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KISALTMALAR 

AAT Atıksu Arıtma Tesisi 

ADHMP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 

AKM Askıda Katı Madde 

APG Anahtar Performans Göstergesi 

AQG Hava Kalitesi Kılavuzu 

CDŞ Cinsiyete Dayalı Şiddet 

CİMER T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 

CORİNE Çevresel Bilginin Koordinasyonu 

CSİ/CT Cinsel Sömürü ve İstismar/Cinsel Taciz 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

ÇGKY Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği 

ÇS Çevresel ve Sosyal 

ÇSÇ Çevresel ve Sosyal Çerçeve 

ÇSED Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 

ÇSG Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

ÇSGR Çevresel ve Sosyal Gelişme Raporu 

ÇSİDB Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

ÇSİR Çevresel ve Sosyal İzleme Raporu 

ÇSR Çevresel ve Sosyal Rapor 

ÇSS Çevresel ve Sosyal Standart 

ÇSYÇ Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

ÇSYİP Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı 

ÇSYP Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

ÇSYS Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi 

DB Dünya Bankası 

DBG Dünya Bankası Grubu 

DDY Devlet Demiryolları 

DK Davranış Kuralları 

DM Dağıtım Merkezi 

DSİ Devlet Su İşleri 

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü 

EA Etki Alanı 

EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

FA Finansal Aracı 

GES Güneş Enerjisi Santrali 

GHG Sera Gazı 

HG Hassas Grup 

IBRD Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası 

IFC Uluslararası Finans Kurumu 

ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 
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IOSB Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi 

IUCN Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 

İYP İşgücü Yönetim Planı 

KKD Kişisel Koruyucu Donanım 

KOK Kalıcı Organik Kirleticiler 

MCQ Çoktan Seçmeli Soru 

OSB Organize Sanayi Bölgesi 

ÖDA  Önemli Doğa Alanı 

PKP Paydaş Katılım Planı 

PM Partikül Madde 

PS Performans Standartları 

PUB Proje Uygulama Birimi 

PV Fotovoltaik 

PYB Proje Yönetim Birimi 

RBP Rastlantısal Buluntu Prosedürü 

RG Resmî Gazete 

SCADA Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi 

SGY Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi 

SKHKKY Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

SKKY Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

SSD Sonradan Sosyal Değerlendirme 

STB T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

ŞM Şikâyet Mekanizması 

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

TOB Toplam Organik Bileşikler 

TOSBP Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi 

TSE Türk Standartları Enstitüsü 

TSG Toplum, Sağlığı ve Güvenliği 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

UR Uygunsuzluk Raporu 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi (IOSB) Müdürlüğü, bir Güneş Enerjisi Santrali 

(GES) geliştirmeyi planlamaktadır. Isparta Deri Karma OSB 961,4 kWp Arazi Üzeri Güneş 

Enerjisi Santrali Projesi, 961,4 kWp kapasiteli bir GES’in, 11.517 m² büyüklüğündeki bir arazi 

üzerine kurulmasını hedeflemektedir. 2405/1 numaralı parselde yer alan bu arazi, OSB’nin 

mekânsal planında teknik altyapı alanı olarak belirlenmiş olup daha önce kullanılmamıştır. 

Tapu kayıtlarına göre, bu alan geçmişte Gölcü Mahallesi idari sınırları içinde yer almaktayken, 

günümüzde Vatan ve Ayazmana mahalleleri sınırları içerisinde kalan Isparta Deri Karma OSB 

alanı içinde bulunmaktadır. 

IOSB'nin planlama çalışmaları 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu, 3194 

sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 

ölçekli Bölge Planı ve Plan Hükümleri ile OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun 

olarak hazırlanmıştır. Gerekli proje arazisinin tamamı OSB'ye ait parsellerdir. 

Proje, IOSB yerleşkesi içerisinde inşa edilecektir. Güneş panellerinin inşası için altı farklı parsel 

kullanılacaktır. GES proje sahası, OSB'ye ait bir dizi arsayı içermekte olup, parsellerin beşi 

1969 yılında, bir parsel ise 2010 yılında satın alınmıştır. 

Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilen "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" 

(TOSBP), OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak 

amacıyla oluşturulmuştur. Bu ana proje kapsamında, belirlenen kriterler dahilinde bir dizi 

OSB'nin geliştirilmesi planlanmakta ve bu OSB'lerin bir dizi OSB'lere örnek teşkil etmesi 

hedeflenmektedir. Bu bağlamda, ana projenin uygulayıcı kuruluşu T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı (STB) olup, OSB Yönetimlerine kredi sağlanması da dahil olmak üzere OSB'lerin 

planlanması ve geliştirilmesine yönelik politikaların tasarlanmasından Organize Sanayi 

Bölgeleri Genel Müdürlüğü sorumludur. Ana Proje için, ulusal mevzuata ve Dünya Bankası'nın 

Çevresel ve Sosyal Çerçevesine (ÇSÇ) uyum sağlamak amacıyla STB tarafından taahhüt 

edilen temel belge olan bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) hazırlanmıştır. 

ÇSYÇ, Proje'nin geneli için bir çerçeve dokümandır ve Proje'nin sahaya özgü Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP'ler) için Proje ömrü boyunca temel ve rehber teşkil eder. 

ÇSYÇ, ana Proje sırasında uygulanacak çevresel ve sosyal yönetim yaklaşımını 

kapsamaktadır. ÇSYÇ'ye göre, Çevresel ve Sosyal (Ç&S) dokümanların hazırlanmasından 

önce, STB tüm projeler için Ç&S Tarama Raporları hazırlayacak veya bu raporları hazırlaması 

için bir Şirket görevlendirecek ve bunları inceleme ve onay için Dünya Bankası Ekibine 

sunacaktır. Tarama çalışmalarında elde edilen bilgiler neticesinde Ç&S Tarama Raporunun 

yanı sıra bir risk analizi de yapılmıştır. 

Bu Proje kapsamındaki faaliyetler Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek -1 ve 

Ek-2 Listesinde yer almamaktadır. ÇED prosedürü uygulanmış ve Isparta Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ÇED Kapsam Dışı kararı verilmiştir (Ek-D). 
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Tablo 0-1, değerlendirilecek ÇSS'lerin Proje faaliyetleri ile ilişkisini özetlemektedir. Projenin 

genel çevresel ve sosyal riski “Orta” olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, Proje için sahaya 

özgü bu ÇSYP hazırlanmıştır. Proje için gerekli olan Ç&S belgeleri Tablo 0-1'de verilmiştir. 

Tablo 0-1. Proje için Uygulanabilir ÇSS'ler 

Standart Uygulanabilir ÇSS'ler 

ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Uygulanabilir 

ÇSS2: İşgücü ve Çalışma Koşulları Uygulanabilir 

ÇSS3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Kontrol ve 
Yönetimi 

Uygulanabilir 

ÇSS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği Uygulanabilir 

ÇSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtları ve 
Gönülsüz Yeniden Yerleşim  

Proje için arazi edinimi gerekmemektedir, bu nedenle 
uygulanabilir değildir. 

ÇSS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal 
Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

Uygulanabilir 

ÇSS7: Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Edilmiş Yerli 
Halk/Sahra Altı Afrika Geleneksel Yerli Toplulukları 

ÇSS 7, Proje alanı ÇSS7'nin 8. ve 9. paragraflarında 
belirtilen özelliklere sahip herhangi bir topluluk 
tarafından kullanılmadığından, iskân edilmediğinden 
veya kullanılmadığından Proje ile ilgili değildir. 

ÇSS8: Kültürel Miras Projenin kültürel miras üzerinde bir etkisi olduğu 
düşünülmemektedir. Ancak, kazı çalışmalarını içeren 
herhangi bir proje beklenmedik kültürel miras 
unsurlarıyla karşılaşabilir. Bir Raslantısal Buluntu 
Prosedürü (ayrıca bkz. Ek-I) hazırlanmış ve bu 
ÇSYP'ye eklenmiştir. 

ÇSS9: Finansal Aracılar ÇSS9 (Finansal Aracılar), proje bir Finansal Aracı 
içermediği için bu Proje ile ilgili değildir. Ayrıca, Proje 
DB'nin Koruma Önlemi Politikaları OP/BP 7.50- 
Uluslararası Su Yollarındaki Projeler ve OP/BP 7.60- 
Tartışmalı Alanlardaki Projeler'i tetiklememektedir. 

ÇSS10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı Uygulanabilir 

Proje, Türkiye'de Yeşil OSB'ler için ulusal bir çerçeve geliştirilmesine yardımcı olan ve OSB 

yatırımlarının potansiyel etkisine ilişkin ön değerlendirmeleri gerçekleştiren STB ile Dünya 

Bankası Grubu (DBG) arasındaki mevcut teknik yardım ilişkisi üzerine inşa edilecektir. 

Bu bağlamda, projenin uygulayıcı kuruluşu olarak STB, alt borçlu olarak borç alan OSB'lere 

kredi sağlayacak ve seçilen Proje olarak Proje krediyi kullanacaktır. 

Şu anda proje sahasında devam eden herhangi bir saha çalışması bulunmamaktadır. Projenin 

inşaat aşamasında en yoğun zamanda toplam 10 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. 

İşletme aşamasında ise proje için toplam 4 kişinin çalışması planlanmaktadır. 

Proje için gerekli zemin çalışmalarının kapsamı göz önüne alındığında, inşaat aşamasında 

kalıcı konaklama tesislerinin inşa edilmemesi beklenmektedir. Bunun yerine, proje personeline 

dinlenme, yemek ve sıhhi tesisler sağlamak için proje alanına belirlenmiş konteynerler 

yerleştirilebilir. Bu konteynerler, Dünya Bankası (DB) tarafından onaylandığı üzere 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 
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belirlenen konaklama standartlarına uygun olacaktır. IOSB, projeyi Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı (STB) tarafından yönetilen ve ilan edilen bir ihale süreciyle güvence altına alacaktır. 

IOSB, uygunsuzlukları tespit etmek, STB'ye bildirmek ve düzeltici eylemleri denetlemekten 

sorumludur. IOSB'nin kriterleri, uluslararası finansmanlı projeler için belirlenmiş standartlarla 

uyumlu olacak ve değerlendirme STB tarafından yapılacaktır. İnşaat Yüklenicisi ihalesi, kamu 

ihalelerinden menedilen şirketler hariç olmak üzere Dünya Bankası Satın Alma 

Yönetmeliklerine uygun olacaktır. İhale sonuçları, STB ve IOSB üyelerinden oluşan bir komite 

tarafından belirlenecektir. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Dünya Bankası (DB) standartlarına uygun olarak, 

uygulama programları, roller, sorumluluklar ve raporlama gereklilikleri ile birlikte potansiyel 

proje etkilerini yönetmek için gerekli önlemleri ve kontrolleri detaylandırmaktadır. ÇSYP ihale 

paketine dahil edilecektir. Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) uyarınca, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı (STB) Proje Uygulama Birimi'nden (PUB) çevresel ve sosyal uzmanlar 

inşaat aşamasında üç ayda bir ve işletme aşamasında yılda iki kez saha izlemesi yapacaktır. 

IOSB'nin Proje Yönetim Birimi (PYB) çevresel ve sosyal uygunluk izlemesine ilişkin aylık 

raporları PUB'a sunacaktır. 

ÇSYP, proje ilerledikçe gelişen çevresel ve sosyal koşullara yanıt olarak düzenli olarak gözden 

geçirilmesi ve güncellenmesi gereken dinamik bir belgedir. ÇSYP'nin uygulanmasından, 

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartlarına (ÇSS'ler) ve Dünya Bankası Grubu 

Kılavuzlarına uymayı taahhüt eden IOSB ve alt yüklenicileri sorumludur. ÇSYP, proje alanının 

çevresel ve sosyal mevcut durum koşullarını belirler, inşaat ve işletme aşamalarındaki 

potansiyel olumsuz etkileri tanımlar ve projenin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir 

şekilde yürütülmesini ve tam olarak uygulandığında büyük veya geri döndürülemez olumsuz 

etkilerin olmamasını sağlamak için hafifletici önlemler önerir. 

Bu ÇSYP'de, Projenin risk ve etki değerlendirmeleri ve ilgili etki azaltma önlemleri inşaat 

öncesi, inşaat ve işletme aşamaları olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Etki azaltma 

önlemlerinin bir parçası olarak, farklı konularda yönetim planları ve prosedürleri geliştirilmelidir. 

Projenin aşamaları için gerekli yönetim planlarının bir listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  
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Tablo 0-2. Proje için Gerekli Yönetim Planları ve Prosedürleri 

Yönetim Planları/Prosedürleri 
Hazırlanacak 

Aşama 

Sorumlu 

Taraf 

İnşaat Öncesi ve İnşaat Aşaması 

Atık Yönetim Planı 

İnşaat 

öncesinde 

Yüklenici 

(yüklenici 
sözleşmelerine 
dahil 

edilecektir) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı 

Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı 

Toz Yönetim Planı 

Gürültü Yönetim Planı 

Arazi Yönetim Planı 

Sürdürülebilir Su Yönetim Planı 

Yüklenici Yönetim Planı 

Ulaşım ve Traf ik Yönetim Planı 

Kimyasal Döküntü/Sızıntı Acil Durum Yönetim Planı 

İşgücü Yönetim Planı 

Operasyon Aşaması 

Atık Yönetim Planı 

İnşaat 

öncesinde 
IOSB 

Kimyasal Döküntü/Sızıntı Acil Durum Yönetim Planı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı 

Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı 

İşgücü Yönetim Planı 

Bu bağlamda, projenin inşaat ve işletme aşamalarındaki potansiyel sorunlara ilişkin etki öncesi 

ve sonrası önem dereceleri Tablo 0-3'te özetlenmiştir. 

Tablo 0-3. Proje için Etki Öncesi ve Sonrası Önem Düzeyi 

Potansiyel Sorun Proje Aşaması İlgili Bölüm 

Etki Önemi 

Etki Azaltma 
Önlemlerinden 

Önce 

Etki Azaltma 
Önlemlerinden 

Sonra 
(Kalan Etki) 

Toprak Kalitesi 
İnşaat Aşaması 7.1.5.2 orta low 

Operasyon Aşaması 7.1.5.3 düşük ihmal edilebilir 

Hava Kalitesi 
İnşaat Aşaması 7.1.6.2 orta düşük 

Operasyon Aşaması 7.1.6.3 düşük ihmal edilebilir 

Gürültü 
İnşaat Aşaması 7.1.7.2 yüksek düşük 

Operasyon Aşaması 7.1.7.3 düşük ihmal edilebilir 

Su Kaynakları ve 
Kullanımı 

İnşaat Aşaması 7.1.8.2 orta düşük 

Operasyon Aşaması 7.1.8.3 düşük ihmal edilebilir 

Atıksu Yönetimi 
İnşaat Aşaması 7.1.9.2 orta düşük 

Operasyon Aşaması 7.1.9.3 orta düşük 
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Potansiyel Sorun Proje Aşaması İlgili Bölüm 

Etki Önemi 

Etki Azaltma 
Önlemlerinden 

Önce 

Etki Azaltma 
Önlemlerinden 

Sonra 
(Kalan Etki) 

Atık Yönetimi 
İnşaat Aşaması 7.1.10.2 yüksek düşük 

Operasyon Aşaması 7.1.10.3 yüksek düşük 

Pestisit Kullanımı ve 
Yönetimi 

İnşaat Aşaması 7.1.13 yüksek düşük 

Operasyon Aşaması 7.1.13 yüksek düşük 

Biyoçeşitlilik 
İnşaat Aşaması 7.1.12 orta düşük 

Operasyon Aşaması 7.1.12 orta düşük 

Nüfus/ Demografi 
İnşaat Aşaması 7.2.1.1 ihmal edilebilir ihmal edilebilir 

Operasyon Aşaması 7.2.1.2 ihmal edilebilir ihmal edilebilir 

Ekonomi / İstihdam  
İnşaat Aşaması 7.2.3.1 düşük ihmal edilebilir 

Operasyon Aşaması 7.2.3.2 düşük ihmal edilebilir 

Hassas/Dezavantajlı 
Gruplar 

İnşaat Aşaması 7.2.4 ihmal edilebilir ihmal edilebilir 

Çalışma Koşulları ve 
İşgücü Yönetimi 

İnşaat Aşaması 7.2.6.1 orta düşük 

Operasyon Aşaması 7.2.6.2 orta düşük 

Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği 

İnşaat Aşaması 7.2.7.1 düşük ihmal edilebilir 

Operasyon Aşaması 7.2.7.2 düşük ihmal edilebilir 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

İnşaat Aşaması 7.2.8.2 yüksek düşük 

Operasyon Aşaması 7.2.8.3 orta düşük 

Trafik ve Ulaşım  
İnşaat Aşaması 7.2.9.1 düşük ihmal edilebilir 

Operasyon Aşaması 7.2.9.2 düşük ihmal edilebilir 

Kültürel Miras İnşaat Aşaması 7.2.2 düşük ihmal edilebilir 

Proje aşamalarındaki olası sorunlar için önerilen etki azaltma önlemlerinden önce beklenen 

yüksek etkiler Bölüm 7'nin ilgili bölümlerinde değerlendirilmiş ve Tablo 0-4'te özetlenmiştir. 

Tablo 0-4. Etki Azaltıcı Önlemler Öncesi Proje Aşamalarının Beklenen Yüksek Etkileri  

Potansiyel Sorun Proje Aşaması İlgili Bölüm 
Önleme Öncesi Beklenen Orta Düzey 

Etkiler 

Atık Yönetimi  
İnşaat Aşaması 7.1.10.2 

İnşaat çalışmaları ve hafriyat atıkları 
nedeniyle atık oluşumu 

İşletme Aşaması 7.1.10.3 Proje ömrü boyunca atık oluşumu 

İş Sağlığı ve Güvenliği İnşaat Aşaması 7.2.8.2 
Aynı alanda çalışan işçilerle birlikte ağır 
iş makinelerinden kaynaklı iş kazaları 
riski 

İzleme süreci, ÇSYP'de belirtilen çevresel ve sosyal taahhütlerin uygulanmasını sağlamak için 

hem inşaat hem de işletme aşamalarını kapsayacaktır. İzleme yöntemleri arasında yerinde 

denetimler, şikâyet mekanizması kayıtlarının incelenmesi, eğitim kayıtlarının incelenmesi, 

çalışanlarla görüşmeler yapılması ve OSB ve yükleniciler tarafından hazırlanan ve uygulanan 

belgelerin gözden geçirilmesi yer alacaktır. 

İnşaat dönemi boyunca: Bilgilendirme, çalışma koşulları, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Toplum 

Sağlığı ve Güvenliği (TSG), dokümantasyon, arazi kullanımı, şikâyet mekanizması, hava 

kalitesi, gürültü, atık yönetimi, evsel atıklar, atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, hafriyat 
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toprağı, inşaat ve hafriyat yıkıntı atıkları, atık su ve su yönetimi, tehlikeli atık yönetimi, kültürel 

miras, inşaat faaliyetlerinin trafik ve yayalara karşı oluşturduğu doğrudan ve dolaylı tehditler, 

inşaat sahasına erişim güvenlik çiti koruma bandı, biyoçeşitlilik izlenecektir. 

İşletme döneminde: bilgilendirme, çalışma koşulları, İSG, TSG, dokümantasyon, şikâyet 

mekanizması ve atıklar izlenecektir. 

IOSB, aylık çevresel ve sosyal (Ç&S) uyum izleme faaliyetlerini düzenli olarak Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı'na (STB) raporlayacaktır. STB de gerektiğinde denetimsel izleme yapacak 

ve Dünya Bankası'na altı aylık ilerleme ve güncelleme raporları sunacaktır. Bu izleme raporları 

çevre, sosyal boyutlar ve İSG ile ilgili risk ve etkilerin belirlenmesine odaklanacaktır. Şikâyetler 

de ele alınacak ve bu izleme raporlarına dahil edilecektir. 

Dünya Bankası gereklilikleri doğrultusunda, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Isparta 

Deri Karma OSB tarafından ve Dünya Bankası'nın web sitesinde kamuya açıklanmalıdır. 

ÇSYP düzenli olarak gözden geçirilecek, güncellenecek ve gerekli onaylar alınacaktır. 

ÇSYP'nin her güncellenmiş versiyonunun onaylanmasının ardından, IOSB güncellenmiş 

belgelerin açıklanması sorumluluğunu üstlenecektir.
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1 GİRİŞ 

Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi (“Ana Proje” veya TOSBP), Dünya Bankası/ 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilecek olup, bu kredi için 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından proje 

uygulamasından sorumlu olarak belirlenmiştir. Bu Ana Projenin amacı, Türkiye'deki Organize 

Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabetini artırmaktır. 

Bu hedeflere ulaşmak için TOSBP'ler için belirli göstergeler oluşturulmuştur: 

¶ Gösterge 1: Temel ve yeşil altyapıdaki OSB harcamalarından elde edilen enerji 

tasarrufu, 

¶ Gösterge 2: OSB'nin yeşil altyapı yatırımlarından elde edilen su tasarrufu, 

¶ Gösterge 3: Finanse edilen yatırımlar nedeniyle CO2 emisyonlarında azalma, 

¶ Gösterge 4: Yeni yatırımları çeken OSB'lerin payı. 

Toplam bütçesi 250,3 milyon Euro olan Ana Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

Bu belge, 'Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerjisi Santralleri Projesi' 

(“Proje” olarak anılacaktır) için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planını (ÇSYP) özetlemektedir. 

Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ('Proje Sahibi / IOSB' olarak 

anılacaktır) için 2U1K Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Proje 

sahaları Isparta ilinin Ayazmana ilçesinde yer almakta olup, Şekil 2-1'de gösterilmektedir. Proje 

için ilgili arazi tapu kayıtları, Ek-A'da verilmiştir. 

Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilen TOSBP Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) 

verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır. TOSBP 

kapsamında, belirli kriterlere dayalı olarak bir dizi OSB geliştirilecek ve bunların diğer OSB'ler 

için model teşkil etmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

(STB), OSB yönetimlerine kredi sağlanması da dahil olmak üzere OSB'lerin politika tasarımı, 

planlaması ve geliştirilmesinden sorumlu olan Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ile 

uygulayıcı kurumdur. 

TOSBP'ler için STB, ulusal mevzuata ve DB'nin Çevresel ve Sosyal Çerçevesine (ÇSÇ) uymak 

için gerekli olan bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) hazırlamıştır. ÇSYÇ, 

projenin geneline ve sahaya özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının (ÇSYP) 

geliştirilmesine rehberlik eden temel belge olarak hizmet etmektedir. TOSBP boyunca 

izlenecek çevresel ve sosyal yönetim yaklaşımının ana hatlarını çizmektedir. 

Ç&S Tarama Raporu, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS'ler) ve projenin 

ÇSYÇ'sine göre çevresel ve sosyal riskleri tanımlamış ve projenin genel çevresel ve sosyal 

riskini “Orta” olarak değerlendirmiştir. Sonuç olarak, bu sahaya özgü ÇSYP geliştirilmiştir. 

Proje için önerilen Ç&S belgeleri Tablo 1-1'de detaylandırılmıştır.  
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Tablo 1-1. Proje için Tavsiye Edilen Ç&S Belgeleri 

Ç&S 
Belgesi 

Açıklama Önerilen 

ÇED ÇED Kapsam Dışı Kararları mevcut. ṉ 

ÇSYP Projenin genel riski “Orta” olduğu için sahaya özgü bir ÇSYP gerekli olacaktır. ṉ 

ÇSED 
Projenin genel riski “Orta” olduğu için ayrıntılı bir Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi (ÇSED) gerekli olmayacaktır. 

X 

PKP 

11/12/2023 tarihinde gerçekleştirilen misyon sırasında DB ile TOSBP'nin 
PKP'sinin OSB tarafından kullanılacağı konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
Her bir proje istişaresinin ayrıntıları Projenin ve ilgili OSB'nin web sayfalarında 
açıklanacaktır. 

ṉ (*) 

İYP 

Proje için İşgücü Yönetim Planı (İYP), tüm proje ve ulusal mevzuat ile İSG'ye 
uygun olarak geliştirilecektir. Yükleniciler için İYP, Projenin İşgücü Yönetim 
Prosedürlerine ek olarak, işçi yasası (4857 sayılı İş Kanunu), iş sağlığı ve 
güvenliği planı ve prosedürleri (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) ile 
Sosyal Sigorta Kanunu (5510 sayılı Kanun) hükümlerine de uyum 
sağlayacaktır. 

ṉ (**) 

YYP/SSD 
İlave arazi alımı ve yeniden yerleşim söz konusu olmadığından sahaya özgü 
bir YYP gerekli olmayacaktır. 

X 

ÇED: ÇSYP: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, ÇSED: Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi, PKP: Paydaş Katılım 
Planı, İYP: İşgücü Yönetim Planı, YYP/ SSD: Yeniden Yerleşim Planı/ Sonradan Sosyal Değerlendirme  
(*) TOSBP için geliştirilen PKP'nin OSB tarafından benimsenmesi  

(**) IOSBve Yüklenicinin TOSBP için geliştirilen İYP'yi benimsemesi  

İnşaat, mekanik, elektrik ve otomasyon işleri dahil olmak üzere projenin tamamlanması ve 

işletmeye alınması 3 ay sürecektir. İşletme ömrü 20 yıl olacaktır. Bu proje kapsamında: 

¶ Projenin amacı, Isparta Deri-Karma OSB sınırları içerisinde 11.517 m² büyüklüğündeki 

bir arazi üzerine 961,4 kWp gücünde bir güneş enerjisi santrali (GES) kurmaktır. 

¶ GES yılda 961,4 kWp elektrik üretecektir. Üretilen elektriğin tamamı OSB sınırları 

içerisinde tüketilecektir ve bu projeden OSB yönetiminin sorumluluğunda olan yapılar, 

arıtma tesisi, su kuyuları ve sokak aydınlatmaları faydalanacaktır. 

¶ Proje kapsamında yere monte (zemin tipi) bir güneş enerjisi sistemi kurulması 

önerilmektedir. 

¶ Tesisin kurulacağı 11.517 m² büyüklüğündeki alan OSB yönetimine tahsis edilmiştir. 

¶ Isparta Deri OSB ile S.S. Minasin Dericiler Kooperatifi arasında 31.05.2004 tarihinde  

imzalanan protokol doğrultusunda, söz konusu arazi 18.06.2004 tarihinde Isparta Deri 

OSB tüzel kişiliği adına tescil edilmiştir. 

Bu projeye ait güneş enerjisi santralinin bağlanacağı dağıtım merkezi, OSB sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Bu nedenle, güneş enerjisi santrali ile dağıtım merkezi arasında bağlantı 

sağlamak amacıyla bir kanal kazılacaktır. Kanalın genişliği 0,1 metre, derinliği ise 0,5 metre 

olacak olup, toplam uzunluğu 200 metredir. OSB sınırları içerisindeki bir noktaya bağlanan 

dağıtım hattı, projenin bileşenleri kapsamında değerlendirilmekte olup, proje kapsamında 

başka bir ek tesis bulunmamaktadır. Şekil 2-1’de dağıtım merkezi ve hattı gösterilmektedir. 

Ç&S Tarama Çalışmasından Sapmalar 

Proje için yapılan tarama çalışması çevresel ve sosyal masa başı çalışmasından elde edilen 

ilk bulguları içermekle birlikte, bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), potansiyel risk 

ve etkilerin daha ayrıntılı bir değerlendirmesini, bunlara karşılık gelen azaltma önlemlerini ve 

izleme faaliyetlerini içermektedir. 
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ÇSYP çalışmaları sırasında sağlanan bilgilere göre, GES-1 alanındaki ağaçların IOSB (Isparta 

Organize İhtisas Bölgesi) sınırları içerisinde tahsis edilen bir alana taşınması ve dağıtım 

hatlarının belirlenmesi, bu ÇSYP belgesinin Çevresel ve Sosyal tarama çalışmasından (E&S 

temel sapma konularını oluşturmaktadır. 

Ayrıca, tarama raporunda beş parselin yere monte güneş enerjisi panellerinin kurulumu için 

kullanılacağı ve bir parselin de karavan güneş panelleri için kullanılacağı belirtilmiştir. Bu ÇSYP 

çalışmaları kapsamında IOSB temsilcileri ile yapılan görüşmelere göre, tüm parsellerin zemine 

monte güneş panelleri olmasına karar verilmiştir. 

1.1 Amaç ve Kapsam 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), projenin inşaat ve işletme aşamalarında ortaya 

çıkabilecek potansiyel riskleri ve olumsuz sosyal ve çevresel etkileri belirlemek için 

hazırlanmıştır. Birincil amacı, bu etkileri değerlendirmek ve olumsuz sonuçları hafifletmek veya 

önlemek için eylemler önermektir. ÇSYP aynı zamanda proje sahasındaki çevresel ve sosyal 

hususların temelini oluşturmakta ve bunların uygulanmasına yönelik organizasyonel yapı, 

eğitim, izleme ve raporlama gerekliliklerini detaylandırmaktadır. 

Ayrıca, ÇSYP çevresel ve sosyal konuların ele alınmasında yüklenicinin ve diğer ilgili tarafların 

sorumluluklarını tanımlar. İhale paketinin ayrılmaz bir parçası olan ÇSYP, yüklenici de dahil 

olmak üzere tüm paydaşların yükümlülüklerini ana hatlarıyla belirtir. 

ÇSYP, sözleşme paketlerindeki planlanan iş kalemleri, uygulanacak metodolojiler ve çalışma 

alanları hakkında bilgi sağlar. Hem inşaat hem de işletme aşamalarındaki potansiyel sosyal ve 

çevresel etkileri tanımlar ve olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirmek için alınacak 

önlemleri açıklar. Olumsuz etkileri önlemek ve en aza indirmek için projenin uygulanması 

boyunca belirlenen etkilerin sürekli izlenmesi ve kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. 

Hem doğrudan hem de dolaylı paydaşlar belirlenir ve Ana Projenin Paydaş Yönetim Planı 

rehberliğinde projenin çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri ile ilgili olarak onlara danışılır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve Dünya Bankası tarafından onaylanan ÇSYP'nin nihai 

versiyonu, Proje süresi boyunca tüm paydaşların erişimine açık olacaktır. ÇSYP ve Paydaş 

Katılım Planı (PKP), özellikle proje değişikliklerine yanıt olarak gerektiğinde güncellenecek ve 

istişarelerden kaynaklanan her türlü güncelleme açıklanacak ve istişare edilecektir. 

Etki azaltma önlemlerinin bir parçası olarak, çeşitli konularda yönetim planları ve prosedürleri 

geliştirilecektir. Projenin aşamaları için gerekli yönetim planlarının bir listesi Tablo 0-2'de 

sunulmuştur: 

Yüklenici, Projenin işletmeye alınmasından önce hem inşaat aşaması hem de işletmeye alma 

aşaması için gerekli yönetim planlarını hazırlar ve bunları IOSB'ye sunar. 

IOSB inşaat aşaması için gerekli yönetim planlarını onayladıktan sonra inşaat başlar. IOSB 

bunları inceler ve STB'ye sunar. 
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Projenin işletmeye alınmasından üç ay önce, Yüklenici gerekli yönetim planlarını OSB'ye 

sunar. Bu planların IOSB tarafından onaylanmasının ardından Proje, tüm proje bileşenlerini 

işletmeye başlar. IOSB bunları inceler ve STB'ye sunar. 

1.2 ÇSYP’nin Gözden Geçirilmesi 

ÇSYP, sorumlu tarafların organizasyon, süreç veya mevzuat gerekliliklerindeki değişiklikleri 

ele almak için periyodik olarak gözden geçirilecektir. IOSB tarafından kurulacak olan ve Bölüm 

10'da ayrıntıları verilen Proje Yönetim Birimi (PYB), bu ÇSYP'nin uygulanmasından sorumlu 

olacaktır. STB Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Türkiye Organize Sanayi 

Bölgeleri Proje Uygulama Birimi (PUB) ile birlikte Çevresel ve Sosyal Çerçevenin 

uygulanmasını koordine etmek için çevre uzmanları, İSG uzmanları ve sosyal uzmanlar 

istihdam etmeye devam edecektir. Bu uzmanlar, Dünya Bankası Ç&S gereklilikleri konusunda 

IOSB'yi denetleyecek, ÇSYP'nin uygulanması için danışmanlık sağlayacak ve etkilenen 

gruplar için görüş ve şikâyet mekanizması da dahil olmak üzere ÇSYP ve PKP uygulamasını 

izleyecektir. IOSB, bu işlevleri yerine getirmek için PYB bünyesinde özel bir birim kuracaktır. 

Bu birim resmi olarak IOSB yönetimi tarafından atanacak ve ÇSYP'nin uygulanması ile ilgili 

olarak PUB ile koordinasyondan sorumlu olacaktır. 

Her türlü incelemenin ardından IOSB, ÇSYP'de gerekli değişiklikleri yapmak için PUB ile 

koordinasyon sağlayacak ve güncellemelerin projede yer alan tüm sorumlu taraflara ve 

çalışanlara iletilmesini sağlayacaktır. 
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2 PROJENİN TANIMI 

2.1 Projenin Amaçları 

Projenin onaylanan sınırları içerisinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği gereğince yasal çerçevede kurum olarak 

altyapı kurmakla yükümlüdür. Isparta Deri Karma OSB %91,49 doluluk oranına sahiptir. 

Proje, yere monte (zemin tipi) bir güneş enerjisi santrali (GES) kurarak yenilenebilir enerji 

altyapısı oluşturmayı amaçlamaktadır. 961,4 kWp gücünde yere monte bir güneş enerjisi 

santrali 2405/1 numaralı parsel üzerine kurulacaktır. Arazi, OSB'nin mekânsal planında teknik 

altyapı alanı olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu arazi 2004 yılından bu yana herhangi bir 

amaçla kullanılmamıştır. Santralin kurulacağı toplam alan yaklaşık 11.517 m²'dir. 

Bu alt projeye ait güneş enerjisi santralinin bağlanacağı dağıtım merkezi OSB sınırları 

içerisinde yer almakla birlikte, santralin kurulacağı parselden farklı bir mülkiyettedir. Bu 

nedenle, güneş enerjisi santralinden dağıtım merkezine kadar dağıtım hattı ve kablo 

taşıyıcısının döşenmesi amacıyla bir kanal kazılacaktır. Kazının öngörülen boyutları 0,1 m 

genişliğinde ve 0,5 m derinliğindedir. Uzunluğu 200 metre olan dağıtım hattı, OSB sınırına 

bitişik şekilde konumlanmış olup Şekil 2.5’te gösterilmiştir. Dağıtım hattı projenin bir parçası 

olup, alt proje kapsamında finanse edilmektedir. 

Proje, IOSB’nin (Isparta Deri-Karma Organize Sanayi Bölgesi) çevresel performansını 

artırarak gelecekteki başvurular için yatırımcılar açısından daha cazip hale getirilmesini 

amaçlamaktadır. Projenin amacı, kapsamı ve bileşenleri açısından onaylanmış Çevresel ve 

Sosyal Tarama Belgeleri ile herhangi bir sapma bulunmamaktadır. 

2.2 Projenin Konumu 

Isparta Deri-Karma Organize Sanayi Bölgesi (IOSB), Isparta İli Merkez İlçe sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Isparta, Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyinde konumlanmıştır. İlin doğusunda Burdur, 

batısında Konya, kuzeyinde Afyonkarahisar, güneyinde ise Antalya ve Burdur illeri ile sınırı 

bulunmaktadır. Isparta, 8.913 km² yüzölçümüne sahip olup 2022 yılı itibarıyla nüfusu 

445.325’tir. 

Isparta ilinde toplam on üç ilçe bulunmaktadır ve IOSB, Merkez İlçe’ye bağlı Vatan 

Mahallesi’nde yer almaktadır. Merkez İlçe, Isparta’nın güneybatısında konumlanmakta olup, 

güneybatı yönünde Burdur ili ile sınır komşusudur. Bu durum aşağıda Şekil 2.1’de 

gösterilmiştir. IOSB'de gıda, süt, kesim, demir-çelik imalatı, tekstil, plastik ve boya imalatı gibi 

farklı sektörlerde üretim yapılmaktadır. IOSB'nin yerleşim planı Şekil 2-2'de verilmiştir.
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Şekil 2-1. Projenin Konumu 
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IOSB 1. Etap alanı 37,65 hektar olup, 2. Etap 25,6 hektarlık alanda kurulacaktır. Proje, OSB’nin 

1. Etap sınırları içerisinde yer almaktadır. OSB genişleme alanları ve ilgili koordinat bilgileri Ek-

C’de verilmiştir. 1/100.000 ölçekli Çevre (Mekânsal) Düzen Planı’na göre Proje Alanı, IOSB 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje Alanı’na ait İmar Planı, İmar Durum Belgesi ve 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzen Planı (Şekil 2-2) Ek-B’de sunulmuştur.
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Şekil 2-2. 1/100.000 ölçekli Isparta Çevre Düzeni Planı 

Etki Alanı (EA), etkinin niteliğiyle yakından ilişkili şekilde, bütüncül bir yaklaşımla belirlenmiştir. 

Örneğin, bir emisyon kaynağının etki alanı dağılım modeli kullanılarak belirlenebilirken, atıksu 

deşarjı için etki alanı, deşarj noktasının ve atıksuyun özelliklerine bağlı olarak belirlenmektedir. 

Bu nedenle, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) kapsamında Projenin Etki Alanı, etki 

değerlendirmeleri yoluyla değerlendirilen etki türü ve büyüklüğüne göre tanımlanmıştır. 

Etki alanı, önemli hassas alıcıların yakın konumda bulunması nedeniyle 1 km olarak 

belirlenmiştir. Darı Deresi, projenin güneydoğusunda 89 metre mesafede yer alırken, Darı 

Barajı ise 790 metre güneyde bulunmaktadır. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 180 

metre güneydoğuda, bir cami ise 96 metre kuzeybatıda yer almaktadır. Gölcük Tabiat Parkı, 
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güneybatıya doğru 1.650 metre mesafededir; Ayazmana ve Vatan mahalleleri ise sırasıyla 1,4 

km ve 1,6 km uzaklıktadır. Bu EA tanımı, yakın çevredeki alıcılara olan etkilerin etkin bir şekilde 

değerlendirilmesini sağlayacaktır. 

Isparta Deri-Karma OSB, 16/01/2001 tarihinde 49 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır. 

24/03/2015 tarihli 127 sayılı Müteşebbis Heyet Kararına istinaden ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın 14/05/2015 tarihli resmî onayıyla imzalanan Kuruluş Protokolü doğrultusunda, 

Isparta Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi statüsü "Deri + Karma OSB" olarak değiştirilmiştir.  

OSB’de hâlihazırda deri sektöründe faaliyet gösteren 37 işletme bulunmakta olup, mobilya, 

metal sanayi, ahşap sanayi ve kozmetik gibi karma sektörlerde faaliyet gösteren 10 işletme 

yer almaktadır. Atıksu arıtma hizmetleri OSB tarafından sağlanmaktadır. Evsel katı atıklar 

belediye tarafından toplanmakta, tehlikeli ve geri dönüştürülebilir atıklar gibi diğer atık türleri 

ise lisanslı özel firmalar tarafından toplanmaktadır. 

Isparta Deri-Karma OSB ve OSB’ye yakın konumda bulunan mahalleler (2 km yarıçapında) 

etki alanı kapsamındadır. Isparta Deri-Karma OSB’nin (Mevcut 1. Etap) toplam alanı 37,65 

hektar olup, bu alan 47 sanayi parselinden oluşmaktadır (Aşağıda Tablo 21’de gösterilmiştir). 

OSB’nin doluluk oranı Eylül 2023 itibarıyla %100’dür. OSB’ye ait mekânsal plan en son 

10/03/2016 tarihinde onaylanmış olup, Şekil 2.3’te sunulmuştur. 

IOSB, bir uzmanlaşmış OSB olarak kategorize edilmemiştir, bu nedenle gıda, süt, kesim, 

demir-çelik imalatı, tekstil, plastik ve boya imalatı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde üretime 

ev sahipliği yapmaktadır. IOSB'den alınan verilere göre, bölgede yaklaşık 7.500 kişinin 

istihdam edildiği 95 faal tesis bulunmaktadır. IOSB'nin 130,27 hektarlık sanayi parsellerinin 

doluluk oranı %84'tür. OSB içindeki sanayi parsellerinin ayrıntılı faaliyet durumu Tablo 2-1'de 

listelenmiştir. 

Tablo 2-1. IOSB'nin Parsel İstatistikleri 

Sanayi Arazisinin Faaliyet Durumu Parsel Sayısı Oran (%) 

Üretim 100 84 

Üretimin Askıya Alınması 17 14 

İnşaat 1 1 

Proje (tahsisler dahil) 1 1 

Boş Arsa (tahsis edilmemiş arsalar) 0 0 

Toplam 119 100.00 

Tablo 2-2. Arazi Kullanımı Dağılımı 

Arazi Tipi Alan (ha) Yüzde 

Endüstriyel Alan 14.03 37.26% 

Yönetim ve Sosyal Tesis Alanı 1.22 3.24% 

İbadet Alanı 0.4 1.06% 

Eğitim Alanı 0.87 2.31% 

Ticari Birim 0.43 1.14% 

Teknik Altyapı Alanı 1.15 3.05% 

Arıtma Tesisi Alanı 2.79 7.41% 
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Arazi Tipi Alan (ha) Yüzde 

Ağaçlandırılacak Alan 1.86 4.94% 

Sağlık Koruma Bandı 10.19 27.07% 

Park Alanı 0.83 2.20% 

Yol Birimi 3.88 10.31% 

Toplam Alan 37.65 100.00% 

 
Şekil 2-3. Vaziyet Planı 
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Şekil 2-4. Projenin IOSB Tesisleri İçindeki Konumu 

En yakın yerleşim yerleri olan Isparta ilçe merkezi (1,33 km), Ayazmana mahallesi ve IOSB 1. 

Aşama'nın en yakın sanayi tesisi (0,43 km) ile bunların Proje Alanına olan uzaklıklarını 

gösteren harita Şekil 2-5'te verilmiştir. 

 
Şekil 2-5. Proje Alanına En Yakın Yerleşim Yerleri 
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2.3 Projenin Bileşenleri ve Zaman Çizelgesi 

Projenin en yoğun inşaat aşamasında, yerel olarak istihdam edilmesi planlanan 15 işçinin 

istihdam edilmesi beklenmektedir ve bu nedenle Proje kapsamında herhangi bir işçi 

konaklama yeri inşa edilmeyecektir. IOSB yönetiminin mevcut atölyesinin inşaat sahasına 

yakın olan kamp alanı olarak kullanılması planlanmaktadır. İşletme aşamasında, IOSB 2 kişiyi 

daha işe almayı planlamaktadır ve toplamda 4 kişi GES Projesi için çalışacaktır. 

Faaliyetlerin detayları şunlardır: 

¶ PV modülleri 

¶ Montaj / İzleme Yapıları 

¶ DC/AC akım invertörleri 

¶ Kablolama 

¶ Trafolar 

¶ Enerji İletim Hatları (toplam uzunluk 1.114 m) 

¶ Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) 

 
Şekil 2-6. GES Blok Diyagramı 

Fotovoltaik Modüller (PV Modüller) 

PV modülleri, hareketli parçası olmayan sessiz ve temiz bir süreç olan fotovoltaik etki yoluyla 

güneş radyasyonunu doğrudan elektriğe dönüştürür. Bu etki, güneş radyasyonu yarı iletken 

PV hücrelerine çarparak elektron hareketine neden olduğunda ortaya çıkar. Sonuç, bir güneş 

PV hücresinden gelen DC elektriktir. Bir PV enerji santralinde, çok sayıda hücre modüller 
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halinde bağlanır ve bu modüller gerekli DC güç çıkışını üretmek için diziler halinde birbirine 

bağlanır.  

Montaj Sistemi 

Modül montaj sistemleri, PV modüllerinin sabit bir eğim açısında yere güvenli bir şekilde 

bağlanmasını sağlar. IOSB GES için paneller sabit bir sisteme monte edilecektir. 

Birleşik İnvertör ve Yükseltici Trafo İstasyonları 

Fotovoltaik (PV) paneller tarafından üretilen doğru akımı (DC), iletim ağına bağlantıyı 

sağlamak amacıyla alternatif akıma (AC) dönüştürmek için invertörlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Proje kapsamında her biri 250 kW kapasiteli 19 adet invertör kurulacaktır. 

Planlanan Proje zaman çizelgesi Şekil 2-4'te sunulmuştur. 

 

Şekil 2-7 Proje Zaman Çizelgesi 

2.4 OSB’nin İzin ve Yönetim Sistemi 

2.4.1 OSB’nin Yönetim Sistemi 

Proje Sahibi aşağıdaki yönetim sertifikalarını temin etmiştir: 

¶ ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi) Belgesi (geçerlilik tarihi: 06.06.2025) 

¶ ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) Belgesi (geçerlilik tarihi: 

06.06.2025) 

¶ ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi) Belgesi (geçerlilik tarihi: 06.06.2025) 

¶ IOSB’ye ait Sıfır Atık Belgesi (geçerlilik tarihi: 23.11.2026) 

Bu Projenin amaçları doğrultusunda uygulanması gereken çevre yönetim sistemi, mevcut 

yönetim sistemlerine entegre edilecektir. 

Bu kalite sistemlerine ek olarak, bu Raporla birlikte, bu Çalışmanın bir parçası olarak Projenin 

inşaat ve işletme aşamaları için projeye özel bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) 

geliştirilmektedir. ÇSYP, Projenin beklenen çevresel ve sosyal etkilerine yönelik etki azaltma 

önlemlerini sunmaktadır. Buna göre, ÇSYP, IOSB'nin Yönetim Sistemlerinin bir parçası olarak 

çeşitli yönetim planlarının geliştirilmesi ve uygulanması ihtiyacını tanımlamaktadır. Bu 

bağlamda, IOSB kendi Çevresel ve Operasyonel Yönetim Sistemini bu ÇSYP'de öngörülen 

gereklilikler doğrultusunda yenileyecektir. 
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2.4.2 İzinler 

29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek -I 

listesine göre, kuruluş aşamasında yalnızca ihtisas OSB’ler için ÇED gereklidir. IOSB’nin türü 

karma OSB olduğundan, ÇED gerekliliği bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetmeliğin 24. 

maddesinin (c) bendinde, OSB’lerde kurulması planlanan projeler için uygulanacak ÇED 

sürecine ilişkin yöntemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından 

belirleneceği ifade edilmektedir. 

Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri, ulusal ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I ve Ek-II listelerinde yer 

almadığından, proje kapsamında 28.06.2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü’nden altı adet “ÇED Kapsam Dışı” kararı alınmıştır (Bkz. Ek-D). 

Isparta Deri-Karma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi için 10.09.2014 tarihli ve 

29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Belgesi onaylanmıştır (Bkz. Ek-E). 

Ulusal mevzuat kapsamında, proje özelinde ilgili resmî kurumlardan alınması gereken ilave bir 

izin bulunmamaktadır. Ancak OSB kapsamında aşağıdaki izin temin edilmiştir: 

¶ Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nden alınan Kuyu Mülkiyet Devir Belgesi. 

Yukarıda belirtilen tüm izinler, resmi görüş yazıları ve proje kapsamında temin edilen belgeler 

Ek-E’de sunulmuştur.  
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3 YASAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde, aşağıda verilen ulusal ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda Projenin inşaat 

ve işletme aşamalarına ilişkin düzenleyici çerçeve özetlenmektedir. 

3.1 Ulusal Yasal Çerçeve 

Çevre Kanunu, 11 Ağustos 1983 tarihinde Resmî Gazete (RG) No. 18132'de yayımlanmış ve 

29 Mayıs 2013 tarihli RG'de (6486 sayılı Kanun ile) değişiklik yapılmıştır. Bu kanun, 

Türkiye'deki çevre mevzuatının temel hukuki çerçevesini oluşturmakta ve çok sayıda 

yönetmelikle desteklenmektedir. Çevre Kanunu'nun 10. maddesi, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 

RG. No. 31907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği'nin ana çerçevesini oluşturmaktadır. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve 

olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da en aza 

indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin 

değerlendirilmesinde ve proje uygulamasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek 

çalışmaları kapsamaktadır. 

ÇED Yönetmeliği'nin amacı, ÇED süreci boyunca izlenecek idari ve teknik usul ve esasları 

belirlemektir. Bu yönetmelik, ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası 

(PTD) gerektiren proje türlerinin yanı sıra bu belgelerin içeriğini de ana hatlarıyla 

belirlemektedir. Ayrıca başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarda 

izleme ve denetim de dahil olmak üzere ÇED sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. 

Ayrıca, çevre yönetiminde ÇED sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve organizasyonel 

olarak güçlendirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini de içermektedir. 

Yönetmeliğin Ek-1'inde ÇED'e tabi projeler, Ek-2'sinde ise seçim kriterlerine tabi projeler 

listelenmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), bu yönetmelik 

kapsamındaki projeler için “ÇED Olumlu”, “ÇED Olumsuz”, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED 

Gerekli Değildir” gibi kararlar vermeye yetkilidir. Bakanlık, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli 

Değildir” kararlarını verme yetkisini, belirlenen sınırlar dahilinde yetki genişliği ilkesine bağlı 

kalarak bir Valiliğe devredebilir. 

Yönetmeliğe göre, Ek-1 listesinde yer alan projeler, Ek-2 listesinde yer alan ve “ÇED 

Gereklidir” kararı verilen projeler ve ÇED'den muaf olan ancak planlanan kapasite artışları 

nedeniyle yeni kapasitesi Ek-1'de belirtilen eşik değeri karşılayan veya aşan projeler için ÇED 

Raporu hazırlanması gerekmektedir. 

Ek-1 listesinde yer alan projeler için, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini 

almak amacıyla bir halkın katılımı toplantısı düzenlenmesi gerekmektedir. Bu toplantı, proje 

temsilcileri ile ÇŞİDB tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşları kapsar ve Valilik tarafından 

belirlenen yer ve zamanda ÇŞİDB tarafından planlanır. Ek-2'de listelenen projeler için halkın 

katılımı toplantıları gerekli değildir. 
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Bu bağlamda, Proje faaliyetleri, hiçbiri ÇED Yönetmeliği'nin Ek-2 listesinde yer almayan altı 

parsele bölünmüştür. Bu nedenle, IOSB yönetimi 23.07.2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne “ÇED Kapsam Dışı” kararı için başvurmuş ve ilgili belgeleri 

temin etmiştir. 

Bu bağlamda, Ek-F, Projenin inşaat ve işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek 

potansiyel çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmeyi amaçlayan ulusal yasa ve 

yönetmeliklerin özetini sunmaktadır. 

3.2 Uluslararası Standartlar 

Proje ve Proje'nin Etki Alanı'ndaki (EA) sosyal ve çevresel unsurlar, ÇSS1, ÇSS2, ÇSS3, 

ÇSS4, ÇSS6 ve ÇSS10 kapsamıyla ilgili unsurlar veya faaliyetler içermektedir. 

DB Kılavuzları 

Proje, Dünya Bankası Grubu'nun (DBG) Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzlarına 

uyacaktır. Su ve Sanitasyon için DB ÇSG Kılavuzları ile Telekomünikasyon ve Elektrik Enerjisi 

İletimi ve Dağıtımı gibi ilgili Sektörel Kılavuzlar, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) 

kapsamında değerlendirilecektir. Etki değerlendirmesi ve azaltma önlemlerinin 

oluşturulmasında, ÇSG Kılavuzları'nda belirtilen performans seviyeleri ve önlemler dikkate 

alınacak, ayrıca ulusal mevzuat gerekliliklerine uyum da göz önünde bulundurulacaktır. Ulusal 

düzenlemeler ile ÇSG Kılavuzları'nda belirtilen standartlar arasında farklılıklar olması 

durumunda, Proje, Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ve Çevresel ve 

Sosyal Standart 1 (ÇSS1) doğrultusunda daha katı eşiği veya standardı uygulayacaktır. 

Ayrıca, ek azaltma önlemlerinin geliştirilmesi için Dünya Bankası'nın Kirliliği Önleme ve 

Azaltma El Kitabı'na başvurulacaktır. 

Türkiye, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok uluslararası anlaşmanın imzacısıdır: 

¶ Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi, 

¶ Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (UMSHAK), 

¶ Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli 

Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi, 

¶ Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel 

Sözleşmesi, 

¶ Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü, 

¶ Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 

¶ Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesine Yönelik Barselona Sözleşmesi, 

¶ Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi, 

¶ Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 

¶ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri; 

o ILO Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 

o ILO Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme, 
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o ILO Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, 

o ILO Eşit Ücret Sözleşmesi, 

o ILO Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi, 

o ILO Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi, 

o ILO Asgari Yaş Sözleşmesi, 

o ILO En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına 

İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 

¶ Paris Antlaşması 

Proje kategorilendirmesi 

Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) uyarınca, Finansal Aracıları (FA) 

içeren projeler de dahil olmak üzere projeler dört kategoriden birine sınıflandırılır: Yüksek Risk, 

Önemli Risk, Orta Risk veya Düşük Risk. Bu sınıflandırma, projenin türü, konumu, hassasiyeti, 

ölçeği ve potansiyel çevresel ve sosyal (Ç&S) risk ve etkilerin niteliği ve büyüklüğü gibi 

faktörleri dikkate alarak çeşitli potansiyel risk ve etkileri göz önünde bulundurur. Ayrıca, 

değerlendirme Borçlunun kapasitesini ve taahhüdünü ve Ç&S azaltma önlemlerinin ve 

sonuçlarının uygulanmasını etkileyebilecek diğer ilgili risk alanlarını değerlendirir. 

Projeleri net kriterlerle iki kategoriye (Ek-I ve Ek-II) ayıran Türk Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) Yönetmeliğinin aksine, Dünya Bankası proje sınıflandırması için belirli eşik değerler 

sağlamamaktadır. Sınıflandırma için önceden tanımlanmış proje türleri listesi yoktur. Bunun 

yerine, projeler Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal risk sınıflandırma çerçevesi dahilinde 

vaka bazında değerlendirilmektedir. 

Türk ÇED Yönetmeliği ile Dünya Bankası'nın ÇSÇ'si Arasındaki Büyük Farklar 

Türk ÇED prosedürleri, bazı istisnalarla birlikte, DB'nin ÇSS'leriyle uyumludur. Ana istisnalar 

proje kategorilendirmesi, çevresel ve sosyal değerlendirme kapsamı ile halkın katılımıdır. Türk 

mevzuatının ÇSS'lerden farklı olduğu durumlarda, projelerin uygulanmasında daha sıkı olanı 

uygulanacaktır. 

DB tarafından Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) için gereken gösterim 

taslağının, Türk ÇED'inin genel formatıyla karşılaştırılması, Ek-K'de sunulan bir dizi önemli 

farkı ortaya koymaktadır. 

3.3 Proje Standartları 

Proje ile ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar ile kılavuzlar Tablo 3-1'de listelenmiştir. 

Proje Standartları, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar arasından en katı olanlar olarak 

tanımlanmaktadır. 
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Tablo 3-1. Proje Standartları 

 Çevresel Standartlar 

No Konu 
Ulusal Standartlar/ 
Gereklilikler 

Ulusal Mevzuatta Sınır Değerler 
Uluslararası Mevzuatta 
Sınır Değerler 

Uluslararası Mevzuatta Sınır 
Değerler 

Proje Standartları 

1 Gürültü Çevresel Gürültü 
Kontrolü Yönetmeliği'ne 
ilişkin, Ek-2'de yer alan 
"Tablo 1- Çevresel 

Gürültü Seviyesi için 
Sınır Değerler.” 

Gürültü Kaynağı: Endüstriyel 
Tesisler, Ulaşım: 

Gündüz (07:00-19:00): 

LAeq, 5 dk.<65 dB(A) 

 

Akşam (19:00-23:00): 

LAeq, 5 dk.<60 dB(A) 

 

Gece (23:00-07:00): 

LAeq, 5 dk.<55 dB(A) 

DBG Genel ÇSG 
Kılavuzları: Çevresel 
Gürültü Yönetimi   

Tablo 1.7.1- Gürültü 

Seviyesi Kılavuzları 

Gürültü etkileri, Tablo 
1.7.1'de belirtilen 
seviyeleri aşmamalı 

veya en yakın alıcı 
konumunda yer 
dışındaki arka plan 

seviyelerinde maksimum 
3 dB'lik bir artışa neden 
olmamalıdır. 

Hassas Alıcılar: Konut; Kurumsal, 
Eğitim: 

Gündüz (07:00-22:00): 

1 Saatlik LAeq dB(A) <55 dB(A) 

Gece (22:00-07:00): 

1 Saatlik LAeq dB(A) <45 dB(A) 

 

Hassas Alıcılar Endüstriyel, Ticari: 

Gündüz (07:00-22:00): 

Gece (22:00-07:00): 

1 Saatlik LAeq dB(A) <70 dB(A) 

Hassas Alıcılar: Konut; Kurumsal, 

Eğitim: 

Gündüz (07:00-22:00): 

1 Saatlik LAeq dB(A) <55 dB(A) 

Gece (22:00-07:00): 

1 Saatlik LAeq dB(A) <45 dB(A) 

(Proje alanından yaklaşık 320 
metre uzaklıkta yerleşim olduğu 
için DBG Genel ÇSG Kılavuzunun 
sınırları seçilmiştir), 

2 Hava Kalitesi Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği, Ek-1 “Tablo 
2.2- Tesis Etki Alanında 

Hava Kalitesi Sınır 
Değerleri” 

PM10 : 50 µg/m3 (24 saat (bir 

yılda 35 defadan fazla geçilmez)) 

NO2 : 250 µg/m3 (Saatlik (bir 
yılda 18 defadan fazla geçilmez)) 

DBG Genel ÇSG 

Kılavuzu: Çevresel Hava 
Emisyonları ve Ortam 
Hava Kalitesi 

 

Tablo 1.1.1- DSÖ Ortam 
Hava Kalitesi Kılavuzları 

PM2.5 : 25 µg/m3 (24-saat) 

PM10 : 50 µg/m3 (24-saat) 

NO2 : 200 µg/m3 (1-saat) 

PM2.5 : 25 µg/m3 (24-saat) 

PM10 : 50 µg/m3 (24-saat) 

NO2 : 200 µg/m3 (1-saat) 

(Projede kullanılacak makine 

sayısı sınırlıdır. NO2, dizel 
araçlardan kaynaklanan egzoz 
emisyonlarından kaynaklanan ana 
kirletici olarak buraya dahil 

edilmiştir. Ek H'de verilen 
hesaplamalar değerlendirmeyi 
desteklemektedir. Sahada yakıt 
ikmali yapılmayacağı için kaçak 

VOC beklenmemektedir. Ayrıca, 
Türkiye'deki dizel yakıt AB 
standartlarında olduğundan, 
yakıtın sülfür içeriği ihmal edilebilir 

düzeydedir, bu nedenle 
egzozlardan önemli SO2 
emisyonları beklenmemelidir. 

Projedeki sınırlı makine çalışması 
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nedeniyle, CO emisyonları da 

ortam havasında algılama sınırının 
altında olacaktır). 

3 Su Kaynakları İnsani Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkında 

Yönetmelik 

Ek-1 Parametreler ve 

Sınır Değerler 

a) Mikrobiyolojik 

Parametreler 

b) Kimyasal Parametreler 

c) Gösterge 
Parametreleri 

Yönetmelik kapsamında 
birçok parametre için 

sınır değerler 
bulunmaktadır. Ancak 
içme ve kullanma suları 
için izlenmesi gereken 

parametreler 
Yönetmeliğin Ek-2'sinde 
yer alan “Tablo A. Kontrol 
İzleme Parametreleri” ne 

göre belirleniyor. 

Kontrol İzleme Parametreleri: 

Renk: Tüketiciler tarafından kabul 

edilebilir ve anormal değişiklik yok. 

Bulanıklık: Tüketiciler tarafından 

kabul edilebilir ve anormal 

değişiklik yok. 

Koku: Tüketiciler tarafından kabul 

edilebilir: Tüketiciler tarafından 

kabul edilebilir ve anormal 

değişiklik yok. 

Tat: Tüketiciler tarafından kabul 

edilebilir: Tüketiciler tarafından 

kabul edilebilir ve anormal 

değişiklikler yoktur. 

İletkenlik: 2500 (20 °C’de μS/cm-1) 

Hidrojen iyonu konsantrasyonu 

(pH): ≤ 9,5-6,5≤ 

Nitrit: 0,50 mg/l 

Amonyum: 0,50 mg/l 

Alüminyum: 200 µg/l 

Demir: 200 µg/l 

C. perfringenler (sporlar dahil): 0 

sayı/100 ml 

E. coli: 0/250 ml 

Koliform bakteri: 0/250 ml 

Dünya Sağlık Örgütü 

DSÖ) İçme Suyu 

Kılavuzu (Birinci ve ikinci 

güncellemeyi içeren 

dördüncü baskı)1 

Tablo 7.10 Mikrobiyal 

kalitenin doğrulanması 

için kılavuz değerler 

(Sayfa: 162) 

Tablo A3.3 İçme 

suyunda sağlık 

açısından önemli olan 

kimyasallar için kılavuz 

değerler (Sayfa: 525) 

DSÖ İçme Suyu Kılavuzunda içme ve 

kullanma suyu için birçok parametre 

ve sınır değer yer almaktadır. Başlıca 

parametreler ve sınır değerleri 

aşağıda verilmiştir: 

Nitrit: 3 mg/l 

Nitrat: 50 mg/l 

Arsenik: 10 μg/L 

Baryum:1300 μg/L 

Benzen: 10 μg/L 

Bor: 2,4 mg/L 

Kadmiyum: 3 μg/L 

Krom: 50 μg/L 

Florür: 1,5 mg/L 

Cıva: 6 μg/L 

Selenyum: 40 μg/L 

E. coli: 0/100 ml 

Koliform bakteri: 0/100 ml 

Renk: Tüketiciler tarafından kabul 

edilebilir ve anormal değişiklikler 

yok. 

Bulanıklık: Tüketiciler tarafından 

kabul edilebilir ve anormal 

değişiklik yok. 

Koku: Tüketiciler tarafından kabul 

edilebilir: Tüketiciler tarafından 

kabul edilebilir ve anormal 

değişiklik yok. 

Tat: Tüketiciler tarafından kabul 

edilebilir: Tüketiciler tarafından 

kabul edilebilir ve anormal 

değişiklikler yoktur. 

İletkenlik: 2500 (20 °C'de μS/cm-1) 

Hidrojen iyonu konsantrasyonu 

(pH): ≤ 9,5-6,5≤ 

Nitrit: 0,50 mg/l 

Amonyum: 0,50 mg/l 

Alüminyum: 200 µg/l 

Demir: 200 µg/l 

C. perfringenler (sporlar dahil): 0 

sayı/100 ml 

E. coli: 0/100 ml 

Koliform bakteri: 0/100 ml 

Nitrat: 50 mg/l 

Arsenik: 10 μg/L 

Baryum: 1.300 μg/L 

Benzen: 10 μg/L 

Bor: 2,4 mg/L 

Kadmiyum: 3 μg/L 

Krom: 50 μg/L 

 
1 Kaynak: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950  

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
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Florür: 1,5 mg/L 

Cıva: 6 μg/L 

Selenyum: 40 μg/L 

4 Atık Su 
Yönetimi 

Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği 

Ek, Tablo 22: Atıksu 
Altyapı Tesislerinin 
Atıksu Deşarjı İçin 
Öngörülen Atıksu 

Standartları 

Sıcaklık: 40 ˚C 

pH: 6 -10 

Askıda katı madde (AKM): 500 
mg/L 

Yağ ve gres: 150 mg/L 

Katran ve petrol yağları: 50 mg/L 

Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD): 
1000 mg/L 

Toplam azot (N): 100 mg/L 

Toplam fosfor (P): 10 mg/L 

Fenol: 20 mg/L 

Sülfat (SO4
-2): 1700 mg/L 

Arsenik (As): 3 mg/L 

Toplam kurşun (Pb): 3 mg/L 

Toplam cıva (Hg): 0,2 mg/L 

Toplam kadmiyum (Cd): 2 mg/L 

Toplam siyanür (CN-): 10 mg/L 

Toplam krom (Cr): 5 mg/L 

Serbest klor: 5 mg/L 

Toplam sülfür (S): 2 mg/L 

Toplam bakır (Cu): 2 mg/L 

Toplam nikel (Ni): 5 mg/L 

Toplam çinko (Zn): 10 mg/L 

Toplam kalay (Sn): 5 mg/L 

Toplam gümüş (Ag): 5 mg/L 

Klorür (Cl-): 10.000 mg/L 

Dünya Bankası Genel 
ÇSG Kılavuzları: Genel 

Sıvı Atık Kalitesi 

Endüstriyel atık su, sıhhi atık su, kamu 
hizmeti operasyonlarından 

kaynaklanan atık su veya yağmur 
suyunun kamu veya özel atık su 
arıtma sistemlerine deşarjı 

¶ Deşarj edildiği kanalizasyon 
arıtma sisteminin ön arıtma ve izleme 

gerekliliklerini karşılamalıdır. 

¶ Toplama ve arıtma sistemlerinin 
işletim ve bakımına doğrudan veya 
dolaylı olarak müdahale etmemeli, işçi 
sağlığı ve güvenliği için risk 

oluşturmamalı veya atık su arıtma 
işlemlerinden kaynaklanan kalıntıların 
özelliklerini olumsuz etkilememelidir. 

Projeden kaynaklanan atık suyun 

arıtılması için yerel mevzuat 
gerekliliklerini karşılayacak yeterli 
kapasiteye sahip belediye veya 

merkezi atık su arıtma sistemlerine 
deşarj edilecektir. Projeden atık su 
alan belediye veya merkezi atık su 
arıtma sisteminin mevzuata 

uygunluğu sağlamak için yeterli 
kapasiteye sahip olmaması 
durumunda, proje sahasından deşarj 
edilmeden önce atık suyun mevzuat 

gerekliliklerini karşılayacak şekilde ön 
arıtmaya tabi tutulması gerekmektedir. 

Isparta Belediyesi ile yapılan 
anlaşma, kanalizasyon 

sistemlerine bağlı atık sularla ilgili 
herhangi bir sınır değer 
sağlamamaktadır. 
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 Sosyal Standartlar 

 Konu 
Ulusal Yasalar / 
Yönetmelikler 

Uluslararası Standartlar 
Uyumsuzluklar / 

Düzeltici Eylemler   
Proje Standartları Hedefler 

1 Bilgi 
Açıklaması 

ÇED'e tabi projelerde, 
ÇED sürecinin bir parçası 

olarak ulusal ÇED 
Yönetmeliği 
gerekliliklerine uygun 

olarak halkın katılımı 
toplantıları 
düzenlenmektedir. Bu, 
ulusal ÇED sürecinin 

kapsam belirleme 
aşamasında proje 
etkilenen topluluklarla 
belirli bir danışma 

derecesine olanak tanır. 

Tamamlandığında, ÇED 
açıklaması zorunludur.  

Halkın 

bilgilendirilmesi/toplantısı, 
toplantıdan 10 gün önce 
resmi olarak duyurulur. 

Bu süreç, ÇED'in gerekli 
olmadığına karar verilen 
projeler için 
uygulanmamaktadır. 

DB ÇSS10'a göre, proje bilgilerini, 
paydaş katılım planını ve şikâyet 

mekanizmasını kamuya açıklamak 
önemli ve gereklidir. 

DB ÇSS, Borçludan Etkilenen 

Topluluklara ve Diğer İlgili 
Taraflara aşağıdaki konularda ilgili 
bilgilere erişim sağlamasını 
beklemektedir: (i) Projenin amacı, 

niteliği ve ölçeği; (ii) önerilen proje 
faaliyetlerinin süresi; (iii) bu 
topluluklara yönelik olası riskler ve 
etkiler ile bunlara ilişkin azaltma 

önlemleri; (iv) beklenen paydaş 
katılım süreci ve (v) şikâyet 
mekanizması. 

Projelerin ÇSYP, PKP 
ve ŞM'nin açıklanması 

ve uygulanması   

Proje, DB ÇSS'lerine göre taslak 
ÇSYP, PKP ve ŞM'yi açıklayacak ve 

danışmanlık yapacak, ayrıca nihai 
Ç&S belgelerini de açıklayacaktır.  

Paydaş danışmanlıkları proje 

uygulaması sırasında devam 
edecektir. 

ÇSYP, PKP ve ŞM paydaşlara 
açıklanacaktır. 

ÇSYP, PKP ve ŞM Proje'nin web 
sitesinde açıklanacaktır. 

Paydaş Katılım Toplantısı, 

paydaşların katılımıyla 
gerçekleştirilecektir. 

PKP ve ŞM gerektiğinde gözden 
geçirilecek ve revize edilecektir. 

2 İşgücü İlişkileri İnşaat faaliyetlerini, işçi 

haklarını, çevre 
korumasını ve sağlık ile 
güvenlik standartlarını 
düzenleyen tüm ilgili 

ulusal yasalar ve 
yönetmeliklere uyumu 
sağlamak. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkesi 
(UNGC) ve ilgili standartlar gibi 
geçerli uluslararası standartlara ve 
kılavuzlara uyulmalıdır. 

Ulusal yasalar, 

uluslararası standartlar 
ve projeye özgü 
gerekliliklerle 
uyumsuzlukları belirleme 

ve ele alma prosedürleri 
oluşturmak 

Proje özelinde kalite, güvenlik, 

çevresel etki azaltma ve halkın 
katılımıyla ilgili standartlar ve 
gereksinimler tanımlamak. 

Proje Çalışanlarına Yazılı 

Sözleşmeler: 

Davranış Kuralları (DK): 

Çalışanların Şikâyet Mekanizması 
(ŞM) 

3 Proje 
Düzeyinde 

Şikâyet 
Mekanizmaları 
(ŞM) 

3071 Sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanımı 

Kanunu ve 4982 sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu, “Kurum ve 
kuruluşlar, bu Kanunda 

yer alan istisnalar 
dışındaki her türlü bilgi 

Borçlu DB ÇSS10'a göre 
müşterinin çevresel ve sosyal 

performansı ile ilgili işçilerin, 
etkilenen toplulukların ve 
paydaşların endişelerini ve 
şikâyetlerini almak ve çözümlemek 

için bir şikâyet mekanizması (ŞM) 
kurmalıdır. 

ŞM, (Projeden Etkilenen 
Kişiler) PEK'lerin 

sorunlarının hızlı, adil ve 
şeffaf bir şekilde hukuki 
yollara başvurmadan 
çözülmesine olanak 

tanıyacaktır. Mekânın 

IOSB'nin zaten bir ŞM'si mevcuttur. 
Proje, şikâyet mekanizmasının DB 

ÇSS10'a uygun olarak uygulanmasını 
gözden geçirecek ve sağlayacaktır. 

IOSBŞM, DB ÇSS10'a uygun 
olarak gözden geçirilecek ve 

uygulanacaktır. 

Revize edilmiş ŞM, PEK'lere, 
paydaşlara ve çalışanlara 
açıklanacaktır. 
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veya belgeyi 

başvuranların 
yararlanmasına sunmak 
ve bilgi edinme 

başvurularını etkin, süratli 
ve doğru sonuçlandırmak 
üzere, gerekli idarî ve 
teknik tedbirleri almakla 

yükümlüdürler.” şeklinde 
ifade etmektedir. 

Kamusal şikâyetlerin 
değerlendirildiği merkezi 

bir birim olan 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezi (CİMER) 
bulunmaktadır. 

işleyişi PKP'de ayrıntılı 

olarak sunulmuştur. 
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4 METODOLOJİ 

2U1K, görevin yerine getirilmesi amacıyla 3 Temmuz 2024 tarihinde sahaya bir ziyaret 

gerçekleştirmiştir. Denetim aşağıdaki faaliyetlerden oluşmuştur: 

¶ IOSB'nin idari ve yönetim kadrosu ile bir başlangıç toplantısı, 

¶ Hem inşaat hem de işletme aşamaları için ÇSG temelli belgelerin gözden geçirilmesi, 

¶ Saha gezisi ve 

¶ Yönetim ve idari personel ile bir kapanış toplantısı. 

4.1 Başlangıç Toplantısı 

Açılış toplantısı, 03.07.2024 tarihinde 2U1K ile IOSB Yönetim Ekibini bir araya getirdi. 

Açılış toplantısının katılımcıları aşağıda listelenmiştir: 

¶ Mustafa Arif MARULCU- Isparta Deri Karma OSB Bölge Müdürü, 

¶ D. Emre KAYA- 2U1K, Çevre Yüksek Mühendisi 

¶ Deniz DİRİER- 2U1K, Sosyolog, 

¶ Halim GÖKSU- 2U1K, Şehir ve Bölge Plancısı 

Toplantılara ilişkin fotoğraflar Ek-K'de yer almaktadır. 

4.2 Masaüstü Çalışması 

Masaüstü incelemesi, mevcut çevresel ve sosyal belgelerin yanı sıra erişilebilir stratejik 

düzeydeki değerlendirme belgeleri ve ek materyallerin değerlendirilmesini içerir. Bu raporun 

kapsamı içinde geçmiş çalışmaları anlamak ve daha fazla değerlendirme iç in ana konuları 

belirlemek amacıyla, IOSB GES'e ve enerji temini durumuna ilişkin ilgili belgelerin analizi 

yapılmıştır. 

4.3 Veri Toplama 

Aşağıdaki liste, çevresel ve sosyal belgelerin yanı sıra diğer Proje ile ilgili belgeleri 

değerlendirmek için gözden geçirilen mevcut kaynakları sunmaktadır. 

¶ Projenin Fizibilite Raporu, 

¶ Proje ile ilgili belgeler, Proje Alanı'na ait Zemin Araştırma Raporu, 

¶ Ç&S Tarama Formu ve Proje Raporu, 

¶ Proje ÇED (Proje Tanıtım Dosyası) Raporu, 

¶ Mevcut IOSB Altyapısı'na ait Ç&S ile ilgili belgeler. 
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4.4 Etki Alanı 

Bu Etki Alanının (EA) belirlenmesi entegre bir şekilde gerçekleştirilir ve etkinin niteliğine 

yakından bağlıdır. Örneğin, bir emisyon kaynağı için EA bir dağılım modeli kullanılarak 

belirlenebilirken, atık su deşarjı için EA atık suyun özellikleri ve deşarj noktası ile bağlantılıdır. 

Sonuç olarak, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'nda (ÇSYP), Proje'nin etki alanı, etki 

değerlendirmeleri yoluyla belirlenen etkinin türü ve büyüklüğüne göre tanımlanır. 

Potansiyel Etkilenen Taraflar, özellikle Proje alanına yakın ve koku, gürültü ve toz gibi etkilerin 

birincil alıcıları olması muhtemel yerleşim yerleri, ayrıntılı etki değerlendirme sonuçları 

kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 2-4, Projeden doğrudan etkilenmesi beklenen yerleşim alanları 

da dahil olmak üzere en yakın yerleşim yerlerinin gösterge niteliğinde bir listesini sunmaktadır. 

Ayrıca Tablo 4-1, Proje'nin EA'sı içindeki hassas çevresel alıcıları vurgulamaktadır. 

Tablo 4-1. Hassas Çevresel ve Sosyal Alıcılar 

Hassas Alıcı Türü Hassas Alıcılar Proje Alanından Uzaklıklar 

Su Kütleleri 
Darı deresi (Güney) 89 m 

Darı Barajı 790 m 

Tabiat Parkı Gölcük Tabiat Parkı 1650 m 

İşletmeler, Kamu 
Hizmetleri 

Isparta Belediyesi Fen işleri 180 m 

Cami (Kuzey-batı IOSB) 96 m 

Mahalle 
Ayazmana (Güney) 1,4 km 

Vatan (Kuzey) 1,6 km 

Etki alanı, önemli hassas alıcılara olan yakınlık nedeniyle 1 km olarak belirlenmiştir. Darı 

Deresi, projenin güneydoğusunda 89 metre mesafede yer almakta olup, Darı Barajı ise 790 

metre güneyde bulunmaktadır. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 180 metre 

güneydoğuda, bir cami ise 96 metre kuzeybatıda yer almaktadır. Gölcük Tabiat Parkı 

güneybatıya doğru 1.650 metre mesafede yer alırken, Ayazmana ve Vatan mahalleleri 

sırasıyla 1,4 km ve 1,6 km uzaklıktadır. Bu etki alanı tanımı, çevredeki alıcılar üzerindeki 

etkilerin etkin şekilde değerlendirilmesine imkân tanımaktadır.  

Bu bağlamda, Projenin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi’ne ilişkin Etki Alanı Şekil 

4.1’de sunulmuştur. 
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Şekil 4-1. Çevresel ve Sosyal Etkilerin Değerlendirilmesi için Projenin Etki Alanı 

Projenin çevresel ve sosyal etkilerinin ölçeği göz önünde bulundurularak, Proje'nin EA'sı proje 

alanlarından 1 km'lik uzantılarla seçilmiştir. 

4.5 Etki Değerlendirme Metodolojisi 

Değerlendirme önemli etkilere odaklanmaktadır. İnşaat aşamasında, Projenin gürültü 

oluşumu, artan toz emisyonları, toprak kazı yönetimi, atık yönetimi ve inşaat makinelerinden 

kaynaklanan emisyonlar dahil olmak üzere çevresi üzerinde fiziksel etkilere sahip olması 

beklenmektedir. Ayrıca, yakındaki toplulukları etkileyen potansiyel ancak sınırlı işçi akını 

riskleri bulunmaktadır. 

Operasyon aşamasında, odak noktası enerji kaynağının yenilenebilir olarak değiştirilmesi, 

habitat modifikasyonu ve arazi kullanım değişiklikleri gibi önemli etkilere kaymaktadır. Projenin 

temel olumlu etkileri arasında emisyonların azaltılması ve kaynakların yenilenebilir enerjilere 

tahsis edilmesi yer almaktadır. Sosyal açıdan, Projenin komşu topluluklar için küçük ölçekli 

istihdam fırsatları sağlaması beklenmektedir. 

Tüm proje birimlerinin toplam yüzey alanı dikkate alındığında, sera gazı emisyonları için etki 

alanının Proje Alanı ile sınırlı olması beklenmektedir. Ayrıca, işletme aşamasında proje, 

şebekeden fosil yakıt bazlı elektrik kullanımının yerini alarak sera gazı (GHG) emisyonlarının 

azaltılmasına yardımcı olacaktır.  
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5 PROJENİN ÇEVRESEL MEVCUT DURUMU 

ÇSYP çalışmaları kapsamında 2U1K, 3 Temmuz 2024 tarihinde Proje Alanına bir saha ziyareti 

gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, masa başı incelemelerini de içeren mevcut durum bulguları 

aşağıdaki alt bölümlerde detaylandırılmıştır. 

5.1 Projenin Yeri ve Topografya 

Önerilen proje alanı, Isparta Deri ve Karma OSB sınırları içerisinde yer almaktadır. Isparta Deri 

ve Karma OSB, Isparta'nın Merkez ilçesinde bulunmaktadır ve Şekil 2.1'de gösterilmiştir. Proje 

alanına göre, en yakın kentsel yerleşim yeri Ayazmana mahallesidir. 

Tablo 5-1. Proje Alanının En Yakın Yerleşim Yerlerine Olan Mesafesi 

Yer Yaklaşık Mesafe (km) 

Ayazmana mahallesi 1,4 km 

Vatan mahallesi 1,6 km 

Davraz mahallesi 2,5 km  

Yazısöğüt köyü 2,6 km  

Direkli köyü 4 km  

Isparta bölgesi ve çevresi, çeşitli otokton ve allokton birimlerle karakterizedir. Bu alanda, alttan 

üste doğru, Eosen ve Miyosen dönemlerine ait flyş fasiyesinde birikmiş otokton birimler ile 

Triyas-Kretase dönemi sırasında tektonik sıkışmalarla oluşmuş ofiyolitik kayaçlar, kireçtaşları 

ve pelajik sedimanlardan oluşan allokton birimler bulunmaktadır. Pliyosen döneminde, tüm bu 

birimleri kesen volkanik ve volkaniklastik kayaçlar mevcuttur. Bölgedeki volkaniklastik kayaçlar 

ve alüvyon, tüm bu birimlerin üzerini örten tabakalar olarak işlev görmektedir. 

5.2 Arazi Kullanımı 

15 Nisan 2000 tarihinde, Isparta Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, OSB 49 kayıt 

numarasıyla tüzel kişilik statüsü kazanmıştır. Ardından, 24 Mart 2015 tarihli ve 127 sayılı 

Girişimcilik Komitesi kararı doğrultusunda, 14 Mayıs 2015 tarihinde Bilim, Sanay i ve Teknoloji 

Bakanlığı onayıyla kuruluş protokolü imzalanarak statüsü "Deri + Karma OSB" olarak 

değiştirilmiştir. 

OSB, 18.06.2004 tarihinde, Parsel no. 2405/1 olan proje arazisini "isteyen alıcı-isteyen satıcı" 

yöntemiyle edinmiş ve arazi Isparta Deri OSB adına kayıt altına alınmıştır. Proje, arazi edinimi 

gerektirmemektedir. 

Arazi, mevcut durumda herhangi bir mülkiyet devri, tazminat ödemesi, mülkiyet anlaşmazlıkları 

vb. ile ilgili herhangi bir durumla karşı karşıya değildir. Ancak, arazinin bir kısmı bir firma 

tarafından yün kurutma amacıyla kullanılmaktadır. OSB, bu araziyi kiralamamaktadır. Firma, 

elektrik maliyetlerini azaltmak amacıyla kendi tesislerinde kurutma yapmaktan kaçınarak, 

arazide yünlerini güneş ışığında kurutmaktadır. Bu tür bir kullanım yasadışıdır ve OSB, firmaya 
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gelecekteki kullanımlar konusunda sözlü bir uyarı yapmış ve bu durum tarafımıza bildirilmiştir. 

Firma, bu faaliyetle fayda sağlasa da bu faaliyet onların ana geçim kaynağı veya yaşam biçimi 

değildir; özellikle firma, kendi yün kurutma tesislerine sahip olduğunu bildirmiştir. Arazide yün 

kurutma işlemi için herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Arazi üzerinde 2.000 metrekarelik bir 

beton yapı bulunmaktadır. Saha çalışmalarında, yün kurutma işleminin tüm süreci 

gözlemlenmemiş olup, yalnızca yün kurutma izleri görülmüştür. İlgili işletme için etkili paydaş 

yönetimi ve tazminat önlemleri uygulanacaktır. Şu an arazisini kullanan firma, proje hakkında 

OSB tarafından bilgilendirilecek ve inşaat başlamadan önce inşaat takvimi belirlenecektir. 

Firmanın yünlerini taşıyabilmesi için yeterli süre verilecektir. OSB ile firma arasındaki iletişim 

yazılı olarak yapılacak ve bu iletişim kayıtları hem OSB hem de Proje Uygulama Birimi (PIU) 

tarafından saklanacaktır. Güneş panellerinin taşınması ve dağıtım hattı kazıları, mevcut OSB 

alanındaki mevcut yol üzerinden yapılacaktır. Komşu paydaşların çalışanları için erişimle ilgili 

herhangi bir sorun beklenmemektedir. Projenin, OSB trafiği üzerinde olumsuz bir etkisi 

olmayacak ve proje kurulum ve bakım aşamaları, OSB içindeki diğer işletmelere ve 

katılımcılara erişim veya trafikle ilgili herhangi bir kısıtlama getirmeyecektir. 

Proje, herhangi bir kişiyi yerinden etme veya fiziksel yer değiştirme gerektirmemektedir, ayrıca 

hanelerin, savunmasız grupların veya resmi ve gayri resmi arazi kullanıcılarının geçim 

kaynaklarına zarar vermeyecektir. Dolayısıyla, projeden kaynaklanacak iş kaybı da 

olmayacaktır. 

Proje alanı, arazi kullanım haritasına göre, IOSB çevresinde ekolojik olarak değişen bölgelerde 

sıkça bulunan, geçiş ormanı-çalı, ağaç ve çalılardan oluşan bir alanla çevrilidir. Bu 

çeşitlendirilmiş habitatlar, bozulmalara karşı dayanıklıdır, önemli vahşi yaşam alanları sağlar 

ve toprak stabilizasyonu ile su tutma görevlerini yerine getirir, ayrıca IOSB kendisi endüstriyel 

ve inşaat kullanımı için belirlenmiştir. Güneş panelleri için ayrılan arazi, yalnızca yüzey 

çimeninden oluşmakta olup düzdür ve üst toprağın alınması söz konusu değildir.
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Şekil 5-1. Proje Yerinin Arazi Kullanım Haritası 
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5.3 Jeoloji 

5.3.1 Genel Jeoloji 

Güneş enerjisi santralinin kurulacağı arazi, yaklaşık 9.250 m² alanda ot ve çalılıklarla kaplıdır 

ve toprak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu alandaki toprak ve bitki örtüsü, 

inşaat sürecinde bozulacaktır. 

Kalan 2.250 m²'lik alanda ise beton yapı bulunmaktadır. Bu kısmın toprak durumu 

değiştirilmiştir. Edinilen bilgilere göre, bu arazi bir firma tarafından yün kurutma amacıyla 

kullanılmaktadır. Firma, kendi tesislerinde yüksek elektrik maliyetlerinden kaçınmak için 

arazide yünlerini güneş ışığında kurutmaktadır. Şu an arazisini kullanan firma, OSB tarafından 

projeye dair bilgilendirilecek ve inşaat öncesinde bu firmaya gerekli süre tanınarak 

malzemelerini taşımaları sağlanacaktır. Isparta ve çevresi, hem yerli (autochthonous) hem de 

göçmen (allochthonous) birimlerin yaygın olarak görüldüğü bir bölgedir. Bu bölgede, alt 

kısımlardan üst kısımlara kadar, Eosen ve Miyosen dönemlerinde uçurum (flysch) faciesinde 

birikmiş yerli birimler bulunmakta olup, bunların üzerinde Triyas-Kretase dönemlerinde tektonik 

olarak yer değiştirmiş ophiolitik kayaçlar, kireçtaşları ve pelajik sedimanlar yer almaktadır. 

Ayrıca, bu birimlerin tümünü kesen volkanik ve volkanoklastik kayaçlar Pliyosen dönemine 

aittir. Bölgedeki volkanoklastik kayaçlar ve alüvyon, tüm bu birimlerin üzerini örtmektedir. 

OSB'nin kuzey ve güneyinde tarım alanları bulunmaktadır. OSB'nin doğusunda ve batısında 

Isparta Merkez Mahallesi yer almakta, ayrıca OSB dışında işletmelerin tesisleri ve Belediye'ye 

ait asfalt tesisi gözlemlenmektedir. Yukarıda açıklanan yapı ve kayaçların jeotektonik haritası 

Şekil 5.2'de verilmiştir. 

Proje alanının jeoloji haritası Şekil 5-2'de verilmiştir. 
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Şekil 5-2. Proje Yerinin Jeolojik Haritası 

5.3.2 Tektonik 

Burdur Fayı, yüksek topoğrafyayı batıdaki Burdur Ovası'ndan tektonik olarak ayıran normal bir 

fay olup, düşey bileşenli bir atım gösterir. Fay, yaklaşık 45° eğimle batıya (göl yönüne) 

dalmaktadır. Fay yüzeyine yakından bakıldığında, doğrultu atımlı bir bileşene de sahip olduğu 

görülmektedir. Beyşehir'den başlayıp Taşkent-Mut’a kadar uzanan Beyşehir Fayı ise Orta 

Toroslar’da Üst Eosen – Alt Oligosen sıkışma döneminin önemli bir yapısal özelliğidir. Bu fay, 

Beyşehir bölgesindeki Üst Lütesiyen – Alt Priaboniyen sedimantasyonundan sonra gelişmiş 

olup, normal atımı ile otokton (yerli) ve allokton (taşınmış) birimleri bir araya getirmiştir. 

Çalışma alanının 100 km yarıçapındaki bölgede 1900 yılından günümüze kadar meydana 

gelen M ≥ 4,5 büyüklüğündeki depremlerin analizi sonucunda: 

¶ 4.5 ≤ M < 5 büyüklüğünde 118 deprem, 

¶ 5 ≤ M < 5,5 büyüklüğünde 31 deprem, 

¶ 5.5 ≤ M < 6 büyüklüğünde 10 deprem, 

¶ 6.0 ≤ M <6,5 büyüklüğünde 1 deprem, 

¶ 6.5 ≤ M ≤ 7 büyüklüğünde 1 deprem meydana gelmiştir. 

Çalışma alanı için yapılan sismik tehlike analizleri sonucunda Deprem Yer Hareketi Düzeyi 

DD-2 olarak belirlenmiştir. DD-2 Deprem Yer Hareketi, 50 yılda %10 aşılma olasılığına sahip 

spektral büyüklükle tanımlanır ve bu da yaklaşık 475 yıllık geri dönüş periyoduna karşılık gelir. 
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Bu düzeydeki deprem yer hareketi, aynı zamanda standart tasarım deprem yer hareketi olarak 

da adlandırılmaktadır. 

5.4 Toprak ve Toprak Kalitesi 

Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, 2405 Ada, 1 Parsel sınırları içerisinde yer alan proje 

alanında yapılan Zemin ve Temel Etüt Çalışması kapsamında belirlenen noktalarda aşağıdaki 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir: Sismik Kırılma Etüdü, her biri 60 metre uzunluğunda, karşılık lı 

atışlı, 5,0 metre jeofon aralıklı ve 2,5 metre ofset aralıklı üç profilde yapılmıştır. Yüzey 

Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW) ise yine her biri 60 metre uzunluğunda, karşılık lı 

atışlı, 5,0 metre jeofon aralıklı ve 5,0 metre ofset aralıklı üç profilde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

alanı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Alanda farklı özelliklere sahip zeminler için 

deprem yönetmeliklerine uygun olarak dinamik elastik mühendislik parametrelerinin, tabaka 

kalınlıklarının ve zemin sınıflamalarının belirlenmesi amacıyla Sismik Kırılma ve MASW 

çalışmaları yapılmıştır. Bu ölçümler doğrultusunda, zemin stratigrafisi, yer altı hız yapısı, 

dinamik elastik mühendislik parametreleri, zemin sınıflamaları, zeminlerin baskın titreşim 

periyotları ve zemin büyütmeleri belirlenmiştir. 

03.06.2024 – 24.06.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında, TSM-

750 tipi hidrolik basınç sistemli döner sondaj makinesi ile toplam 120 metre jeoteknik sondaj, 

8 farklı noktada yapılmıştır. Proje alanında zeminlerin dinamik-elastik mühendislik özelliklerinin 

belirlenmesi ve yer altındaki yatay ve düşey süreksizliklerin tespiti amacıyla, 3 Sismik Kırılma 

ve 3 MASW (Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi) ölçümü olmak üzere 6 farklı noktada 

ölçüm yapılmıştır. 

Zemin kalitesi açısından, Proje alanında ve çevresinde yapılan saha ziyaretlerinde herhangi 

bir bozulma tespit edilmemiş, ulusal mevzuat kapsamında bertaraf edilmesi gereken başka 

herhangi bir atık gözlemlenmemiştir. Mayıs 2024’te yapılan Proje Alanı ve GES alanı zemin 

etüt raporlarına göre, yerel zemin sınıfının ZD olduğu ve zeminin orta sıkı – sıkı kum, çakıl 

veya çok katı kil tabakalarından oluştuğu belirlenmiştir. 

Tablo 5-2. Proje Alanının Yerel Zemin Sınıf ı 

Yerel Zemin Sınıfı Zemin türü 

ZA Sağlam, sert kayaçlar 

ZB Az ayrışmış, orta derecede sağlam kayaçlar 

ZC Çok sıkı kum, çakıl ve sert kil tabakaları veya ayrışmış, yoğun çatlaklı zayıf 
kayaçlar 

ZD Orta sıkı – sıkı kum, çakıl veya çok katı kil tabakaları 

ZE Gevşek kum, çakıl veya yumuşak – katı kil tabakaları veya PI >20 ve su 
muhtevası (w) >40% olan ve toplam kalınlığı 3 metreden fazla olan yumuşak kil 
tabakaları (cu<25 kPa olan profiller) 

ZF Yerine özgü araştırma ve değerlendirme gerektiren zeminler:  
a) Deprem etkisiyle göçme riski taşıyan ve potansiyel olarak göçebilecek 
zeminler (sıvılaşabilir zeminler, çok duyarlı killer, zayıf çimentolu göçebilir 
zeminler vb.),  
b) Toplam kalınlığı 3 metreden fazla olan turba ve/veya yüksek organik içerikli 
killer,  
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c) Toplam kalınlığı 8 metreden fazla olan yüksek plastisiteli (PI >50) killer,  
Çok kalın (>35 m) yumuşak veya orta sert killer. Plastik indeks (PI) > 50 olan ve 
toplam kalınlığı 8 metreden fazla olan yüksek plastisiteli killer. 

d) Çok kalın (> 35 m) yumuşak veya orta sert killer. 

Kaynakça: MFM Mühendislik Jeoteknik Etüt Raporu 

5.5 Hidrojeoloji 

Isparta’da, Aksu ve Köprü çayları hariç olmak üzere, çoğu dere yaz aylarında genellikle 

tamamen kurur ya da çok az akış gösterir. Bu nehirlerin akışı, kış aylarından başlayarak 

özellikle mart ve nisan aylarında yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle maksimum seviyelere 

ulaşır. Bu dönemlerde, yoğun sağanak yağışlara bağlı olarak taşkın riski taşırlar. 

Eğirdir Gölü’ne dökülen önemli akarsular arasında; Senirkent Ovası’nın ortasından geçen 

Pupa Çayı, Sultan Dağları’ndan doğarak Kumdanlı Ovası’ndan geçen Köydere (Hoyran), yine 

Sultan Dağları’ndan kaynaklanan, Yalvaç üzerinden geçip Gelendost Ovası’nı kat ederek 

Eğirdir Gölü’ne ulaşan Özdere ve gölü güneyden besleyen Kocadere yer almaktadır. Bölgede 

önemli olan bir diğer akarsu ise, bir kanal vasıtasıyla kuzeyden Beyşehir Gölü’ne karışan 

Eğriçay ile Yenişarbademli güneyinden göle ulaşan Hızar Deresi’dir. Keçiborlu’nun kuzeyinden 

geçen ve Burdur Gölü’ne dökülen Keçiborlu Deresi de bölgedeki önemli akarsular arasındadır.  

Proje Alanı’nın bulunduğu bölge, ulusal mevzuata göre hassas su kütleleri açısından 

değerlendirildiğinde, Antalya Havzası Nitrat Hassas Alanı ve Kentsel Atıksu Hassas Alanı 

içerisinde yer almaktadır (bkz. Şekil 5-3). 

 
Şekil 5-3. Antalya Havzası Nitrata Duyarlı Alanlar Haritası 

Antalya Havzası, Türkiye'nin güney kıyısında, Batı Toros Dağları ile Akdeniz arasında yer alan 

büyük bir çöküntü alanıdır. Bölge, doğal kaynaklar açısından zengindir ve tarım, sanayi ve 
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turizm açısından önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, bölgedeki sulama faaliyetleri için 

hayati öneme sahip yeraltı suyu kaynakları açısından da kritik bir konuma sahiptir. Havzadaki 

tarımsal faaliyetler büyük ölçüde yeraltı sularına bağlı olduğundan, su yönetimi ve çevrenin 

korunması bölge için temel öneme sahip konular arasında yer almaktadır. 

Bölgede bu nehirlerin dışında birçok dere ve çay da bulunmaktadır; ancak bu akarsular 

genellikle belirli dönemler dışında kurak bir karaktere sahiptir. Mevcut hidrojeoloji verileri 

kapsamında, Proje’nin Etki Alanı içerisinde yer alan IOİB’ye (Isparta Organize İhtisas Bölgesi) 

ait 2 adet kuyuya ilişkin bilgiler DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'nden temin edilmiştir. Proje Etki 

Alanı’ndaki ilgili kuyulara ait detaylı raporlar ve izin belgeleri Ek-E’de sunulmuştur. 

5.6 Gürültü 

Mevcut koşullar altında, gürültü kirliliği esas olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet 

gösteren firmaların çalışmaları, OSB’ye bitişik karayolundaki araç trafiği ve proje alanından 

kaynaklanmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 2022 yılı Çevre 

Durum Raporu’na göre, 2022 yılı boyunca OSB’den herhangi bir gürültü şikâyeti 

bildirilmemiştir. Güneş panelleri ve dağıtım hatlarının kurulum aşamasında kullanılacak araç 

ve makineler, yakın çevredeki sakinleri etkileyebilecek geçici ve alana özgü gürültü 

oluşturacaktır. Bu gürültü öngörülebilir olup, ekipmanların bakımı yapılması ve gürültülü 

faaliyetlerin rahatsızlığı en aza indirecek şekilde planlanması gibi önlemlerle yönetilebilir. 

Projenin işletme aşamasında ise güneş panelleri herhangi bir gürültü yaymayacaktır. Çevresel 

ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) kapsamında yapılan mevcut durum çalışmaları kapsamında 

gürültü ölçümü gerçekleştirilmemiştir. 

5.7 Hava Kalitesi 

Isparta’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) denetiminde bir adet ulusal 

hava kalitesi izleme istasyonu bulunmaktadır. Proje Alanı’na en yakın hava kalitesi izleme 

istasyonu, Isparta’da yer almakta olup, koordinatları Enlem 37°45'36.87" ve Boylam 

30°35'1.35" şeklindedir ve Proje Alanı’na yaklaşık 2,29 km kuzeybatı yönünde yer almaktadır. 

(bkz. Şekil 5-4). 
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Şekil 5-4. Isparta'daki Hava Kalitesi İzleme İstasyonları 

Tablo 5-3, ulusal hava kalitesi izleme sistemi tarafından Isparta Ayazmana İzleme 

İstasyonunda son 12 ay için ölçülen ve kaydedilen ortalama aylık kirletici konsantrasyonlarını 

göstermektedir. 

Tablo 5-3. Ayazmana İstasyonunda Aylık Ortalama Hava Kalitesi Parametreleri2 

Ay / 2023 PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2  (µg/m3) CO (µg/m3) O3  (µg/m3) 

Ağustos2023 29.22 15.49 10.96 682.46 25.13 

Eylül2023 21.97 10.85 5.77 721.17 56.32 

Ekim2023 29.02 15.67 4.97 954.84 48.92 

Kasım 2023 24.97 13.74 6.91 899.86 43.17 

Aralık 2023 44.57 31.34 12.24 2075.22 25.17 

Ocak 2024 24.71 17.79 6.50 1030.25 31.30 

Şubat 2024 32.63 28.45 11.11 1381.52 16.58 

Mart 2024 26.51 23.30 7.61 927.53 11.39 

Nisan 2024 32.62 13.73 5.44 668.89 15.29 

Mayıs 2024 31.83 15.09 5.28 655.19 21.92 

Haziran2024 16.32 14.99 5.61 611.75 33.01 

Temmuz 2024 18.16 16.01 4.49 380.09 59.77 

Ortalama 27.71 18.04 7.24 915.73 32.33 

 

ÇŞİDB'nin internet sitesindeki verilere göre, Isparta bölgesinin mevcut hava kalitesi endeksi 

“iyi” olarak tanımlanmaktadır. 

 
2 Kaynak: ÇŞİDB web sitesi: www.havaizleme.gov.tr  
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Buna ek olarak, DSÖ Küresel Hava Kalitesi Kılavuzları (AQG'ler), sağlık riskleri oluşturan temel 

hava kirleticileri için eşikler ve sınırlar konusunda küresel rehberlik sunmaktadır. Bu kılavuzlar 

yüksek metodolojik kaliteye sahiptir ve şeffaf, kanıta dayalı bir karar verme süreciyle 

geliştirilmiştir. Kılavuz değerlere ek olarak, DSÖ Küresel hava kalitesi kılavuzları, yüksek 

konsantrasyonlardan daha düşük konsantrasyonlara kademeli bir geçişi teşvik etmek için ara 

hedefler sağlar. Bu bağlamda DSÖ, 2021 yılında Ortam AQG seviyelerini Tablo 5-4’te 

belirtildiği gibi güncellemiştir. 

Tablo 5-4. DSÖ Sağlık Riski Oluşturan Temel Hava Kirleticileri için Ortam AQG Eşik Değerleri ve 

Sınırları3 

DSÖ AQG 
değeri 
(µg/m3) 

Ara hedef   

AQG seviyesi 
1 2 3 4 

SO2 125 50 - - 40 

PM10 150 100 75 50 45 

PM2.5 75 50 37,5 25 15 

CO 7.000 - - - 4.000 

O3 160 120 - - 100 

NO2 120 50   25 

Ulusal ağ ve saha ölçümleriyle izlenen ilgili değerlere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ortam 

Hava Kalitesi Kılavuzları (AQG) ile karşılaştırıldığında, SOϜ, CO, PMϛϚ ve Oϝ aylık ortalama 

değerleri önerilen AQG seviyelerinin altında kalmaktadır. Bu nedenle, ortalama izlenen 

değerlere göre Proje Alanı’nın hava kalitesi iyi olarak nitelendirilebilir. 

Proje lokasyonu çevresindeki mevcut durumu netleştirmek amacıyla, 7 ve 8 Aralık 2023 

tarihlerinde Proje Alanı’nda bir noktada, 24 saat boyunca TÜRKAK (Türk Akreditasyon 

Kurumu) akredite bir laboratuvar tarafından PMϛϚ temel hava kalitesi ölçümü 

gerçekleştirilmiştir (bkz. Ek-H). İlgili temel ölçüm sonuçlarını detaylandıran hava kalitesi etki 

değerlendirmesi Bölüm 7.1.6’da sunulmuştur. Ölçümler ayrıca bölgenin hava kalitesinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), geleneksel yöntemlerle üretilen malzemelerden kaynaklanan 

koku sorunlarını Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) aracılığıyla en aza indirmek için çaba gösterse de, 

2023 yılında koku emisyonlarına ilişkin halk şikayetleri bildirilmiştir. OSB, bu şikayetleri ele 

almak amacıyla kayıt tutma ve sürekli denetim gerçekleştirme konusunda proaktif bir yaklaşım 

benimsemiştir. 

 
3 DSÖ, Ortam (Dış Ortam) Hava Kirliliği, URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-
and-health  
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5.8 Atık Yönetimi 

5.8.1 Katı Atık 

Saha ziyareti sırasında toprak kirliliğine dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Isparta 

Organize Sanayi Bölgesi (IOSB) herhangi bir tehlikeli veya tehlikesiz atık yönetimi 

gerçekleştirmemektedir; her tesis kendi atığını kendisi yönetmekle yükümlüdür. Mevcut 

durumda, OSB Müdürlüğü tarafından işletilen özel bir atık depolama alanı bulunmamaktadır. 

Tüm evsel katı atıklar atık konteynerlerine atılmakta, Isparta Belediyesi tarafından toplanarak 

Isparta Merkez ilçesinde bulunan düzenli depolama alanına taşınmaktadır. 

5.8.2 Sıvı Atık 

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi için 6 Aralık 2027 

tarihine kadar geçerli olmak üzere Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenmesi uygun 

bulunmuştur (Bkz. Ek-E). Deşarj standartlarına uyumu sağlamak amacıyla, atık suyun yağmur 

suyu, soğutma suyu, hafif kirli yıkama suyu veya benzeri hafif kirli sularla seyreltilmesi yasaktır. 

Atıksu arıtma tesisi ve deşarj hattı Şekil 5.5’te gösterilmiştir. 

• Günlük atıksu debisi 500 m³'ün üzerinde olan tesislerde, atıksu arıtma tesisi çıkışında 

numune alma bacası, otomatik numune alma cihazı ve debi ölçüm cihazı 

bulundurulması zorunludur. 

• Atıksu arıtma tesisinde çamur oluşması durumunda, ilgili mevzuata göre yapılan analiz 

sonuçlarına dayanarak belirlenen uygun bir yöntemle bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

Ağustos 2023’te, OSB’nin atıksu arıtma tesisine ilişkin havza izleme denetimi sırasında bazı 

parametre ihlalleri tespit edilmiş ve bu nedenle OSB’ye ceza kesilmiştir. Çevre İl Müdürlüğü, 

01.06.2024 tarihine kadar deşarj limitlerine uyum sağlanması amacıyla iyileştirici tedbirlerin 

alınmasını talep etmiştir. Bunu takiben ham deri işleme tesisleriyle yapılan bir toplantıda, daha 

az kirlilik oluşturan bir prosese geçilmesine ve ön arıtma tesisi kurulmasına karar verilmiştir. 

Toplantı tutanakları 07.08.2023 tarihinde kayda geçirilmiştir. Bu tarihten Ocak 2024’e kadar 

olan süreçte, tesisler mevcut ızgaralarını onarmış, 1 cm aralıklı yeni ızgaralar eklemiş ve 

düzenli bakım faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Daha yüksek kirlilik yüküne neden olan proses 

kullanımdan kaldırılmıştır. 

Ayrıca, atıksu arıtma tesisi makinelerinin bakım ve onarım çalışmaları Ocak 2024’te başlatılmış 

ve Haziran 2024’te tamamlanmıştır. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2024 aylarına ait arıtılmış 

çıkış suyu analiz sonuçları, deşarj limitlerine uyum sağlandığını göstermektedir. Analiz raporu 

Ek L’ye eklenmiştir. 

5.9 Su Kaynakları 

Önerilen proje alanı, yüzey suyu veya yer altı suyu kaynakları ile örtüşmemektedir. En yakın 

yüzey suyu, proje alanının 90 metre güneydoğusunda bulunan Darı Deresi'ndir. Darı Deresi'nin 

suyu, proje alanının güneydoğu-güneyinde, 0.790 km mesafede bulunan Darı Barajı tarafından 
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toplanmaktadır. Darı Barajı, Isparta Merkez Mahallesi'ne içme suyu temin etmektedir. Mevcut 

atıksu arıtma tesisinin arıtılmış çıkış suyu, Darı Barajı'nın aşağı kısmında bulunan Darı 

Deresi'ne deşarj edilmektedir ve deşarj noktası Şekil 5.5'te gösterilmiştir. OSB faaliyetleri, Darı 

Barajı'na doğrudan veya dolaylı herhangi bir deşarj yapmamaktadır. OSB, süreç ve içme suyu 

temini için iki yer altı kuyusu kullanmaktadır ve bu kuyular, proje alanının 170 metre 

kuzeydoğusunda, Şekil 5.5'te gösterilmektedir. Aşağıdaki Tablo 5-5, Organize Sanayi 

Bölgesi'nde izin verilen kuyular için tahsis edilen ve kullanılan debi miktarlarını göstermektedir. 

 
Şekil 5-5. Mevcut Yeraltı Suyu Kuyularının Konumu 

IOSB'den alınan bilgilere göre, OSB'nin mevcut kuyularından ayda yaklaşık 20.000-25.000 m3 

su çekilmekte olup, bu miktar bölge sakinlerinin ihtiyacını karşılamaktadır. 

Tablo 5-5. IOSB'de İzin Verilen Kuyulara İlişkin Bilgiler 

No Koordinatlar Sondaj Derinliği (m) Amaç 

1 28° 41.1' N/ 41° 81.7' E 175 
Proses + İçme 

2 28° 47.2' N / 41° 81.7' E 175 

5.10 İklim ve Bitki Örtüsü 

Isparta, deniz seviyesinden 1068,05 metre yükseklikte yer almakta olup, Akdeniz iklimine 

sahip, sıcak yazları olan bir bölgedir. Şehrin yıllık sıcaklık ortalaması 13,57ºC olup, Türkiye 
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ortalamalarından %1.39 daha düşüktür. Isparta, yıllık ortalama 65,53 milimetre yağış almakta 

ve yılda 102.9 yağışlı günü (yılın %28,19'u) bulunmaktadır. 

1991 ile 2020 yılları arasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü tarafından ölçülen Isparta ilinin meteorolojik verilerine göre, bölgede ölçülen en 

yüksek sıcaklık ağustos ayında 39,0 °C, en düşük sıcaklık ise ocak ve aralık ayında-18,0 °C'dir. 

Bu yıllar arasındaki Isparta iline ait detaylı meteorolojik bilgiler bölümünde verilmiştir.  
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Tablo 5-5. Isparta 'un Aylık ve Yıllık Ortalama Yağış ve Sıcaklık Değerleri4 
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Son Yılların Ortalama Değerleri (1929 – 2023) 

Ortalama Sıcaklık 
(°C) 

-9,1 -7,7 -2,4 5,4 10,7 14,9 19,2 19,5 14,8 8,2 1,2 -5,7 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
-3,9 -2,3 2,6 11 16,9 21,8 26,6 27,3 22,7 15,2 6,9 -0,9 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
-13,9 -12,6 -7 0 4,3 7,3 11,1 11,2 6,4 1,7 -3,8 -10,2 

Ortalama 
Güneşlenme Süresi 
(saat) 

3,4 4,4 5,2 6,3 7,9 10,2 11,3 10,7 9,1 6,9 4,9 3,2 

Ortalama Yağışlı 
Gün Sayısı 

11,16 11,11 12,6 13,79 16,05 11,03 6,65 5,22 5,12 9,56 9,2 10,59 

Ortalama Aylık 

Toplam Yağış 
Miktarı (kg/m2) 

21,6 25,7 35,8 55,1 72,9 48,9 27,1 17,8 24 47 33,5 22,1 

Son Yılların En Yüksek ve En Düşük Değerleri (1929 – 2023) 

En Yüksek Sıcaklık 
(°C) 

10,4 10,6 21,4 26,5 29,6 32,3 35,6 36,5 33,3 27 20,7 14 

En Düşük Sıcaklık 
(°C) 

-36 -37 -33,2 -22,4 -7,1 -5,6 -1,8 -1,1 -6,8 -14,1 -34,3 -37,2 

5.11 Doğal Afet Potansiyeli 

Çalışma alanında, daha önce herhangi bir afetle ilgili çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca, 

çalışma alanında, 7269 sayılı Afetlere Karşı Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara İlişkin 

Kanun'un 2. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından verilen "Afet Bölgesi Kararı" da 

yoktur. 

Son güncellenmiş Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, 1996 yılında kabul edilmiş olup, AFAD 

Deprem Dairesi tarafından güncellenmiş ve 18 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete'de 30364 

sayılı (yeniden basılmış) nüsha ile yayımlanmıştır. Yeni harita, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

Eski Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (1996), yalnızca "maksimum yer ivmesi" değerine 

dayalıyken, yeni haritalar, "maksimum yer ivmesi", "maksimum yer hızı" ve "spektral ivme" 

değerlerini farklı geri dönüş periyotları (43, 72, 475 ve 2475 yıl) ve farklı periyotlar (0,2 ve 1,0 

saniye) için mühendislik amaçlarıyla içermektedir. Bu haritalar, Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği'ne uygun olarak kontur haritaları şeklinde üretilmiştir. 

Isparta'nın tarihindeki doğal afetler gözden geçirildiğinde, depremler, heyelanlar, yangınlar, 

kaya düşmeleri ve sellerin kaydedildiği görülmüştür. 

Kısa periyotlu harita spektral ivme katsayısı (birimsiz) Ss: 0,714'tür. 1,0 saniye periyodu için 

spektral ivme katsayısı (birimsiz) S1: 0.165'tir. Zirve yer hızı (PGV) 15.707 cm/s, zirve yer 

ivmesi (PGA) ise 0,304 g'dir. 

 
4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: https://www.mgm.gov.tr  
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Sismik tehlike seviyeleri şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

• Düzey 1: PGA ≥ 0,4g 

• Düzey 2: 0,4g> PGA ≥ 0,3g 

• Düzey 3: 0,3g> PGA ≥ 0,2g 

• Düzey 4: 0,2g> PGA ≥ 0,1g 

• Düzey 5: 0,1g> PGA 

Çalışma alanı için zirve yer ivmesi 0,304 g'dir. AFAD Deprem Dairesi tarafından hazırlanan 

Deprem Tehlike Haritasına göre, tehlike seviyesi 'Yüksek Tehlike' olarak sınıflandırılmış ve 

'Düzey 2' olarak belirlenmiştir. 

5.12 Biyoçeşitlilik ve Korunan Alanlar 

Proje alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 

tarafından ilan edilen milli parklar, sulak alanlar, doğal anıtlar, milli koruma alanları ve yaban 

hayatı geliştirme alanları gibi korunan alanlarda yer almamaktadır. Ayrıca, bu alanlar, yüksek 

biyolojik çeşitlilik değerine sahip uluslararası olarak tanınan alanlarda (örneğin, Dünya Mirası 

Doğal Alanları, Biyosfer Rezervleri, Ramsar Uluslararası Önemli Sulak Alanlar, Anahtar 

Biyolojik Çeşitlilik Alanları, Önemli Kuş Alanları ve Sıfır Yok Olma Alanları) da yer 

almamaktadır. 

Proje Alanı, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Corine 2018 Arazi Kullanımı verilerine göre, 

Proje Alanı inşaat sahası olarak sınıflandırılmaktadır. Proje Alanı, doğal habitat özelliğini 

kaybetmiş olup, insan etkisi/ faaliyetlerinden etkilenmektedir. Proje Alanı ve çevresindeki 

habitatlar Şekil 5-6'da verilmiştir. 
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Şekil 5-6. Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Habitatlar 

 
Şekil 5-7. Proje Alanından Genel Görünüm 
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Proje alanında bulunması beklenen bitki türleri, yaygın bitki türleri, yol kenarı bitkileri ve tarım 

arazisi türleridir. Ancak, proje alanı kısmen doğal özelliklerini kaybetmiş olsa da proje alanına 

yakın bazı doğal alanlar bulunmaktadır. 

Türlerin tehdit/koruma durumlarının değerlendirilmesinde Bern Sözleşmesi (Avrupa Yaban 

Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi); IUCN (Uluslararası Doğa Koruma 

Birliği) Kırmızı Liste Veri Tabanı ve CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Flora ve Fauna 

Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kullanılmıştır. 

Bern Sözleşmesi 

Sözleşme, Avrupa yaban hayatı ve doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla 1982 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Bern Sözleşmesi tarafından korunan fauna türleri dört kategoride 

listelenmiştir: 

¶ Ek I: Kesin koruma altındaki flora türleri 

¶ Ek II: Kesin koruma altındaki fauna türleri 

¶ Ek III: Koruma altındaki fauna türleri 

¶ Ek IV: Yasaklanmış öldürme, yakalama ve diğer istismar yolları ve yöntemleri 

IUCN Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi, popülasyonu risk altında veya tehdit 

altında olan türlere dikkat çekmek amacıyla yayınlanmaktadır. IUCN, türün popülasyonunun 

azalmasına neden olan sebepleri araştırdıktan sonra türü Kırmızı Liste'ye dahil eder. IUCN 

Kırmızı Liste kategorileri aşağıda verilmiştir: 

¶ EX: Soyu Tükenen 

¶ EW: Soyu Doğada Tükenmiş 

¶ CR: Kritik Tehlikede 

¶ EN: Nesli Tehlike Altında 

¶ VU: Hassas 

¶ NT: Tehdit Durumuna Yakın 

¶ LC: Asgari Endişe 

¶ DD: Yetersiz Veri 

¶ NE: Değerlendirilmedi 

Çalışma alanındaki flora türlerinin risk durumlarının belirlenmesinde 1994 IUCN Kırmızı Liste 

Kategorileri ve Kriterlerine göre hazırlanmış olan Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim vd., 

2000) kullanılmıştır. 
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5.12.1 Flora 

Proje alanı ve çevresinde 10 familyaya ait toplam 29 bitki türü bulunmaktadır. Proje alanında 

nesli tehlike altında veya endemik tür bulunmamaktadır. Proje alanı ve çevresindeki bitki türleri 

Tablo 5-7'de verilmiştir. 

Tablo 5-6. Proje Alanındaki Bitki Türleri 

Familya ve Tür Adı Yaygın İsim Endemizm IUCN BERN CITES Kaynak 

RANUNCULACEAE       

Nigella segetalis Kara çörekotu     L 

PAPAVERACEAE       

Glaucium grandiflorum var grandiflorum Develalesi - - - - L 

Papaver pseudo-orientale Gelincik - - - - L 

Fumaria officinalis Şahtere Otu - - - - L 

BRASSICACEAE       

Conringia persica Koca Telkari     L 

Lepidium vesicarium - - - - - L 

Thlaspi arvense Tarla Akça Çiçeği - - - - L 

Thlaspi huetii - - - - - L 

Alyssum huetii Tortum Kuduzotu - - - - L 

Alyssum alyssoides Ege İncisi - - - - L 

Cardamine hirsuta Kıllı Kodim  -    L 

Malcolmia africana Keçe Teresi - - - - L 

Sisymbrium loeselii Bülbül Otu - - - - L 

FABACEAE       

Medicago x varia Yaban Yoncası -    L 

Dorycnium graecum - - - - - L 

APIACEAE       

Astrodaucus orientalis Hav Yıldızı - - - - L 

Caucalis platycarpos Kavkal -    L 

DIPSACACEAE       

Dipsacus laciniatus Fesçi Tarağı - - - - L 

Cephalaria aristata      L 

ASTERACEAE       

Lachnophyllum noeanum Işın Otu - - - - L 

Onopordum turcicum Boz Kangal - - - - L 

Cirsium cephalotes Baş Kangal - - - - L 

Cirsium macrobotrys - -    L 

Cichorium intybus Beyaz Hindba - - - - L 

BORAGINACEAE       

Solenanthus stamineus - - - - - L 

CYPERACEAE       

Cyperus rotundus Topalak -    L 

Carex spicata Ekin Ayakotu - - - - L 

Carex ovalis Ayakotu - - - - L 

POACEAE       
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L: Literatür 

5.12.2 Fauna 

Proje alanı amfibiler açısından değerlendirildiğinde, Pseudepidalea viridis (LC, Bern 

Sözleşmesi'ne göre sıkı korunan fauna türü (Ek-II)) ve Pelophylax ridibundus (LC, Bern 

Sözleşmesi'ne göre korunan fauna türü (Ek-III)) proje alanında bulunabilir/ bulunsa da 

bulunabilir. Proje alanındaki amfibi türleri şu şekilde verilmiştir. 

Tablo 5-7. Proje Alanında Bulunan veya Bulunması Muhtemel Amf ibi Türleri  

Familya Tür Yaygın İsim 
IUCN Kırmızı 

Liste 
Kategorisi 

BERN CITES Kaynak 

Bufonidae Pseudepidalea viridis 
Gece 

Kurbağası 
LC Ek-II - L 

Ranidae Pelophylax ridibundus Ova kurbağası LC - - L 

L: Literatür 

Proje Alanı ve çevresi, sürüngenler açısından değerlendirildiğinde, 5 aileye ait 6 tür bulunması 

mümkündür. Bu 6 türden 4'ü BERN Sözleşmesi Ek-2'ye tabidir. Testudo graeca (VU) hariç, 

diğer tüm türler LC kategorisindedir. Bu tür, IUCN Kırmızı Liste'sinde VU kategorisinde yer alsa 

da, Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesi hariç her bölgede yaygın bir popülasyona ve dağılıma 

sahiptir. Proje Alanındaki sürüngen türleri şu şekildedir. 

Tablo 5-8. Proje Alanında Bulunan veya Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri  

Familya Tür Yaygın İsim 
IUCN Kırmızı 

Liste 
Kategorisi 

BERN CITES Kaynak 

Testudinidae Testudo graeca 
Mahmuzlu Akdeniz 

kaplumbağası 
VU Ek-II - L 

Lacertidae Lacerta agilis Kars Kertenkelesi LC Ek-II - L 

 
Lacerta trilineata 

media 
Sivas Kertenkelesi LC Ek-II - L 

Anguidae 
Pseudopus 

apodus 
Oluklu kertenkele LC Ek-II - L 

Colubridae Eirenis modestus 
Halka Başlı Cüce 

Yılan 
LC Ek-III - L 

 Natrix tessellata Damalı Su Yılanı LC Ek-II - L 

L: Literatür 

Proje alanında dokuz (9) aileye ait 16 kuş türü bulunmaktadır ve bu türlerden bir (1) tanesi 

IUCN Kırmızı Liste'ye göre VU (Aquila heliaca) kategorisindedir. Bern Sözleşmesi'ne göre, 11 

tür Ek-II'de ve 2 tür Ek-III'tedir. Proje alanında ayrıca CITES listesinde yer alan iki tür 

bulunmaktadır.  

Familya ve Tür Adı Yaygın İsim Endemizm IUCN BERN CITES Kaynak 

Lolium persicum İran Çimi - - -  L 
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Tablo 5-9. Proje Alanı ve çevresindeki kuş türleri 

Familya Tür Yaygın İsim 

IUCN 
Kırmızı 
Liste 

Kategorisi 

BERN CITES Kaynak 

Charadriidae Vanellus vanellus Bayağı Kız Kuşu NT Ek-III - L 

Corvidae Corvus monedula Küçük Karga LC - - L 

 Corvus cornix Leş Kargası - - - L 

 Corvus frugileus Ekim Kargası - - - L 

Accipitridae Milvus migrans Kara Çaylak  LC Ek-II Ek-II L 

 Buteo buteo Bayağı şahin LC Ek-II Ek-II L 

Falconidae  Falco tinnunculus Bayağı kerkenez LC Ek-II Ek-II L 

Lanidae 
Lanius collurio Kızıl sırtlı 

örümcek kuşu 
LC 

Ek-II - 
L 

Alaudidae Alauda arvensis Tarla kuşu LC Ek-III Ek-III L 

Sturnidae Sturnus vulgaris Sığırcık LC - - L 

Muscicapidae 
Muscicapa striata  Benekli 

sinekkapan 
LC 

Ek-II - 
L 

 Saxicola rubetra  Çayır taşçalanı LC Ek-II - L 

Fringillidae Linaria cannabina  Keten kuşu LC Ek-II - L 

 
Carduelis 
carduelis  

Saka Kuşu LC 
Ek-II Ek-III 

L 

Passeridae 
Passer 

domesticus 
Bayağı serçe LC 

- - 
L 

Columbidae  
Streptopelia 

decaocto Kumru LC 
Ek-III - 

L 

 
Columba livia 

Kaya güvercini LC 
Ek-III - 

L 

Hirundinidae Hirundo rustica Kır kırlangıcı LC Ek-II - L 

Emberizidae Emberiza calandra Tarla kiraz kuşu LC Ek-III - L 

L: Literature  

Proje alanı ve çevresinde, Vulpes vulpes, Nannospalax leucodon ve Pipistrellus pipistrellus 

gibi türler de dahil olmak üzere yedi (7) aileye ait 9 memeli türü bulunmaktadır. Bern 

Sözleşmesi kapsamında, üç (3) tür Ek-III'te ve bir (1) tür (Pipistrellus pipistrellus) Ek-II 

kategorisindedir. Proje alanı ve yakın çevresindeki tüm memeli türleri, Nannospalax leucodon 

(DD: Veri Eksik) haricinde LC (En Az Endişe) kategorisindedir. Proje Alanındaki memeli türleri, 

Tablo 5 11'de verilmiştir. 

Tablo 5-10. Proje Alanında Bulunan veya Bulunması Muhtemel Memeli Türleri  

Familya Tür Yaygın İsim 

IUCN 
Kırmızı 
Liste 

Kategorisi 

BERN CITES Kaynak 

Erinaceidae Erinaceus concolor Ak göğüslü kirpi LC - - L 

Soricidae Crocidura leucodon Kır sivri faresi LC Ek-III - L 

Canidae Vulpes vulpes Kızıl Tilki LC - Ek-III L 

Muridae Rattus norvegicus 
Kahverengi 

Keme 
LC - - L 

Muridae Rattus rattus Ev Sıçanı LC - - L 

Muridae 
Apodemus 
sylvaticus 

Dağ Faresi LC - - L 
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Familya Tür Yaygın İsim 

IUCN 
Kırmızı 
Liste 

Kategorisi 

BERN CITES Kaynak 

Cricetidae 
Cricetulus 
migratorius 

Gri Cüce 
Hamster 

LC - - L 

Leporidae Lepus europaeus Avrupa Tavşanı LC Ek-III - L 

Molossidae Tadarida teniotis 
Avrupa Serbest 
Kuyruklu Yarasa 

LC Ek-II - L 

Vespertilionidae 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Sıradan cüce 
kuşu 

LC Ek-III - L 

Vespertilionidae Myotis mystacinus Bıyıklı Yarasa LC Ek-II - L 

L: Literatür 

Proje Alanı Çevresindeki Ulusal Olarak Korunan ve Uluslararası Olarak Tanınan Alanlar 

Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi'nde 11 Ağustos 1983 tarihinde yayımlanan 2873 sayılı 

Milli Parklar Kanunu kapsamında, proje alanına 1,59 km mesafede Isparta Gölcük Doğal Parkı 

ve 8,4 km mesafede Gölcük Gölü Doğal Sit Alanı bulunmaktadır. 

 
Şekil 5-8. Uluslararası Tanınan ve Ulusal Olarak Korunan Alanlar 

Kuş Göç Yolları 

Proje sahası birincil göç yolları üzerinde yer almamaktadır. Proje alanının konumunu ve kuş 

göç yollarını gösteren harita Şekil 5-9'da verilmiştir. 
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Şekil 5-9. Türkiye Üzerindeki Başlıca Kuş Göç Yolları5 

 
5 Birben, Üstüner. (2019). Biyoçeşitliliğin korunmasında korunan alanların etkinliği: Türkiye örneği.CERNE. 25. 424-438. 
10.1590/01047760201925042644. 
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6 PROJENİN SOSYAL MEVCUT DURUMU 

Bu bölümde Proje Etki Alanına ilişkin sosyal değerlendirmeler yer almakta, mevcut sosyal 

durumun, risklerin, etkilerin ve etki azaltma önlemlerinin belirlenmesine yönelik sosyal temel 

sunulmaktadır. 

Sosyal temelin amacı, Projenin ekonomik faaliyetler, sosyal yapı, toplum sağlığı ve güvenliği, 

toplumsal cinsiyet, hassas gruplar ve yerleşimlerin ekosistem hizmetleri ve projenin hane halkı 

üzerindeki etkilerini belirlemek için dikkate alınacak arka plan bilgilerini sağlamaktır. Bu sosyal 

mevcut durum kapsamı ve potansiyel Proje etkilerine dayanarak, Projenin sosyal Etki Alanı 

(EA) sınırları da belirlenmiş olup, Bölüm 4.4'te ve EA'nın uzantısı Şekil 4-1'de verilmiştir. 

GES Projesi'nin sosyoekonomik durumuna ilişkin genel değerlendirmelerin devamı olarak, 

demografi ve nüfusa ilişkin veriler aşağıdaki bölümde incelenmektedir. 

6.1 Demografi ve Nüfus 

2023 TÜIK verilerine göre, Isparta ilinin nüfusu 449.777 olup, bunun 222.515’i erkek, 

227.262’si kadındır. Isparta ili 13 ilçeden, 217 mahalleden ve 204 köyden oluşmaktadır. Isparta 

ilinin yüzölçümü 8.946 km²’dir. Isparta’nın nüfus yoğunluğu 50 kişi/km²’dir. 

Proje Alanı İçindeki Yerleşimlerin (Proje EA) nüfusu, 2023 TÜIK verilerine göre aşağıda 

verilmiştir: 

• Ayazmana mahallesinin toplam nüfusu 8.890 olup, bunun 4.478’i kadın, 4.512’si erkektir. 

• Vatan mahallesinin toplam nüfusu 6.716 olup, bunun 3.357’si kadın, 3.359’u erkektir. Bir 

önceki yıla göre nüfus azalması %1.31 olup, azalma miktarı 119’dur. Ayazmana mahallesi 

nüfus verilerine dayalı bu istatistiklerdir. Vatan Mahallesi’ne ait verilerde ise, bir önceki yıla 

göre nüfus %3.45 artmış ve 224 kişi artmıştır. 

6.2 Geçim Kaynakları ve İstihdam 

Isparta'nın ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanmaktadır. Gül 

yetiştiriciliği ile tanınan Isparta, ayrıca meyve, sebze, süt ve et üretimi yapmaktadır. Merkez 

ilçesi, şehrin ekonomik merkezi olarak tarım ve küçük ile orta ölçekli işletmelerin önemli roller 

üstlendiği bir bölge olarak öne çıkmaktadır. 

 

Isparta Deri-Karma Organize Sanayi Bölgesi (IOSB), deri üretimine odaklanan önemli bir 

sanayi bölgesidir ve yerel ekonomiye katkı sağlamakta ve istihdam yaratmaktadır. Bu bölge, 

modern altyapı, ulaşım erişimi ve yatırımcılara destek sunmaktadır.  

Isparta'da arazi kullanımı şu şekilde dağılmaktadır: yapay alanlar (%1,39), tarım alanları 

(%27,49), ormanlar ve yarı doğal alanlar (%63,18), sulak alanlar (%0,6) ve su kaynakları 

(%7,34). Tarım ekonomisinin önemli bir parçası olan meyve yetiştiriciliği, tarım 

arazilerinin %13'ünü kapsamaktadır. Isparta, Türkiye'nin toplam ürün üretiminin 

yaklaşık %1,5'ini sağlamaktadır. Hayvancılıkta ise Isparta, 132.477 büyükbaş (iller arasında 

45. sırada) ve 405.365 küçükbaş hayvana sahiptir. 
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6.2.1 Proje EA’sında Yer Alan Yerleşim Yerlerindeki Başlıca Ekonomik Faaliyetler 

Ayazmana mahallesi muhtarından alınan bilgilere göre, mahalledeki istihdam fırsatları son beş 

yılda aynı seviyede kalmıştır. Mahallenin başlıca gelir kaynakları kira gelirleri, memur maaşları 

ve tarımdır. Bölgede yetiştirilen tarımsal ürünler arasında arpa, buğday, mısır, kiraz ve elma 

yer almaktadır. Ayrıca, keçi, köyde yetiştirilen başlıca hayvan türlerinden biridir. Vatan 

mahallesi muhtar anketi ise geçim kaynaklarının tarım, sanayi işçiliği ve emekli maaşlarına 

dayalı olduğunu göstermektedir. 

Bölge, anıt ağaçlar ve rekreasyon alanlarına olan yakınlığı ile dikkat çekmektedir ve bu durum 

turizm açısından da önem taşımaktadır. Yakınlarda bulunan Isparta Deri-Karma Organize 

Sanayi Bölgesi, deri üretimi ve mobilya sanayi ile yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ayrıca, 

mahallede yaklaşık 350 kişi sosyal yardım almaktadır. Bu kişilerin yaklaşık 50’si çok düşük 

gelirli veya yoksul kategorisindedir ve 50 kadın, hanelerinin başlıca gelir kaynağıdır. 

Muhtarlardan alınan bilgiler, geçim kaynaklarını aydınlatmada önemli bir rol oynamaktadır. 

Aşağıdaki Tablo 6-1, Projeden etkilenen yerleşimlerin birincil ve ikincil ekonomik faaliyetlerini 

sunmaktadır. 

Tablo 6-1. Ekonomik Faaliyetler 

Yerleşimler/Ekonomik 

Faaliyetler 
Birincil İkincil 

Ayazmana Mahallesi Tarım Kira Getirisi 

Vatan Mahallesi Sanayi İş Gücü Emeklilik 

Kaynak: Muhtar ile görüşme,2024 

6.3 Eğitim ve Sağlık Hizmetleri 

Isparta Merkez ilçesinde 45 ilkokul ve ortaokul bulunmaktadır. Ayazmana Mahallesi'nde, 

ilkokul eğitiminde (ilkokul ve ortaokullar dahil) öğrenci başına derslik oranı 12 öğrencidir, genel 

ortaöğretimde ise 9 öğrencidir. İlçede meslek lisesi veya teknik lise bulunmamaktadır. 

Eğitim verileri ilçede değerlendirildiğinde, Ayazmana Mahallesi'nde öğrenci-öğretmen oranının 

nispeten düşük olduğu gözlemlenmektedir, bu oran 8 ile 10 öğrenci arasında değişmektedir. 

Bu düşük oran, kısmen ilçeden daha gelişmiş illere ve ilçe merkezine göç eden nüfus nedeniyle 

açıklanmaktadır. Sonuç olarak, ilçedeki genç ve çocuk nüfus oranı ülke ortalamasının 

altındadır. 

Ayrıca, Ayazmana Mahallesi'nde okul veya hastane bulunmamaktadır. Mahalle sakinleri eğitim 

ve sağlık hizmetleri için Isparta Merkez ilçesine gitmektedirler. Şekli 6-1’de, proje alanına en 

yakın eğitim ve sağlık kurumları sunulmuştur. Yerel halk sağlık merkezlerine ulaşmak için toplu 

taşıma kullanmakta, eğitim amaçlı olarak ise hem toplu taşıma hem de özel okul servisi 

hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

6.4 Hassas Gruplar ve Sosyal Eşitlik 

Muhtar toplantıları sırasında, muhtarlar Ayazmana Mahallesi’ndeki kırılgan gruplar hakkında 

bilgi vermiştir. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu mahallede, kırılgan gruplar; yalnız yaşayan 65 yaş 

üstü bireyler, düşük gelirli aileler, fiziksel veya zihinsel engelli bireyler ile hane reisi 
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konumundaki kadınlardan oluşmaktadır. Ancak bu bireylerin sayısı nispeten azdır.  

İlçedeki Vatan Mahallesi’nde ise kırılgan gruplar; yalnız yaşayan 65 yaş üstü 14 birey, düşük 

gelirli 40 aile, fiziksel veya zihinsel engelli 45 birey ve hane reisi olan 25 kadını kapsamaktadır. 

Ayrıca, mahallede 260 kişi sosyal yardımlardan faydalanmaktadır. 

Tablo 6-2. Yerleşim Yerlerindeki Hassas Gruplar 

Yerleşim 
65 Yaş üstü yalnız 

yaşayan kişiler 

Düşük 
Gelirli 
Aileler 

Fiziksel/Mental 
Engelli bireyler 

Sosyal 
Yardım  

Kadın Hane 
reisi 

Ayazmana 
Mahallesi 

20 50 50 350 50 

Vatan 
Mahallesi 

14 40 45 260 25 

Kaynak: Muhtar ile görüşme,2024 

6.5 Altyapı Hizmetleri 

İçme ve kullanma suyu hattı aracılığıyla Isparta Deri-Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

üyelerine kesintisiz su temini sağlanmaktadır. İçme suyu şebekesi hâlihazırda OSB sınırları 

içinde bulunan iki (2) derin kuyu tarafından beslenmektedir ve bu kuyuların yıllık kapasitesi 

350.000 m³’tür. 

En yakın sağlık merkezi Halıkent Mahallesi’nde yer almaktadır. Bölgede cami bakım ve 

onarımına yönelik karşılıklı dayanışmayı sağlamak amacıyla Cami Yardımlaşma Derneği yerel 

bir dernek olarak faaliyet göstermektedir. Mahallede kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. 

Isınma amacıyla doğal gaz kullanılmaktadır. Evsel atıklar belediye hizmetleri tarafından 

toplanmaktadır. Mahallede bir ilkokul ve bir ortaokul bulunmaktadır; ancak lise öğrencileri 

Halıkent Mahallesi’ne gitmek zorundadır. Bu durum nedeniyle sağlık ve eğitim hizmetlerinde 

yetersizlik söz konusudur. Proje alanının yaklaşık 90 metre kuzey-kuzeydoğusunda yer alan 

cami, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanlarına hizmet vermekte olup yaklaşık 150 kişi 

tarafından kullanılmaktadır. Şekil 6-2’de altyapı hizmetlerine ilişkin detaylı bir gösterim 

sunulmaktadır. 
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Şekil 6-1 Altyapı hizmetlerinin Proje alanına mesafesi 

Ayazmana mahallesi altyapı hizmetleri tablosu aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 6-3. Yerleşim Yerlerinin Altyapı Hizmetleri 

Yerleşim  
Su 

Kaynağı 

Tarım 
Sulama 
Kaynağı 

Lise 
Sağlık 
merkezi 

Atık 
sistemi 

Atık 
Yönetimi 

Toplu Taşıma 

Ayazmana 
mahallesi 

Yerüstü 
suyu ve 

baraj 
Baraj suyu 

Mevcut 
Değil 

Mevcut 
Değil 

Mevcut 
Belediye 

tarafından 
toplanıyor 

Minibüs ve 
otobüsler 
mevcut 

Vatan 
mahallesi 

Yerüstü 
suyu ve 

baraj 
Baraj suyu 

Mevcut 
Değil 

Mevcut 
Mevcut 

Belediye 
tarafından 
toplanıyor 

Minibüs ve 
otobüsler 
mevcut 

Kaynak: Muhtar anketi 

6.6 Trafik ve Ulaşım 

Isparta’nın bölgesel ilişkilerini kolaylaştıran ulaşım bağlantıları, öncelikle kuzeybatı-güneydoğu 

yönünde uzanan Devlet Karayolları (D650 ve D685) ile kuzeydoğudaki alanlara bağlantı 

sağlayan Eğirdir yolu (D330)’nu içermektedir. Yakındaki güneydoğu yerleşimlerini birbirine 

bağlayan yolların dışında, bu karayolları yerel merkezlerin ötesinde hizmet vererek bölgesel 

ve ulusal bağlantılar sağlamaktadır. Yol ağı Şekil 6 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 6-2 Yol Ağı 

Isparta, karayolu bağlantıları ile Burdur (54 km) ve Afyon (174 km) üzerinden İç Anadolu ve İç 

Ege bölgelerine bağlanmaktadır. Güneyde ise Dereboğazı-Antalya Yolu’nun açılmasıyla 

Antalya ile olan mesafe 169 km’den 126 km’ye düşmüş ve bu sayede Isparta’nın Akdeniz 

Bölgesi ile bağlantısı güçlenmiştir. Isparta, İstanbul ile Antalya arasında yer alan önemli bir 

geçiş güzergahında bulunmaktadır; D650 ve D685 karayolları bu noktada kesişmektedir. Ana 

şehirlerarası yollar iyi bir bağlantı ağına sahip olsa da kentsel iç yol ağı büyük ölçüde 

plansızdır. Süreklilikten, uygun geometriden ve teknik standartlardan yoksundur. Yol üstü park 

uygulamaları ise bu yol ağının etkinliğini daha da azaltmaktadır. Mevcut kentsel yol ağı, 

yapılaşmanın doğal gelişimiyle şekillenmiş olup, sistematik bir planlama süreciyle 

oluşturulmamıştır. 

6.7 Kültürel Miras 

Projenin inşa edileceği alanda korunması gereken herhangi bir tescilli kültürel miras varlığı 

bulunmamaktadır. Ancak, her kazı çalışmasında olduğu gibi, tesadüfen bir kültürel miras 

öğesine rastlamak mümkündür. Projenin ÇSYP'sine bir Raslantısal Buluntu Prosedürü' 

eklenecek ve proje personeli bu prosedür konusunda eğitilecektir. 
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7 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ 

7.1 Projenin Çevresel Riskleri ve Etkileri 

IOSB (Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi) Yönetimi'nin, bu raporun konusu olan 

proje de dahil olmak üzere, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi (TOSBP) kapsamında 

yürüttüğü projeleri bulunmaktadır; bunlardan diğeri ise temel altyapı projesidir. 

7.1.1 Arazi Kullanımı 

15 Nisan 2000 tarihinde, Isparta Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, IOSB 49 sicil 

numarasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Daha sonra, 24 Mart 2015 tarihli ve 127 sayılı Müteşebbis 

Heyet Kararı doğrultusunda ve 14 Mayıs 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

onayı ile imzalanan Kuruluş Protokolü doğrultusunda statüsü “Deri + Karma OSB” olarak 

değiştirilmiştir. 

OSB, 2018 yılında proje alanı olan 2405/1 parsel numaralı araziyi satın almıştır. Proje 

kapsamında herhangi bir kamulaştırma ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Güneş panellerinin taşınması ve dağıtım hattı için yapılacak kazı çalışmaları, mevcut IOSB 

alanındaki mevcut yol üzerinden gerçekleştirilecektir. Komşu paydaş çalışanlarının erişimi 

açısından herhangi bir sorun öngörülmemektedir. Projenin kurulumu ve bakım aşamaları, 

IOSB içindeki diğer işletmeler ve katılımcılar için erişim veya trafikle ilgili herhangi bir kısıtlama 

getirmeyecektir ve OSB trafiği üzerinde önemli olumsuz bir etkisi beklenmemektedir. 

Projenin işletme aşaması boyunca, faaliyetlerin toprak ortamıyla fiziksel etkileşimi minimum 

düzeyde olacaktır. Normal işletme koşullarında, OSB’nin işletme aşamasında toprak üzerinde 

önemli doğrudan etkilerin oluşması beklenmemektedir. Bu aşamada potansiyel etkiler 

genellikle bakım ve onarım faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerle ilgilidir. Bu riskler, 

başlıca atık su, yağ ve kimyasalların toprağa sızması veya dökülmesi ile ilgilidir; ayrıca, daha 

önce kullanılmamış olan proje alanında arazi kullanımında kalıcı değişikliklere yol açma 

ihtimali de söz konusudur. Diğer yandan, arazinin panellerle kaplanacak olması nedeniyle, 

alanın başka bir amaçla kullanılma imkânı kalmayacağından, Proje’nin Etki Alanı (EA) içindeki 

bu etkinin önem derecesi “orta” olarak değerlendirilmiştir. Projenin tüm aşamaları Dünya 

Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları-1 (DB ÇSS-1) ile uyumlu olacaktır. 

7.1.2 Jeoloji 

Proje Alanı, mevcut IOSB işletme faaliyetlerinin devam ettiği aynı jeolojik koşullarda 

olacağından (temel koşullar için Bölüm 5.3'e bakınız), ilgili riskin önemi d¿ĸ¿k olarak 

değerlendirilmiştir. 

7.1.3 Hidrojeoloji 

Bölüm 5.5’te de belirtildiği üzere, Proje Alanı’nın mevcut temel Etki Alanı durumu, hidrojeolojik 

açıdan hassas bir alan olduğunu göstermemektedir. İnşaat ve işletme aşamalarında projenin 
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su ihtiyacının minimum seviyede olmasıyla birlikte, yüzey akış suyu drenajı uygun şekilde 

tasarlandığı sürece hidrojeoloji üzerinde önemli bir etki oluşması beklenmemektedir. 

IOSB, kullanıcılarının proses ve içme suyu ihtiyacını tamamen yeraltı suyundan 

karşılamaktadır. IOSB alanında yeraltı suyu kullanımıyla ilgili olarak, proses suyu amacıyla 

kullanılan iki kuyuya ait yeraltı suyu kullanım ruhsatları DSİ tarafından temin edilmiştir (Bkz. 

Ek-E). 

Bu bölümün su kaynakları ve su ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle, ilgili potansiyel risklerin 

ve ortaya çıkabilecek etkilerin değerlendirmesi Bölüm 7.1.8’de detaylandırılmıştır. Ayrıca, su 

kaynakları ve su kapsamında ortaya çıkabilecek potansiyel risk leri ve sonuç etkileri önlemeye, 

en aza indirmeye veya hafifletmeye yönelik tedbirler Bölüm 8’de açıklanmıştır. Buna göre, 

Proje’nin yaşam döngüsü boyunca yeraltı suyu kaynakları ve kullanımı açısından Dünya 

Bankası ÇSS-1 ve ÇSS-3 standartlarına uygun olarak düşük etkili bir proje olması 

öngörülmektedir. 

7.1.4 İklim ve Bitki Örtüsü 

Proje Alanı kullanılmamakta olup, çim örtüsü ve seyrek çalılıklar ile kaplıdır (Bkz. Şekil 5.7). 

Proje Alanı, mevcut IOSB faaliyetlerinin sürdüğü aynı iklim koşullarında yer aldığından (Bkz. 

Bölüm 5.10) ve biyoçeşitlilik ile ilgili değerlendirmeler (Bkz. Bölüm 7.1.12) dikkate alındığında, 

potansiyel riskler ve bunlara bağlı etkilerin önlenmesine, en aza indirilmesine veya 

hafifletilmesine yönelik önlemlerin Bölüm 8’de belirtildiği şekilde sağlanması koşuluyla, ilgili 

riskin önemi düşük olarak değerlendirilmektedir. Projenin tüm aşamaları Dünya Bankası ÇSS-

1 ve ÇSS-3 standartlarına uygun olarak yürütülecektir. 

7.1.5 Toprak Kalitesi 

Bu bölümde, Proje ile ilişkili kimyasal kullanımı ve üst toprak yönetiminden kaynaklanan toprak 

kalitesi üzerindeki beklenen etkiler hakkında bir değerlendirme yapılmaktadır. Toprak kalitesi 

üzerindeki potansiyel riskleri ve sonuçta ortaya çıkan etkileri önlemeye, en aza indirmeye veya 

hafifletmeye yönelik önlemler Bölüm 8'de ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

7.1.5.1 İnşaat Öncesi Aşama 

Kimyasal kullanım olasılığı ve özellikle Projenin EA'sındaki yüksek yeraltı suyu seviyesi 

nedeniyle toprak kirlenmesinden kaynaklanan potansiyel su kirliliği riski, Projenin inşaat öncesi 

aşamasında bir Arazi Yönetim Planı (üst toprak dahil) ve bir Kimyasal Dökülme Acil Durum 

Yönetim Planı geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu planlar Yüklenici tarafından geliştirilecek ve 

DB ÇSS-1 ve ÇSS-3'e uygun olarak PYB tarafından izlenecektir. İnşaat öncesi aşamanın etki 

önemi orta olarak değerlendirilmiştir 

7.1.5.2 İnşaat Aşaması 

Proje alanında herhangi bir toprak kirliliği izine rastlanmamış olmasına rağmen, Projenin inşaat 

aşaması için toprak kalitesi değerlendirmesi, ağaçların yerinin değiştirilmesi ihtiyacı ve 
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Projenin EA'sının Havzadaki Nitrata Hassas Alan ve Kentsel Hassas Alan içinde 

sınıflandırılması göz önünde bulundurularak, Projenin inşaat aşaması için toprak kalitesi 

değerlendirmesi, Projenin EA'sındaki ilgili etki önemi orta  olarak belirlenmiştir. 

7.1.5.3 Operasyon Aşaması 

IOSB'nin işletme aşamasında, faaliyetler toprak ortamıyla sınırlı fiziksel etkileşim içerecektir. 

Normal işletme koşulları altında, toprak üzerinde önemli bir doğrudan etki beklenmemektedir. 

Genel olarak, bu aşamadaki potansiyel etkiler, ekipman ve araç temizliğinden kaynaklanan 

atık su, yağ ve kimyasalların toprağa dökülmesi veya sızması gibi onarım ve bakım 

faaliyetlerinden kaynaklanan risklerle ilişkilidir. Sonuç olarak, Projenin EA’sı içindeki etkinin 

önemi d¿ĸ¿k olarak belirlenmiştir. 

7.1.6 Hava Kalitesi 

Bu bölümde, Projeden kaynaklanan hesaplanmış (bkz. Ek-H) veya öngörülen emisyonların 

hava kalitesi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. İlgili potansiyel riskleri ve sonuç olarak 

ortaya çıkan etkileri önlemek, en aza indirmek veya hafifletmek amacıyla hava kalitesine 

yönelik önlemler Bölüm 8'de özetlenmiştir. 

Projenin her aşamasında, Proje Alanı içerisinde faaliyet gösteren araçlara düzenli bakım 

yapılacaktır. Ayrıca, yetkili kurumlar Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğine uyulmasını 

sağlamak için egzoz emisyonlarını sürekli olarak ölçecek ve belgeleyecektir. 

7.1.6.1 İnşaat Öncesi Aşama 

Projenin inşaat öncesi aşamasında bir Toz Yönetim Planı oluşturulacak ve inşaat aşaması 

boyunca uygulanacaktır. 

İnşaat öncesi faaliyetler GES Parselleri dışındaki mevcut yolların kaldırılmasını içerdiğinden, 

etkinin önem derecesi orta  olarak değerlendirilmiştir. 

7.1.6.2 İnşaat Aşaması 

Bu bölümde ele alınan etki değerlendirmesi, inşaat faaliyetlerinden beklenen kısa vadeli 

emisyonları kapsamaktadır. İnşaat aşamasında partikül madde emisyonlarının öncelikle 

makine, araç, ekipman ve zemin çalışmaları gibi inşaat faaliyetlerinden kaynaklanması 

beklenmektedir. Bu emisyonlar yalnızca insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmakla 

kalmaz, aynı zamanda taşınmaz varlıklar ve bitki örtüsü üzerinde potansiyel olarak zararlı 

birikimlere de yol açabilir. 

Mevcut durum bölümünün hava kalitesi kısmında belirtildiği üzere (bkz. Tablo 5-1 ve Tablo 5-

2), Proje Alanındaki hava kalitesi Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na göre iyi olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu durum göz önüne alındığında, toz emisyonlarını ele almak için özellikle 

Projenin inşaat aşamasında hem önleyici hem de azaltıcı tedbirlerin uygulanması çok 

önemlidir. 
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Herhangi bir üst toprak kaldırma çalışması yapılması planlanmamaktadır. 

Projenin hava kalitesi standartları Tablo 7-1'de verilmiştir (ayrıntılı hesaplamalar Ek-H'de yer 

almaktadır). 

Tablo 7-1. Hava Kalitesi Proje Standartları ve Hesaplanan Emisyon Değerleri  

Parametre Alıcı 
Proje Alanı için Hesaplanan 

Emisyonlar 
Proje Standardı6 

PM2.5 
Hassas alıcıda (IOSB 

içerisindeki sanayi 
tesisleri 89 m kuzeyde 

ve yerleşim alanları 
1400 m mesafede). 

0,012 kg/saat 
25 µg/m3 
(24-saat) 

PM10 0,12 kg/saat 
50 µg/m3 
(24-saat) 

NO2 0,66 kg/saat  4 kg/saat 

(*) Faaliyetlerin süresi dikkate alındığında hava kalitesi modellemesi gerekli değildir. 
(**) Bu PM2.5 değeri toz değerinden hesaplanır ve hesaplanması Ek -H'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Sonuç olarak, hesaplamaların en kötü durum senaryosuna dayandığı göz önüne alındığında, 

Projenin inşaat aşamasında hava kalitesinin etkisi orta  olarak değerlendirilmiştir. 

7.1.6.3 Operasyon Aşaması 

Ulusal yönetmeliklere uygun olarak Proje, çevre izni ve ruhsatlandırma sürecinde hava kalitesi 

gerekliliklerinden muaf tutulacaktır. Sonuç olarak, hava kalitesi ölçümlerine veya 

değerlendirmelerine gerek olmayacaktır. Proje, enerji ihtiyacı için yalnızca şebeke elektriğine 

ve gelecekteki Güneş Enerjisi Sistemine güvenecek ve kirletici üretebilecek yakıtlardan 

kaçınacaktır. Potansiyel emisyon kaynağı olabilecek jeneratörler yalnızca acil durumlarda 

kullanılacak ve aksi takdirde en aza indirilecektir. 

Tesisin işletimi sırasında emisyon olmayacak ve araç trafiği minimum düzeyde olacaktır. 

Sonuç olarak, tesisin hava emisyonu üretmesi veya yerel hava kalitesini olumsuz etkilemesi 

beklenmemektedir. Bu nedenle, operasyonlar sırasında yerel ortam hava kalitesi üzerinde 

öngörülen etki d¿ĸ¿k olacaktır. 

7.1.7 Gürültü 

Bu bölümde, Projeden kaynaklanan hesaplanan ses seviyelerine dayalı olarak gürültü etkileri 

değerlendirilmektedir. Öngörülen gürültü risklerini ve bunların potansiyel etkilerini önlemek, 

azaltmak veya hafifletmek için ilgili gürültü kontrol önlemleri Bölüm 8'de ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. 

7.1.7.1 İnşaat Öncesi Aşama 

Gürültü Yönetim Planı Projenin inşaat öncesi aşamasında hazırlanacak ve Projenin inşaat 

aşaması boyunca uygulanacaktır. İnşaat öncesi faaliyetler GES Parselleri dışındaki mevcut 

yolların kaldırılmasını içerdiğinden, etki önem derecesi yüksek  olarak değerlendirilmiştir. 

 
6 Ek-2 Tablo 2.1 SKHKKY Baca Dışındaki Konumlar için Alt Sınır Değerleri  
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7.1.7.2 İnşaat Aşaması 

Bu bölümdeki etki değerlendirmesi, inşaat faaliyetlerinden kaynaklanması beklenen kısa vadeli 

gürültüye odaklanmaktadır. İnşaat aşamasında makine, araç, ekipman ve kazı çalışmaları da 

dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerden yüksek ses seviyelerinin ortaya çıkması 

beklenmektedir. İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilere ek olarak, bu ses 

seviyeleri diğer canlı organizmalar için de risk oluşturabilir. 

Öte yandan, Ek-H'de detaylandırıldığı üzere, tüm hesaplamalar Proje için tüm ekipman ve 

araçların aynı anda çalışacağı varsayılarak en kötü durum senaryosu altında 

gerçekleştirilmiştir. Hesaplanan ses seviyelerine dayanarak, Projenin inşaat aşamasındaki 

gürültü etkisi, özellikle arazi hazırlığı dönemindeki potansiyel gürültü etkisine vurgu yapılarak, 

yüksek olarak sınıflandırılmıştır. Tablo 7-2, Proje'nin gürültü standartları ve hesaplanan 

gürültü seviyesi değerleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. 

Tablo 7-2. Gürültü Proje Standartları ve Hesaplanan Gürültü Seviyesi Değerleri  

Parametre Alıcı Birim 
Hesaplanan Gürültü Seviyesi 

Değerleri 
(dBA) 

Proje Standardı 
(Bir Saatlik LAeq (dBA)) 

Gürültü 

Hassas alıcıda 
(96 m kuzeyde 
IOSB içindeki 

cami) 

dB(A) 45 

Gündüz (07:00-22:00): 
1 Saatlik LAeq dB(A) <55 dB(A) 

Gece (22:00-07:00): 
1 Saatlik LAeq dB(A) <45 dB(A) 

7.1.7.3 Operasyon Aşaması 

İşletme sırasındaki gürültü kaynakları çok sınırlıdır; trafolar ve invertörler kapalı olacaktır ve 

çalışanların ulaşımından kaynaklanan trafikten minimum gürültü emisyonu olacaktır. Bu 

nedenle gürültü emisyonları inşaat aşamasıyla kıyaslandığında minimum düzeyde olacaktır. 

En yakın gürültüye duyarlı alıcılardaki kümülatif gürültü seviyelerinin proje standartlarının 

oldukça altında olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, OSB'nin bu etabında Proje'nin EA'sı 

için gürültü etkisinin önemi d¿ĸ¿k olarak belirlenmiştir. 

7.1.8 Su Kaynakları ve Kullanımı 

Bu bölümde Projenin su kaynakları ve potansiyel su etkileri değerlendirilmektedir. Ortaya 

çıkabilecek etkileri önlemek, en aza indirmek veya azaltmak için alınacak su kaynakları ve su 

ile ilgili önlemler Bölüm 8'de yer almaktadır. 

IOSB'de su kaynağı olarak kullanılan ve Bölüm 5.9'da belirtilen 2 adet su kuyusu 

bulunmaktadır. IOSB su kaynağı olarak herhangi bir yüzey suyu kullanmamaktadır. Proje 

alanının 90m güneyinde bir Darı deresi kanalı bulunmasına ve Bölüm 7.1.9'da belirtildiği gibi 

herhangi bir deşarj beklenmemesine rağmen, yüzey suyu üzerinde herhangi bir etki 

beklenmemektedir. 
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7.1.8.1 İnşaat Öncesi Aşama 

Dünya Bankası ÇSS-1 ve ÇSS-3 ile uyumlu bir Sürdürülebilir Su Yönetim Planı, Projenin inşaat 

öncesi aşamasında geliştirilecek ve özellikle panel temizleme amaçlı olmak üzere Projenin 

EA'sındaki su talebini verimli bir şekilde ele almak için Projenin ömrü boyunca uygulanacaktır. 

Bu planın birincil amacı, yalnızca IOSB alanındaki su tüketimini titizlikle izlemek değil, aynı 

zamanda su kalitesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına 

uygun olmasını sağlamak ve aynı zamanda su ıslahını ve sürdürülebilirliği teşvik etmektir. 

Kullanılmakta olan su için IOSB tarafından işletilen herhangi bir su arıtma tesisi 

bulunmamaktadır. 

7.1.8.2 İnşaat Aşaması 

IOSB'nin tek su kaynağı yeraltı suyu olduğundan, Ek-H'de belirtildiği gibi çalışanların günlük 

tüketimi ve toz bastırma gereksinimleri ile birlikte mevcut tesislerin artan tarihi su tüketimiyle 

birlikte, bu aşamada suyun sürdürülebilir yönetimi için ilgili planın uygulanmasına başlanması 

gerekmektedir. Bu nedenle, Projenin inşaat aşaması için su kaynakları ve kullanımı etki önemi 

orta olarak değerlendirilmiştir. 

7.1.8.3 İşletme Aşaması 

Proje herhangi bir proses suyu kullanmayacağı için su kaynakları üzerinde herhangi bir baskı 

oluşmayacaktır. Panel temizliği için gerekli olacak su miktarı 52 m3/yıl olarak hesaplanmıştır, 

detaylı hesaplamalar Ek-H'de yer almaktadır. 

Bu nedenle, fazla suyun talep edilmeyeceği göz önünde bulundurularak, OSB'nin işletme 

aşamasında su kullanımı etkisinin önemi d¿ĸ¿k olarak belirlenmiştir. 

7.1.9 Atıksu Yönetimi 

Bu bölümde Projenin atıksu etkileri değerlendirilmektedir. Atıksu oluşumuyla ilgili olarak ortaya 

çıkabilecek etkileri önlemek, en aza indirmek veya hafifletmek için alınacak önlemler Bölüm 

8'de yer almaktadır. 

7.1.9.1 İnşaat Öncesi Aşama 

Projede sürekli bir su tüketimi ve atık su oluşumu olmayacağından, bir Atık Su Yönetim 

Planının gerekli olduğu değerlendirilmemektedir. Bununla birlikte, IOSB temizleme suyunun 

akışını veya deşarjını önlemek için bir metodoloji geliştirmeli ve tanımlamalıdır. 

7.1.9.2 İnşaat Aşaması 

Projenin inşaat aşamasında sadece insan tüketiminden kaynaklı evsel atıksu oluşacaktır. Bu 

nedenle, Ek-H'de hesaplanan ve raporlanan 1,9 m3/gün evsel su, kullanılan tüm evsel suyun 

Isparta Belediyesi'nin atık su arıtma tesisine gönderilmek üzere kanalizasyon sistemi 

tarafından toplanacağı varsayımıyla, çalışanlardan kaynaklanacaktır. Bu nedenle, Projenin 
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inşaat aşamasındaki atıksu miktarı dikkate alındığında, Projenin EA'sındaki atıksu etkisinin 

önemi orta  olarak belirlenmiştir. 

7.1.9.3 İşletme Aşaması 

Projenin inşaat aşamasına benzer şekilde, işletme aşamasında da evsel atık su oluşacaktır. 

İşletme personeli sayısı 6 olacağından, işçilerden ~0,8 m3/gün evsel su oluşacaktır. Oluşan 

atıksu, kanalizasyon bağlantısı ile Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi'ne gönderilecektir. 

Ayrıca, güneş paneli temizliği için kullanılacak suyun işletme aşamasında buharlaşması 

beklenmektedir. Projenin işletme faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu miktarı ihmal edilebilir 

düzeyde olduğundan, Projenin EA'sında atıksu etkisinin önemi orta olarak belirlenmiştir. 

7.1.10 Atık Yönetimi 

Projeden ve mevcut IOSB faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar bu bölümde değerlendirilecektir. 

Ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri ve sonuç olarak ortaya çıkan etkileri önlemek, en aza 

indirmek veya hafifletmek için atıklarla ilgili önlemler Bölüm 8'de yer almaktadır. 

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların uygunsuz yönetimiyle ilişkili potansiyel etkiler şunları içerecektir: 

¶ Mevcut atık yönetimi altyapısı (örn. düzenli depolama sahaları ve geri dönüşüm 

tesisleri) üzerindeki yükün artması 

¶ Toprak, yüzey suyu ve yeraltı suyunun kirlenmesi ve çevresel zarara yol açması 

¶ Personel ve kamu sağlığı ve güvenliği üzerindeki potansiyel olumsuz etkiler 

¶ Yeniden kullanılabilecek, geri kazanılabilecek veya geri dönüştürülebilecek 

malzemelerin kaybı 

7.1.10.1 İnşaat Öncesi Aşama 

Atık Yönetim Planı, Projenin inşaat öncesi aşamasında etkin atık yönetimini sağlamak için 

geliştirilecek ve tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanacaktır. Proje ve mevcut IOSB için bu 

planın hedefleri; atık azaltma, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf 

hiyerarşisine göre atık yönetimini ele almaktır. 

7.1.10.2 İnşaat Aşaması 

Ek-H'de özetlenen inşaat aşamasındaki atık yönetimi hesaplamalarına göre, mevcut IOSB'nin 

operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların işlenmesi, mevcut durum bölümünde 

tartışıldığı gibi, Projenin inşaat aşaması boyunca ulusal mevzuata uygun olarak devam 

edecektir. İnşaat aşamasındaki tüm atık türlerinin ilgili ulusal yönetmeliklere uygun olarak 

yönetildiğinden emin olunması zorunludur. İnşaat aşamasında Proje Alanı genelindeki atık 

yönetimi değerlendirildiğinde, Projenin EA'sı içindeki atık etkisinin değerlendirilen önemi 

yüksek olarak kabul edilmektedir. 
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7.1.10.3 İşletme Aşaması 

Projenin operasyonları proses atıkları oluşturmasa da bakımdan kaynaklanan atıklar küçük 

miktarlarda olacaktır. Bununla birlikte, PV paneller mevzuata göre tehlikeli olarak 

değerlendirildiğinden ve kullanım ömrü sonunda veya kazara kırılmalar atık üretebileceğinden, 

Proje'nin EA'sı dahilinde atık etkisinin değerlendirilen önemi yüksek  kabul edilmektedir. 

Konuyu düzenlemek amacıyla, Proje'nin gerçekleştirilmesinden önce IOSB tarafından Atık 

Yönetim Planı hazırlanacaktır. 

7.1.11 Doğal Afet Potansiyeli 

Bölüm 5.11'e göre, Proje Alanının bulunduğu bölgenin doğal afet potansiyeli göz önüne 

alındığında, ilgili riskin önemi d¿ĸ¿k olarak değerlendirilmektedir. 

7.1.12 Biyoçeşitlilik ve Korunan Alanlar 

7.1.12.1 İnşaat Öncesi, İnşaat ve Operasyon Aşamaları 

Proje, değiştirilmiş bir habitat içinde yer alacaktır. Proje alanında doğal flora ve faunanın 

dağılımı sınırlıdır. 

Proje alanı çimenlerle kaplıdır ve seyrek çalılar görülmektedir. İnşaat aşamasında bitki 

örtüsünün temizlenmesi, koruma altındaki çiçek türlerinin yok olmasına neden olabilir, ancak 

masa başı çalışmaları sonucunda proje alanında koruma altında veya tehlike altında olan bitki 

türü bulunmamaktadır. Ayrıca, projenin inşaat aşamasından önce, proje alanındaki ağaçlar 

IOSB içindeki boş alanlara yeniden dikilmek üzere taşınacaktır. 

CITES ve BERN'de listelenen ve IUCN'ye göre VU ve NT kategorilerinde değerlendirilen türler 

üzerinde herhangi bir etki olmayacaktır. IUCN'ye göre VU olarak sınıflandırılan Testudo 

graeca, Türkiye'de geniş bir dağılım alanına sahiptir. Bu nedenle herhangi bir olumsuz etki 

olması beklenmemektedir. 

Küçük ve daha az hareketli türler, bitki örtüsünün temizlenmesi ve toprak işleri sırasında tuzağa 

düşebilir, yaralanabilir ve ölebilir. 

Bu bağlamda özellikle endişe verici fauna şunlardır: 

¶ Fosil memeliler (örneğin köstebekler, kemirgenler); 

¶ Yuva yapan kuşlar (yerde ve ağaçta yuva yapan); ve  

¶ Sürüngenler ve amfibiler. 

İnşaat sırasında faunanın yaralanması, ölümü veya rahatsız edilmesinin diğer yaygın nedenleri 

şunlardır: 

¶ Erişim yollarında araçların yaban hayatına çarpması, 
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¶ İnşaat işçileri ve yükleniciler tarafından büyük faunanın avlanması, tuzağa düşürülmesi 

ve zehirlenmesi; ve 

¶ Çitler ve kazılar gibi altyapılarda sıkışan/yakalanan fauna 

Ayak izi içindeki yerleşik fauna türlerinin rahatsız edilmesi ve yer değiştirmesi öncelikle inşaat 

sırasındaki ışık, gürültü ve titreşim etkilerinden kaynaklanacaktır. 

Güneş Enerjisi Santrallerinin etkilerinden biri de doğrudan güneş ışığının veya parlak bir 

gökyüzünün paneller üzerinde yarattığı görüntü veya ışığın neden olduğu yansıma ve parlama 

etkisidir. Parlama ve kamaşma etkisinin yoğunluğu esas olarak yılın zamanına ve santralin 

coğrafi konumuna bağlıdır, ancak etkinin önemi potansiyel alıcı noktaları (etki alanındaki 

yerleşim yerleri, ulaşım yolları, havaalanları vb.) 

Fotovoltaik paneller güneş ışığını absorbe ettiği için PV tipi sistemlerde parlama ve kamaşma 

etkisi diğer güneş enerjisi teknolojilerinin kullanıldığı sistemlere göre daha düşüktür. Olası 

yansıma ve kamaşma etkilerine karşı yansıma riski olan noktalar belirlenmeli, işletmenin ilk 

yılında görsel izleme ve yakın yerleşim yerlerinden gelen şikâyetlere göre gerekli noktalarda 

bitkisel veya yapay görsel perdeler uygulanabilir. Işık camın her iki tarafından da bir miktar 

yansır. Düz camda bu yansıma toplamda %8'dir. Anti reflektif camlarda ise yüzeye uygulanan 

özel kaplamalar ile %1'in altına düşürülebilmektedir. Cama bakış açısına göre değişebilen 

yansıma, düz camın ışığının %8 ila %20'sini yansıtır ve istenmeyen ayna görüntülerine neden 

olur. Birçok Anti Reflektif cam bu yansımaları %1'in altında tutar. Bu nedenle GES Alanında 

kullanılacak panellerde anti reflektif camlar kullanılacak olup bu camlarda yansıma, parlama 

veya kamaşma gibi durumlar söz konusu değildir. Ayrıca proje alanına kurulacak güneş 

panellerinin proje alanı ve proje alanı yakınında bulunan evler üzerinde herhangi bir olumsuz 

etkisinin (yansıma, parlama gibi) olması beklenmemektedir. Ancak Proje alanı kuş göç yolları 

üzerinde değildir (Bkz. Şekil 5-12). Ayrıca kuşların beslenme, dinlenme ve tüneme 

alanlarından biri de değildir. Bu nedenle kuşlar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Kuş 

göç yolları haritasında göç yolu üzerinde yer almadığı için toplu kuş göçlerinde yansıma, 

parlama, kamaşma özelliği olmadığından olumsuz bir durum beklenmemektedir. 

Gürültü, bitki örtüsünün temizlenmesi, hafriyat, malzemelerin hareketi ve genel inşaat 

faaliyetleri nedeniyle bu nitelikteki birincil rahatsızlık olacaktır. Bu faaliyetler, halihazırda bu 

rahatsızlıklara maruz kalmayan alanlara gürültü kaynakları getirecek tir. Buna ek olarak, 

faaliyetler ve araçların/makinelerin hareketiyle ilişkili titreşim de söz konusu olabilir. 

Arazi hazırlığı, inşaat alanına bitişik bitki örtüsüne (erişim yolları dahil) yerleşebilecek toz 

üretme potansiyeline sahiptir. Bitki örtüsü üzerinde aşırı toz birikimi fotosentezi sınırlandırarak 

büyümeyi baskılayabilir ve tozlanan yapraklar da besin arayan fauna için lezzetsiz hale 

gelebilir. 

Yeni alanların temizlenmesi, yabancı istilacı türlerin ortaya çıkması için fırsatlar sağlayabilir. 

Bitki örtüsünün temizlenmesi ve hafriyat çalışmalarının neden olduğu bozulmalar, yabancı 

istilacı bitki örtüsünün yerleşmesine ve hızla yayılmasına elverişli koşullar yaratabilir. 

Kontrolsüz bırakılırsa, yabancı türler katlanarak yayılabilir, yerli bitki örtüsünü bastırabilir veya 
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yerini alabilir. Bu durum ekosistem işleyişinin bozulmasına ve biyolojik çeşitlilik kaybına yol 

açabilir. 

Yabancı istilacı bitkiler, inşaat faaliyetlerinin mevcut bitki örtüsünü bozacağı tüm alanlarda 

potansiyel olarak kurulabilir. 

Yapılan değerlendirmeler göz önüne alındığında, Projenin inşaat ve işletme aşamalarında 

biyoçeşitlilik üzerindeki etki önemi orta  olarak belirlenmiştir. 

7.1.13 Pestisit Kullanımı ve Yönetimi 

Proje Alanı ve EA'sı, Şekil 5-4'te verilen ulusal mevzuatta nitrata duyarlı alan olarak 

sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak, Proje ömrü boyunca pestisit kullanımı ve yönetimi göz önüne 

alındığında, EA'daki ilgili etki önemi yüksek  olarak değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte, tüm Proje faaliyetleri yeraltı suyu ve toprak kirliliği potansiyeli olan pestisitlerin 

kullanımından kaçınmalıdır. Projenin ömrü boyunca pestisit kullanılması durumunda, DB ÇSS 

3 ile uyumluluğun sağlanması için Bölüm 8'de belirtilen ilgili maddeler dikkate alınacaktır. 

Pestisit Kullanımı 

Projenin işletme aşamasına yönelik peyzaj çalışmaları sırasında pestisit kullanılması 

durumunda, DB ÇSS 3 ile uyumluluğun sağlanması için aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.  

¶ Uygulanabilir olduğu durumlarda, pestisit formülasyonunda kalıcı organik kirleticilerin 

(KOK) kullanımından kaçınılması veya en aza indirilmesi. 

¶ Yanlış kullanım, dökülme ve insanların kazara maruz kalma olasılığını en aza indirmek 

için pestisitlerin depolanması, taşınması ve dağıtımı için güvenlik kurallarına uyulması. 

¶ Uluslararası Ticarette Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitler için Ön Bildirimli Kabul 

Prosedürüne İlişkin Rotterdam Sözleşmesi, Ek III'te listelenen kimyasalları içeren 

pestisitlerin kullanımından kaçınılacaktır. 

7.2 Projenin Sosyal Etkileri 

Projenin inşaat faaliyetleri sırasında herhangi bir konaklama tesisinin kurulmasına gerek 

olmayacağı öngörülmektedir. Ancak, Proje'de çalışacak kişilerin dinlenmesi, yemek yemesi ve 

sıhhi tesisat için Proje alanına konteynerler yerleştirilebilir. Bu konteynerler, Dünya Bankası 

tarafından onaylanan işçi konaklama standartlarını karşılayacaktır. Tüm proje etkilerinin ölçeği 

ihmal edilebilir düzeyde olacak ve kadınlarla erkekler, farklı etnik gruplar veya sosyal sınıflar 

arasında ayrım yapılmayacaktır. 

¶ Aşırı işgücü akını yaratılmayacaktır, 

¶ Adil istihdam, eşit erişim ve kadınlar için istihdam fırsatları konularında ulusal mevzuat 

ve Dünya Bankası ÇSS'leri uygulanacaktır.  
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Bu nedenle projenin sosyal etkileri düşük ve ihmal edilebilir olarak değerlendirilmiştir: 

¶ Tüm Proje faaliyetleri OSB sınırları içerisinde Projeye tahsis edilen alanda 

gerçekleştirilecektir. 

¶ Etkilerin büyüklüğü ihmal edilebilir düzeyde olacak ve kadınlarla erkekler, farklı etnik 

gruplar veya sosyal sınıflar arasında herhangi bir ayrım olmayacaktır. 

¶ Proje faaliyetleri nedeniyle güvenlik sorunları yaratacak veya demografik etkilere neden 

olacak bir işgücü akışı olmayacaktır, 

¶ IOSB'ye tahsis edilen alanda gerçekleştirilecek ulaşım yolları şebeke faaliyetlerinde ağır 

taşıtların kullanılması durumunda gerekli önlemler alınacaktır. 

7.2.1 Nüfus/Demografi 

Proje faaliyetleri bölge dışından ilave/vasıflı işgücü gerektirebilir. Projenin inşaat aşamasının 

en yoğun zamanında toplam 10 işçinin istihdam edilmesi beklenmektedir. İnşaat döneminde 

yerel olarak istihdam edilmesi planlanmaktadır, böylece işçiler kendi evlerine gidip 

gelebileceklerdir. Bu nedenle, inşaat sahasında konaklama ihtiyacı olmayacaktır. Dolayısıyla, 

Proje kapsamında herhangi bir işçi lojmanı inşa edilmeyecektir. Projenin işletme aşamasında, 

IOSB GES Projesi'nde 2'si yeni olmak üzere toplam 4 kişiyi istihdam etmeyi planlamaktadır. 

Kaç çalışanın yerel olarak işe alınacağı ve kaçının dışarıdan temin edileceği henüz belli 

değildir. Dolayısıyla, nüfusu ve demografik yapıyı etkileyecek bir işgücü girişi 

beklenmemektedir. Proje zorla çalıştırma ve/veya çocuk işçiliğine yol açmayacaktır. Mevcut 

işgücünde herhangi bir azalma beklenmemektedir. 

Projenin inşaat aşamasında etkilenmesi beklenen yerleşim yerlerinde nüfus/demografik yapı 

açısından ihmal edilebilir etkiler beklenmektedir. İnşaat öncesi aşamada yükleniciler, işçilerin 

yerel halkla olası etkileşimleri üzerinde olumsuz bir etkiyi önlemek için her işçiye davranış 

kuralları, CDŞ, CSİ/CT, ŞM ve İSG eğitimleri vermekle sorumludur. 

7.2.1.1 İnşaat Aşaması 

Projenin inşaat aşamasında, EA içindeki yerleşimler üzerinde ihmal edilebilir nüfus/demografik 

etkiler beklenmektedir. İnşaat öncesi aşamada, yükleniciler davranış kuralları, Cinsiyete Dayalı 

Şiddet (CDŞ), Cinsel Sömürü ve İstismar ve Cinsel Taciz (CSİ/CT) sağlamaktan sorumludur. 

İşçilerin yerel halkla olası etkileşimleri üzerinde olumsuz bir etkiyi önlemek için her işçiye 

Şikâyet Mekanizması (ŞM) ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri verilecektir. 

7.2.1.2 Operasyon Aşaması 

Projenin işletme aşamasında 2 yeni personel işe alınacağından ve proje için toplam 4 kişi 

çalışacağından, EA içindeki yerleşimler üzerinde nüfus/demografik açıdan olumsuz bir etki 

beklenmemektedir. 
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7.2.2 Kültürel Miras 

Projenin inşaatı veya işletimi sırasında somut veya somut olmayan kültürel miras üzerinde 

herhangi bir etki beklenmemektedir. İnşaat çalışmaları sırasında (özellikle kazı ve toprak işleri) 

herhangi bir kültürel miras/varlık, raslantısal buluntuyla karşılaşılması durumunda, Raslantısal 

Buluntu Prosedürü uygulanacaktır. Ancak, inşaat çalışmaları sırasında uygulanacak 

Raslantısal Buluntu Prosedürü Ek-I'da verilmiştir. 

7.2.3 Ekonomi/İstihdam 

Projenin yerel ekonomi ve istihdam üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca, projede 

özellikle Etki Alanı içerisindeki yerleşim yerlerinden işçi istihdam edilmesi hedeflenecek, iş ve 

istihdam fırsatları ortaya çıktığında yerel istihdama öncelik verilecek ve kadınların projede eşit 

istihdam fırsatlarına sahip olması sağlanacaktır. 

7.2.3.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat sürecinde istihdam olanakları ortaya çıktığında proje alanına yakın yerleşim yerlerine 

zamanında bilgilendirme yapılacaktır. Kadınların, engellilerin ve yerel genç nüfusun istihdamı 

için muhtarlara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Proje alanına ulaşım, Yüklenici tarafından sağlanacak servislerle sağlanacak ve bu servisler 

kadın istihdamını ve hassas grupların istihdama erişimini artırmak ve kolaylaştırmak için 

organize edilecektir. Proje Sahibi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenlemelerine uygun 

olarak asgari yasal çalışma standartlarını (çocuk işçi/zorla işçi çalıştırma yasağı, ayrımcılık 

yapmama, çalışma saatleri, asgari ücret) sağlamaktan sorumludur. Bu potansiyel risk alanları 

için gerekli çalışma koşullarını düzenleyecek önlemler ve etki azaltma tedbirleri “Bölüm 8.2. 

Projenin İnşaat Aşaması için Etki Azaltma Planı”. 

7.2.3.2 Operasyon Aşaması 

İşletme sürecinde istihdam olanakları ortaya çıktığında proje alanına yakın yerleşim yerlerine 

zamanında bilgilendirme yapılacaktır. Kadınların, engellilerin ve yerel genç nüfusun istihdamı 

için muhtarlara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. OSB sınırları içerisinde elektrik 

maliyetlerini düşürerek kamu ekonomisine de katkı sağlaması beklenmektedir. 

7.2.4 Hassas/Dezavantajlı Gruplar 

Hassas gruplar, projenin olası olumsuz etkilerinden daha fazla etkilenebilecek veya bilgiye 

daha az erişimi olabilecek, seslerini duyuramayacak ve endişelerini dile getiremeyecek kişileri 

ifade etmektedir. 

Hassas/dezavantajlı grupların proje etki alanı içerisinde herhangi bir olumsuz etkiyle 

karşılaşmayacağı tespit edilmiştir. Buna rağmen, olası olumsuz etkileri önlemek için aşağıdaki 

önlemler belirlenmiştir. 
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¶ Gürültü ve Toz Kontrolü: Yaşlılar üzerinde olumsuz sağlık etkilerini önlemek için 

yerleşim alanlarının yakınında gürültü ve toz kirliliğini en aza indirmek için sıkı kontroller 

uygulayın. 

¶ Güvenlik Bilgileri: İnşaat faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve gerektiğinde 

yardım isteyebilmelerini sağlamak için yaşlı sakinlere açık ve erişilebilir güvenlik bilgileri 

ve acil durum iletişim bilgileri sağlayın. 

¶ İstihdam Olanakları: Ekonomik durumlarını iyileştirmek için yerel işe alımlara öncelik 

vererek yoksul ailelerin üyelerine inşaat projesiyle ilgili iş fırsatları sunun. 

¶ Erişilebilir İnşaat Sahaları: Yolları açık tutarak ve engellerden kaçınarak inşaat 

sahalarının ve çevresindeki alanların fiziksel engelli bireyler için erişilebilir kalmasını 

sağlayın. 

¶ Bilgi ve İletişim: İnşaat güncellemelerini ve güvenlik bilgilerini engelli bireyler için braille, 

büyük baskı ve sesli formatlar gibi erişilebilir formatlarda sağlayın. 

Kamuyu bilgilendirme ve tanıtım süreçleri, iletişim stratejileri, şikâyet mekanizması ve projenin 

iletişim araçları ve faaliyetleri, hassas grupların anlamlı katılımını sağlayacak alternatiflerle 

birlikte geliştirilecektir. Bu iyileştirmeler ve önlemler, hassas grupların görüş, öneri ve 

şikâyetlerinin Projeye sorunsuz bir şekilde ve zamanında iletilmesini sağlamak için 

uygulanacaktır. 

7.2.5 Arazi Gereksinimi 

Proje, yere monte bir güneş enerji santrali (GES) kurarak yenilenebilir enerji altyapısı 

oluşturmayı hedeflemektedir. 961,4 kWp gücünde yere monte bir güneş enerji santrali, 2405/1 

numaralı parsel üzerine kurulacaktır. Söz konusu arazi, OSB’nin mekânsal planında teknik 

altyapı alanı olarak ayrılmıştır (Bkz. Şekil 2-3) ve Ek B’de de yer almaktadır. Arazi, daha önce 

herhangi bir amaçla kullanılmamıştır. Santralin kurulacağı toplam alan yaklaşık 11.517 m²’dir. 

Bu alt projeye ait güneş enerji santralinin bağlanacağı dağıtım merkezi, OSB sınırları içerisinde 

yer almaktadır; ancak santral ile farklı bir parsel üzerindedir. Bu nedenle, santralden dağıtım 

merkezine kadar dağıtım hattı ve kablo taşıyıcısını yerleştirmek amacıyla bir kanal kazılacaktır. 

Kazının beklenen boyutları 0,1 m genişliğinde ve 0,5 m derinliğinde olacaktır. Dağıtım hattı 

200 metre uzunluğunda olup OSB sınırına bitişik olarak bağlanacaktır (Bkz. Şekil 2-5). Proje, 

IOSB mülkiyetindeki ve yalnızca IOSB amaçlarına tahsis edilmiş olan arazi içinde inşa 

edilecektir. GES-1'i dağıtım merkezine bağlayan iletim hattı, IOSB alanı ve proje sahası 

içindeki mevcut toprak ve asfalt yolları kullanacak olup, iletim hattı için ek bir arazi edinimine 

ihtiyaç duyulmayacaktır. Proje sahası boştur ve yıkımı gerektirecek herhangi bir yapı, bina ya 

da yerleşim bulunmamaktadır. 

7.2.6 Çalışma Koşulları ve İşgücü Yönetimi 

Isparta Deri Karma OSB'nin İnsan Kaynakları Politikası bulunmamaktadır. OSB, işyeri açma 

süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere, mevzuat ve talimatlara 
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ve ulusal mevzuata uygun hareket edeceğini İK politikasında beyan etmekle yükümlüdür. Bu 

nedenle OSB bir İK politikası geliştirecek ve uygulayacaktır. 

Bu revizyon gerekliliği, DB ÇSS 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi, ÇSS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları, ÇSS 4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği, Türk 

Mevzuatı ve TOSBP İşgücü Yönetimi Prosedürü koşullarını sağlamak için yönetmelikler olarak 

gerçekleştirilecektir. 

Bu düzenlemeler ile Isparta Deri Karma OSB, inşaat başlamadan önce hazırlanacak ve 

uygulanacak olan Çalışma Koşulları ve İşgücü Yönetimine ilişkin projeye özgü kurumsal bir 

politika belgesi geliştirecek ve en azından aşağıdaki koşulları karşılayacaktır. 

¶ Eğitim araçları ve iletişim kanalları kullanılarak çalışanların bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi, 

¶ İş sağlığı ve güvenliği yönetim süreçlerinde işle ilgili yaralanmaları ve sağlığın 

bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve 

sürdürmek, 

¶ İş sağlığı ve güvenliği yönetim süreçlerinin Proje risklerine uygun önlemleri içermesini 

ve uygulamasını sağlamak, 

¶ İş sağlığı ve güvenliği hedeflerinin belirlenmesi için sürdürülebilir yönetim 

programlarının oluşturulması, 

¶ Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerinin izlenmesi ve yönetilmesi, 

¶ Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için tehlikeleri ortadan kaldırmak ve iş sağlığı ve 

güvenliği risklerini azaltmak, 

¶ Salgın hastalık süreçlerinde hastalığın yayılmasını önlemek için yasal şartlar ve 

mevzuat çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almak ve bu tedbirler hakkında çalışanları, 

ziyaretçileri ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek, 

¶ İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamalarında sürekli iyileştirmeyi sağlamak, 

¶ İş sağlığı ve güvenliği yönetim süreçlerine çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin 

katılımını ve danışmanlık desteğini sağlamak. 

¶ Yerel istihdama, kadın istihdamına ve fırsat eşitliğine duyarlı süreçler geliştirmek, 

uygun şikâyet mekanizmaları ve paydaş katılım süreçleri yürütmek. 

Ayrıca Proje Sahibi aşağıdaki önlemleri alacaktır: 

¶ İnşaat aşamasında 18 yaşından küçük çocukları kullanmamak veya çalıştırmamak, 

¶ Zorla işçi çalıştırmamak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasası ile 

uyumlu bir İnsan Kaynakları Politikası sağlamak, 

¶ Çalışma ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç ve din temelli 

ayrımcılığın ortadan kaldırılması, 

¶ İşçilerin toplu pazarlık hakkına erişiminin sağlanması (6356 sayılı Sendikalar Kanunu 

ve 4857 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu), 

¶ Etkin işleyen bir İşçi şikâyet mekanizmasına erişimin sağlanması. 
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¶ İşçilere iş tanımı, çalışma saatleri, hakları ve görevleri hakkında bilgi, davranış kuralları 

ve işçilerin ŞM bilgilerini içeren yazılı sözleşmelerin verilmesini sağlamak. 

¶ Mahalleler üzerindeki olası etkileri azaltmak için Proje Alanı içerisinde çalışanların 

kullanımına uygun olarak yemek, sıhhi tesisler ve dinlenme alanları gibi olanaklar 

sağlanacaktır. 

Yüklenicinin Sorumlulukları: 

¶ Çocuk ve Zorla Çalıştırma: 

o İnşaat aşamasında 18 yaşından küçük çocukları kullanmamak veya 

çalıştırmamak. 

o Zorla işçi çalıştırmamak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk 

Anayasası ile uyumlu bir İnsan Kaynakları Politikası sağlamak. 

¶ Toplu Pazarlık: 

o 6356 sayılı Sendikalar Kanunu ve 4857 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda 

öngörüldüğü üzere işçilerin toplu sözleşme hakkına erişimini sağlamak. 

¶ İş Sözleşmeleri: 

o Tüm işçilere iş tanımlarını, çalışma saatlerini, hakları ve görevleri hakkında 

bilgileri, davranış kurallarını ve işçilerin şikâyet mekanizmasına ilişkin bilgileri 

içeren yazılı sözleşmeler sağlamak. 

¶ İşgücü Yönetim Planı: 

o OSB projesinin İşgücü Yönetimi Prosedürlerine uygun olarak, çocuk işçiliğinin 

ve zorla çalıştırmanın önlenmesi, ayrımcılık yapılmaması ve uygun çalışma 

koşullarının sağlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işgücü 

yönetiminin tüm yönlerini ele alan kapsamlı bir İşgücü Yönetimi Planı 

hazırlamak ve uygulamak. İşçilere yazılı sözleşmelerin verilmesi ve bir İşçi 

Şikâyet Mekanizmasına erişim sağlanması. 

7.2.6.1 İnşaat Aşaması 

2.3 Proje Bileşenleri ve Zaman Çizelgesi ve 7.2.1 Nüfus/Demografi bölümlerinde belirtildiği 

üzere, istihdam edilecek işçi sayısı düşük olacaktır. İnşaatın en yoğun olduğu dönemde 10 

işçinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Bu nispeten küçük sayı göz önüne alındığında, 

istihdam sürecinin işçi akını nedeniyle herhangi bir olumsuz etkiye neden olması 

beklenmemektedir. 

İnşaat süreci boyunca IOSB, alt yükleniciler tarafından istihdam edilenlerin Projenin 

uluslararası gerekliliklerini karşılayan veya aşan standartlara sahip olmasını sağlamak için iş 

ve çalışma koşullarını izleyecektir. Alt yüklenicilerin bu standartlara ilişkin taahhütlerini 

sözleşmelerine dahil etmeleri gerekecektir. 

7.2.6.2 Operasyon Aşaması 

2.3 Proje Bileşenleri ve Zaman Çizelgesi ve 7.2.1 Nüfus/Demografi bölümlerinde belirtildiği 

gibi, istihdam edilecek işçi sayısı düşük olacaktır. Yeni işe alınacak 2 kişi ile birlikte toplam 4 
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işçinin çalışması beklenmektedir. Bu nedenle, istihdam süreci işçi akını nedeniyle herhangi bir 

olumsuz etki yaratmayacaktır. 

İşletme sürecinde, Çalışma Koşulları ve İşgücü Yönetimi etkileri ihmal edilebilir düzeyde 

olacaktır. Ancak, IOSBİK politikası geliştirecek ve uyguladığı ve taahhüt ettiği Çalışma 

Koşulları ve İşgücü Yönetimi düzenlemelerinin tüm çalışanlar için uygulanmasını 

sağlayacaktır. 

7.2.6.3 Eğitim 

DB ÇSS'nin gerektirdiği İSG eğitimi, Projede çalışan tüm personele sağlanacaktır. Bu eğitimler 

Davranış Kuralları (DK), Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDŞ), Cinsel Sömürü ve İstismar/Cinsel 

Taciz (CSİ/CT), şikâyet mekanizması ve halk sağlığı ve güvenliği gibi konuları kapsayacaktır. 

Bu eğitimler planlanacak, eğitim planına dahil edilecek ve bu alanlardaki uzmanlar tarafından 

verilecektir. Bu arada, Ç&S belgeleri ile ilgili eğitim sorumluluğu Danışmana aittir. 

Tüm eğitim kayıtları dosyada tutulacak ve eğitimin tanımı, verilen toplam saat sayısı, katılım 

kayıtları ve değerlendirme sonuçları gibi ayrıntıları içerecektir. 

7.2.7 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

7.2.7.1 İnşaat Aşaması 

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi'nde (ÇSÇ) ÇSS 4 kapsamında belirtildiği üzere, 

proje faaliyetleri, ekipman ve altyapı, toplumun risklere ve etkilere maruz kalmasını artırabilir. 

ÇSS 4, projeden etkilenen topluluklara yönelik sağlık, emniyet ve güvenlik risklerine 

odaklanmakta ve Borçlunun özellikle hassas gruplar için bu riskleri önleme veya en aza indirme 

sorumluluğunu vurgulamaktadır. 

İnşaat aşamasında, Proje EA'sı içinde sınırlı ve geçici etkiler beklenmektedir. 

İnşaat araçlarından kaynaklanan toz ve egzoz emisyonlarının, uygun yönetim ve azaltma 

önlemlerinin uygulanmasıyla düşük seviyelerde kalması beklenmektedir. 

Proje etki alanı içerisindeki inşaat faaliyetleri nedeniyle düşük seviyeli gürültü ve titreşim 

etkilerinin oluşması beklenmektedir. Ancak bu etkilerin OSB'yi çevreleyen yerleşim alanlarına 

veya tarım bölgelerine yayılması beklenmemektedir. Bu etkilerin niteliği ve kapsamı çevresel 

etki değerlendirmesinde (Bölüm 7.1.7.2) ayrıntılı olarak açıklanmış ve olumsuz etkileri en aza 

indirmek için uygun etki azaltma önlemlerinin alınması sağlanmıştır. 

İnşaat sırasında, inşaat sahasında işçi konaklaması olmayacağından, proje çalışanları veya 

topluluklar için bulaşıcı hastalıklar veya bulaşma (örn. HIV/AIDS, vb.) ile ilgili herhangi bir halk 

sağlığı riski beklenmemektedir. 

İnşaat öncesi dönemde, PYB, Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDŞ), Cinsel Sömürü ve 

İstismar/Cinsel Taciz (CSİ/CT) ve Şikâyet Mekanizması (ŞM) dahil olmak üzere Paydaş 
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Katılım Planı (PKP) konularında eğitim alacaktır. OSB PYB ve yüklenici de yüklenici 

çalışanlarına benzer eğitimleri vermekten sorumlu olacaktır. Ayrıca, özellikle CDŞ ve CSİ/CT 

ile ilgili olarak yerel topluluklara yönelik uygunsuz davranışlardan kaynaklanan kültürel 

çatışmaları önlemek için işçiler ve güvenlik personeli için farkındalık artırma faaliyetleri 

düzenlenecektir. 

7.2.7.2 Operasyon Aşaması 

İşletme sürecinde TSG üzerinde herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir. 

7.2.8 İş Sağlığı ve Güvenliği 

7.2.8.1 İnşaat Öncesi Aşama 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, Yüklenici 

tarafından Projenin inşaat öncesi aşamasında geliştirilecek ve tüm potansiyel İSG sorunlarını 

etkin bir şekilde yönetmek için Proje ömrü boyunca uygulanacaktır. Bu planlar, bu sorunları ele 

almak için güncel tutulacaktır. 

7.2.8.2 İnşaat Aşaması 

Projenin inşaat aşaması, işçiler için fiziksel olarak zorlayıcı koşullar getiren çeşitli ekipmanların 

kullanımını içermektedir. Temel endişeler arasında DB ÇSS 2'de belirtildiği gibi yüksekte 

çalışma, kimyasallarla çalışma, yangın ve patlama riskleri, gürültü ve titreşim yer almaktadır. 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzlarına göre, aşağıdaki konular Proje için geçerli 

olacaktır: 

¶ Genel Tesis Tasarımı ve İşletimi, 

¶ İletişim ve Eğitim, 

¶ Fiziksel Tehlikeler, 

¶ Kimyasal Tehlikeler, 

¶ Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), 

¶ İzleme. 

İnşaat çalışmaları sırasında yüklenici, Türk mevzuatı ve ILO standartlarının yanı sıra 

yukarıdaki listede yer alan ÇSG Kılavuzlarına uygun olarak bir Acil Durum Hazırlık ve 

Müdahale Planı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı hazırlayacaktır: 

¶ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (No. 6331) (30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı RG.) 

¶ Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı 

RG.) 

¶ Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

(02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı RG.) 

¶ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

(15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı RG.) 
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¶ İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi (No. 155), İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi (No. 

161) ve İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi (No. 167) dahil ILO 

Sözleşmeleri 

¶ Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (28.07.2013 

tarih ve 28721 sayılı RG.) 

¶ Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik (31.05.2017 tarih ve 30082 

sayılı RG.) 

¶ Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (22.08.2013 

tarih ve 28743 sayılı RG.)  

¶ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 

sayılı RG.) 

¶ İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı RG.) 

¶ Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği (24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı 

RG.) 

¶ Tozla Mücadele Yönetmeliği (05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı RG.) 

¶ Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

(12.08.2013 tarih ve 28733 sayılı RG.) 

¶ Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (25.01.2013 

tarih ve 28539 sayılı RG.) 

¶ Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 

(30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı RG.) 

¶ Genel Aydınlatma Yönetmeliği (27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı RG.) 

¶ Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik (08.08.1983 tarih ve 18129 sayılı RG.) 

¶ Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

(16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı RG.) 

¶ Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı RG.) 

¶ Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 

Yönetmelik (2014/34/AB) (30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı RG.) 

¶ Makine Koruyucuları Yönetmeliği (17.05.1983 tarih ve 18050 sayılı RG.) 

¶ Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) (03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı RG.) 

¶ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013 

tarih ve 28628 sayılı RG.) 

¶ İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 

(17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı RG.) 

¶ Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı 

RG.) 

¶ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı 

RG.) 

¶ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı RG.) 

¶ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 

(29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı RG.) 
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¶ Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 

(23.08.2013 tarih ve 28744 sayılı RG.) 

¶ Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı RG.) 

¶ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı RG.) 

¶ İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı 

RG.) 

¶ Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği (28.04.2004 tarih ve 25446 

sayılı RG.) 

¶ İlkyardım Yönetmeliği (29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı RG.) 

¶ DBG’nin Su ve Sanitasyon için ÇSG Kılavuzları 

¶ DBG’nin Atık Yönetimi için ÇSG Kılavuzları 

Bu kanunlarda belirtilen ölçümler, değerlendirmeler ve tedbirler düzenli olarak alınacak, 

raporlanacak ve izlenecektir. 

Projenin iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinin belirlenmesinde IFC PS1: Çevresel ve Sosyal 

Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi, PS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları ve PS 

4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği de dikkate alınmıştır. 

Proje faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bunlara bağlı riskler için kontrol 

önlemleri uygulanırken Şekil 7-1'de verilen kontrol hiyerarşisi dikkate alınmıştır. Buna göre, 

tehlikelerin kaynağında önlenmesi öncelikli olup, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı en 

son uygulanması gereken bir kontrol tedbiridir. 

 

Şekil 7-1. Kontrollerin Hiyerarşisi 

KKD

Çalışanları KKD ile korumak

İdari Kontroller

Kişilerin çalışma şeklini değiştirmek

Mühendislik kontrolleri

İnsanları tehlikeden izole etmek

Yer Değiştirme

Tehlikeyi değiştirmek

Eleme

Tehlikeyi fiziksel olarak ortadan kaldırmak
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Yüklenici, kendi İSG yönetim planını hazırlamanın yanı sıra, alt yükleniciden de Projenin İSG 

gereklilikleri doğrultusunda bir İSG yönetim planı hazırlamasını isteyecektir. Bu koşullar inşaat 

ihaleleri için hazırlanacak ihale dokümanlarına eklenecektir. İnşaat aşaması için İSG Planı, 

kazaları ve riskleri önlemek için bu bölümdeki alt bölümler de dahil olmak üzere aşağıdaki 

önlemleri içerecek, ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır: 

¶ Tüm Proje personeli çevre, sağlık ve güvenlik politikalarına ve kılavuzlarına uyacaktır. 

¶ Çalışmalar başlamadan önce, pandemik / salgın hastalık risklerine yönelik önlemleri de 

içeren bir İSG Yönetim Planı hazırlanacaktır. OSB ve tüm alt yükleniciler için acil durum 

planı ve Risk değerlendirmeleri de işyerlerinde pandemik/salgın hastalıklara karşı 

gerekli önlemler doğrultusunda güncellenmelidir7 

¶ Bu planlar aşağıdakileri içermeli ancak bunlarla sınırlı olmamalıdır. 

o Kişisel hijyen (özellikle maske kullanımından önce ve sonra), 

o Maske kullanımı, nasıl kullanılacağı ve standartları (TS EN 14683, TS EN 149 

veya TSE K 599 vb.), 

o Sosyal mesafe kuralı, 

o Çalışanları, ziyaretçileri ve ilgili kişileri solunum hijyeni ve öksürük görgü 

kuralları konusunda teşvik etmek ve bilgilendirmek için görünür yerlere 

görsel/yazılı afişler ve posterler yerleştirmek ve kontaminasyonu en aza 

indirmek için potansiyel önlemler almak, 

o Ortak alanlarda (tuvaletler, holler, koridorlar, asansörler vb.) temizlik ve 

dezenfeksiyon önlemlerinin uygulanmasına özel önem verilmesi, 

o İlgili atıkların “Tek Kullanımlık Maske, Eldiven gibi Kişisel Hijyen Malzeme 

Atıklarının Yönetiminde COVİD-19 Önlemleri” doğrultusunda bertaraf edilmesi, 

o COVİD-19 ve/veya diğer pandemik/bulaşıcı hastalıklarla ilgili değişen 

koşullardan kaynaklanan yeni risklerin ortaya çıkması nedeniyle ve sağlıklı ve 

güvenli bir çalışma hayatının sağlanması amacıyla çalışanların iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerinin güncellenmesi ve ilave konuların ele alınması. 

¶ İnsan sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risk ve tehlikelerin (örn. doğal 

afetler, kazalar, ekipman arızaları vb.) en aza indirilmesi için çalışma sahalarında 

güvenli çalışma ortamları oluşturulacak, fiziksel tehlike ve riskler önlenecektir. 

¶ İSG önlemleri ve uygulamaları kapsamında, ilgili Türk mevzuatı ve Projenin ilgili plan 

ve prosedürlerine uyulacaktır. 

¶ Çalışanlar, yaptıkları işlerden kaynaklanabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirilerek 

daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulacaktır. 

¶ Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe 

uygun olarak eğitilecektir. Bu kapsamda eğitim programı hazırlanacak, eğitim kayıtları 

tutulacak ve eğitimler sonrasında değerlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

¶ Tüm çalışanlara kişisel koruyucu donanım (KKD) temin edilecek ve bunların kullanımı 

için gerekli eğitimler verilecektir. 

 
7 Kaynak web sayfa: https://www.csgb.gov.tr/media/42182/isyerlerinde-koronaviruse-covid-19-karsi-alinmasi-gereken-
onlemler.pdf 
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¶ Çalışma alanları, o alanda yapılacak işin niteliğine ve potansiyel risklerine uygun olarak 

uyarı levhaları (“Tehlike”, “Giriş Yasak” vb.) ile donatılacaktır. 

¶ Proje personeli ilk yardım eğitimi almış personelden oluşacaktır. Müdahale gerektiren 

acil durumlarda personel uygun araçlarla en yakın sağlık merkezine sevk edilecektir. 

Yüklenici, faaliyetlerde kullanılacak makine, ekipman ve aletlerin teknik gerekliliklerinin 

yeterliliğini uygulayacaktır. 

¶ Makine ve ekipmanların hareketli parçaları, makine veya ekipmanı kullanan kişinin 

yaralanma veya hasar görme riskini en aza indiren uygun koruyucu sistemlerle (örn. 

metal siperler vb.) donatılacaktır. İnşaat sırasında kullanılan makineler düzenli olarak 

denetlenmelidir. 

¶ Faaliyetler sırasında risk oluşturabilecek ve kontrol altına alınabilecek kişisel faktörler 

(örn. uzun saç, takı ve aksesuar kullanımı, kıyafet vb.) saha yönetimi tarafından 

getirilen düzenlemeler ile sahadan uzaklaştırılacaktır. Proje personeli eğitim programı 

kapsamında ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilecektir. 

¶ Sürücüler ve operatörler, trafik kurallarına uymaları ve kullandıkları araç ve ekipmanları 

araç trafiğinden kaynaklanan risk ve tehlikelere karşı kontrol etmeleri konusunda 

eğitilecektir. Proje Alanı ve çevresine gerekli trafik işaretleri yerleştirilecektir. Makine 

operatörleri ve diğer çalışanlar ilgili işaretler hakkında bilgilendirilecek ve uyarılacaktır. 

Projenin inşaat aşaması kapsamında oluşacak atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği 

kapsamında yönetilecek ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilecektir. 

¶ Kazı yapılacak alanlara yetkili personel haricinde erişilemeyecektir. Yükleme ve 

boşaltma faaliyetleri, faaliyeti gerçekleştirecek personele teftiş edecek kişiler ile birlikte 

yürütülür. 

¶ Proje Alanının güvenliği gerekli izinlere sahip kişi veya kuruluşlar tarafından 

sağlanacaktır. Bu güvenlik personeli, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine bağlı kalarak tesisi ve çevresini düzenli 

olarak izleyecektir. IOSB, güvenliği sağlayan doğrudan veya sözleşmeli çalışanların 

geçmişte herhangi bir suistimal öyküsü olmamasını, güç kullanımı ve uygun davranış 

konusunda yeterli eğitim almış olmalarını ve yürürlükteki yasa ve gerekliliklere uygun 

hareket etmelerini sağlayacaktır. 

¶ Proje Alanının güvenlik izlemesine ek olarak, tüm sahada güvenlik izleme, gündüz ve 

gece izleme sağlamak için saha sınırında uygun mesafelerde (örneğin 30-40 m) 

kurulacak bir kapalı devre kamera sistemi sağlanacaktır. 

¶ Çalışmalar halka yakın alanlarda gerçekleştirileceğinden, halkın bu alanlara erişimi 

hiçbir şekilde kısıtlanmayacaktır. Gece için hendek kazılması gerekiyorsa, alan IOSB 

tarafından yeterli şekilde aydınlatılacak, gerekli işaretler yerleştirilecek ve alan 

bariyerlerle çevrilecektir. 

¶ Yerel mevzuatta tanımlandığı gibi yeterli bir İSG organizasyon yapısı oluşturulacak ve 

çalışma saatleri boyunca sahada bulunacak gerekli sayıda İSG görevlisi atanacaktır. 

¶ İşe başlamadan önce bir risk değerlendirmesi hazırlanacak, uygulanacak ve personel 

olası riskler konusunda eğitilecektir. 

¶ İSG Personeli sahayı günlük olarak denetleyecek ve ilave riskler görülmesi halinde ilgili 

planlar ve eğitimler yenilenecektir. 



Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Güneş Enerjisi Santralleri Projesi 

 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

 

Nihai Rapor  Temmuz 2025 

Proje No: 23 / 023 81 / 210 
 

¶ Bulaşıcı hastalıklar ve COVİD-19 pandemisi ile ilgili konuları kapsayacak bir Acil Durum 

Hazırlık ve Müdahale (ADHMP) Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

¶ IOSB, yüklenicilerin etik kurallara / Davranış Kurallarına (DK) sahip olmasını 

sağlayacak ve bu DK'ler işin başında imzalanacaktır. Çalışanlar, özellikle yerel halkla 

etkileşim için sahada geçerli kurallar hakkında eğitilmeli/bilgilendirilmelidir. 

¶ Atıklar inşaat sahasında bertaraf edilmeyecek veya sağlığa zararlı olacak şekilde 

atılmayacaktır. 

¶ Alt Yükleniciler aşağıdaki gibi güvenlik kurallarını uygulamalıdır: 

o Tüm alt yükleniciler, sağlık ve güvenlik belgeleri ile ekipmanlarına uyumu 

sağlamak zorundadır. 

o İşin başlamasından önce, alt yüklenicilerin çalışanlarına tesisin sağlık ve 

güvenlik kuralları hakkında bilgilendirici bir eğitim verilecektir. 

o Yüklenici, projenin İSG yönetim uygulamalarından veya mevzuattaki İSG 

kurallarına uygun İSG kurallarından sorumludur. 

7.2.8.2.1 Yüksekte Çalışma 

Düşme önleme ve koruma önlemleri, bir çalışanın iki metreden daha fazla yükseklikten düşme; 

çalışan makinelerine, suya veya diğer sıvılara; tehlikeli maddelere, ya da bir çalışma 

yüzeyindeki bir açıklıktan düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında uygulanmalıdır. Düşme 

önleme / koruma önlemleri, daha düşük yüksekliklerden düşme riski olduğunda durum bazında 

da gerekebilir DB ÇSG Genel İlkelerine göre, düşme önleme yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.  

¶ Düşme tehlikesi olan alanların kenarlarına ara trabzanlar ve parmaklıklarla birlikte 

korkulukların yerleştirilmesi. 

¶ Merdivenlerin ve iskelelerin eğitimli çalışanlar tarafından uygun şekilde kullanılması. 

¶ Düşme tehlikesi olan alanlara erişimi önlemek için hareket sınırlayıcı cihazlara sahip 

emniyet kemerleri ve halatlar gibi düşme önleme cihazlarının veya şok emici halatlarla 

kullanılan tam vücut emniyet kemerleri veya sabit bağlantı noktalarına veya yatay 

yaşam hatlarına bağlı kendiliğinden geri çekilen ataletli düşme durdurma cihazları gibi 

düşme koruma cihazlarının kullanılması. 

¶ Gerekli KKD'nin kullanımı, kullanılabilirliği ve bütünlüğü hakkında uygun eğitimin 

verilmesi. 

¶ Çalışanların düşmesi durumunda etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli 

ekipmanla birlikte kurtarma ve kurtarma planlarını dahil etmek. 

Ayrıca, yüksekte çalışan tüm çalışanlar çeşitli kişisel koruyucu donanımların kullanımıyla 

ilgili eğitim almalı ve bu tür çalışmalar dikkatle planlanmalıdır. Aşağıdakiler de dahil olmak 

üzere güvenlik yaklaşımları ve önlemleri uygulanmalıdır: 

¶ Mümkün olan durumlarda yüksekte çalışma ihtiyacından kaçınmak. 

¶ Yüksekte çalışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda, düşmeleri önlemek için toplu 

önlemler alın. Bu, çift korkuluklu veya kenar korumalı iskeleler gibi ek bir güvenlik 
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seviyesi sağlayan ekipmanların kullanılmasını ve güvenlik ağları kurarak düşmenin 

sonuçlarını en aza indirmeyi içerebilir. 

¶ Asla çalışan büyük makinelerin arkasında veya asılı yüklerin altında durmamak. 

¶ Hareketli nesnelerin yakınında çalışmaktan kaçınmak ve özellikle nesnelerin ışıkları 

veya sinyal lambaları yoksa çevrenizin farkında olmak. 

¶ Her zaman iş makinelerini yönlendirecek bir vinç operatörü bulundurmak. 

7.2.8.2.2 Kimyasallarla Çalışma 

Projenin inşaat aşamasında kimyasallarla ilgili aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 

¶ Bir çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kimyasal, fiziksel veya 

biyolojik tehlikeye maruz kalması durumunda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere uygun 

önleyici tedbirler uygulanacaktır: 

o Tehlikeli maddelerin mümkün olduğunca zararsız veya daha az tehlikeli 

alternatiflerle değiştirilmesi. 

o Maruziyeti azaltmak için tesis, makine, ekipman veya süreçlerle ilgili teknik 

önlemlerin uygulanması. 

o Yukarıdaki önlemler uygulanabilir olmadığında, KKD ve koruyucu giysi 

sağlamak gibi diğer etkili önlemlerin alınması. 

¶ Zehirli veya zararlı maddelerin bulunabileceği, oksijen eksikliğinin olabileceği veya 

yanıcı bir atmosferin var olabileceği alanlara girmeleri gerektiğinde çalışanları korumak 

için yeterli önlemler alınmalıdır. 

7.2.8.2.3 Dönen ve Hareketli Ekipmanlar 

Ekipmanın beklenmedik bir şekilde çalışmaya başlaması veya operasyonlar sırasında fark 

edilmeyen hareketler nedeniyle makine parçalarının sıkışması, dolanması veya çarpması 

sonucu yaralanma veya ölüm meydana gelebilir. DB ÇSG Genel Kılavuzları aşağıdaki 

koruyucu önlemleri önermektedir: 

¶ Makineleri tuzak tehlikelerini ortadan kaldırmak ve normal operasyonlar sırasında 

uzuvların zarar görmemesini sağlayacak şekilde tasarlamak. Uygun tasarım hususları 

arasında amputasyonları önlemek için iki elle çalıştırılan makineler veya makineye özel 

stratejik olarak yerleştirilmiş acil durdurucular yer alabilir. Bir makine veya ekipmanda 

çalışanların güvenliğini tehlikeye atabilecek açıkta duran hareketli bir parça veya 

sıkışma noktası varsa, bu tehlikeli alanlara erişimi engelleyen koruyucular veya 

cihazlarla donatılmalıdır. Koruyucular ilgili makine güvenlik standartlarına uygun olarak 

tasarlanmalı ve monte edilmelidir. 

¶ Açıkta veya korumalı hareketli parçaları olan veya enerjinin depolanabileceği (örneğin 

basınçlı hava, elektrikli bileşenler) makineler, servis veya bakım sırasında CSA Z460 

Kilitleme veya eşdeğer bir ISO veya ANSI standardı gibi bir standart izlenerek 

kapatılmalı, bağlantısı kesilmeli, izole edilmeli ve enerjisi kesilmelidir (Kilitleme ve 

Etiketleme). 
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¶ Ekipman, mümkün olan yerlerde, koruma cihazlarını veya mekanizmalarını çıkarmaya 

gerek kalmadan yağlama gibi rutin servislere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve 

kurulmalıdır. 

7.2.8.2.4 Elektriksel 

Açıkta kalan veya arızalı elektrikli cihazlar, örneğin devre kesiciler, paneller, kablolar, teller ve 

el aletleri, çalışanlar için ciddi bir risk oluşturabilir. Hava hatları, direkler veya merdivenler gibi 

metal aletler ve metal kolları olan araçlar tarafından çarpılabilir. Araçlar veya yere sabitlenmiş 

metal nesneler, üstteki tellerle yakın bir mesafeye getirildiğinde, nesne ile teller arasında 

gerçek bir temas olmaksızın kıvılcım çıkmasına neden olabilir. DB ÇSG Genel 

Kılavuzları'ndaki önerilen eylemler aşağıda sıralanmıştır. 

¶ Tüm enerji yüklü elektrikli cihazları ve hatları uyarı işaretleriyle işaretleyin. 

¶ Hizmet veya bakım sırasında cihazları kilitleyin (enerjisini kesin ve kontrollü bir kilitleme 

cihazıyla emniyete alın) ve etiketleyin (kilidin üzerine uyarı işaretleri yerleştirin). 

¶ Tüm elektrik kablolarını, kabloları ve elektrikli el aletlerini yıpranmış veya açık kablolar 

açısından inceleyin ve taşınabilir el aletlerinin izin verilen maksimum çalışma voltajı için 

üretici tavsiyelerine uyun. 

¶ Potansiyel olarak ıslak ortamlarda kullanılan tüm elektrikli ekipmanı çift izole edin veya 

topraklayın ve topraklama arızası kesicisi (TAŞ) korumalı devrelere sahip ekipman 

kullanın. 

¶ Güç kablolarını ve uzatma kablolarını trafik alanlarının üzerinde koruyarak veya asarak 

trafikten kaynaklanan hasarlara karşı koruyun. 

¶ Yüksek voltajlı ekipman içeren servis odalarını uygun uyarılarla (“elektrik tehlikesi”) 

etiketleyin ve erişimi kontrol edin veya yasaklayın. 

¶ IFC ÇSG Genel Kılavuzları Tablo 2.3.2'ye uygun olarak yüksek gerilim hatlarının 

etrafında veya altında “Yaklaşmak Yasak” bölgeler oluşturun. 

¶ Lastik tekerlekli yapılar veya diğer araçlar yüksek voltajlı tellerle doğrudan temas 

ederse veya bu tellerden kaynaklanan ark oluşursa, ciddi yaralanma veya ölüme yol 

açabilecek olası lastik ve tekerlek tertibatı arızalarını önlemek için 48 saat süreyle 

hizmet dışı bırakılmaları ve lastiklerinin değiştirilmesi gerekebilir. 

¶ Herhangi bir kazı çalışmasından önce gömülü tüm elektrik kablolarının kapsamlı bir 

şekilde tanımlanmasını ve işaretlenmesini sağlayın. 

7.2.8.2.5 Göz Tehlikeleri 

Çeşitli endüstriyel işlemlerden veya sıvı kimyasal spreylerden kaynaklanan katı partiküller, bir 

çalışana çarpması halinde göz yaralanmalarına veya kalıcı körlüğe neden olabilir. DB ÇSG 

Genel Kılavuzları aşağıdaki önlemleri önermektedir: 

¶ Makine koruyucuları veya sıçrama siperleri kullanın ve yan siperleri olan güvenlik 

gözlükleri, koruyucu gözlükler veya tam yüz siperleri gibi yüz ve göz koruma cihazları 

sağlayın. Zımparalama ve taşlama aletlerini kullanırken ve sıvı kimyasallar etrafında 
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çalışırken belirli Güvenli Çalışma Prosedürleri (GÇP) izlenmelidir. Mekanik bütünlüğü 

sağlamak için bu ekipmanı düzenli olarak inceleyin. Makine ve ekipman koruyucuları 

CSA, ANSI ve ISO gibi kuruluşlar tarafından belirlenen standartları karşılamalıdır. 

¶ Katı parçaların, sıvıların veya gazların boşaltıldığı alanları (örneğin, bir metal kesme 

istasyonundan çıkan kıvılcımlar veya basınç tahliye vanası boşaltımları) çalışanların 

veya ziyaretçilerin bulunmasının beklendiği yerlerden uzağa yerleştirin. Makine veya 

yapı parçaları çalışanlar veya yoldan geçenler için risk oluşturuyorsa, ek alan koruma 

veya yakınlık sınırlama sistemleri uygulayın ve geçici çalışanlar ve ziyaretçiler için 

gerektiği şekilde KKD sağlayın. 

¶ Numaralı gözlüğe ihtiyaç duyan kişiler için gözlük üstü veya numaralı güvenlik 

gözlükleri kullanarak gerekli önlemleri alın. 

7.2.8.2.6 Endüstriyel Araç Sürüşü ve Saha Trafiği 

Deneyimsiz veya yetersiz eğitimli endüstriyel araç sürücüleri, diğer araçların, yayaların ve 

ekipmanların karıştığı kazalarda daha yüksek risk oluşturmaktadır. Endüstriyel ve teslimat 

araçlarının yanı sıra sahadaki özel araçlar da çarpışmalara karışabilir. DB ÇSG Genel 

Kılavuzları endüstriyel araç sürüşü ve saha trafik güvenliği için aşağıdaki uygulamaları 

önermektedir: 

¶ Forklift sürücüleri gibi endüstriyel araç operatörleri için yükleme/boşaltma prosedürleri 

ve yük limitlerinin anlaşılması da dahil olmak üzere güvenli çalışmaya odaklanan eğitim 

ve lisans sağlayın. 

¶ Sürücülerin araç kullanmaya uygunluklarını izlemek için düzenli sağlık kontrollerinden 

geçmelerini sağlayın. 

¶ Arka görüşü sınırlı olan hareketli ekipmanları, yakındakileri uyarmak için sesli geri vites 

alarmları ile donatın. 

¶ Açık geçiş hakları, saha hız sınırları, araç muayene gereklilikleri, çalışma kuralları 

(örneğin forkliftlerin çatalları aşağı konumda çalışmasının yasaklanması) belirleyin ve 

trafik düzenlerini veya yönlerini kontrol edin. 

¶ Nakliye ve özel araçların belirlenmiş güzergâh ve alanlarla sınırlandırın ve uygun olan 

yerlerde tek yönlü trafik düzenleri uygulayın. 

7.2.8.2.7 Ergonomi, Tekrarlayan Hareketler, Elle Taşıma 

Tekrarlayan hareketler, aşırı efor ve elle taşıma gibi ergonomik faktörlerin neden olduğu 

yaralanmalar, uzun süreli ve tekrarlanan maruziyetler sonucunda gelişir ve genellikle iyileşme 

için haftalar veya aylar gerekir. Verimli bir işyeri sağlamak için bu İSG sorunları en aza 

indirilmeli veya ortadan kaldırılmalıdır. DB ÇSG Genel Kılavuzuna göre aşağıdaki kontroller 

tavsiye edilmektedir: 

¶ Tesis ve çalışma yerleri, 5 ila 95’lik yüzdelik dilimdeki operasyon ve bakım çalışanları 

göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır, 



Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Güneş Enerjisi Santralleri Projesi 

 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

 

Nihai Rapor  Temmuz 2025 

Proje No: 23 / 023 85 / 210 
 

¶ Malzemeleri kaldırmak, aletleri tutmak ve nesnelerle çalışmak için gereken çabayı 

ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla mekanik yardımcıların kullanımı ve 

ağırlıklar belirli eşikleri aştığında birçok kişi ile kaldırmalarının gerekliliği, 

¶ Güç gereksinimlerini ve tutma sürelerini azaltan, ayrıca duruşları iyileştiren araçların 

seçimi ve tasarımı, 

¶ Kullanıcı ayarlarına uygun çalışma istasyonları sağlamak, 

¶ İş süreçlerine dinlenme ve esneme molaları eklemek ve iş rotasyonu yapmak, 

¶ Gereksiz kuvvetleri ve çabaları azaltan kalite kontrol ve bakım programlarının 

uygulanması, 

¶ Solak kişiler gibi ek özel durumları dikkate almak. 

7.2.8.2.8 Aydınlatma 

Çalışma alanı aydınlatması, amaçlanan kullanım ve faaliyet türü için yeterli olmalı ve 

gerektiğinde belirli iş istasyonlarında ek aydınlatma sağlanmalıdır. IFC ÇSG Genel Kılavuzları, 

aşağıdakiler de dahil olmak üzere etkili aydınlatma için kontrolleri ana hatlarıyla belirtir: 

¶ Enerji tasarruflu ve minimum ısı yayan aydınlatma kaynakları kullanın. 

¶ Parlama, yansıma ve ışık titremesini ortadan kaldıracak önlemler alın. 

¶ Doğrudan güneş ışığı, yüksek yoğunluklu UV ve IR radyasyonu ve yoğun görünür ışık 

dahil olmak üzere optik radyasyona maruz kalmayı en aza indirin ve kontrol edin. 

7.2.8.2.9 Yangın ve Patlama 

Projenin inşaat aşamasında, fosil yakıtlar gibi patlayıcı riski taşıyan kimyasalların depolanması 

önemli tehlikeler oluşturmaktadır. Yanıcı maddelerin veya gazların tutuşmasından 

kaynaklanan yangınlar veya patlamalar, maddi hasara ve proje çalışanları arasında potansiyel 

yaralanmalara veya ölümlere neden olabilir. IFC ÇSG Genel Kılavuzları aşağıdaki önleyici 

kontrol stratejilerini önermektedir: 

¶ Yanıcı malzemeleri ateşleme kaynaklarından ve oksitleyicilerden uzak tutun. Bu 

malzemeler için depolama alanı aşağıdaki gibi olmalıdır: 

o Bina giriş ve çıkış noktalarından uzakta konumlandırılmalıdır. 

o Havalandırma girişlerinden veya menfezlerinden uzakta bulunmalıdır. 

o Zemin ve tavan seviyelerinde doğal veya pasif havalandırma ve patlama 

havalandırması ile donatılmalıdır. 

o Kıvılcım geçirmez aydınlatma ile donatılmış olmalıdır. 

o Yangın söndürücülerle, kendiliğinden kapanan kapılarla donatılmalı ve orta 

süre maruz kalmaya dayanabilecek aleve dayanıklı malzemelerle inşa 

edilmelidir. 

¶ Konteynerlerin uygun şekilde bağlandığından ve topraklandığından emin olun. 

Malzemeler depolama alanında dağıtılıyorsa zemin seviyesinde ek mekanik 

havalandırma sağlayın. 
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¶ Toz halindeki yanıcı malzemeler için elektrik topraklaması, kıvılcım algılama ve 

gerekirse söndürme sistemleri uygulayın. 

¶ Yangın tehlikesi olan alanları açıkça tanımlayın ve etiketleyin ve sigara, cep telefonu 

veya diğer potansiyel kıvılcım kaynaklarının yasaklanması gibi belirli kurallar oluşturun.  

¶ Çalışanlara yanıcı maddelerin güvenli kullanımı ve yangın önleme ve söndürme 

teknikleri konusunda özel eğitimler verin. 

Ayrıca, inşaat faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olası yangınları önlemek için Proje Alanında 

gerekli tüm önlemler alınacaktır. Hem dahili hem de harici kontrolsüz yangınlardan 

kaçınılacaktır. Yangın önleme tedbirleri şunları içermektedir. 

¶ Yangın tehlikesi olan alanlarda sigara içmek yasaklanacaktır. Tüm çalışanlar yangın 

acil durum prosedürleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

¶ Yangın söndürücüler açık havada, yürüyüş yollarının yakınında ve yangın dolaplarının 

içinde veya yakınında açık ve eşit bir şekilde dağıtılmalıdır. Kolayca erişilebilir olmalı 

ve kapıların arkasına, kapalı dolaplara (yangın dolapları hariç), derin duvar girintilerine 

veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirilmemelidir. 

¶ Kurulum ve montaj koşullarına bağlı olan ekipman güvenliği, kurulumdan, büyük bakım 

veya onarımlardan sonra ve ekipmanın yeri her değiştirildiğinde yetkili personel 

tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

¶ İş Sağlığı ve Güvenliği yönergeleri ve çalışma izni prosedürleri oluşturulmalıdır. 

7.2.8.2.10 Gürültü 

IFC ÇSG İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kılavuzları, çalışma alanlarında gürültüyü yönetmek 

için aşağıdaki önlemleri önermektedir: 

¶ Çalışanlar, işitme koruması olmadan günde 8 saatten fazla 85 dB(A)'yı aşan gürültü 

seviyelerine maruz bırakılmamalıdır. Ayrıca, korumasız kulaklar 140 dB(C)'yi aşan tepe 

ses basınç seviyelerine maruz bırakılmamalıdır. 

¶ İşitme koruması, 8 saat boyunca eşdeğer ses seviyesi 85 dB(A)'ya ulaştığında, en 

yüksek ses seviyeleri 140 dB(C)'ye ulaştığında veya ortalama maksimum ses seviyeleri 

110 dB(A)'ya ulaştığında aktif olarak kullanılmalıdır. Koruyucu cihazlar kulaktaki ses 

seviyelerini en az 85 dB(A)'ya düşürmelidir. 

¶ Her ne kadar 85 dB(A)'yı aşan her türlü gürültüye maruz kalma süresi için işitme 

koruması tercih edilse de, gürültüye maruz kalma süresini sınırlandırarak eşdeğer bir 

koruma seviyesi elde edilebilir, ancak daha az kolay yönetilebilir. Ses seviyelerindeki 

her 3 dB(A) artış için 'izin verilen' maruz kalma süresi veya periyodu yüzde 50 

azaltılmalıdır8. Nihai kontrol mekanizması olarak işitme koruyucu cihazların 

verilmesinden önce, akustik yalıtım malzemelerinin kullanımı, gürültü kaynağının 

izolasyonu ve diğer mühendislik kontrolleri araştırılmalı ve uygulanabilir olduğunda 

uygulanmalıdır, 

 
8 Amerikan Resmi Endüstriyel Hijyenistler Konferansı (ACGIH), 2006 
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¶ Yüksek gürültü seviyelerine maruz kalan çalışanlar için periyodik tıbbi işitme 

değerlendirmeleri yapılmalıdır. 

Ayrıca, gürültü sorunlarını ele almak için aşağıdaki önlemler uygulanacaktır: 

¶ Daha düşük gürültü emisyon seviyelerinde çalışan ekipmanlar seçin. 

¶ Gürültüyü en aza indirmek için harici olarak kullanılan ekipman ve araçların bakımının 

düzenli olarak yapıldığından emin olun. 

7.2.8.2.11 Titreşim 

Elektrikli el aletleri gibi ekipmanlardan kaynaklanan el-kol titreşimine veya çalışanın üzerinde 

durduğu veya oturduğu yüzeylerden kaynaklanan tüm vücut titreşimlerine maruz kalma, 

ekipman seçimi, titreşim sönümleyici pedlerin veya cihazların takılması ve maruz kalma 

süresinin sınırlandırılması yoluyla kontrol edilmelidir. Titreşim ve eylem değerleri için sınırlar 

(yani iyileştirmenin başlatılması gereken maruziyet seviyesi) ACGIH9 tarafından 

sağlanmaktadır. Maruz kalma seviyeleri günlük maruz kalma süresine ve ekipman üreticileri 

tarafından sağlanan verilere göre kontrol edilmelidir. 

IOSB, araç hareketlerinden kaynaklanan gürültü ve titreşimi azaltmak için şantiye yollarını iyi 

durumda tutacaktır. 

Sonuç olarak, Projenin EA'sında İSG etkisinin önemi inşaat aşaması için yüksek  olarak 

değerlendirilmiştir. 

7.2.8.3 Operasyon Aşaması 

Projenin işletme aşaması, çalışanlar için fiziksel ve kimyasal olarak zorlu koşullar yaratan 

çeşitli ekipmanların kullanılmasını gerektirmektedir. Yüksekte çalışma, dönen ve hareketli 

ekipmanların taşınması, elektrik riskleri, gözlerin korunması, endüstriyel araç kullanımı, saha 

trafiği, ergonomi, tekrarlanan hareketler, elle taşıma gibi fiziksel tehlikeler ve hava kalitesi, 

yangın, patlama, gürültü, titreşim ve aşındırıcı, oksitleyici ve reaktif kimyasallara maruz kalma 

gibi kimyasal tehlikeler temel endişeler arasındadır. 

İşletme aşamasında bu riskleri ele almak için aşağıdaki önlemler uygulanacaktır: 

¶ Proje alanı, yerel halkın ve yaban hayatının erişimini kontrol etmek ve izinsiz girişi 

önlemek için çitle çevrilecektir. Çalışanların ve üçüncü tarafların girişleri 

düzenlenecektir. 

¶ Özel iş gereksinimlerine göre kişisel koruyucu donanım (KKD) sağlanacak ve bunların 

kullanımına ilişkin eğitim verilecektir. 

¶ Ekipman uygun çalışma koşullarında muhafaza edilecektir. 

 
9 Amerikan Resmi Endüstriyel Hijyenistler Konferansı (ACGIH), 2005 
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¶ Bakım ve onarım faaliyetleri, IOSB tarafından onaylanan prosedürleri ve tedarikçi 

firmaların teknik şartnamelerini takip edecektir. 

¶ Tesisin etrafına sağlık, güvenlik ve trafik işaretleri yerleştirilecek ve çalışanlar bu 

işaretler hakkında bilgilendirilecektir. 

¶ İşletme ve bakım rolleri de dahil olmak üzere çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği 

yönetmelikleri doğrultusunda eğitim alacak ve sonrasında değerlendirmeler 

yapılacaktır. 

¶ İşletme ve bakım personeli ile üçüncü tarafların erişimi kontrol edilecektir. 

¶ Ekipman, elektrik performansı ve güvenliği için uluslararası standartları karşılayacaktır. 

¶ İnşaat tamamlandıktan sonra, tesis faaliyete geçmeden önce doğru bağlantıları 

doğrulamak için elektrik testleri yapılacaktır. 

¶ Tesis açılmadan önce bulaşıcı hastalıklar ve COVID-19 için önlemleri de içeren bir Acil 

Durum Hazırlık ve Müdahale Planı geliştirilecektir. 

¶ Temizleyicilerin kanallara girmesini önlemek için otomatik temizleme ızgaraları manuel 

olanların yerini alacaktır. 

¶ Endüstriyel tehlikesiz atıkların toplanması için kullanılan araçlar ve ekipmanlar, 

temizlenmeden evsel katı atık toplama veya mal dağıtımı için kullanılmayacaktır. 

¶ Metan birikiminin muhtemel olduğu yerlerde havalandırma sistemleri kurulacaktır. 

¶ Tüm tankların ve çukurların etrafına korkuluklar yerleştirilecektir. 

¶ IOSB, Dünya Bankası ÇSG Kılavuzları ve ulusal gereklilikleri izleyerek bir Kapalı 

Alanlara Giriş Prosedürü oluşturacaktır. 

¶ Emniyet kemerleri gibi gerekli KKD'ler giyilecektir. 

¶ Sahalar, fiziksel bariyerler ve uygun ayrıştırma ile tesis ve yayalar arasındaki etkileşimi 

yönetecek şekilde tasarlanacaktır. 

Riskleri en aza indirmek için işçiler şunları yapmalıdır 

¶ Büyük makinelerin arkasında veya asılı yüklerin altında durmaktan kaçının. 

¶ Hareketli nesnelerden uzak durun ve özellikle nesnelerin ışıkları veya sinyalleri yoksa 

çevrelerine karşı dikkatli olun. 

¶ Kamuya açık yollarda geri giderken veya manevra yaparken tesis araçlarına rehberlik 

etmesi için her zaman bir vinç operatörü bulundurun. 

¶ Görünür kalmak için baret ve yüksek görünürlüklü ceket gibi KKD'ler giyin. 

¶ Yöneticiler ve şantiye şefleri, güvenli hareket sağlamak için şantiyenin etkili bir şekilde 

yönetilmesini sağlamalı ve yaralanmaları önlemek için riskleri derhal ele almalıdır. 

¶ Kaymaları, takılmaları ve düşmeleri önlemek için: 

o Çalışma ve depolama alanlarını temiz tutun ve belirli atık toplama alanları 

belirleyin. 

o Çamurlu yüzeylere taş ve buzlu yüzeylere kum uygulayın. 

o Kaygan alanlar için işaretler asın ve iyi kavrayan ayakkabılar giyin. 

¶ Hem eğitim oturumları hem de olaylar (ölümler, kayıp zaman olayları, salgın hastalıklar, 

toplumsal huzursuzluklar vb. dahil) belgelenecektir. 
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¶ Astım, diyabet veya bağışıklık sistemi baskılanmış bireylere, daha yüksek enfeksiyon 

riskleri nedeniyle arıtma tesislerinde ve yardımcı tesislerde çalışmamaları tavsiye 

edilecektir. 

¶ Yerel mevzuatta tanımlandığı gibi yeterli bir İSG organizasyon yapısı oluşturulacak ve 

çalışma saatleri içinde gerekli sayıda İSG görevlisi bulunacaktır. 

¶ Bir risk değerlendirmesi yapılacak ve operasyonel faaliyetler başlamadan önce 

çalışanlar bu riskler konusunda eğitilecektir. 

¶ İSG Personeli sahayı günlük olarak denetleyecek, yeni riskler tespit edilirse planları ve 

eğitimleri güncelleyecektir. 

¶ Operasyonel faaliyetler başlamadan önce COVID-19 ve diğer bulaşıcı hastalık 

risklerine yönelik önlemleri içeren bir İSG Yönetim Planı hazırlanacaktır. 

¶ IOSB, tüm faaliyetler için ulusal standartlara ve Dünya Bankası ÇSG Kılavuzlarına 

uyulmasını sağlayacaktır. 

7.2.8.3.1 Yüksekte Çalışma 

Bir çalışan iki metreden daha yüksekten, çalışan makinelere, suya veya diğer sıvılara, tehlikeli 

maddelere veya çalışma yüzeyindeki açıklıklara düşme riskiyle karşı karşıya kaldığında düşme 

önleme ve koruma tedbirleri alınmalıdır. Belirli risklere bağlı olarak daha düşük yüksekliklerden 

düşmeler için de düşme koruması gerekebilir. IFC ÇSG Genel Kılavuzlarına göre, düşmeyi 

önleme tedbirleri şunları içerebilir: 

¶ Düşme tehlikesi olan alanların kenarlarına ara trabzanlar ve parmaklıklarla birlikte 

korkulukların yerleştirilmesi. 

¶ Merdivenlerin ve iskelelerin eğitimli çalışanlar tarafından uygun şekilde kullanılması. 

¶ Düşme tehlikesi olan alanlara erişimi önlemek için hareket sınırlayıcı cihazlara sahip 

emniyet kemerleri ve halatlar gibi düşme önleme cihazlarının veya şok emici halatlarla 

kullanılan tam vücut emniyet kemerleri veya sabit bağlantı noktalarına veya yatay 

yaşam hatlarına bağlı kendiliğinden geri çekilen ataletli düşme durdurma cihazları gibi 

düşme koruma cihazlarının kullanılması. 

¶ Gerekli KKD'nin kullanımı, kullanılabilirliği ve bütünlüğü hakkında uygun eğitimin 

verilmesi. 

¶ Çalışanların düşmesi durumunda etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli 

ekipmanla birlikte kurtarma ve kurtarma planlarını dahil etmek. 

Ayrıca, yüksekte çalışan tüm çalışanlar çeşitli kişisel koruyucu donanımların kullanımıyla ilgili 

eğitim almalı ve bu tür çalışmalar dikkatle planlanmalıdır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere 

güvenlik yaklaşımları ve önlemleri uygulanmalıdır: 

¶ Mümkün olan durumlarda yüksekte çalışma ihtiyacından kaçınmak. 

¶ Yüksekte çalışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda, düşmeleri önlemek için toplu 

önlemler alın. Bu, çift korkuluklu veya kenar korumalı iskeleler gibi ek bir güvenlik 

seviyesi sağlayan ekipmanların kullanılmasını ve güvenlik ağları kurarak düşmenin 

sonuçlarını en aza indirmeyi içerebilir. 
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¶ Asla çalışan büyük makinelerin arkasında veya asılı yüklerin altında durmamak. 

¶ Hareketli nesnelerin yakınında çalışmaktan kaçınmak ve özellikle nesnelerin ışıkları 

veya sinyal lambaları yoksa çevrenizin farkında olmak. 

¶ Her zaman iş makinelerini yönlendirecek bir vinç operatörü bulundurmak. 

7.2.8.3.2 Elektriksel 

Açıkta kalan veya arızalı elektrikli cihazlar, örneğin devre kesiciler, paneller, kablolar, teller ve 

el aletleri, çalışanlar için ciddi bir risk oluşturabilir. Hava hatları, direkler veya merdivenler gibi 

metal aletler ve metal kolları olan araçlar tarafından çarpılabilir. Araçlar veya yere sabitlenmiş 

metal nesneler, üstteki tellerle yakın bir mesafeye getirildiğinde, nesne ile teller arasında 

gerçek bir temas olmaksızın kıvılcım çıkmasına neden olabilir. IFC ÇSG Genel 

Kılavuzları'ndaki önerilen eylemler aşağıda sıralanmıştır. 

¶ Tüm enerji yüklü elektrikli cihazları ve hatları uyarı işaretleriyle işaretleyin. 

¶ Hizmet veya bakım sırasında cihazları kilitleyin (enerjisini kesin ve kontrollü bir kilitleme 

cihazıyla emniyete alın) ve etiketleyin (kilidin üzerine uyarı işaretleri yerleştirin). 

¶ Tüm elektrik kablolarını, kabloları ve elektrikli el aletlerini yıpranmış veya açık kablolar 

açısından inceleyin ve taşınabilir el aletlerinin izin verilen maksimum çalışma voltajı için 

üretici tavsiyelerine uyun. 

¶ Potansiyel olarak ıslak ortamlarda kullanılan tüm elektrikli ekipmanı çift izole edin veya 

topraklayın ve topraklama arızası kesicisi (TAŞ) korumalı devrelere sahip ekipman 

kullanın. 

¶ Güç kablolarını ve uzatma kablolarını trafik alanlarının üzerinde koruyarak veya asarak 

trafikten kaynaklanan hasarlara karşı koruyun. 

¶ Yüksek voltajlı ekipman içeren servis odalarını uygun uyarılarla (“elektrik tehlikesi”) 

etiketleyin ve erişimi kontrol edin veya yasaklayın. 

¶ IFC ÇSG Genel Kılavuzları Tablo 2.3.2'ye uygun olarak yüksek gerilim hatlarının 

etrafında veya altında “Yaklaşmak Yasak” bölgeler oluşturun. 

¶ Lastik tekerlekli yapılar veya diğer araçlar yüksek voltajlı tellerle doğrudan temas 

ederse veya bu tellerden kaynaklanan ark oluşursa, ciddi yaralanma veya ölüme yol 

açabilecek olası lastik ve tekerlek tertibatı arızalarını önlemek için 48 saat süreyle 

hizmet dışı bırakılmaları ve lastiklerinin değiştirilmesi gerekebilir. 

¶ Herhangi bir kazı çalışmasından önce gömülü tüm elektrik kablolarının kapsamlı bir 

şekilde tanımlanmasını ve işaretlenmesini sağlayın. 

7.2.8.3.3 Göz Tehlikeleri 

Çeşitli endüstriyel işlemlerden veya sıvı kimyasal spreylerden kaynaklanan katı partiküller, bir 

çalışana çarpması halinde göz yaralanmalarına veya kalıcı körlüğe neden olabilir. IFC ÇSG 

Genel Kılavuzları aşağıdaki önlemleri önermektedir: 

¶ Makine koruyucuları veya sıçrama siperleri kullanın ve yan siperleri olan güvenlik 

gözlükleri, koruyucu gözlükler veya tam yüz siperleri gibi yüz ve göz koruma cihazları 
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sağlayın. Zımparalama ve taşlama aletlerini kullanırken ve sıvı kimyasallar etrafında 

çalışırken belirli Güvenli Çalışma Prosedürleri (GÇP) izlenmelidir. Mekanik bütünlüğü 

sağlamak için bu ekipmanı düzenli olarak inceleyin. Makine ve ekipman koruyucuları 

CSA, ANSI ve ISO gibi kuruluşlar tarafından belirlenen standartları karşılamalıdır. 

¶ Katı parçaların, sıvıların veya gazların boşaltıldığı alanları (örneğin, bir metal kesme 

istasyonundan çıkan kıvılcımlar veya basınç tahliye vanası boşaltımları) çalışanların 

veya ziyaretçilerin bulunmasının beklendiği yerlerden uzağa yerleştirin. Makine veya 

yapı parçaları çalışanlar veya yoldan geçenler için risk oluşturuyorsa, ek alan koruma 

veya yakınlık sınırlama sistemleri uygulayın ve geçici çalışanlar ve ziyaretçiler için 

gerektiği şekilde KKD sağlayın. 

¶ Numaralı gözlüğe ihtiyaç duyan kişiler için gözlük üstü veya numaralı güvenlik 

gözlükleri kullanarak gerekli önlemleri alın. 

7.2.8.3.4 Endüstriyel Araç Sürüşü ve Saha Trafiği 

Deneyimsiz veya yetersiz eğitimli endüstriyel araç sürücüleri, diğer araçların, yayaların ve 

ekipmanların karıştığı kazalarda daha yüksek risk oluşturmaktadır. Endüstriyel ve teslimat 

araçlarının yanı sıra sahadaki özel araçlar da çarpışmalara karışabilir. IFC ÇSG Genel 

Kılavuzları endüstriyel araç sürüşü ve saha trafik güvenliği için aşağıdaki uygulamaları 

önermektedir: 

¶ Forklift sürücüleri gibi endüstriyel araç operatörleri için yükleme/boşaltma prosedürleri 

ve yük limitlerinin anlaşılması da dahil olmak üzere güvenli çalışmaya odaklanan eğitim 

ve lisans sağlayın. 

¶ Sürücülerin araç kullanmaya uygunluklarını izlemek için düzenli sağlık kontrollerinden 

geçmelerini sağlayın. 

¶ Arka görüşü sınırlı olan hareketli ekipmanları, yakındakileri uyarmak için sesli geri vites 

alarmları ile donatın. 

¶ Açık geçiş hakları, saha hız sınırları, araç muayene gereklilikleri, çalışma kuralları 

(örneğin forkliftlerin çatalları aşağı konumda çalışmasının yasaklanması) belirleyin ve 

trafik düzenlerini veya yönlerini kontrol edin. 

¶ Nakliye ve özel araçların belirlenmiş güzergâh ve alanlarla sınırlandırın ve uygun olan 

yerlerde tek yönlü trafik düzenleri uygulayın. 

7.2.8.3.5 Ergonomi, Tekrarlayan Hareketler, Elle Taşıma 

Tekrarlayan hareketler, aşırı efor ve elle taşıma gibi ergonomik faktörlerin neden olduğu 

yaralanmalar, uzun süreli ve tekrarlanan maruziyetler sonucunda gelişir ve genellikle iyileşme 

için haftalar veya aylar gerekir. Verimli bir işyeri sağlamak için bu İSG sorunları en aza 

indirilmeli veya ortadan kaldırılmalıdır. IFC ÇSG Genel Kılavuzuna göre aşağıdaki kontroller 

tavsiye edilmektedir: 

¶ Tesis ve çalışma yerleri, 5 ila 95’lik yüzdelik dilimdeki operasyon ve bakım çalışanları 

göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır, 
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¶ Malzemeleri kaldırmak, aletleri tutmak ve nesnelerle çalışmak için gereken çabayı 

ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla mekanik yardımcıların kullanımı ve 

ağırlıklar belirli eşikleri aştığında birçok kişi ile kaldırmalarının gerekliliği, 

¶ Güç gereksinimlerini ve tutma sürelerini azaltan, ayrıca duruşları iyileştiren araçların 

seçimi ve tasarımı, 

¶ Kullanıcı ayarlarına uygun çalışma istasyonları sağlamak, 

¶ İş süreçlerine dinlenme ve esneme molaları eklemek ve iş rotasyonu yapmak, 

¶ Gereksiz kuvvetleri ve çabaları azaltan kalite kontrol ve bakım programlarının 

uygulanması, 

¶ Solak kişiler gibi ek özel durumları dikkate almak. 

7.2.8.3.6 Yangın ve Patlama 

Dağıtım sistemlerinden kaynaklanan doğal gaz ve kanalizasyonun anaerobik 

parçalanmasından kaynaklanan metan, projenin işletme aşamasında yangın ve patlama riski 

oluşturabilir. Kazaları ve yaralanmaları önlemek, en aza indirmek ve kontrol altına almak için 

aşağıdaki önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir: 

¶ Yangın riski yüksek olan alanlarda sigara içilmesi yasaklanacaktır. Bir yangın 

durumunda, tüm çalışanlar eylem planı hakkında bilgilendirilecektir. 

¶ Metan birikiminin muhtemel olduğu alanlarda uygun havalandırma sistemleri kurun. 

¶ Çalışanlara yeterli kişisel gaz algılama ekipmanı sağlanacaktır. 

¶ Uluslararası kabul görmüş standartlara göre yangın ve patlama önleme tedbirleri 

uygulayın. 

¶ Kazı yapmadan önce tüm yeraltı tesislerinin yerini belirleyin. 

7.2.8.3.7 Gürültü 

IFC ÇSG İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kılavuzları, çalışma alanlarında gürültüyü yönetmek 

için aşağıdaki önlemleri önermektedir: 

¶ Çalışanlar, işitme koruması olmadan günde 8 saatten fazla 85 dB(A)'yı aşan gürültü 

seviyelerine maruz bırakılmamalıdır. Ayrıca, korumasız kulaklar 140 dB(C)'yi aşan tepe 

ses basınç seviyelerine maruz bırakılmamalıdır. 

¶ İşitme koruması, 8 saat boyunca eşdeğer ses seviyesi 85 dB(A)'ya ulaştığında, en 

yüksek ses seviyeleri 140 dB(C)'ye ulaştığında veya ortalama maksimum ses seviyeleri 

110 dB(A)'ya ulaştığında aktif olarak kullanılmalıdır. Koruyucu cihazlar kulaktaki ses 

seviyelerini en az 85 dB(A)'ya düşürmelidir. 

¶ İşitme koruması 85 dB(A) üzerindeki her türlü gürültü maruziyeti için tercih edilirken, 

gürültüye maruz kalma süresini sınırlandırarak maruziyeti yönetmek de mümkündür. 

Gürültü seviyelerindeki her 3 dB(A) artış için, izin verilen maruz kalma süresi yarıya 

indirilmelidir.10 

 
10 Amerikan Resmi Endüstriyel Hijyenistler Konferansı (ACGIH), 2006 
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¶ Birincil kontrol önlemi olarak işitme korumasına güvenmeden önce, mümkünse akustik 

yalıtım, gürültü kaynağı izolasyonu ve diğer mühendislik kontrolleri gibi diğer çözümleri 

araştırın ve uygulayın. 

¶ Yüksek gürültü seviyelerine maruz kalan çalışanlar için periyodik tıbbi işitme 

değerlendirmeleri yapın. 

Ek olarak: 

¶ Düşük gürültü emisyonuna sahip ekipman seçin. 

¶ Tesis makinelerine bölme veya susturucu gibi susturucu ekipmanlar takın. 

¶ Gürültülü sabit tesis ekipmanlarını barındırmak için binalar kullanın ve inşaatta ses 

yalıtım malzemeleri kullanmayı düşünün. 

7.2.8.3.8 Titreşim 

Elektrikli el aletleri gibi ekipmanlardan kaynaklanan el-kol titreşimine veya çalışanın üzerinde 

durduğu veya oturduğu yüzeylerden kaynaklanan tüm vücut titreşimlerine maruz kalma, 

ekipman seçimi, titreşim sönümleyici pedlerin veya cihazların takılması ve maruz kalma 

süresinin sınırlandırılması yoluyla kontrol edilmelidir. ACGIH tarafından belirlenen titreşim 

sınırlarına ve eylem değerlerine uyun ve günlük maruz kalma süresine ve ekipman üreticisi 

verilerine dayalı olarak maruz kalma seviyelerini düzenli olarak kontrol edin. 

Ayrıca, IOSB araç trafiğinden kaynaklanan gürültü ve titreşimi en aza indirmek için saha 

yollarının bakımlı olmasını sağlayacaktır. 

Genel olarak, projenin işletme aşaması için İSG etkisinin önemi orta  düzeyde kabul 

edilmektedir. Bu değerlendirmede çalışan sayısı, işletme sırasındaki fiziksel faaliyetlerin düşük 

yoğunluğu, statik tesisler ve kimyasalların veya tehlikeli maddelerin asgari düzeyde kullanımı 

dikkate alınmıştır. 

7.2.9 Trafik ve Ulaşım 

Trafik ve Ulaşım konuları ile ilgili açıklamalar ve değerlendirme, 6.7 Trafik ve Ulaşım başlığı 

altında detaylı olarak ele alınmıştır. Trafik ve ulaşıma ilişkin azaltıcı önlemler ise 8.2 İnşaat 

Aşaması Azaltım Planı bölümünde tanımlanmıştır. Bu açıklamalar ve bilgiler ışığında, etki 

değerlendirmesiyle ilgili olarak aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır: 

Proje kapsamında ağır vasıta trafiği ve ulaşım faaliyetleri şehirlerarası devlet yolu üzerinden 

sağlanacaktır. OSB'nin doğusundan geçen D-650 Burdur devlet yolu, Proje’nin ağır vasıta 

faaliyetlerinin ve trafiğinin sürdürüleceği ana yol olacaktır. OSB’nin kuzeyinde yer alan Yeni 

Karakavak yolu asfalt kaplı bir yoldur. 

Ancak, proje araçlarının proje alanına ulaşabilmesi için numaralı 230 iç ilçe yolu kullanılacaktır.  
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7.2.9.1 İnşaat Aşaması 

¶ Projenin inşaat sürecinde ortaya çıkabilecek trafik riski düşük olacaktır. Proje alanının 

içerisinde, IOSB sınırları içinde yer alan sosyal tesislerin yanından geçerek Vatan 

Mahallesi’ne 920 metre kuzeydeki karayoluna bağlanmaktadır. Bu bölgede, ağır vasıta 

geçişlerinden kaynaklanabilecek trafik kazası riskini azaltmak, yerel halkın güvenliğini 

sağlamak ve toz oluşumundan kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak 

amacıyla azaltıcı önlemler uygulanacaktır. Bu kapsamda; 

¶ Toz oluşumunu engellemek amacıyla sulama yapılacaktır, 

¶ Yoğun sevkiyat yapılacak günler için yerel halk ve muhtarlar önceden 

bilgilendirilecektir, 

¶ Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarının yoğun kullanıldığı zaman dilimlerinde yoğun 

nakliye ve ulaşım faaliyetlerinden mümkün olduğunca kaçınılacaktır, 

¶ Gerekli yol işaretlemeleri ve uyarı levhaları yerleştirilecektir, 

¶ Sürücülere Proje kapsamında uyulması gereken hız limitleri ve kurallar hakkında eğitim 

verilecektir. 

¶ Bu aşamada, ilgili planın Dünya Bankası ÇSS-4 standardına uygun şekilde 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

7.2.9.2 Operasyon Aşaması 

Güneş panelleri kurulduktan sonra, işletme süresi boyunca panelleri temizlemek ve kontrol 

etmek için az sayıda kişi aralıklı olarak panelleri ziyaret edecektir. Nitekim panellere giden 

yollar IOSB içerisinde olup, IOSB çalışanlarının günlük hayatlarında düzenli olarak 

kullandıkları yollar değildir. Bu nedenle projenin işletme döneminde herhangi bir trafik yükü 

oluşmayacaktır. Dolayısıyla, projenin işletilmesi sırasında trafik üzerinde herhangi bir etki 

beklenmemektedir.  
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8 ÇEVRESEL VE SOSYAL BOYUTLAR VE EN İYİ 

UYGULAMA AZALTMA ÖNLEMLERİ 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler Tablo 8-1'de sunulmakta ve Proje için 

tanımlanan en iyi uygulama etki azaltma önlemlerinin değerlendirilmesinde dikkate 

alınmaktadır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler en güncel ulusal mevzuata ve DB 

standartlarına uygun olacaktır. Türk mevzuatının DB Politikalarından farklı olduğu durumlarda, 

Projenin uygulanması için daha katı olan mevzuat uygulanacaktır. 

İnşaat öncesi, inşaat ve işletme aşamaları için hazırlanan etki azaltma planları sırasıyla Bölüm 

8.1, Bölüm 8.2 ve Bölüm 8.3'te sunulmuştur. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler 

Tablo 8-1'de sunulmuştur. 

Tablo 8-1. Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler 

ÇEVRESEL/SOSYAL İNCELEME 

Saha 

çalışmaları 

kapsamında 

yürütülecek 

faaliyetler 

Faaliyet Durum 

A. Bina iyileştirme [X] Evet [ ] Hayır 

B. Yeni küçük inşaat işleri [X] Evet [ ] Hayır 

C. Bireysel atık su arıtma sistemi [ ] Evet [X] Hayır 

D. Tarihi bina(lar) ve alanlar [ ] Evet [X] Hayır 

E. Arazi edinimi 11 [ ] Evet [X] Hayır 

F. Tehlikeli veya zehirli maddeler 12 [X] Evet [ ] Hayır 

G. Orman arazileri ve/veya koruma altındaki 
alanlar üzerindeki etkiler 

[ ] Evet [X] Hayır 

H. Tıbbi atık toplama / yönetimi [ ] Evet [X] Hayır 

I. Trafik ve Yaya Güvenliği [X] Evet [ ] Hayır 

 

 
11 Arazi edinimi, insanların yerinden edilmesini, geçim kaynaklarının değiştirilmesini ve özel mülklere el konulmasını kapsar. Bu 
durum, edinilen/devredilen araziler için geçerlidir ve söz konusu şekilde edinilen araziler üzerinde yaşayanları ve/veya gecekondu 

sakinlerini ve işletme sahiplerini etkiler. 

12 Zehirli/tehlikeli maddeler arasında asbest, zehirli boyalar, zararlı solventler, kurşun boya sökücü vb. yer almaktadır. 
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8.1 Projenin İnşaat Öncesi Aşaması için Etki Azaltma Planı 

Tablo 8-2. Projenin İnşaat Öncesi Aşaması için Etki Azaltıcı Önlemler 

Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek)  

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki 
Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Dokümantasyon Eksik belgeler Yüksek 

▪ Projeye özel yönetim planları inşaat aşamasından önce hazırlanacaktır. 

- Kimyasal Döküntü/Sızıntı Acil Durum Planı 

- Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı, 

- Yüklenici Yönetim Planı, 

- Toz Yönetim Planı, 

- Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, 

- İşçi Yönetim Planı, 

- Gürültü Yönetim Planı, 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, 

- Atık Yönetim Planı. 

Düşük 
Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 

uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim, 
performans 

kontrolü ve 
yönetimi) 

Eğitimler 

Personelin toplum sağlığı ve 
güvenliğine yönelik eğitim 
eksikliği/yetersiz eğitiminden 
kaynaklanan risk 

Yüksek 

▪ İnşaat öncesinde işçilere verilecek eğitim konuları: 

- Şikâyet mekanizması, 

- Davranış Kuralları, CDŞ, CSİ/CT. 

- İSG 

Düşük 
Ek maliyet 
yok 

▪ STB PUB 

(uygulama) 

▪ Yüklenici 
(uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(yüklenici için 
performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 

Paydaş Katılımı ve 
Bilgilendirme 

 Yetersiz bilgi Orta 

▪ İnşaat çalışmaları başlamadan önce yerel halk ve ilgili tüm paydaşlar yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler konusunda 
bilgilendirilecektir. 

▪ İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihleri ile çalışma sürelerine ilişkin bilgiler ve resmî kurumlardan alınan izinler, IOSB tarafından 
şantiyedeki tüm personelin kolayca görebileceği bir tabelada gösterilecektir. 

Düşük 
Ek maliyet 
yok 

▪ Ç&S Danışmanı 
(uygulama)  

▪ IOSB/PYB 
(koordinasyon) 

Çalışma Koşulları ve 
İşgücü Yönetimi 

Uygunsuz Çalışma Koşulları, 
Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve 
kayıt dışı istihdam  

Orta 

▪ Tüm işçilere iş tanımı, çalışma saatleri, maaş, haklar ve görevler, davranış kuralları ve inşaat öncesi ve inşaat aşamasında 
(inşaattan sonra işe başlayacak çalışanlar için) işçiler için ŞM hakkında bilgi içeren yazılı bir sözleşme düzenlenecektir.  

▪ Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve kayıt dışı istihdam önlenecektir. 

Düşük 
Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

(uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim, 
performans 

kontrolü ve 
yönetimi) 

Biyoçeşitlilik 

Habitat kaybı 

Orta 

▪ Bitki örtüsünden arındırılmış ve/veya toprak yüzeyinin bozulduğu tüm alanlarda bitki örtüsünün rehabilite edilmesi 
gerekecektir. 

▪ Proje alanındaki ağaçlar, projenin inşaat aşamasından önce IOSB alanında belirlenen uygun habitatlara taşınacaktır. 

▪ İnşaat faaliyetlerinden önce, Proje alanı ve yakın çevresinde Testudo graeca taranacaktır. Proje alanında bulunursa, uygun 
bir alana dikkatli bir şekilde yeniden yerleştirilecektir. 

▪ Projenin inşaat öncesi aşamasında vejetasyon çalışması yapılırsa ve Vanellus vanellus türüne ait yuvalar bulunursa, bu 
yuvalar bozulmayacak ve türün yumurtalarına zarar verilmeyecektir. 

Düşük 
Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

(uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim, 
performans 

kontrolü ve 
yönetimi) 

Üst toprağın sıyrılması sırasında 
flora ve fauna türlerinin kaybı veya 
zarar görmesi 

Toz emisyonu nedeniyle flora 
üzerindeki etkiler 

Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği 

İnşaat öncesi faaliyetlerin trafik ve 

yayalara karşı oluşturduğu 

doğrudan ve dolaylı tehditler 

Orta 
▪ Yol yenileme çalışmaları sırasında Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı ile Ulaşım ve Trafik Yönetim Planına 

uyulacaktır. 
Düşük 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 
(uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(yüklenici için 
performans 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek)  

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki 
Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

kontrolü ve 
yönetimi) 
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8.2 Projenin İnşaat Aşaması için Etki Azaltma Planı 

Tablo 8-3. Projenin İnşaat Aşaması için Etki Azaltıcı Önlemler 

Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Dokümantasyon Eksik belgeler Orta 

▪ Projenin inşaat aşaması için Yüklenici Yönetim Planı da dahil olmak üzere belirtilen tüm yönetim planları geliştirilecek ve 
uygulanacaktır. 

▪ İnşaat dönemi boyunca sağlanan tüm faaliyetler, bilgilendirme toplantıları, görüşler/öneriler, şikâyetler vb. sürekli olarak 
belgelenecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/deneti
m, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 

Toprak Kalitesi Toprak bozulması Orta 

▪ Projenin inşaat aşaması için toprak kalitesi göz önünde bulundurularak aşağıdaki planlar geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

- Arazi Planı, 

- Kimyasal Döküntü/Sızıntı Acil Durum Planı, 

- Atık Yönetim Planı. 

▪ Alanda toprak kirliliği tespit edilirse, Proje Alanı içindeki inşaat çalışmaları ancak alanın ulusal mevzuata uygun olarak 
rehabilite edilmesinden sonra yüklenici tarafından başlatılacaktır. 

▪ Malzemeler kapalı ve korunaklı alanlarda depolanacaktır. 

▪ Kapalı ve korunaklı alanlar için ek bir alan sağlanması gerekiyorsa, yüklenici geçici kiralama formalitelerini yerine getirecek 
veya ilgili izinleri alacaktır. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 

Hava Kalitesi 
İnşaat Çalışmalarından 
Kaynaklanan Hava Kirliliği 

Orta 

▪ Projenin inşaat aşaması için Toz Yönetim Planı hazırlanacaktır.  

▪ Yığınların üzerinin örtülmesi ve nem içeriğinin artırılması gibi kontrol önlemleri kullanılarak dış kaynaklardan kaynaklanan 
toz en aza indirilecektir. 

▪ Araç hareketlerinden kaynaklanan tozu en aza indirmek için su veya toksik olmayan kimyasalların uygulanması gibi toz 
bastırma teknikleri kullanılacaktır. 

▪ Kamyon yükleme ve boşaltma işlemleri gereken özen gösterilerek gerçekleştirilecek ve malzemelerin etrafa saçılması 
önlenecektir. 

▪ İnşaat işleri için geçerli emisyon standartlarını karşılayabilen modern ekipman ve araçlar seçilecektir. 

▪ Tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacak ve tüm araçların bakımları düzenli olarak yapılacaktır. 

▪ Makine ve araçların egzoz sistemleri ve emisyon seviyeleri yüklenici tarafından kontrol edilecektir. 

▪ Proje Şikâyet mekanizması uygulanacaktır. 

▪ Herhangi bir şikâyet olması durumunda, en yakın hassas alıcılarda uluslararası standartlara uygun olarak hava kalitesi 
ölçümü yapılacak ve sonuçlar kaydedilecektir. 

▪ İnşaat ekipmanları için hız limitleri belirlenecek ve bu limitlere uyulmasını sağlamak için gerekli önlemler alınacaktır.  

▪ Yetersiz toz bastırma önlemlerinden kaynaklanan herhangi bir hasar (örneğin çevrenin kirlenmesi, rüzgarla bir yerleşim 
bölgesine taşınması, rüzgarla toz birikmesi, vb. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

Gürültü 
İnşaat Çalışmalarından 
Kaynaklanan Gürültü 

Yüksek 

▪ Projenin inşaat aşaması için Gürültü Yönetim Planı hazırlanacaktır. 

▪ Proje alana yakın Ayazmana mahallesi’nde yaşayan sakinler inşaat aşamasında bilgilendirilecektir. 

▪ İnşaat çalışmaları yerel halka danışılarak planlanacak ve en yüksek gürültü üretme potansiyeline sahip operasyonlar 
günün en az rahatsızlığa neden olacak saatlerinde planlanacaktır. 

▪ Geçici gürültü bariyerleri ve deflektörler gibi gürültü kontrol cihazları, yanmalı motorlar için egzoz susturucularının yanı sıra 
etkiye neden olan operasyonlar için kullanılacaktır. 

▪ Proje için ulaşım faaliyetlerinde yerleşim yerlerine yakın yolların kullanılmasından kaçınılacak veya en aza indirilecektir.  

▪ Harici olarak kullanılan ekipman ve araçların bakımları düzenli olarak yapılacaktır. 

▪ İnşaat aşamasında mümkün olduğunca “düşük gürültülü” ekipman kullanılacaktır. İnşaat ekipmanının geçirimsiz akustik 
kapaklarla veya muhafazalarla sağlandığı durumlarda, ekipman çalışırken kapaklar kapalı tutulacaktır. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

▪ Ekipman çalışmadığında, kapatılacak veya minimum seviyeye düşürülecektir. 

▪ Herhangi bir şikâyet olması durumunda, şikâyet alanında uluslararası standartlara uygun olarak gürültü ölçümü 
yapılacaktır. 

Su Kaynakları ve 
Kullanımı 

Yeraltı suyunun azalması ve 
tükenmesi 

Orta 
▪ İşçi sayısının 15 olması planlandığından çevresel etkiler orta düzeyde olacaktır ve bu da yeraltı suyu kullanımı üzerinde 

yüksek etkilere neden olmayacaktır. Proje için Sürdürülebilir Su Yönetim Planı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 
Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/deneti
m, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

Atıksu Yönetimi 
Atık su yönetiminin başarısızlığı, 
atık sudan kaynaklanan kirlilik 

Orta 

▪ Toz bastırma faaliyetleri nedeniyle yüzeysel akış veya atık su oluşumu önlenecektir. 

▪ İnşaat sırasında işçiler tarafından üretilen atık su, IOSB'nin atık su dağıtım sistemine bağlanacak ve Isparta Belediyesi’nin 
AAT'si tarafından arıtılacaktır. 

▪ Projenin su, atık su ve kimyasallarla temas eden üniteleri, temel geçirimsizliğini sağlamak için uygun çimento oranına ve 
dayanıklılığa sahip beton kullanılarak inşa edilecektir. Böylece Projenin inşaat aşamasında toprağa ve yeraltı sularına 
herhangi bir sızıntı meydana gelmeyecektir. 

▪ İnşaat faaliyetleri, yağlayıcılar, hidrolik sıvılar veya yakıtlar gibi petrol bazlı ürünlerin depolanması, aktarılması veya 
ekipmanlarda kullanılması sırasında kazara salınması/sızması potansiyelini doğurabilir. Dizel yakıt da dahil olmak üzere 
tüm kimyasal depolama konteynerleri ve tehlikeli sıvı atık varilleri/konteynerleri, inşaat aşamasında toprak, yüzey suyu ve 
yeraltı suyu kirlenmesi riskini en aza indirmek için ikincil bir konteyner içine yerleştirilmelidir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

Atık Yönetimi 
İnşaat Aşamasındaki atıkların 
etkisiz yönetimi 

Yüksek 

▪ Atık Yönetim Planı ve Kirlilik Önleme Planı, Projenin inşaat aşaması için hazırlanacaktır. 

▪ İnşaat süresi boyunca, her türlü atık kaynağında ayrı olarak toplanacak ve ilgili ulusal düzenlemelere uygun olarak geçici 
atık depolama alanında saklanacaktır. 

▪ Atık bertaraf kayıtları düzenli olarak tutulacaktır. Bu kayıtları tutmak için, Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4'te belirtilen a tık 
kodu, miktarı ve transfer ve bertaraf yöntemi bilgilerini içerecek bir Atık Kayıt Bilgi Formu hazırlanacaktır. 

▪ Proje'nin arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında alınacak önlemler şunlardır. 

- Mümkün olduğunda, uygun ve uygulanabilir malzemeleri yeniden kullanın ve geri dönüştürün (asbest hariç).  

- Tüm tehlikeli veya toksik maddeleri, bileşim, özellikler ve kullanım bilgilerini içeren etiketlerle güvenli kaplarda geçici 
olarak sahada saklayın. 

- Dökülme ve sızıntıyı önlemek için tehlikeli maddelerin konteynerlerini sızıntı yapmayan kaplarda bulundurun,  

- Toksik bileşenler veya çözücüler içeren boyaları ya da kurşun bazlı boyaları kullanmayın. 

▪ Kirlenmiş toprakların veya asbest içeren malzemenin varlığı tespit edilmemiştir. Eğer herhangi bir asbest tespit edilirse, 
Projenin asbest yönetimi aşağıdaki gibidir. 

- Eğer projenin alanında asbest bulunuyorsa, bunu tehlikeli madde olarak açıkça işaretleyin. 

- Mümkün olduğunda, maruz kalmayı en aza indirmek için asbestin uygun şekilde içermesini ve mühürlenmesini 
sağlayın. 

- Asbestin çıkarılmasından önce (eğer çıkarılması gerekiyorsa) asbest tozunu en aza indirmek için bir ıslatma maddesi 
uygulayın, 

- Asbestin işlenmesi ve bertaraf edilmesi, uzman ve deneyimli profesyoneller tarafından yapılmalıdır. 

- Eğer asbest malzemesi geçici olarak depolanıyorsa, güvenli bir şekilde kapalı konteynırlara yerleştirip uygun şekilde 
işaretleyin. Yetkisiz çıkışlara karşı güvenlik önlemleri alın, 

- Çıkarılan asbesti yeniden kullanmayın. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/deneti
m, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 

Evsel Atık 
Atık yönetiminin başarısızlığı, atık 
kaynaklı kirlilik 

Orta 

▪ Herhangi bir evsel atık, kaynağında (plastik, cam, kâğıt, vb.) ayrıştırılacak ve yeniden kullanılabilir atıklar geri 
dönüştürülecektir. 

▪ Geri dönüştürülemeyen atıklar kapalı çöp bidonlarında toplanacak ve Ayazmana/Isparta Belediyelerinin katı atık toplama 
sistemi tarafından periyodik olarak bertaraf edilecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim

, performans 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

kontrolü ve 
yönetimi) 

Atık Yağlar 
Atık yönetiminin başarısızlığı, atık 
kaynaklı kirlilik 

Yüksek 

▪ Eğer şantiyedeki çalışmalardan farklı kategorilerde yağlar oluşursa, bu yağlar ayrı ayrı depolanacaktır.  

▪ Atık yağların depolandığı konteynerler kapalı tutulacak ve yağmur suyundan korunacak, ayrıca geçirimsiz zemin üzerinde 
tutulacaktır.  

▪ Atık yağlar yalnızca lisanslı taşıma şirketleri tarafından taşınacak ve yalnızca lisanslı geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine 
teslim edilecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim
, performans 

kontrolü ve 
yönetimi) 

Atık Piller ve Aküler 
Atık yönetiminin başarısızlığı, atık 
kaynaklı kirlilik 

Orta 

▪ Atık piller diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak, yetkili kuruluşlara teslim edilecek ve geri dönüştürülecektir. 

▪ Atık piller ve aküler, yetkili taşıma şirketleri aracılığıyla Belediye sınırları içindeki atık pil ve akü bertaraf tesislerine teslim 
edilecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 

Ömrünü Tamamlamış 
Lastikler 

Atık yönetiminin başarısızlığı, atık 
kaynaklı kirlilik 

Orta 
▪ İnşaat faaliyetleri sırasında değiştirilecek araçların lastiklerinin durumunda; ömrünü tamamlamış lastikler, yetkili taşıma 

şirketleri aracılığıyla lastik dağıtım ve satışını yapan şirketlere teslim edilecektir 
Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

Tehlikeli Maddeler 
Tehlikeli maddelerden kaynaklanan 
kirlilik 

Yüksek 

▪ Kimyasal Döküntü/Sızıntı Acil Durum Yönetim Planı, Projenin inşaat aşaması için hazırlanacaktır. 

▪ Eğer proje alanında tehlikeli atıklar depolanıyorsa, bu atıklar uluslararası standartlara uygun, güçlü, sızdırmaz ve güvenli 
konteynerlerde depolanacaktır. Konteynerler, depolanan malzemenin miktarını, içeriğini, özelliklerini, depolama koşullarını 
ve depolama tarihini belirten "tehlikeli atık" etiketi taşıyacaktır. 

▪ Tehlikeli maddeler içeren konteynerler, dökülmeleri ve sızıntıları önlemek için kapalı kaplarda yerleştirilecektir.  

▪ Tehlikeli atıklar, lisanslı atık taşıma şirketleri tarafından taşınacak ve lisanslı tesislerde bertaraf edilecektir. 

▪ Toksik boyalar, çözücüler veya kurşun bazlı boyalar kullanılmayacaktır. 

▪ İnşaat sahasında oluşması muhtemel tehlikeli kimyasallar ve atıklar, toplum sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde 
depolanacaktır. 

▪ Şantiyede oluşabilecek tehlikeli kimyasalların ve atıkların bertarafı, yetkili şirketler ve uzmanlar tarafından denetlenen 
lisanslı tesislerde gerçekleştirilecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 

uygulama) 
▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 

kontrolü ve 
yönetimi) 

Biyoçeşitlilik 

Habitat kaybı 

Orta 

▪ İnşaat faaliyetleri sırasında türlere yönelik yer değiştirme çalışmaları devam edecektir. 

▪ Proje alanında sürüngen ve kuş türlerine rastlanması halinde özellikle üreme, beslenme ve kışlama dönemlerinde rahatsız 
edilmeyecek, bu türlerin yumurtalarına zarar verilmeyecek, boş dahi olsa bu yumurtalar toplanmayacaktır. 

▪ Amfibi, sürüngen ve memelilere ait canlıların tespit edilmesi halinde dikkatli bir şekilde güvenli başka bir yere taşınacaktır. 
Tehdit altındaki ve endemik türlere özel dikkat gösterilecektir. 

▪ Zemin temizlendikten ve sahada karşılaşılacak amfibiler, sürüngenler ve memeliler taşındıktan sonra, yüzey toprağı 
dikkatlice sıyrılacaktır. Sıyırma sırasında, kazılan toprakta bazı amfibiler, sürüngenler ve memeliler tekrar görülebilir. Tüm 
bu hayvanlar toplanacak ve yakınlardaki uygun bir yaşam alanına taşınacaktır. 

▪ İnşaat işleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar belirlenen alanlarda depolanacak ve daha sonra bertaraf edilecektir. 
Katı atıkların doğal yaşam alanlarında bırakılmasına izin verilmeyecektir. 

▪ Katı ve sıvı atıklar asla dereye dökülmeyecek, belirlenen bir alanda toplanacak ve lisanslı şirketler veya belediyeler 
tarafından bertaraf edilecektir. 

▪ Tatlı su ekosistemi için tehdit oluşturabilecek boya, solvent vb. Kimyasallar ayrı olarak toplanacak ve lisanslı şirketler 
tarafından bertaraf edilecektir. 

▪ Toz ve hava kalitesini azaltmak için önlemler alınacaktır. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 

uygulama) 
▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 

kontrolü ve 
yönetimi) 

Faunanın yaralanması, ölümü veya 
rahatsızlığı 

Çitler ve kazılar gibi altyapıda 
sıkışmış/yakalanmış fauna, 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Yerleşik fauna türlerinin rahatsız 
edilmesi ve yerinden edilmesi 

▪ Projenin inşaat aşamasında herhangi bir aktif yuva ile karşılaşılması halinde, yuvanın bulunduğu bölüme/alana işaretleme 
bandı yerleştirilecek ve gerekli tabelalar konulacaktır. Proje sahasının diğer bölümlerindeki inşaat faaliyetleri devam 
ederken, bu bölümdeki/alandaki inşaat faaliyetleri askıya alınacaktır. Yuva içinde bir canlı bulunursa, uygun bir habitata 
bırakılacaktır. 

▪ Proje çalışanları ve sürücüleri tarafından yaban hayvanlarının avlanması, tuzağa düşürülmesi ve kasıtlı olarak öldürülmesi 
yasaklanacaktır. 

▪ “Gürültü” bölümünde belirtildiği gibi, gürültüyü azaltmak için önlemler alınacaktır. 

▪ Rahatsızlık, atık ve dökülmelerin habitatlar üzerindeki etkileri, mevcut hayvanların çeşitliliği, yaban hayatıyla ilişkili ri skler 
ve farklı büyük yaban hayatı türleriyle karşılaşıldığında nasıl tepki verileceği ve yılanlar ve genellikle haşere olarak kabul 
edilen türler de dahil olmak üzere herhangi bir hayvanın kaybını aktif olarak önleme gereklilikleri hakkında farkındalığı 
artırmak için tüm personele Çevresel Farkındalık eğitimi verilecektir. 

▪ Çıplak toprağa yerli veya yarı doğal bitki örtüsüyle hızlı bir şekilde yeniden dikim yapılması (yani yerli otsu türlerin ekilmesi 
ve/veya yerli çalıların/ağaçların dikilmesi) yabancı türlerin yayılmasını azaltacaktır. 

▪ Herhangi bir istilacı flora türünün proje alanına ve çevresine girmesi engellenecektir. Bu amaçla, özellikle bitki temizliği 
ve/veya bitki transferi için kullanılan aletler kullanılmadan önce yıkanacak/temizlenecektir. 

▪ Proje alanında haşere/istilacı tür riskinden kaçınmak için proje çalışanlarının inşaat alanına canlı hayvan veya bitki 
getirmelerine izin verilmeyecektir. 

▪ Yeniden bitkilendirilen alanların peyzajı da dahil olmak üzere, Proje Alanında veya projeyle ilgili alanlarda yabancı türlerin 
ekimi yasaklanacaktır. 

▪ Proje nedeniyle gerçekleştirilecek yeniden ekim/tohumlama faaliyetlerinde istilacı türler kullanılmayacaktır.  

▪ Üst toprak inşaattan önce sıyrılıp depolanacak ve sıyrılan bitki örtüsü çevrenin doğal hale getirilmesi için kullanılacaktır.  
Üst toprak Proje Alanı dışında başka bir alanda kullanılmayacaktır. 

▪ İnşaat ve güvenlik amaçlı aydınlatma, uzak bölgelerdeki ışık kirliliğini en aza indirmek ve gece yaban hayatı, kuşlar ve 
omurgasızlara verilen rahatsızlığı en aza indirmek için içe ve aşağıya doğru olacaktır. 

▪ İnşaat öncesi saha ziyareti sırasında endemik bitki türlerine rastlanırsa, bitkilerin tohumları daha uygun habitatlara ekilmek 
üzere toplanacaktır. 

Gürültü, ışık ve titreşim rahatsızlığı 

Toz oluşumu 

İnşaat çalışmalarından kaynaklanan 
atıklar nedeniyle habitat kirliliği 

Yabancı istilacı türlerin ortaya çıkışı 

Pestisit Kullanımı ve 
Yönetimi 

Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Yüksek 

▪ Mümkün olduğunda, pestisit formülasyonlarında Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) kullanımını önlemek veya en aza 
indirmek. 

▪ Pestisitlerin depolanması, taşınması ve dağıtımı için güvenlik yönergelerine uyarak kötüye kullanım, dökülme ve kazara 
insan maruziyetini en aza indirmek. 

▪ Personelin pestisitleri kullanması ve uygulaması için eğitim ve farkındalık artırma gereklidir; bu, personele zarar vermemek 
ve yüzey ve yeraltı suyu kirliliği, hedeflenen alanın dışına rüzgâr kayması ve diğer olumsuz yan etkiler gibi çevresel 
sorunlardan kaçınmak için önemlidir. 

▪ Proje kapsamında satın alınması önerilen pestisitlerin listesi, pestisitlerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen ve 
ilgili uluslararası ajanslar tarafından belirlenen, Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Kimyasalların Etiketleme 
Sistemi'nde (GHS) yer alan kanserojenlik, mutajenlik veya üreme toksisitesi kriterlerine göre kontrol edilmelidir.  

▪ “Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam 
Sözleşmesi’nin” Ek III'ünde listelenen kimyasalları içeren pestisitlerin kullanımı kaçınılacaktır. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (Yüklenicinin 
Sorumluluğu) 

Yüklenicinin sorumluluğunun 
eksikliği nedeniyle yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Yüksek 

▪ Yüklenici, ilgili sertifika ve deneyime sahip İSG'den sorumlu tam zamanlı bir personel atayacak ve saha uygulamalarını 
izleyecektir. 

▪ Alt Yükleniciler aşağıdaki gibi güvenlik yönergelerini uygulamalıdır: 

- Tüm alt yükleniciler sağlık ve güvenlik dokümanlarına ve ekipmanlarına uyulmasını sağlamalıdır. 

- İşe başlamadan önce, alt yüklenicilerin çalışanlarına tesisin sağlık ve güvenlik kuralları hakkında bilgilendirici eğitim 
verilecektir. 

▪ Yüklenici, tüm çalışmaların güvenli ve disiplinli bir şekilde yürütüleceğini ve komşu sakinler ve çevre üzerindeki riskleri en 
aza indirecek şekilde tasarlanacağını resmi olarak kabul eder. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

▪ Yüklenici, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan salgın/pandemik hastalık ile ilgili 
sağlık ve güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere uluslararası en iyi uygulamalar ve Türk Mevzuatı doğrultusunda işçiler 
için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaktır. 

▪ Yüklenici, mevzuatta yer alan İSG kurallarına uygun olarak projenin İSG yönetim uygulamalarından veya İSG kurallarından 
sorumludur. 

İSG (IOSB/PYB'nin 
Sorumluluğu) 

IOSBPYB'nin sorumluluğunun 
eksikliği nedeniyle yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Yüksek 

▪ IOSB tarafından oluşturulacak PYB, tam zamanlı olarak görev alacak ve Projenin uygulanmasını etkin bir şekilde kontrol 
edecek personel(ler) (en az bir çevresel ve sosyal uzman ve İSG uzmanı) içerecektir. Saha uygulamalarını izleyecektir. 

▪ IOSB, aşağıda belirtilen önlemlerin yüklenici tarafından alınmasını sağlayacak ve bu önlemlerin sahada alınmaması 
durumunda gerekli eylemleri/yaptırımları uygulayacaktır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca 
gerekli kişi, bilgi, plan ve organizasyon sağlanacaktır. 

▪ IOSB, tüm çalışanların ve yüklenicilerin yerel ve uluslararası sağlık ve güvenlik mevzuatına ve yönergelerine uymasını 
zorunlu kılacaktır. 

▪ IOSB, işçileri yetersiz çalışma koşullarına ilişkin İşçi Şikâyet Mekanizması bildirimini kullanmaları konusunda eğitecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 
▪ IOSB/PYB 

(denetim) 

İSG (Dokümantasyon) 
Zayıf dokümantasyon nedeniyle 
yetersiz işçi sağlığı ve güvenliği 
koşulları 

Yüksek 

▪ Projenin inşaat aşaması için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale Planı Yüklenici tarafından hazırlanacak, PYB tarafından onaylanacak ve izlenecektir. 

▪ Herhangi bir önemli olay, kaza veya ramak kala olay (örneğin çevresel, sosyal, iş veya kayıp zamanlı olaylar) durumunda 
Yüklenici, olay veya kaza meydana geldikten sonra derhal IOSB'yi bilgilendirecek, STB de 48 saat içinde DB'yi 
bilgilendirecektir. Daha sonra, 30 gün içinde, olayın temel nedenleri ve alınacak düzeltici önlemler hakkında bir rapor 
STB'ye sunulacaktır. Ayrıca, tüm olaylar Sosyal Güvenlik Kurumuna da bildirilecektir. 

▪ İnşaat işleri başlamadan önce, yapılacak tüm işler için bir Risk Değerlendirme çalışması hazırlanacak ve uygulanacaktır. 
Acil Durum Planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır. 

▪ Hem eğitimler hem de olaylar (ölümler, kayıp zaman olayları, kaza araştırması ve kök neden analizi, dökülmeler, yangın, 
salgın veya bulaşıcı hastalık salgını, sosyal huzursuzluk vb. dahil olmak üzere her türlü önemli olay) kaydedilecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 

uygulama) 
▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (Genel) 
Yetersiz işçi sağlığı ve güvenliği 
koşulları 

Yüksek 

▪ Yerel mevzuatta tanımlandığı şekilde yeterli bir İSG organizasyon yapısı oluşturulacak ve çalışma saatleri boyunca sahada 
bulunacak gerekli sayıda İSG görevlisi atanacaktır. 

▪ Tüm Proje personeli çevre, sağlık ve güvenlik politika ve kılavuzlarına uyacaktır. 

▪ Tüm çalışanlar çalışma koşulları, iş tanımları, sorumluluklar, yerel halkla ilişkiler ve potansiyel iş riskleri hakkında 
bilgilendirilecektir. 

▪ Tüm faaliyetler, hem İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Ek-F'de sunulan ilgili yönetmelikleri hem de Dünya Bankası ÇSG 
Kılavuz İlkeleri doğrultusunda uygulanacaktır. 

▪ İşçilerin Ek-F'de verilen tüm İSG yönetmeliklerine uymaları gerekecek ve gerekli denetimler yapılacaktır. DBG Genel 
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönergeleri geçerli olacaktır. 

▪ Çalışanlar acil durum planlarına hâkim olacak, acil eylem gerektiriyorsa şikâyet yetkili ekiplere bildirilecek ve çözüme 
kavuşturulacaktır. 

▪ Çalışanlar, yüklenicinin veya projenin İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uymamasına ilişkin şikâyetleri için ŞM'ye 
erişebilirler. 

▪ İşyerlerinde Acil Durumlara Müdahale Yönetmeliğine uygun olarak söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilk 
yardım ekibini içeren acil durum ekipleri oluşturulacak ve acil durum senaryoları doğrultusunda tatbikatlar ve eğitim 
programları gerçekleştirilecektir. 

▪ Proje personelinde ilk yardım eğitimi almış personel bulunacaktır. Müdahale gerektiren acil durumlarda personel uygun 
araçlarla en yakın sağlık merkezine sevk edilecektir. Yüklenici, faaliyetlerde kullanılacak makine, ekipman ve araçların 
teknik gerekliliklerinin yeterliliğini uygulayacaktır, 

▪ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, Proje'nin inşaat 
aşaması için Yüklenici tarafından hazırlanacak ve PYB tarafından izlenecektir. 

- Kişisel hijyen (özellikle maske kullanımından önce ve sonra), 

- Maske kullanımı, nasıl kullanılacağı ve standartları (örn. TS EN 14683, TS EN 149, ya da TSE K 599), 

- Sosyal mesafe kuralı, 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

- Görsel/yazılı afiş ve posterleri, çalışanları, ziyaretçileri ve ilgili kişileri solunum hijyeni ve öksürük adabı konusunda 
bilgilendirmek ve teşvik etmek için görünür yerlere yerleştirmek, potansiyel kontaminasyonu en aza indirmek için 
alınacak önlemler hakkında bilgi vermek, 

- Ortak alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin uygulanmasına özel önem verilmesi (tuvaletler, salonlar, 
koridorlar, asansörler vb.), 

- İlgili atıkların "Tek Kullanımlık Maskeler, Eldivenler gibi Kişisel Hijyen Malzemesi Atıklarının Yönetiminde COVİD -19 
Önlemleri" doğrultusunda bertaraf edilmesi, 

- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin güncellenmesi ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatını sağlamak ve 
COVİD-19 ve/veya diğer pandemi/bulaşıcı hastalıklarla ilgili değişen koşullardan kaynaklanan yeni risklerin ortaya 
çıkması nedeniyle ek konuların ele alınması. 

▪ İşçilere yükleniciler tarafından gerekli tüm kişisel koruyucu donanım (KKD) (baretler, emniyet kemerleri, koruyucu tulumlar, 
gözlükler, eldivenler, zırhlı ayakkabılar, vb. 

▪ Proje Alanının güvenliğini sağlamak üzere gerekli izinlere sahip kişi ve/veya kuruluşlar görevlendirilecektir. Bu kişi ve/veya 
kuruluşlar tesis ve çevresini düzenli olarak izleyecektir. Proje kapsamındaki özel güvenlik uygulamaları ve yetkililerin 
yetkileri Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır. 

▪ Sahaların uygun şekilde işaretlenmesi sağlanacak ve ardından çalışanlar uymaları gereken temel kurallar ve düzenlemeler 
hakkında bilgilendirilecektir. 

▪ Kazazede en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmeden önce ilk yardım müdahalesinin gerekebileceği göz önünde 
bulundurularak inşaat sahasında ilk yardım çantası bulundurulacaktır. 

▪ Asla çalışan büyük tesis makinelerinin arkasında durulmayacak ve asılı yüklerin altında durulmayacaktır. 

▪ Proje Alanı ve çevresine gerekli trafik işaretleri yerleştirilecektir. Makine operatörleri ve diğer çalışanlar ilgili işaretl er 
hakkında bilgilendirilecek ve uyarılacaktır. 

▪ Proje Alanının güvenlik izlemesine ek olarak, saha sınırında uygun mesafelerde (örn. 30 -40 m) kurulacak kapalı devre 
kamera sistemi ile tüm sahada güvenlik izleme, gündüz ve gece izleme sağlanacaktır. 

▪ Faaliyetler sırasında risk oluşturabilecek ve kontrol edilebilecek kişisel faktörler (örn. uzun saç, takı ve aksesuar kullanımı, 
kıyafet vb.) saha yönetimi tarafından getirilen düzenlemeler ile sahadan uzaklaştırılacaktır. Proje personeli eğitim programı 
kapsamında ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilecektir. 

▪ Kazı yapılacak alanlara yetkili personel haricinde erişilemeyecektir. Yükleme ve boşaltma faaliyetleri, faaliyeti 
gerçekleştirecek personele nezaret edecek kişiler ile birlikte yürütülecektir. 

▪ Çalışmalar halka yakın alanlarda yapılacağından, halkın bu alanlara erişimi her türlü yolla kısıtlanacaktır. Bir hendeğin 
gece boyunca açık bırakılması gerekiyorsa, Yüklenici tarafından alanın yeterli şekilde aydınlatılması sağlanacak ve gerekli 
işaretler yerleştirilecek ve alan bariyerlerle çevrilecektir. 

▪ İnşaat alanlarının etrafı çevrilecek ve gerekli güvenlik önlemleri alınacak, personel dışında kimsenin girmesine izin 
verilmeyecektir. 

▪ Performans ve güvenlik açısından uluslararası standartları karşılayan ekipmanlar kullanılacaktır. 

▪ İnşaat aşamasında kullanılan tüm ekipmanlar iyi çalışır durumda tutulacaktır. 

▪ Projenin inşaat aşaması kapsamında oluşacak atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yönetilecek ve halk sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilecektir. 

İSG (Eğitim) 
Eğitim eksikliği nedeniyle yetersiz 
işçi sağlığı ve güvenliği koşulları 

Yüksek 

▪ Çalışanların izin verilen bir kapalı alana girmeleri gerekmeden önce kapalı alan tehlike kontrolü, atmosferik testler, gerekli 
KKD'lerin kullanımı ve KKD'lerin kullanılabilirliği ve bütünlüğü konularında yeterli ve uygun eğitim aldıkları doğrulanmalıdır. 
Buna ek olarak, işçiler kapalı alana girmeden önce yeterli ve uygun kurtarma ve/veya kurtarma planları ve ekipmanları 
mevcut olmalıdır. Bir kaza durumunda, en doğru ilk yardımın yapılmasını sağlamak için acil müdahale ekipleriyle 
koordinasyon kurulacaktır. Acil Durum Eylem Planı işletme dönemine uygun olarak revize edilecek ve tüm personele 
gerekli eğitimler verilecektir. 

▪ Yükleniciler tarafından çalışanlara, çalışma sahası ve yapılacak işlerle ilgili olası riskleri belirten davranış kurallarını içeren 
İSG eğitimleri ve iş güvenliği toplantıları verilecektir. 

▪ Sürücüler ve operatörler, trafik kurallarına uymaları ve kullandıkları araç ve ekipmanları araç trafiğinden kaynaklanan risk 
ve tehlikelere karşı kontrol etmeleri konusunda eğitilecektir. 

▪ Eğitimler, çalışanlara COVID-19 semptomları, nasıl korunacakları ve semptomlar ortaya çıktığında ne yapmaları gerektiği 
konusunda düzenli eğitimleri içerecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 
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Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

▪ Çalışma sahası ve yapılacak işlerle ilgili olası riskleri belirten davranış kurallarını da içeren teknik ve İSG eğitimleri yüklenici 
tarafından işçilere verilecektir. Bunlar, işçilere COVID-19 semptomları, nasıl korunacakları ve semptomlar ortaya çıktığında 
ne yapmaları gerektiği konusunda düzenli eğitimleri içerecektir. İşyeri veya iş değişiklikleri, iş ekipmanının değişmesi, yeni 
teknolojinin uygulanması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek riskler konusunda da eğitim verilecektir. Sadece çalışanlara 
yönelik değil, halk sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri 
yürütülecektir. 

İSG (Yüksekte 
Çalışma) 

Yüksekte çalışırken yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Yüksek 

▪ Beton kalıplarının montajı, beton dökümü, su tankı montajı vb. yüksekte çalışmayı, kapalı alanda çalışmayı vb. 
gerektirebilir. Bu nedenle, Kapalı Alana Giriş Prosedürü, Yüksekte Çalışma Prosedürü vb. gibi ilgili prosedürler, geçerli 
ulusal gerekliliklere ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. 

▪ Sadece yüksekte çalışma iznine sahip personel yüksekte çalışacak ve koruma önlemleri (korkuluklar, düşme önleyici) 
alınacaktır. 

▪ Yüksekte çalışan tüm çalışanların farklı kişisel koruyucu ekipman parçalarıyla çalışma konusunda ilgili eğitime ihtiyacı 
vardır ve bu tür çalışmalar uygun şekilde planlanmalıdır. Aşağıdakiler gibi güvenlik yaklaşımları ve önlemleri 
benimsenmelidir: 

- Mümkün olan durumlarda yüksekte çalışma ihtiyacından kaçınmak. 

- Yüksekte çalışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda, düşmeleri önlemek için toplu önlemler alın. Bu, çift korkuluklu 
veya kenar korumalı iskeleler gibi ek bir güvenlik seviyesi sağlayan ekipmanların kullanılmasını ve güvenlik ağları 
kurarak düşmenin sonuçlarını en aza indirmeyi içerebilir. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzuna göre, düşmeyi önleme tedbirleri aşağıda listelenmiştir. 

- Düşme tehlikesi olan alanların kenarlarına ara trabzanlar ve parmaklıklarla birlikte korkulukların yerleştirilmesi.  

- Merdivenlerin ve iskelelerin eğitimli çalışanlar tarafından uygun şekilde kullanılması. 

- Düşme tehlikesi olan alanlara erişimi önlemek için hareket sınırlayıcı cihazlara sahip emniyet kemerleri ve halatlar 
gibi düşme önleme cihazlarının veya şok emici halatlarla kullanılan tam vücut emniyet kemerleri veya sabit bağlantı 
noktalarına veya yatay yaşam hatlarına bağlı kendiliğinden geri çekilen ataletli düşme durdurma cihazları gibi düşme 
koruma cihazlarının kullanılması. 

- Gerekli KKD'nin kullanımı, kullanılabilirliği ve bütünlüğü hakkında uygun eğitimin verilmesi. 

- Çalışanların düşmesi durumunda etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli ekipmanla birlikte kurtarma ve kurtarma 
planlarını dahil etmek. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (Kimyasallarla 
Çalışma) 

Kimyasallarla çalışırken yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Yüksek 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzuna göre, kimyasallarla çalışmanın içerebileceği riskler aşağıda listelenmiştir. 

- Bir çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kimyasal, fiziksel veya biyolojik tehlikeye maruz kalması 
durumunda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere uygun önleyici tedbirler uygulanacaktır: 

▪ Tehlikeli maddelerin mümkün olduğunca zararsız veya daha az tehlikeli alternatiflerle değiştirilmesi. 

▪ Maruziyeti azaltmak için tesis, makine, ekipman veya süreçlerle ilgili teknik önlemlerin uygulanması. 

▪ Yukarıdaki önlemler uygulanabilir olmadığında, KKD ve koruyucu giysi sağlamak gibi diğer etkili önlemlerin 
alınması. 

▪ Zehirli veya zararlı maddelerin bulunabileceği, oksijen eksikliğinin olabileceği veya yanıcı bir atmosferin var olabileceği 
alanlara girmeleri gerektiğinde çalışanları korumak için yeterli önlemler alınmalıdır. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (Dönen ve 
Hareketli Ekipmanlar) 

Dönen ve hareketli ekipmanların 
kullanımı sırasında yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Yüksek 

▪ Hareketli nesnelere yakın çalışmaktan kaçının ve özellikle ışıkları veya çağrı cihazları yoksa çevrelerine dikkat edin. 

▪ Makine ve ekipmanların hareketli parçaları, makine veya ekipmanı kullanan kişinin yaralanma veya hasar görme riskini en 
aza indiren uygun koruyucu sistemlerle (örn. metal siperler vb.) donatılmalıdır. İnşaat sırasında kullanılan makineler düzenli 
olarak denetlenmelidir. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzlarında önerilen dönen ve hareketli ekipmanlarla ilgili koruyucu önlemler aşağıda listelenmiştir.  

- Makineleri tuzak tehlikelerini ortadan kaldırmak ve normal operasyonlar sırasında uzuvların zarar görmemesini 
sağlayacak şekilde tasarlamak. Uygun tasarım hususları arasında amputasyonları önlemek için iki elle çalıştırılan 
makineler veya makineye özel stratejik olarak yerleştirilmiş acil durdurucular yer alabilir. Bir makine veya ekipmanda 
çalışanların güvenliğini tehlikeye atabilecek açıkta duran hareketli bir parça veya sıkışma noktası varsa, bu tehlikeli 
alanlara erişimi engelleyen koruyucular veya cihazlarla donatılmalıdır. Koruyucular ilgili makine güvenlik 
standartlarına uygun olarak tasarlanmalı ve monte edilmelidir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 
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Etki 
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(Düşük, 
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Etki Azaltma 
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önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

- Açıkta veya korumalı hareketli parçaları olan veya enerjinin depolanabileceği (örneğin basınçlı hava, elektrikli 
bileşenler) makineler, servis veya bakım sırasında CSA Z460 Kilitleme veya eşdeğer bir ISO veya ANSI standardı 
gibi bir standart izlenerek kapatılmalı, bağlantısı kesilmeli, izole edilmeli ve enerjisi kesilmelidir (Kilitleme ve 
Etiketleme). 

- Ekipman, mümkün olan yerlerde, koruma cihazlarını veya mekanizmalarını çıkarmaya gerek kalmadan yağlama gibi 
rutin servislere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. 

İSG (Elektriksel) 
Elektrikli ekipman ve cihazların 
kullanımı sırasında yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Yüksek 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzunda elektrik konusunda tavsiye edilen eylemler aşağıda listelenmiştir. 

- Tüm enerji yüklü elektrikli cihazları ve hatları uyarı işaretleriyle işaretleyin. 

- Hizmet veya bakım sırasında cihazları kilitleyin (enerjisini kesin ve kontrollü bir kilitleme cihazıyla emniyete alın) ve 
etiketleyin (kilidin üzerine uyarı işaretleri yerleştirin). 

- Tüm elektrik kablolarını, kabloları ve elektrikli el aletlerini yıpranmış veya açık kablolar açısından inceleyin ve 
taşınabilir el aletlerinin izin verilen maksimum çalışma voltajı için üretici tavsiyelerine uyun. 

- Potansiyel olarak ıslak ortamlarda kullanılan tüm elektrikli ekipmanı çift izole edin veya topraklayın ve topraklama 
arızası kesicisi (TAŞ) korumalı devrelere sahip ekipman kullanın. 

- Güç kablolarını ve uzatma kablolarını trafik alanlarının üzerinde koruyarak veya asarak trafikten kaynaklanan 
hasarlara karşı koruyun. 

- Yüksek voltajlı ekipman içeren servis odalarını uygun uyarılarla (“elektrik tehlikesi”) etiketleyin ve erişimi kontrol edin 
veya yasaklayın. 

- IFC ÇSG Genel Kılavuzları Tablo 2.3.2'ye uygun olarak yüksek gerilim hatlarının etrafında veya altında “Yaklaşmak 
Yasak” bölgeler oluşturun. 

- Lastik tekerlekli yapılar veya diğer araçlar yüksek voltajlı tellerle doğrudan temas ederse veya bu tellerden 
kaynaklanan ark oluşursa, ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek olası lastik ve tekerlek tertibatı arızalarını 
önlemek için 48 saat süreyle hizmet dışı bırakılmaları ve lastiklerinin değiştirilmesi gerekebilir. 

- Herhangi bir kazı çalışmasından önce gömülü tüm elektrik kablolarının kapsamlı bir şekilde tanımlanmasını ve 
işaretlenmesini sağlayın. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (Göz Tehlikeleri) 
Göz tehlikelerine neden olabilecek 
yetersiz işçi sağlığı ve güvenliği 
koşulları 

Yüksek 

▪ Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama olanakları ve ayrıca tozlu işler için duş olanakları sağlanacaktır. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzunda göz tehlikelerine karşı önerilen önlemler aşağıda listelenmiştir. 

- Makine koruyucuları veya sıçrama siperleri kullanın ve yan siperleri olan güvenlik gözlükleri, koruyucu gözlükler veya 
tam yüz siperleri gibi yüz ve göz koruma cihazları sağlayın. Zımparalama ve taşlama aletlerini kullanırken ve sıvı 
kimyasallar etrafında çalışırken belirli Güvenli Çalışma Prosedürleri (GÇP) izlenmelidir. Mekanik bütünlüğü sağlamak 
için bu ekipmanı düzenli olarak inceleyin. Makine ve ekipman koruyucuları CSA, ANSI ve ISO gibi kuruluşlar 
tarafından belirlenen standartları karşılamalıdır. 

- Katı parçaların, sıvıların veya gazların boşaltıldığı alanları (örneğin, bir metal kesme istasyonundan çıkan kıvılcımlar 
veya basınç tahliye vanası boşaltımları) çalışanların veya ziyaretçilerin bulunmasının beklendiği yerlerden uzağa 
yerleştirin. Makine veya yapı parçaları çalışanlar veya yoldan geçenler için risk oluşturuyorsa, ek alan koruma veya 
yakınlık sınırlama sistemleri uygulayın ve geçici çalışanlar ve ziyaretçiler için gerektiği şekilde KKD sağlayın. 

- Numaralı gözlüğe ihtiyaç duyan kişiler için gözlük üstü veya numaralı güvenlik gözlükleri kullanarak gerekli önlemleri 
alın. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (Endüstriyel Araç 
Sürüşü ve Saha 
Trafiği) 

Endüstriyel araç kullanımı ve saha 
trafiği ile ilgili yetersiz işçi sağlığı ve 
güvenliği koşulları 

Yüksek 

▪ Her zaman tesis araçlarına rehberlik edecek bir operatör olduğundan emin olun. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzlarında belirtilen endüstriyel araç sürüşü ve saha trafiği güvenliği uygulamaları aşağıda 
listelenmiştir. 

- Forklift sürücüleri gibi endüstriyel araç operatörleri için yükleme/boşaltma prosedürleri ve yük limitlerinin anlaşılması 
da dahil olmak üzere güvenli çalışmaya odaklanan eğitim ve lisans sağlayın. 

- Sürücülerin araç kullanmaya uygunluklarını izlemek için düzenli sağlık kontrollerinden geçmelerini sağlayın.  

- Arka görüşü sınırlı olan hareketli ekipmanları, yakındakileri uyarmak için sesli geri vites alarmları ile donatın. 

- Açık geçiş hakları, saha hız sınırları, araç muayene gereklilikleri, çalışma kuralları (örneğin forkliftlerin çatalları aşağı 
konumda çalışmasının yasaklanması) belirleyin ve trafik düzenlerini veya yönlerini kontrol edin. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

- Nakliye ve özel araçların belirlenmiş güzergâh ve alanlarla sınırlandırın ve uygun olan yerlerde tek yönlü trafik 
düzenleri uygulayın. 

İSG (Ergonomi, 
Tekrarlayan Hareketler, 
Elle Taşıma) 

Ergonomi, tekrarlı hareket, elle 
taşıma konularında yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Orta 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzlarına göre, ergonomi, tekrarlayan hareket, elle taşıma ile ilgili kontroller aşağıda listelenmiştir.  

- Tesis ve çalışma yerleri, 5 ila 95’lik yüzdelik dilimdeki operasyon ve bakım çalışanları göz önünde bulundurularak 
tasarlanmalıdır, 

- Malzemeleri kaldırmak, aletleri tutmak ve nesnelerle çalışmak için gereken çabayı ortadan kaldırmak veya azaltmak 
amacıyla mekanik yardımcıların kullanımı ve ağırlıklar belirli eşikleri aştığında birçok kişi ile kaldırmalarının gerekliliği, 

- Güç gereksinimlerini ve tutma sürelerini azaltan, ayrıca duruşları iyileştiren araçların seçimi ve tasarımı, 

- Kullanıcı ayarlarına uygun çalışma istasyonları sağlamak, 

- İş süreçlerine dinlenme ve esneme molaları eklemek ve iş rotasyonu yapmak, 

- Gereksiz kuvvetleri ve çabaları azaltan kalite kontrol ve bakım programlarının uygulanması, 

- Solak kişiler gibi ek özel durumları dikkate almak. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (Aydınlatma) 
Aydınlatma eksikliği nedeniyle 
yetersiz işçi sağlığı ve güvenliği 
koşulları 

Yüksek 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzuna göre, aydınlatma ile ilgili içermesi gereken kontroller aşağıda listelenmiştir. 

- Enerji tasarruflu ve minimum ısı yayan aydınlatma kaynakları kullanın. 

- Parlama, yansıma ve ışık titremesini ortadan kaldıracak önlemler alın. 

- Doğrudan güneş ışığı, yüksek yoğunluklu UV ve IR radyasyonu ve yoğun görünür ışık dahil olmak üzere optik 
radyasyona maruz kalmayı en aza indirin ve kontrol edin. 

▪ Ekipman özellikleri, sertifikalar ve tanınmış güvenlik standartlarına uygun olarak lazer tehlikelerinin kontrol edilmesi. 
Riskleri en aza indirmek için mümkün olan en düşük sınıf Lazer uygulanmalıdır. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (Yangın ve 
Patlama) 

Yangın ve patlamaya yol açabilecek 
yetersiz işçi sağlığı ve güvenliği 
koşulları 

Yüksek 

▪ Proje kapsamındaki inşaat faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek ve acil müdahale gerektiren durumları (yangın, 
deprem vb.) kontrol altına almak için Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) hazırlanacak ve tüm çalışanlarla 
paylaşılacaktır. Yangınların önlenmesi için alınacak tedbirler aşağıdaki gibidir: 

- Yangın söndürücüler açık havada, yürüyüş yollarının yakınında ve yangın dolaplarının içinde veya yakınında açık ve 
eşit bir şekilde dağıtılmalıdır. Kolayca erişilebilir olmalı ve kapıların arkasına, kapalı dolaplara (yangın dolapları hariç), 
derin duvar girintilerine veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirilmemelidir. 

- Kurulum ve montaj koşullarına bağlı olan ekipman güvenliği, kurulumdan, büyük bakım veya onarımlardan sonra ve 
ekipmanın yeri her değiştirildiğinde yetkili personel tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

- İş Sağlığı ve Güvenliği yönergeleri ve çalışma izni prosedürleri oluşturulmalıdır. 

▪ İnşaat sahasında sigara içilmeyen alanlar tahsis edilecektir. 

▪ Yangın tehlikesi olan alanlarda sigara içilmesi yasaktır. Tüm çalışanlar yangın durumunda ne yapmaları gerektiğini 
bilmelidir. Yangın tehlikesi olan alanlarda sigara içmek yasaktır. Tüm çalışanlar yangın durumunda ne yapılması gerektiği 
konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu nedenle, yükleniciler tarafından ADHMP eğitimleri düzenlenecektir. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzuna göre, önleme kontrol stratejileri aşağıda listelenmiştir. 

- Yanıcı malzemeleri ateşleme kaynaklarından ve oksitleyicilerden uzak tutun. Bu malzemeler için depolama alanı 
aşağıdaki gibi olmalıdır: 

▪ Bina giriş ve çıkış noktalarından uzakta konumlandırılmalıdır. 

▪ Havalandırma girişlerinden veya menfezlerinden uzakta bulunmalıdır. 

▪ Zemin ve tavan seviyelerinde doğal veya pasif havalandırma ve patlama havalandırması ile donatılmalıdır. 

▪ Kıvılcım geçirmez aydınlatma ile donatılmış olmalıdır. 

▪ Yangın söndürücülerle, kendiliğinden kapanan kapılarla donatılmalı ve orta süre maruz kalmaya dayanabilecek 
aleve dayanıklı malzemelerle inşa edilmelidir. 

- Konteynerlerin uygun şekilde bağlandığından ve topraklandığından emin olun. Malzemeler depolama alanında 
dağıtılıyorsa zemin seviyesinde ek mekanik havalandırma sağlayın. 

- Toz halindeki yanıcı malzemeler için elektrik topraklaması, kıvılcım algılama ve gerekirse söndürme sistemleri 
uygulayın. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

- Yangın tehlikesi olan alanları açıkça tanımlayın ve etiketleyin ve sigara, cep telefonu veya diğer potansiyel kıvılcım 
kaynaklarının yasaklanması gibi belirli kurallar oluşturun. 

- Çalışanlara yanıcı maddelerin güvenli kullanımı ve yangın önleme ve söndürme teknikleri konusunda özel eğitimler 
verin. 

İSG (Gürültü) 
Gürültü nedeniyle yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Orta 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü, çalışma alanlarında gürültü ile ilgili olarak aşağıdaki 
önlemlerin alınmasını önermektedir. 

- Çalışanlar, işitme koruması olmadan günde 8 saatten fazla 85 dB(A)'yı aşan gürültü seviyelerine maruz 
bırakılmamalıdır. Ayrıca, korumasız kulaklar 140 dB(C)'yi aşan tepe ses basınç seviyelerine maruz bırakılmamalıdır. 

- İşitme koruması, 8 saat boyunca eşdeğer ses seviyesi 85 dB(A)'ya ulaştığında, en yüksek ses seviyeleri 140 dB(C)'ye 
ulaştığında veya ortalama maksimum ses seviyeleri 110 dB(A)'ya ulaştığında aktif olarak kullanılmalıdır. Koruyucu 
cihazlar kulaktaki ses seviyelerini en az 85 dB(A)'ya düşürmelidir. 

- Her ne kadar 85 dB(A)'yı aşan her türlü gürültüye maruz kalma süresi için işitme koruması tercih edilse de, gürültüye 
maruz kalma süresini sınırlandırarak eşdeğer bir koruma seviyesi elde edilebilir, ancak daha az kolay yönetilebilir. 
Ses seviyelerindeki her 3 dB(A) artış için 'izin verilen' maruz kalma süresi veya periyodu yüzde 50 azaltılmalıdır. Nihai 
kontrol mekanizması olarak işitme koruyucu cihazların verilmesinden önce, akustik yalıtım malzemelerinin kullanımı, 
gürültü kaynağının izolasyonu ve diğer mühendislik kontrolleri araştırılmalı ve uygulanabilir olduğunda uygulanmalıdır, 

- Yüksek gürültü seviyelerine maruz kalan çalışanlar için periyodik tıbbi işitme değerlendirmeleri yapılmalıdır.  

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İSG (COVID-19) 
COVID-19 nedeniyle yetersiz işçi 
sağlığı ve güvenliği koşulları 

Orta 

▪ Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, DSÖ ve DB'nin rehberlik, yönerge ve tavsiyelerine uyulacak ve 
COVID-19 dahil diğer herhangi bir salgın / bulaşıcı hastalık salgını durumunda hem çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hem 
de işyerleri için gerekli tüm önlemler alınacaktır. 

▪ Hem Risk değerlendirmesi hem de Acil Müdahale Planları, COVID-19 risklerini ve diğer bulaşıcı hastalık risklerini ilgili 
olduğu şekilde dikkate alacaktır. 

▪ Yüklenici tarafından geliştirilen ve uygulanan ve PYB tarafından izlenen, şantiye İSG risk değerlendirmesine dayanan ve 
COVID-19 ve/veya diğer pandemik / bulaşıcı hastalık risklerini ele alacak önlemleri de kapsayacak olan, DB ÇSG 
Kılavuzları (hem genel hem de sektöre özel) ile uyumlu, projeye ve sahaya özgü İSG Yönetim Planı, işlerin başlamasından 
önce geliştirilmeli ve sahada uygulanmalıdır. 

Düşük Ek maliyet yok 
▪ IOSB/PYB 

(denetim) 

Ekonomi / İstihdam  Yerel İstihdam  Düşük 

▪ Proje süresince mümkün olduğunca bölgeden işçi istihdam edilecektir. 

▪ Proje süresince hizmet sektöründe mümkün olduğunca yerel tedarikçilerle çalışmaya ve yerel çalışanlardan hizmet alımına 
öncelik verilecektir (yakıt temini, araç bakımı/yiyecek, içecek ve yedek parça temini vb.) 

▪ İşe alım sürecinde iş ilanlarının kadınlara, engellilere, kadın hane reislerine, genç işsizlere ve dezavantajlı hassas gruplara 
ulaştırılması için yerel iş birlikleri yapılacak ve duyurular kapsamlı bir şekilde yapılacaktır. 

▪ İşe alımlarda ve yerel satın almalarda mümkün olduğu ölçüde hassas gruplara öncelik verilecektir. 

İhmal 
edilebilir 

Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

Ekonomi / İstihdam  
Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve 
kayıtsız istihdam  

Düşük 

▪ Yerel malzemelerin kullanılması ve çeşitli mal ve hizmetlerin yerel kaynaklardan temin edilmesi yoluyla yerel ekonomiye 
katkıda bulunulmasına özen gösterilecektir. 

▪ Mümkün ve uygulanabilir olduğu durumlarda yerel işgücüne öncelik verilmelidir. 

▪ İstihdam olanaklarının yerel taraflara ve EA içindeki yerleşimlere tahsis edilmesi için çaba gösterilecektir. 

▪ Proje kapsamında çalışanların çalışma izinleri kontrol edilecek, zorla çalıştırma ve 18 yaş altı çocuk işçiliği yasaklanacaktır. 

▪ Çalışanlar, işyerinde ayrımcılığı önlemek için eğitilecektir. 

▪ Şehir dışından gelen işçilere yerel halkla diyalog ve iletişim konusunda bir eğitim programı verilmesi ve ev sahibi halk ile 
dışarıdan gelen işçiler arasında sosyal veya kültürel sorunlar yaşanmaması için yüklenici tarafından gerekli önlemler 
alınacaktır. Yüklenicinin belirlenen kriterlere uymasını sağlamak OSB'nin sorumluluğundadır. 

İhmal 
edilebilir 

Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

İşgücü Yönetimi ve 
Çalışma Koşulları 

Uygunsuz Çalışma Koşulları, 

Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve 
kayıtsız istihdam  

Orta 

▪ İşgücü Yönetim Planı, Projenin inşaat aşaması için inşaat öncesinde TOSBP İYP'ye dayanarak Yüklenici tarafından 
hazırlanacaktır. 

▪ Tüm işçilere inşaat öncesinde iş tanımı, çalışma saatleri, maaş, haklar ve görevler, davranış kuralları ve işçilere yönelik 
ŞM hakkında bilgi içeren yazılı bir sözleşme verilecektir. 

▪ Çalışanlara Şikâyet Mekanizmasına erişim sağlanacak ve bu mekanizma hakkında bilgi sahibi olmaları gerekecektir.  

▪ İnşaat öncesinden başlayarak inşaat süresi boyunca tüm işçilere ayrımcılık ve davranış kuralları konusunda eğitim 
verilecektir. Çalışanlara verilen eğitimler, ŞM, CDŞ ve CSİ/CT kavramları hakkında açıklayıcı olacaktır. Aynı zamanda, 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

eğitimler aracılığıyla işçilerin Projenin Şikâyet mekanizmasını ve yasal haklarını kullanırken izlemeleri gereken adımları 
öğrenmeleri sağlanacaktır. Şikâyet mekanizmasına erişim kolay ve etkili olacak. Proje için belirlenen şikâyet mekanizması 
sorumlusunun adı, işe başlamadan önce verilecek eğitimlerde tüm çalışanlara duyurulacaktır. Çalışanların kullandığı 
kafeterya, kantin ve hizmet alanları gibi yerlerde şikâyet mekanizması ve yetkili kişinin iletişim bilgilerini içeren broşürler 
ve posterler bulunacaktır. 

▪ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenlemelerine göre, asgari yasal işçi standartları (çocuk/zorla çalıştırma, ayrımcılık 
karşıtı, çalışma saatleri, asgari ücret) karşılanacaktır. 

▪ Çalışanlara hijyenik ve yeterli tesisler sağlanacaktır. 

▪ Çalışanların, reçetelerin sağlanmasını mümkün kılarak, yerinde birincil sağlık hizmetlerine erişimlerine izin verilecektir.  

▪ İş ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve din temelinde ayrımcılıktan kaçınılacaktır. 

▪ Ayrıca, TOSBP için hazırlanan İşgücü Yönetim Prosedürü'ne göre, Dinlenme Molaları, İzinler, Fazla Mesai, İşçi 
uyuşmazlıkları, Sendikal özgürlük ve Toplu işten çıkarma İYP'ye göre ÇSS2 ve Türk İş Kanunu'na uygun olarak ele 
alınacaktır. 

Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği 

Potansiyel Toplum Rahatsızlığı Orta 

▪ Yüklenici, saha personeline çevresel ve sosyal konularda eğitim verecek ve bu ÇSYP ve TOSBP PKP gibi Ç&S 
dokümanları hakkında eğitim verecektir. Yüklenicinin belirlenen kriterlere uymasını sağlamak IOSB'nin sorumluluğundadır. 
Yüklenici gerektiğinde eğitimleri yenileyecek ve tekrarlayacaktır. 

▪ İnşaat çalışmaları sırasında yürütülecek faaliyetler, yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamını 
kısıtlamayacak/engellemeyecek şekilde gerçekleştirilecektir. 

▪ Toplulukların güvenliği ve günlük yaşamı üzerinde herhangi bir etkiden kaçınmak için, çalışma öncesinde sahaya güvenlik 
ve bilgilendirme işaretleri yerleştirilecektir. 

▪ Ayazmana Mahallesi'nde geçici olarak rahatsızlık verebilecek onarım/bakım çalışmalarına başlamadan en az iki gün önce 
halk ve yakın çevredeki kurum ve kuruluşlar ile hastane ve okullar bilgilendirilecektir. 

▪ Hastane ve/veya sağlık kuruluşlarının çevresinde veya önünde gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri, halkın bu hizmetlere 
erişimini engellemeyecek şekilde planlanacak ve bu konuda ortak çalışma stratejisinin belirlenmesi için ilgili paydaşların 
görüşleri alınacaktır. 

▪ IOSB, yüklenicilerin davranış kuralları oluşturmasını sağlayacak ve yerel halkın yabancı çalışanlar ve dışarıdan gelen 
işçilerden olumsuz etkilenmesini önlemek için işçilere Davranış Kuralları, ŞM, CDŞ, CSİ/CT konularında eğitim verilecek 
ve eğitimler her yıl tekrarlanacak ve yenilenecektir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 

uygulama) 
▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 

kontrolü ve 
yönetimi) 

Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği 

Toplum sağlığı ve güvenliği riskleri Düşük 

▪ İnşaat aşamasında yoğunlaşması beklenen trafik faaliyetlerinin etkisini en aza indirmek için çalışma saatleri ulaşımın 
yoğun olduğu saatlere göre ayarlanacaktır. 

▪ Yaşlılar, hamileler, küçük çocuklu kişiler ve engelliler için ek tedbirler alınarak özel geçişler oluşturulacak. 

▪ İlgili paydaşlarla, okullar ve hastaneler gibi alanların güzergahında gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri için ortak bir çalışma 
stratejisi belirlemek üzere istişarelerde bulunulacaktır. 

▪ Hastaneler ve/veya sağlık kurumlarının önünde veya çevresinde gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri, halkın bu hizmetlere 
erişimini engellemeyecek şekilde planlanacaktır. 

▪ İnşaat çalışmaları sırasında mevcut yollara kavşaklar eklenecek ve yol genişletme çalışmaları yapılacaktır. 

▪ Proje alanı, projeyle ilişkili topluluklara fiziksel tehlikelerden kaçınmak için çit ile çevrilecektir. 

▪ IOSB, güvenlik sağlamak için IOSB tarafından istihdam edilen doğrudan veya sözleşmeli işçilerin geçmişteki kötü 
muamelelerle bağlantılı olmadığını doğrulamak için makul sorgulamalar yapacak; onları güç kullanımı ve işçilere ve 
etkilenen topluluklara yönelik uygun davranış konusunda yeterince eğitecek (veya uygun şekilde eğitildiklerini 
belirleyecek); ve bunların geçerli yasa ve gerekliliklere uygun olarak hareket etmelerini talep edecektir. 

▪ Yükleniciler, IOSB yönetimi altında saha hazırlığı ve inşaat faaliyetleri sırasında halkın inşaat planı ve yerleri hakkında 
zamanında bilgilendirilmesi ve inşaat alanlarının belirlenmesi için uygun uyarı işaretleri ve tabelaları kullanmak, gürültülü  
işleri (genellikle sabah 9:00'dan akşam 6:00'ya kadar) zaman çizelgesine göre düzenlemek, makinelerin düzenli bakımını 
yapmak, gürültüye neden olan parçaları değiştirmek veya onarmak ve kuru mevsimlerde sulama yapmak gibi gerekli sağlık 
ve güvenlik önlemlerini alacaklardır. 

▪ Uyarı işaretlerinin gece ve kötü hava koşullarında görünür olmasını sağlamak için özen gösterilecektir. 

▪ Yeterli sayıda uygun yangın söndürme ekipmanı inşaat sahalarında her zaman hazır bulundurulacaktır. 

İhmal 
edilebilir 

Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 

uygulama) 
▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 

kontrolü ve 
yönetimi) 



Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Güneş Enerjisi Santralleri Projesi 

 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

 

Nihai Rapor  Temmuz 

 2025 

Proje No: 23 / 023 109 / 210 
 

Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

▪ Acil durum eylem planı, halk sağlığı ve güvenliğini korumak için önlemler alabilmek ve yönetebilmek amacıyla hazırlanacak 
ve uygulanacaktır. Proje çalışanları, yerel halk ve müdahale ekipleri bu plan hakkında bilgilendirilecektir.  

▪ Mahalledeki çeşitli alanlara asılacak tabelalar ve ilan tahtalarına konulacak broşürlerle yerel halk olası tehlikeler ve 
alınacak önlemler hakkında bilgilendirilecek. 

▪ Şikâyet mekanizmasının kullanımı ve şikâyet mekanizması yetkilisinin iletişim bilgileri hakkında ayrıntılı bilgiler kamuya 
sunulacaktır. (Proje web sitesi üzerinden toplumun yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanları olan okul, sağlık ocağı, 
hastane, cami gibi yerlerde Muhtarlık dairelerine bırakılan bilgilendirme broşürleri, afişler ve el broşürleri). 

▪ Mevcut yollarda yapılan inşaat çalışmaları sırasında ağır iş makinelerinin trafiğinden kaynaklanan yol yüzeylerinde 
meydana gelebilecek hasarlar yüklenici tarafından onarılacaktır. Özel arazilerde inşaat faaliyetleri nedeniyle altyapı 
unsurlarında herhangi bir hasar meydana gelmesi durumunda, hafifletici önlemler yüklenici tarafından alınacaktır. 

▪ Açık bir değerlendirme yapmak için, inşaat çalışmalarına başlamadan önce yüklenici tarafından yolların ve mevcut 
altyapının mevcut durumu (örneğin, fotoğraflarla) belgelenebilir. 

▪ Proje personeline CDŞ, CSİ/CT gibi riskler hakkında eğitimler verilecektir. 

Paydaş Katılımı Paydaşlarla iletişim sorunları Orta 

▪ Topluluklarla etkileşim / iletişim ve katılım için uygun bir zamanlama planlanacaktır. 

▪ Proje yönetimi ile ilgili olarak yetkililer ve topluluklarla düzenli istişareler yapılacaktır. 

▪ Proje'nin PKP'sinde paydaş katılımı hakkında kapsamlı bilgi sağlanmıştır ve PKP, Proje boyunca güncellenip 
uygulanacaktır. 

▪ Ek bir kamu danışma toplantısı, paydaşlar tarafından talep edilmesi veya gerekli görülmesi durumunda düzenlenebilir.  

Düşük Ek maliyet yok 
▪ IOSB(uygulama

) 

Şikâyet Mekanizması Şikâyet Konuları Orta 

▪ Tüm paydaşların projeyle ilgili endişelerini dile getirebilmeleri için etkili bir Şikâyet Mekanizması başlatılacaktır.  

▪ ŞM, şikâyet sahiplerinin memnuniyeti ile kısa bir süre içinde kaydedilip çözülmesini/kapalı hale getirilmesini sağlayacaktır. 
Proje ile ilgili endişelerini DB ÇSS10'a uygun olarak dile getireceklerdir. 

Düşük Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim

, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 

Trafik ve Yaya 
Güvenliği 

İnşaat faaliyetlerinin trafik ve 
yayalar için oluşturduğu doğrudan 
ve dolaylı tehditler 

Düşük 

▪ Projenin inşaat aşaması için Ulaşım ve Trafik Yönetim Planı hazırlanacaktır. 

▪ Araç ve inşaat ekipmanlarını kullanan personel özel olarak görevlendirilecek ve trafik ve yol güvenliği eğitimi alacaktır.  

▪ İnşaat makineleri ve ekipmanları düzenli olarak bakıma alınacak ve inşaat araçları için belirlenen hız limitlerine uyulacak, 
bu da Yüklenici tarafından hazırlanacak saha ulaşım ve trafik yönetim planına dahil edilmelidir. 

▪ İnşaat süresi boyunca çalışan araçların belirlenen hız sınırına uymalarını sağlamak için önlemler alınacaktır. 

▪ Proje alanı çevresine ve yakınına trafik ve uyarı levhaları yerleştirilecektir. 

▪ Proje alanı görünür hale getirilecektir. 

▪ Yerel halk, muhtar ofisleri, hastane, sağlık merkezi, cami, kahvehane ve pazar yeri gibi yerel halkın sıkça kullandığı ortak 
alanlarda bırakılan broşürler ve posterler aracılığıyla potansiyel tehlikeler ve riskler hakkında bilgilendirilecektir.  

▪ Yerel trafiği etkileyen faaliyetler, mümkün olduğunca trafiğin yoğun saatleri göz önünde bulundurularak planlanacaktır.  

▪ Projeye dahil olan tüm sürücüler, proje sırasında uyulması gereken yol güvenliği, hız limitleri ve trafik kuralları hakkında 
bilgilendirilecektir. 

▪ Tüm araçların ağırlığı, Ek-F'de verilen Karayolu Trafik Yönetmeliği'ne göre yasal sınırları aşmayacaktır. 

▪ Tehlikeli kimyasal veya atıkların sahada depolanması durumunda, bu atıkların transferi topluluk sağlığına tehdit 
oluşturmaması için lisanslı taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilecektir.  

▪ Yetkili makamlarla anlaşma sağlanarak geliştirilen güzergahlar, özel kargolar için kullanılacaktır. Belirlenen güzergahlar, 
yollarda trafik yoğunluğunu önlemek için programlanacak ve olası aksaklıkların önüne geçmek için önceden 
yayımlanacaktır.  

▪ Trafikteki düzenlemeler Belediye ile görüşülerek ortaklaşa planlanacaktır.   

▪ İnşaat sahasına izinsiz girişleri önlemek için, inşaat sahası çit/çevreleme duvarı/koruma bandı ile çevrilecek ve kontrolsüz 
girişler engellenecektir. 

İhmal 
edilebilir 

Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 

yönetimi) 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Kültürel Miras Kültürel mirasın kaybı Düşük 

▪ İnşaat çalışmaları sırasında bulunan herhangi bir eser, "rastlantısal buluntular" olarak belirtilip kaydedilecektir. Şans 
bulgusu sonrasında izlenecek ve uygulanacak adımlar için bu ÇSYP'ye (Ek-I) eklenmiş bir "Rastlantısal Buluntu 
Prosedürü" hazırlanmıştır.  

▪ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları, rastlantı sonucu bulunanlar hakkında bilgilendirilecek ve inşaat alanının 
bulunduğu bölgeden sorumlu Koruma Kurulu'nun onayı alınacaktır.  Söz konusu onayı beklerken herhangi bir yıkım/insaat 
çalışması yapılmayacaktır. 

▪ Şans eseri bulunanlarla ilgili inşaat faaliyetlerinin yıkımı, ertelenmesi veya yeniden planlanması için gerekli tüm işlemler 
yürürlüğe girecektir. 

▪ Bu konudaki tüm yazışmalar alınan tüm kararlara uygun olarak güncellenecek ve tüm belgeler ÇSYP'ye ek olarak 
sunulacaktır. 

İhmal 
edilebilir 

Ek maliyet yok 

▪ Yüklenici 

(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 

(izleme/denetim
, performans 
kontrolü ve 
yönetimi) 
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8.3 Projenin İşletme Aşaması için Etki Azaltma Planı 

Tablo 8-4. Projenin İşletme Aşaması için Etki Azaltıcı Önlemler 

Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Toprak Kalitesi Toprak bozulması Düşük 

▪ Aşağıdaki planlar, toprak kalitesini dikkate alarak Projenin işletme aşaması için geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

- Arazi Yönetim Planı, 

- Kimyasal Döküntü/Sızıntı Acil Durum Yönetim Planı, 

- Atık Yönetim Planı. 

▪ Eğer alanda toprak kirliliği tespit edilirse, Proje Alanı içindeki operasyonel çalışmalar yalnızca ilgili alanın ulusal mevzuata 
uygun olarak rehabilitasyonundan sonra başlayacaktır. 

İhmal 

edilebilir 
Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Hava Kalitesi Düşük hava kalitesi Düşük 
▪ İşletme aşamasında kullanılacak araçlar ve ekipmanlar düzenli olarak bakım yapılacak ve bakım kayıtları tutulacaktır. 

▪ Mümkün olduğunda, fosil yakıtlı olanlar yerine elektrikli araçlar ve ekipmanlar kullanılacaktır  

İhmal 

edilebilir 
Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Gürültü 
İnşaat Çalışmalarından 

Kaynaklanan Gürültü 
Düşük 

▪ Harici olarak kullanılan ekipmanların bakımı düzenli olarak yapılacaktır. 

▪ Ekipman çalışmadığında kapatılacak veya minimum seviyeye indirilecektir. 

▪ Herhangi bir şikâyet olması durumunda, şikâyet alanında proje standardına uygun olarak gürültü ölçümü yapılacaktır. 

İhmal 

edilebilir 
Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Su Kaynakları ve 

Kullanımı 

Yeraltı suyunun azalması ve 

tükenmesi 
Düşük ▪ İşletme aşamasında çalışacak yeni personel sayısı iki olduğu için çevresel etkiler düşük olacaktır. Proje için Sürdürülebilir  

Su Yönetim Planı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

İhmal 

edilebilir 
Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Atıksu Yönetimi 
Atıksu yönetiminde başarısızlık, atık 

sudan kaynaklanan kirlilik 
Orta 

▪ İşçiler tarafından üretilen atık sular toplanacak ve Belediyenin atık su arıtma tesisine gönderilecektir. 

▪ Toz bastırma faaliyetleri nedeniyle yüzeysel akış veya atık su oluşumu önlenecektir. 

▪ Projenin su, atık su ve kimyasallarla temas eden üniteleri, temel geçirimsizliğini sağlamak için uygun çimento oranına ve 
dayanıklılığa sahip beton kullanılarak inşa edilecektir. Böylece Projenin inşaat aşamasında toprağa ve yeraltı sularına 
herhangi bir sızıntı meydana gelmeyecektir. 

▪ İnşaat faaliyetleri, yağlayıcılar, hidrolik sıvılar veya yakıtlar gibi petrol bazlı ürünlerin depolanması, aktarılması veya 
ekipmanlarda kullanılması sırasında kazara salınması/sızması potansiyelini doğurabilir. Dizel yakıt dahil olmak üzere tüm 
kimyasal depolama konteynerleri ve tehlikeli sıvı atık varilleri/konteynerleri, inşaat aşamasında toprak, yüzey suyu ve 
yeraltı suyu kirlenmesi riskini en aza indirmek için ikincil muhafaza içine yerleştirilmelidir. 

Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Atık Yönetimi Atık üretimi Yüksek 

▪ Atık Yönetim Planı, Projenin işletme aşaması için hazırlanacaktır. 

▪ Atıklar, bileşimi, kaynağı, türleri, oluşum oranları veya yerel yasal gerekliliklere göre sınıflandırılacaktır. 

▪ Atık önleme stratejilerinin benimsenmesine ek olarak, geri dönüşüm planlarının uygulanması toplam atık miktarını önemli 
ölçüde azaltacaktır. 

▪ Atık önleme, azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm önlemleri uygulandıktan sonra hala atık malzemeler üretiliyorsa, 
atık malzeme işleme ve bertarafının insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerini önlemek için gerekli tüm önlemler  
alınacaktır. 

▪ Bakım faaliyetleri sırasında kullanılacak yağlar, gresler ve Projenin işletilmesi sırasında kullanılan kimyasallar dahil olmak 
üzere belirtilen önlemler alınacaktır. Tüm depolama tankları ve varilleri, uygun ikincil bir koruma ile beton alanlara 
yerleştirilecektir. Gerekli olduğunda; kimyasal depolama alanlarının yakınında her zaman dökülme kitleri, emici pedler veya 
malzemeler ve adsorban kumlar sağlanacaktır. 

Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Atık Piller ve Aküler Atık üretimi Orta 
▪ Atık piller, diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak, yetkili kuruluşlara teslim edilecek ve geri dönüştürülecektir. 

▪ Atık piller ve aküler, yetkili taşıma şirketleri aracılığıyla Belediyenin sınırları içindeki atık pil ve akü bertaraf tesisle rine teslim 
edilecektir. 

Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Biyoçeşitlilik 
Proje nedeniyle fauna türlerinin 
rahatsız edilmesi 

Orta 

▪ Proje alanında karşılaşılan türler, özellikle üreme, beslenme ve kışlama dönemlerinde rahatsız edilmemeli, bu türlerin 
yumurtalarına zarar verilmemeli ve bu yumurtalar boş olsa bile toplanmamalıdır. 

▪ Proje alanında ve çevresinde avcılık faaliyetlerinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 



Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Güneş Enerjisi Santralleri Projesi 

 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

 

Nihai Rapor  Temmuz 

 2025 

Proje No: 23 / 023 112 / 210 
 

Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Avlanma nedeniyle fauna türlerinin 
kaybı 

▪ Operasyon alanları, fauna türlerinin bu alanlara girmesini önlemek amacıyla çit ile çevrilecektir. 

▪ Gürültü, toz ve hava kirliliğini azaltmak için hafifletici önlemler alınacaktır. 

▪ Güvenlik amaçlı aydınlatma, uzaktaki bölgelerde ışık kirliliğini en aza indirmek ve gece aktif olan yaban hayatı ile kuşların  
rahatsız olmasını önlemek için içe ve aşağıya doğru yönlendirilecektir. 

▪ Sadece istilacı olmayan türler rehabilitasyon için kullanılacaktır. Bu türler yerli türler olacak. 
Çalışan personel tarafından habitat 
veya türlere kazara veya kasıtlı 
olarak verilen zarar 

İstilacı türlerin yayılması 

Pestisit Kullanımı ve 

Yönetimi 
Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Yüksek 

▪ Mümkün olduğunda, pestisit formülasyonlarında Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) kullanımını önlemek veya en aza 
indirmek. 

▪ Pestisitlerin depolanması, taşınması ve dağıtımı için güvenlik yönergelerine uyarak kötüye kullanım, dökülme ve kazara 
insan maruziyetini en aza indirmek. 

▪ Pestisitleri kullanan ve uygulayan personelin zarar görmemesi ve yüzey ve yeraltı suyu kirliliği, hedeflenen alanın dışına 
rüzgâr kayması ve diğer olumsuz yan etkiler gibi çevresel sorunlardan kaçınmak için eğitim ve farkındalık artırma gereklidir. 

▪ Proje kapsamında tedarik edilmesi önerilen pestisitlerin listesi, pestisitlerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen ve  
ilgili uluslararası ajanslar tarafından belirlenen, Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Kimyasalların Etiketleme 
Sistemi'nde (GHS) yer alan kanserojenlik, mutajenlik veya üreme toksisitesi kriterlerine karşı kontrol edilmelidir. 

▪ Uluslararası Ticarette Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitler için Önceden Bilgilendirilmiş Onay Prosedürü Hakkında 
Rotterdam Sözleşmesi’nin Ek III'ünde listelenen kimyasalları içeren pestisitlerin kullanımı kaçınılacaktır. 

Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
İşçiler için yetersiz sağlık ve 

güvenlik koşulları 
Orta 

▪ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, Projenin işletme aşaması için PYB tarafından geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

▪ Çalışmaya başlamadan önce, çalışanlar iş tanımları, sorumluluklar, yerel halkla ilişkiler ve iş sağlığı ve güvenliğini tehdit  
edebilecek riskler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

▪ Çalışanlara uygun oryantasyon, sağlık ve güvenlik eğitimi ve bilgileri sağlanacaktır. 

▪ İşletme aşamasında kullanılan tüm ekipmanlar iyi çalışma koşullarında tutulacaktır. 

▪ Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, olası bir kaza ve acil durum için hazırlanacaktır. Acil durum ekipleri oluşturulacak 
ve acil durum senaryolarına uygun tatbikat ve eğitim programları gerçekleştirilecektir. 

▪ Çalışanlar acil durum planlarına iyi derecede hâkim olacaklar ve şikâyet, yetkili ekiplerine bildirilecek ve acil müdahale 
gerektiriyorsa çözülecektir. 

▪ Operasyon aşamasında yaralanma içeren herhangi bir potansiyel kaza durumunda, yaralının en yakın sağlık kuruluşuna 
sevk edilmeden önce ilk yardım müdahalesine ihtiyaç duyulması ihtimaline karşın ilk yardım ekipmanları rehabilitasyon 
merkezinde hazır bulundurulacaktır. 

▪ IOSB, tüm çalışmaların güvenli ve disiplinli bir şekilde yürütüleceğini ve komşu sakinler ile çevre üzerindeki riskleri en aza  
indirmek için tasarlandığını resmi olarak kabul eder. 

▪ Tüm faaliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine, ayrıca DBG'nin ÇSG Kılavuzlarına uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. 

▪ Proje'nin işletme aşamasında kimyasallarla ilgili aşağıdaki önlemler alınmalıdır. 

- IOSB, dezenfektanlarla çalışan operatörlere güvenli kullanım uygulamaları ve acil durum müdahale prosedürleri 
konusunda eğitim verecek. 

- Uygun KKD'yi (örneğin, solunum cihazı dahil) ve bunun doğru kullanımı ve bakımı konusunda eğitim sağlayın. 

- Klor ve amonyak ekipmanlarının ve tehlikeli kimyasalların depolandığı veya kullanıldığı diğer alanların yakınında 
güvenlik duşları ve göz yıkama istasyonları kurun. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzlarında önerilen dönen ve hareketli ekipmanlara ilişkin koruyucu önlemler aşağıda listelenmiştir.  

- Makineleri tuzak tehlikelerini ortadan kaldırmak ve normal operasyonlar sırasında uzuvların zarar görmemesini 
sağlayacak şekilde tasarlamak. Uygun tasarım hususları arasında amputasyonları önlemek için iki elle çalıştırılan 
makineler veya makineye özel stratejik olarak yerleştirilmiş acil durdurucular yer alabilir. Bir makine veya ekipmanda 
çalışanların güvenliğini tehlikeye atabilecek açıkta duran hareketli bir parça veya sıkışma noktası varsa, bu tehlikeli 

Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 
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alanlara erişimi engelleyen koruyucular veya cihazlarla donatılmalıdır. Koruyucular ilgili makine güvenlik 
standartlarına uygun olarak tasarlanmalı ve monte edilmelidir. 

- Açıkta veya korumalı hareketli parçaları olan veya enerjinin depolanabileceği (örneğin basınçlı hava, elektrikli 
bileşenler) makineler, servis veya bakım sırasında CSA Z460 Kilitleme veya eşdeğer bir ISO veya ANSI standardı 
gibi bir standart izlenerek kapatılmalı, bağlantısı kesilmeli, izole edilmeli ve enerjisi kesilmelidir (Kilitleme ve 
Etiketleme). 

- Ekipman, mümkün olan yerlerde, koruma cihazlarını veya mekanizmalarını çıkarmaya gerek kalmadan yağlama gibi 
rutin servislere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzunda elektrik konusunda tavsiye edilen eylemler aşağıda listelenmiştir. 

- Tüm enerji yüklü elektrikli cihazları ve hatları uyarı işaretleriyle işaretleyin. 

- Hizmet veya bakım sırasında cihazları kilitleyin (enerjisini kesin ve kontrollü bir kilitleme cihazıyla emniyete alın) ve 
etiketleyin (kilidin üzerine uyarı işaretleri yerleştirin). 

- Tüm elektrik kablolarını, kabloları ve elektrikli el aletlerini yıpranmış veya açık kablolar açısından inceleyin ve 
taşınabilir el aletlerinin izin verilen maksimum çalışma voltajı için üretici tavsiyelerine uyun. 

- Potansiyel olarak ıslak ortamlarda kullanılan tüm elektrikli ekipmanı çift izole edin veya topraklayın ve topraklama 
arızası kesicisi (TAŞ) korumalı devrelere sahip ekipman kullanın. 

- Güç kablolarını ve uzatma kablolarını trafik alanlarının üzerinde koruyarak veya asarak trafikten kaynaklanan 
hasarlara karşı koruyun. 

- Yüksek voltajlı ekipman içeren servis odalarını uygun uyarılarla (“elektrik tehlikesi”) etiketleyin ve erişimi kontrol edin 
veya yasaklayın. 

- IFC ÇSG Genel Kılavuzları Tablo 2.3.2'ye uygun olarak yüksek gerilim hatlarının etrafında veya altında “Yaklaşmak 
Yasak” bölgeler oluşturun. 

- Lastik tekerlekli yapılar veya diğer araçlar yüksek voltajlı tellerle doğrudan temas ederse veya bu tellerden 
kaynaklanan ark oluşursa, ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek olası lastik ve tekerlek tertibatı arızalarını 
önlemek için 48 saat süreyle hizmet dışı bırakılmaları ve lastiklerinin değiştirilmesi gerekebilir. 

- Herhangi bir kazı çalışmasından önce gömülü tüm elektrik kablolarının kapsamlı bir şekilde tanımlanmasını ve 
işaretlenmesini sağlayın. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzunda göz tehlikelerine karşı önerilen önlemler aşağıda listelenmiştir. 

- Makine koruyucuları veya sıçrama siperleri kullanın ve yan siperleri olan güvenlik gözlükleri, koruyucu gözlükler veya 
tam yüz siperleri gibi yüz ve göz koruma cihazları sağlayın. Zımparalama ve taşlama aletlerini kullanırken ve sıvı 
kimyasallar etrafında çalışırken belirli Güvenli Çalışma Prosedürleri (GÇP) izlenmelidir. Mekanik bütünlüğü sağlamak 
için bu ekipmanı düzenli olarak inceleyin. Makine ve ekipman koruyucuları CSA, ANSI ve ISO gibi kuruluşlar 
tarafından belirlenen standartları karşılamalıdır. 

- Katı parçaların, sıvıların veya gazların boşaltıldığı alanları (örneğin, bir metal kesme istasyonundan çıkan kıvılcımlar 
veya basınç tahliye vanası boşaltımları) çalışanların veya ziyaretçilerin bulunmasının beklendiği yerlerden uzağa 
yerleştirin. Makine veya yapı parçaları çalışanlar veya yoldan geçenler için risk oluşturuyorsa, ek alan koruma veya 
yakınlık sınırlama sistemleri uygulayın ve geçici çalışanlar ve ziyaretçiler için gerektiği şekilde KKD sağlayın. 

- Numaralı gözlüğe ihtiyaç duyan kişiler için gözlük üstü veya numaralı güvenlik gözlükleri kullanarak gerekli önlemleri 
alın. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzlarında belirtilen endüstriyel araç sürüşü ve saha trafiği güvenliği uygulamaları aşağıda 
listelenmiştir. 

- Forklift sürücüleri gibi endüstriyel araç operatörleri için yükleme/boşaltma prosedürleri ve yük limitlerinin anlaşılması 
da dahil olmak üzere güvenli çalışmaya odaklanan eğitim ve lisans sağlayın. 

- Sürücülerin araç kullanmaya uygunluklarını izlemek için düzenli sağlık kontrollerinden geçmelerini sağlayın.  

- Arka görüşü sınırlı olan hareketli ekipmanları, yakındakileri uyarmak için sesli geri vites alarmları ile donatın. 

- Açık geçiş hakları, saha hız sınırları, araç muayene gereklilikleri, çalışma kuralları (örneğin forkliftlerin çatalları aşağı 
konumda çalışmasının yasaklanması) belirleyin ve trafik düzenlerini veya yönlerini kontrol edin. 

- Nakliye ve özel araçların belirlenmiş güzergâh ve alanlarla sınırlandırın ve uygun olan yerlerde tek yönlü trafik 
düzenleri uygulayın. 
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▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzlarına göre, ergonomi, tekrarlayan hareket, elle taşıma ile ilgili kontroller aşağıda listelenmiştir.  

- Tesis ve çalışma yerleri, 5 ila 95’lik yüzdelik dilimdeki operasyon ve bakım çalışanları göz önünde bulundurularak 
tasarlanmalıdır, 

- Malzemeleri kaldırmak, aletleri tutmak ve nesnelerle çalışmak için gereken çabayı ortadan kaldırmak veya azaltmak 
amacıyla mekanik yardımcıların kullanımı ve ağırlıklar belirli eşikleri aştığında birçok kişi ile kaldırmalarının gerekliliği, 

- Güç gereksinimlerini ve tutma sürelerini azaltan, ayrıca duruşları iyileştiren araçların seçimi ve tasarımı, 

- Kullanıcı ayarlarına uygun çalışma istasyonları sağlamak, 

- İş süreçlerine dinlenme ve esneme molaları eklemek ve iş rotasyonu yapmak, 

- Gereksiz kuvvetleri ve çabaları azaltan kalite kontrol ve bakım programlarının uygulanması, 

- Solak kişiler gibi ek özel durumları dikkate almak. 

▪ Su ve sanitasyon tesislerinde kimyasallara maruz kalmayı önlemek, en aza indirmek ve kontrol etmek için DBG’nin ÇSG 
Su ve Sanitasyon Kılavuzlarında belirtilen aşağıdaki prosedürler tavsiye edilmektedir: 

- Klor ve amonyak ile çalışan operatörler için güvenli kullanım uygulamaları ve acil durum müdahale prosedürlerine 
ilişkin bir eğitim programı uygulayın, 

- Uygun kişisel koruyucu ekipman (örneğin, solunum cihazı) ve bunların doğru kullanımı ve bakımı konusunda eğitim 
sağlayın, 

- Klor veya amonyak emisyonu olabilecek alanlardan kaçış planları hazırlayın, 

- Klor ve amonyak ekipmanlarının ve tehlikeli kimyasalların depolandığı veya kullanıldığı diğer alanların yakınına 
güvenlik duşları ve göz yıkama istasyonları kurun, 

- Kaynak suyu radyoaktif maddeler içeriyorsa, su arıtma ünitelerini ve su arıtma çamuru alanlarını ortak alanlardan (örn. 
ofisler) mümkün olduğunca uzağa yerleştirin, 

- Özellikle radyonüklitlerin uzaklaştırıldığı alanlarda en az yılda bir kez radyasyon araştırması yapın, 

- Kanalizasyon sistemine giren atıkların atık su arıtma tesisinde etkili bir şekilde arıtılabilecek atıklarla sınırlandırılması 
ve endüstriyel deşarjların kontrol edilmesi yoluyla (örneğin izin veya benzeri bir sistemle) sisteme giren hava yoluyla 
atılabilen tehlikeli bileşiklerin miktarının azaltılması. Tehlikeli bileşenleri belirlemek için gelen ham atık suyu analiz 
edin, 

- Kapalı işleme alanlarını havalandırın ve pompa istasyonları gibi ekipmanları bakımdan önce havalandırın, 

- Bir atık su tesisinde çalışırken kişisel gaz algılama ekipmanı kullanın, 

- Çalışma alanlarındaki hava kalitesini tehlikeli koşullara (örn. patlayıcı atmosfer, oksijen eksikliği) karşı sürekli olarak 
izleyin, 

- Tehlikeli kimyasallar için çalışma alanlarındaki hava kalitesini periyodik olarak örnekleyin.  Geçerli iş sağlığı ulusal 
gerekliliklerini veya uluslararası kabul görmüş standartları karşılamak için gerekirse, çalışanların maruziyetini 
sınırlamak için mühendislik kontrolleri kurun, örneğin hava sıyırma işleminden çıkan gazların toplanması ve arıtılması, 

- Belirlenmiş alanlar dışında yemek yemeyi, sigara içmeyi ve içki içmeyi yasaklayın, 

- Havadan sıyrılan kimyasalların, aerosollerin ve diğer potansiyel olarak tehlikeli maddelerin solunmasını azaltmak için 
personeli çeşitli arıtma tesisi operasyonları arasında rotasyona tabi tutun. 

▪ Kanalizasyon sistemi ve tesisteki kaza ve yaralanmaları önlemek, en aza indirmek ve kontrol altına almak için aşağıdaki 
prosedürler tavsiye edilmektedir: 

- Yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde sigara içilmesi yasaklanacaktır. Yangın durumunda tüm çalışanlar eylem planı 
hakkında bilgilendirilecektir, 

- Metan birikimi beklenen yerlerde uygun havalandırma sistemleri kurulmalıdır, 

- IOSB, çalışanlarına yeterli kişisel gaz algılama ekipmanı dağıtacaktır, 

- Tüm proses tanklarının ve çukurlarının etrafına korkuluk takın. Çalışanlar korkuluğun içindeyken bir cankurtaran halatı 
ve Kişisel Can Yeleği (KCY) kullanılmasını zorunlu kılın ve kurtarma şamandıraları ile atma torbalarının hazır 
bulundurulmasını sağlayın, 

- Su yollarının yakınında çalışırken KCY kullanın, 
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- IOSB, Dünya Bankası ÇSG Kılavuzları ve geçerli ulusal gereklilikler doğrultusunda bir Kapalı Alanlara Giriş Prosedürü 
hazırlayacaktır. Bakım sırasında kazara su basmasını önlemek için proses tanklarına giden vanalar kilitlenmelidir, 

▪ Yüksekte çalışırken düşmeye karşı koruyucu ekipman kullanın, 

▪ Kayma ve takılma tehlikelerini en aza indirmek için çalışma alanlarının bakımını yapın, 

▪ Hendek açma ve iksa için uygun teknikleri kullanın, 

▪ Yangın ve patlama önleme tedbirlerini uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak uygulayın, 

▪ Karayollarına bitişik şebeke hatlarını kurarken veya onarırken, aşağıdaki gibi prosedürleri ve trafik kontrollerini 
uygulayın, 

¶ İşçileri trafikten ve ekipmandan ayıracak şekilde çalışma bölgelerinin oluşturulması, 

¶ Çalışma bölgelerinde izin verilen araç hızlarının azaltılması, 

¶ Trafik çevresinde çalışanlar için yüksek görünürlüklü güvenlik kıyafetlerinin kullanılması, 

- Gece çalışmaları için, çalışma alanı için uygun aydınlatma sağlanırken, çalışanların ve yoldan geçen sürücülerin 
gözünü almaması için parlama kontrol edilmelidir, 

▪ Kazı yapmadan önce tüm yeraltı tesislerinin yerini belirleyin. 

- IOSB çalışanlarına yeterli kişisel gaz algılama ekipmanı dağıtacaktır. 

▪ IFC ÇSG Genel Kılavuzlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü, çalışma alanlarında gürültü ile ilgili olarak aşağıdaki 
önlemleri önermektedir. 

- Çalışanlar, işitme koruması olmadan günde 8 saatten fazla 85 dB(A)'yı aşan gürültü seviyelerine maruz 
bırakılmamalıdır. Ayrıca, korumasız kulaklar 140 dB(C)'yi aşan tepe ses basınç seviyelerine maruz bırakılmamalıdır. 

- İşitme koruması, 8 saat boyunca eşdeğer ses seviyesi 85 dB(A)'ya ulaştığında, en yüksek ses seviyeleri 140 dB(C)'ye 
ulaştığında veya ortalama maksimum ses seviyeleri 110 dB(A)'ya ulaştığında aktif olarak kullanılmalıdır. Koruyucu 
cihazlar kulaktaki ses seviyelerini en az 85 dB(A)'ya düşürmelidir. 

- Her ne kadar 85 dB(A)'yı aşan her türlü gürültüye maruz kalma süresi için işitme koruması tercih edilse de, gürültüye 
maruz kalma süresini sınırlandırarak eşdeğer bir koruma seviyesi elde edilebilir, ancak daha az kolay yönetilebilir. 
Ses seviyelerindeki her 3 dB(A) artış için 'izin verilen' maruz kalma süresi veya periyodu yüzde 50 azaltılmalıdır. Nihai 
kontrol mekanizması olarak işitme koruyucu cihazların verilmesinden önce, akustik yalıtım malzemelerinin kullanımı, 
gürültü kaynağının izolasyonu ve diğer mühendislik kontrolleri araştırılmalı ve uygulanabilir olduğunda uygulanmalıdır, 

- Yüksek gürültü seviyelerine maruz kalan çalışanlar için periyodik tıbbi işitme değerlendirmeleri yapılmalıdır.  

▪ Çalışma ortamında aşındırıcı, oksitleyici ve reaktif kimyasallarla çalışırken IFC ÇSG Genel Kılavuzlarında belirtilen 
aşağıdaki kontrollere uyulmalıdır: 

- Aşındırıcı, oksitleyici ve reaktif kimyasallar yanıcı maddelerden ve uyumsuz sınıftaki diğer kimyasallardan (asitlere 
karşı bazlar, oksitleyicilere karşı indirgeyiciler, suya duyarlı olanlara karşı su bazlı olanlar vb) ayrılmalı, havalandırılan 
alanlarda ve dökülme sırasında karışmayı en aza indirmek için uygun ikincil bir korumaya sahip kaplarda 
depolanmalıdır, 

- Aşındırıcı, oksitleyici veya reaktif kimyasallarla çalışması gereken işçilere özel eğitim verilmeli ve uygun KKD (eldiven, 
önlük, sıçrama önleyici kıyafet, yüz siperi veya gözlük vb.) sağlanmalı ve giyilmelidir.  

- Aşındırıcı, oksitleyici veya reaktif kimyasalların kullanıldığı, taşındığı veya depolandığı yerlerde her zaman nitelikli ilk 
yardım sağlanmalıdır. Uygun şekilde donatılmış ilk yardım istasyonlarına iş yerinin her yerinden kolayca erişilebilmeli 
ve önerilen ilk yardım müdahalesinin derhal suyla yıkamak olduğu tüm iş istasyonlarının yakınında göz yıkama 
istasyonları ve/veya acil durum duşları bulunmalıdır. 

▪ Maruziyet seviyeleri, günlük maruziyet süresi ve ekipman üreticileri tarafından sağlanan veriler temelinde kontrol 
edilmelidir. 

▪ Hem eğitimler hem de olaylar (ölümler, kayıp zaman vakaları, salgın veya bulaşıcı hastalık salgını, sosyal huzursuzluk, 
vb) kaydedilecektir. 

▪ Herhangi bir önemli olay, kaza veya ramak kala durumunda (örneğin çevresel, sosyal, iş gücü veya kayıp zamanlı olaylar) 
IOSB, olayın veya kazanın meydana gelmesinden sonraki 48 saat içinde STB’yi bilgilendirecek ve STB de Dünya 
Bankası'nı bilgilendirecektir. Ardından, 30 gün içinde, olayın temel nedenleri ve alınacak düzeltici önlemler hakkında bir 
rapor STB'ye sunulacaktır. 

▪ Projede performans ve güvenlik açısından uluslararası standartları karşılayan ekipmanlar kullanılacaktır. 
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Konu Potansiyel Etki 

Etki Azaltma 
Öncesi Etkinin 

Önemi 

(Düşük, Orta, 
Yüksek) 

Azaltma Önlemi 

Etki 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

(Düşük, 
Orta, 

Yüksek) 

Etki Azaltma 
Maliyeti 
(eĵer 

önemliyse)  

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

▪ İşçiler, yüklenicinin veya projenin İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına ve iş ve çalışma koşullarına uymamasına ilişkin 
şikâyetleri için ŞM'ye erişebilirler 

İşgücü Yönetimi ve 

Çalışma Koşulları 

Uygunsuz Çalışma Koşulları, 

Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve 

kayıtsız istihdam  

Orta 

▪ Çalışanlar sosyal uzmana aşina olacak ve Şikâyet mekanizmasına erişimleri ve bu mekanizmadan haberdar olmaları 
sağlanacaktır. 

▪ Tüm işçiler, iş tanımı, maaş, çalışma saatleri vb. içeren yazılı sözleşme alacaktır. 

▪ Asgari yasal iş standartları (çocuk/zorla çalıştırma, ayrımcılık karşıtı, çalışma saatleri, asgari ücret) ILO düzenlemelerine  
uygun olarak karşılanacaktır. 

▪ Aynı zamanda, DB ÇSS'leri ve Ek-F'de verilen ulusal mevzuata çalışma koşulları açısından uyulacaktır. 

▪ Ayrıca, TOSBP için hazırlanan İşgücü Yönetim Prosedürü'ne göre, Dinlenme Molaları, İzinler, Fazla Mesai, İşçi 
uyuşmazlıkları, Örgütlenme özgürlüğü, Toplu işten çıkarma ÇSS2 ve Türk İş Kanunu -4857 ve proje İYP'ye göre ele 
alınacaktır. 

Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Ekonomi/İstihdam  

Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve 

kayıt dışı istihdam  

Ekonomiye katkı 

Düşük 

▪ Yerel malzemelerin kullanılması ve çeşitli mal ve hizmetlerin yerel kaynaklardan temin edilmesi yoluyla yerel ekonomiye 
katkıda bulunulmasına özen gösterilecektir. 

▪ Mümkün ve uygulanabilir olduğu durumlarda yerel işgücüne öncelik verilmelidir.  

▪ İstihdam olanaklarının yerel taraflara ve EA içindeki yerleşimlere tahsis edilmesi için çaba gösterilecektir. 

▪ Proje kapsamında çalışanların çalışma izinleri kontrol edilecek, zorla çalıştırma ve 18 yaş altı çocuk işçi kullanımı 
yasaklanacaktır. 

▪ Çalışanlar, işyerinde ayrımcılığın önlenmesi için eğitilecektir. 

▪ Şehir dışından gelen işçilere yerel topluluklarla diyalog ve iletişim konusunda bir eğitim programı verilmesi ve ev sahibi 
topluluklar ile dışarıdan gelen işçiler arasında herhangi bir sosyal veya kültürel sorun yaşanmaması için yüklenici 
tarafından gerekli önlemler alınacaktır. Yüklenicinin belirlenen kriterlere uymasını sağlamak OSB’nin sorumluluğundadır. 

İhmal 

edilebilir 
Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği 
Toplum sağlığı ve güvenliği riskleri İhmal edilebilir 

▪ Geçici olarak rahatsızlığa neden olabilecek onarım / bakım çalışmalarına başlamadan en az iki gün önce halk ve yakındaki 
kurum ve kuruluşlar ile hastaneler ve okullar bilgilendirilecektir. 

▪ Şikâyet mekanizması görevlisi yerel halka tanıtılacak ve şikâyet mekanizması hakkında güncel bilgiler verilmeye devam 
edilecektir. Dokümanlarda güncelleme olması durumunda, güncellenen bilgiler ilgili muhtarlık aracılığıyla yerel halka 
duyurulacaktır. 

▪ Şikâyet mekanizması kapsamında proje personeline CDŞ, CSİ/CT gibi riskler konusunda eğitim verilecektir. 

İhmal 

edilebilir 
Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Şikâyet Mekanizması Şikâyet konuları Orta ▪ Tüm paydaşların Proje ile ilgili endişelerini dile getirebilmeleri için etkin bir Şikâyet mekanizması başlatılacaktır.  Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 

Paydaş Katılımı Paydaşlarla iletişim sorunları Orta ▪ Topluluklarla etkileşim / iletişim kurulacak ve katılım faaliyetleri için uygun zamanlama planlanacaktır. Ayrıca, proje 
yönetimi ile ilgili olarak yetkililer ve topluluklarla düzenli istişareler gerçekleştirilecektir. 

Düşük Ek maliyet yok ▪ IOSB/PYB 
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9 ÇEVRESEL VE SOSYAL İZLEME PLANI 

Bölüm 9.1, Bölüm 9.2 ve Bölüm 9.3'te ayrıntıları verilen izleme, inceleme ve denetim programı, 

bu ÇSYP gerekliliklerinin çevresel ve sosyal taahhütlerinin uygulanmasını izlemek için inşaat 

öncesi, inşaat ve işletme aşamalarında uygulanacaktır. ÇSYÇ'ye göre, STB PUB çevresel ve 

sosyal uzmanları, alt proje kapsamına bağlı olarak inşaat/işletme aşamaları sırasında sahaları 

üç ayda bir/iki yılda bir izleyecektir. Etki azaltma önlemlerine uyumu sağlamak ve not edilen 

herhangi bir sorunu çözmek için gerekirse daha sık izleme yapılabilir. Aylık izleme faaliyetleri 

İnşaat Kontrollük Danışmanı ve IOSB tarafından yürütülecek ve Ç&S uyumu STB'ye düzenli 

olarak raporlanacaktır. STB, denetim izlemesini gerektiği şekilde gerçekleştirecek ve ilerleme 

ve güncellemeler hakkında Dünya Bankası'na altı ayda bir rapor verecektir. 

Bu prosedürün anahtar performans göstergeleri (APG) proje izleme aşaması kapsamında 

izlenecek, doğrulanacak ve değerlendirilecektir.
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9.1 İnşaat Öncesi Aşama için İzleme Planı 

Tablo 9-1. İnşaat Öncesi Aşama için İzleme Planı 

Konu İzlenecek parametreler 
APG 

(Hedef/Eşik Değer) 

İzleme 
konumu 

İzleme Yöntemi 

İzleme 
Zamanlaması/ 

Sıklığı 

İzleme 
Maliyeti 

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Denetmenin gözlem 
ve yorumları 

(denetim sērasēnda 
yeterli ölçüm 
raporlarē referans 
alēnarak 
doldurulacaktēr) 

Dokümantasyo
n 

▪ ÇSYP'yi takiben projeye özel planlar geliştirilecek ve uygulamaya 
konulacaktır. 

- Toz Yönetim Planı, 

- Gürültü Yönetim Planı, 
- Sürdürülebilir Su Yönetim Planı  

- Yüklenici Yönetim Planı, 

- Atık Yönetim Planı, 
- Arazi Yönetim Planı, 

- Ulaşım ve Trafik Yönetim Planı, 

- Kimyasal Döküntü/Sızıntı Acil Durum Yönetim Planı, 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, 

- Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, 
- Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği Yönetim Planı, 

- İşgücü Yönetim Planı, 

Projenin PTD'sine, 
ÇSYP'sine ve içinde 
belirlenen Proje 
Standartlarına uygunluk 

Proje alanı ve 
IOSB alanı 

▪ Doküman kontrolü 

Proje başlangıcında 
planların 

hazırlanması için 
inşaat döneminden 

önce  

İlgili planlar için 
aylık belge kontrolü 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Eğitimler 

İnşaat öncesi işçilere verilecek eğitim konuları: 

▪ Şikâyet mekanizması eğitimleri 

▪ Davranış Kuralları, CDŞ, CSİ/CT Eğitimleri 

▪ ÇSYP uygulama eğitimleri 

▪ ÇSYP eğitimleri 

Projenin ÇSYP'sine ve 
içinde belirlenen Proje 
Standartlarına uygunluk 

Proje alanı ve 
IOSB alanı 

▪ Eğitim kayıtları 

▪ Katılımcı listeleri 
İnşaat öncesi 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB  

▪ Danışmanlar 
(2U1K) 

▪ STB PUB 

 

Biyoçeşitlilik 

▪ Tehdit altındaki ve endemik türlerle karşılaşmalar 

▪ Olaylar  

▪ Yeri değiştirilen ağaç sayısı 

▪ Doğal yaşam 
alanlarına, sulak 
alanlara sıfır zarar  

▪ Tehdit altındaki ve 
endemik türlerde sıfır 
kayıp  

▪ Yer değiştirme 
faaliyetleri sırasında 
sıfır ağaç kaybı 

Proje alanı  

Ağaçların 
yerlerinin 

değiştirileceği 
alan 

▪ Yerinde denetim 

Kaza kayıtları 
Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
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9.2 İnşaat Aşaması için İzleme Planı 

Tablo 9-2. İnşaat Aşaması için İzleme Planı 

Konu İzlenecek parametreler 
APG 

(Hedef/Eşik Değer) 

İzleme 
konumu 

İzleme Yöntemi 

İzleme 
Zamanlaması/ 

Sıklığı 

İzleme 
Maliyeti 

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Denetmenin gözlem 
ve yorumları 

(denetim sērasēnda 
yeterli ölçüm 
raporlarē referans 
alēnarak 
doldurulacaktēr) 

Açıklama 

▪ Şikâyet Kayıtları 

▪ Bilgilendirme toplantısı katılımcı kayıtları 

▪ ÇSYP Proje web sitesinde iki dilde (İngilizce ve Türkçe) 
açıklanacaktır 

Tüm şikâyetlerin hedeflenen süre 
içinde kapatılması 

Proje Alanına 
Yakın 
Yerleşimler 

▪ Yerinde denetimler 

▪ Toplantı tutanakları 

▪ Şikâyet mekanizması 
kayıtları 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

İşgücü Yönetimi 
ve Çalışma 
Koşulları 

▪ Şikâyet Kayıtları 

▪ Kadın istihdam oranı 

▪ İşe alım belgeleri 

▪ Eğitim kayıtları 

▪ Tüm şikâyetlerin hedeflenen süre 
içinde kapatılması  

▪ CSİ/CT ile ilgili sıfır veya 
minimum sayıda şikâyet  

▪ Tüm çalışanlar İSG, ŞM, CDŞ, 
CSİ/CT, Davranış Kuralları ve 
diğer Ç&S konularında 
eğitilecektir. 

Proje alanı 

▪ İç ve dış denetimler 

▪ Şikâyet kayıtları  

▪ Kaza kayıtları 

▪ Eğitim kayıtları 

▪ Örnek sözleşmeler 

▪ İnsan Kaynakları 
Politikası 

▪ Yerel çalışan sayısı 

▪ Yasal çalışma izni 

▪ Hassas Gruplara (HG) 
sağlanan istihdam fırsatı 
duyuruları 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

▪ İnşaat sahasında güvenli koşullar 

▪ Risk analizi ve prosedürler  

▪ Hastalık 

▪ Vakalar 

▪ Şikâyetler 

▪ İş güvenliği toplantıları ve eğitimler 

▪ ÇSG Denetimi 

▪ Yasal Gereklilikler 

▪ Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 

▪ Planlanan ÇSG Denetimlerinin 
%90'ından fazlası 

▪ ÇSG toplantılarına katılım oranı 
%90'ın üzerinde olması 

▪ Tüm UR'lerin kapatılması  

▪ Tüm güvenli gözlemlerin 
raporlanması 

▪ Tüm güvensiz gözlemlerin 
raporlanması 

▪ Tüm ramak kala kazaların 
raporlanması 

▪ İş sağlığı güvenliği toplantısına 
katılımın %90'ın üzerinde olması 

▪ Risk değerlendirmesi uyumunun 
%90'ın üzerinde olması 

▪ Tüm yasal gerekliliklere uyum 

▪ Planlanan denetimlerin 
%85'inden fazlasının 
sonuçlanması 

▪ Tüm ÇSG eğitimlerinin matrise 
uyumlarının %%90'ın üzerinde 
olması 

▪ Planlanan eğitimlere %90'ın 
üzerinde katılım  

▪ Bireysel yöneticiler ve amirler 
tarafından ÇSG programına 
%90'dan fazla katılım  

▪ Yüklenici tarafından ÇSG 
programına %90'dan fazla katılım 

Proje alanı  

Proje Alanına 
Yakın 
Yerleşimler 

▪ Yerinde denetimler 

▪ Çalışanlarla yapılan 
görüşmeler 

▪ Şikâyet kayıtları 

▪ Eğitim ve İş güvenliği 
toplantısı kayıtları 

▪ Sözleşme örnekleri 

▪ İç ve dış denetimler 

▪ Kaza ve ramak kala 
kayıtları 

▪ Tatbikat kayıtları 

Günlük 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
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Konu İzlenecek parametreler 
APG 

(Hedef/Eşik Değer) 

İzleme 
konumu 

İzleme Yöntemi 

İzleme 
Zamanlaması/ 

Sıklığı 

İzleme 
Maliyeti 

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Denetmenin gözlem 
ve yorumları 

(denetim sērasēnda 
yeterli ölçüm 
raporlarē referans 
alēnarak 
doldurulacaktēr) 

Toplum Sağlığı 
ve Güvenliği 

▪ Sahadaki güvenlik koşulları 

▪ İnşaat sahasının çitle çevrilmesi 

▪ Uyarı işaretleri ve el fenerleri 

▪ Şikâyet Sayısı 

▪ Olay Sayısı 

▪ Kaza Sayısı 

▪ Şikâyet sayısında azalma/ sürekli 
iyileşme 

▪ Yılda sıfır vaka 

Proje alanı 

Proje alanı 
çevresindeki 
yerleşim 
alanları 

▪ Görüş/ öneri/ şikâyet 
kayıtları 

▪ Saha Denetimleri 

▪ Eğitim kayıtları 

▪ CDŞ ve CSİ/CT ile ilgili 
eğitimler 

▪ ŞM'de CDŞ ve CSİ/CT 
ile ilgili şikâyetler 

Günlük 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Şikâyet 
mekanizması 

Şikâyet Kayıtları 
Tüm şikâyetlerin hedeflenen zaman 
dilimi içinde kapatılması 

Proje alanı 

Proje alanı 
çevresindeki 
yerleşim 
alanları 

▪ Görüş/öneri/şikâyet 
kayıtları 

▪ Yerinde denetim 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Hava Kalitesi 

▪ PM2.5 

▪ PM10 

▪ Şikâyet Kayıtları 

▪ Hava kalitesiyle ilgili rapor edilen 
vakaların sayısının en aza 
indirilmesi ve sürekli 
iyileştirilmesi. 

▪ Yılda sıfır şikâyet 

Proje alanı 

Proje alanı 
yakınındaki 
yerleşim 
yerleri ve evler 

▪ Yerinde denetimler 

▪ Şikâyet durumunda 
yapılacak PM10 

Ölçümleri 

Şikâyet durumunda 
Aylık 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Toprak Kalitesi ▪ Toprak kalitesiyle ilgili kaza ve olaylar 

▪ Toprak kalitesiyle ilgili rapor 
edilen olay ve kazaların sayısının 
en aza indirilmesi ve sürekli 
iyileştirilmesi. 

▪ Yılda sıfır UR 

▪ Yılda sıfır şikâyet 

Proje alanı 
▪ Yerinde denetimler 

▪ Olay/kaza kayıtları 
Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Gürültü 
▪ Ses Gücü Seviyesi (dB) Gündüz için LAeq 

▪ Şikâyet Kayıtları 

▪ Bildirilen gürültü ile ilgili vakaların 
sayısının en aza indirilmesi ve 
sürekli iyileştirilmesi. 

▪ Yılda sıfır UR 

▪ Yılda sıfır şikâyet 

Proje alanı 

Proje alanı 
yakınındaki 
yerleşim 
yerleri ve evler 

▪ İzleme, gürültü ölçüm 
cihazları kullanılarak en 
yakın hassas alıcılarda 
gerçekleştirilir.  

▪ Yerinde denetimler 

▪ Şikâyet durumunda 
yapılacak ölçümler 

Şikâyet durumunda 
Aylık 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Atık Yönetimi 

▪ Geçici atık depolama alanı koşulları 

▪ Atık miktarı 

▪ Geri kazanım / yeniden kullanım / geri dönüşüm oranı 

▪ Oluşan toplam atığın en aza 
indirilmesi. 

▪ Oluşan tehlikeli atıkların toplam 
atığa oranının en aza indirilmesi 
(kontaminasyon + üretim yoluyla) 

▪ Geri kazanılan / yeniden 
kullanılan / geri dönüştürülen 
atıkların oluşan toplam atığa 
oranının artırılması 

Proje alanı 
▪ Atık kayıtları 

▪ Yerinde denetim 
Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Evsel Atık 
▪ Atık miktarı 

▪ Geri kazanım / yeniden kullanım / geri dönüşüm oranı 

▪ Oluşan toplam atığın en aza 
indirilmesi. 

▪ Geri kazanılan / yeniden 
kullanılan / geri dönüştürülen 
atıkların oluşan toplam atığa 
oranının artırılması 

Proje alanı 
▪ Atık kayıtları 

▪ Yerinde denetim 
Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Atık Yağlar 

▪ Atık miktarı 

▪ Atık depolama koşulları 

▪ Geri kazanım / yeniden kullanım / geri dönüşüm oranı 

▪ Oluşan toplam atığın en aza 
indirilmesi. 

Proje alanı 
▪ Görsel gözlemler 

▪ Yerinde denetim 
Haftalık 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
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Konu İzlenecek parametreler 
APG 

(Hedef/Eşik Değer) 

İzleme 
konumu 

İzleme Yöntemi 

İzleme 
Zamanlaması/ 

Sıklığı 

İzleme 
Maliyeti 

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Denetmenin gözlem 
ve yorumları 

(denetim sērasēnda 
yeterli ölçüm 
raporlarē referans 
alēnarak 
doldurulacaktēr) 

▪ Geri dönüştürülen atıkların 
oluşan toplam atığa oranının 
artırılması. 

Atık Piller ve 
Aküler 

▪ Atık miktarı 

▪ Geri kazanım / yeniden kullanım / geri dönüşüm oranı 

▪ Oluşan toplam atığın en aza 
indirilmesi. 

▪ Geri dönüştürülen atıkların 
oluşan toplam atığa oranının 
artırılması. 

Proje alanı ▪ Atık kayıtları Aylık 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Hafriyat 
Toprağı, İnşaat 
ve Yıkıntı 
Atıkları Yıkım 
Atıkları 

▪ Atık miktarı ve depolama koşulları 

▪ Transfer kayıtları 

▪ Oluşan toplam atığın en aza 
indirilmesi. 

▪ Hafriyat atıklarının toplam 
atıklara oranının en aza 
indirilmesi. 

Proje alanı ▪ Yerinde denetim Günlük 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Su Yönetimi 

▪ Kuyuların Su Debisi 

▪ Kuyuların Su Derinliği 

▪ Kuyu suyu kalite parametreleri 

▪ İzin verilen kuyu kullanım miktarı 

▪ Kuyu suyu kalitesi 
IOSB alanı 

▪ Kuyu suyu seviyesi 
kayıtları 

▪ Su kalitesi 

Proje 
başlangıcında. 

Aylık 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Tehlikeli Atık 
Yönetimi 

▪ Atık miktarı ve depolama koşulları 

▪ Oluşan toplam atığın en aza 
indirilmesi. 

▪ Oluşan tehlikeli atıkların toplam 
tehlikeli atıklara oranının en aza 
indirilmesi (kontaminasyon + 
oluşuma göre) 

▪ Geri kazanılan/geri dönüştürülen 
tehlikeli atıkların oluşan toplam 
atığa oranının artırılması 

Proje alanı 
▪ Atık kayıtları 

▪ Yerinde denetim 
Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Kültürel Miras ▪ Rastlantısal Bulgunun Varlığı 

▪ İşçiler/çalışanlar kültürel miras 
konularında eğitilecektir. 

▪ Rastlantısal buluntu durumunda 
tüm faaliyetler durdurulacak, 
alanın güvenliği sağlanacak, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu veya Müze 
Müdürlüğü raslantısal buluntular 
hakkında bilgilendirilecek ve 
alanın güvenliği Yüklenici 
tarafından sağlanacaktır. 

Proje alanı 

Proje alanına 
yakın yerleşim 

yerleri 

▪ Yerinde denetim 

▪ Bir Rastlantısal Buluntu 
Prosedürünün Varlığı 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Trafik ve Yaya 
Güvenliği 

▪ Şikâyet 

▪ Kamu İstişaresi yoluyla toplanan bilgiler 

▪ Mevcut yaya yolları hakkında bilgi 

▪ Tasarlanan yere uygun şekilde yerleştirilmiş uyarı levhalarının 
varlığı ve sayısı 

▪ Sürücüler için eğitim kayıtları 

▪ ADHMP'nin kullanılabilirliği. 

▪ Trafik Yönetim Planında 
tanımlanan etki azaltma 
kontrollerine karşı uyumsuzluk 
sayısı 

▪ Sıfır hız sınırlarını aştığı veya 
güvenli olmayan şekilde araç 
kullandığı tespit edilen sürücü 
sayısı. 

▪ Karışılan trafik kazası sayısı: 

▪ Sıfır kaza sonucu yaralanma ve 
ölüm, 

▪ Trafikle ilgili sıfır şikâyet, 

▪ Sürücü eğitim kayıtları, 

▪ ADHMP’nin Varlığı, 

Proje alanı ▪ Yerinde denetim Günlük 
Ek maliyet 

yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
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Konu İzlenecek parametreler 
APG 

(Hedef/Eşik Değer) 

İzleme 
konumu 

İzleme Yöntemi 

İzleme 
Zamanlaması/ 

Sıklığı 

İzleme 
Maliyeti 

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Denetmenin gözlem 
ve yorumları 

(denetim sērasēnda 
yeterli ölçüm 
raporlarē referans 
alēnarak 
doldurulacaktēr) 

▪ Uyarı levhalarının yerleştirilmesi. 

İnşaat Sahasına 
Erişim  

Güvenlik Çiti 
Koruma Bandı 

▪ Şikâyet 
Sıfır Proje alanına izinsiz girişlerin 
sayısı 

Proje alanına 
yakın yerleşim 

yerleri 
▪ Yerinde denetim Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Biyoçeşitlilik 
▪ Tehdit altındaki ve endemik türlerle karşılaşmalar 

▪ Olaylar 

▪ Doğal yaşam alanlarına, sulak 
alanlara sıfır zarar  

▪ Tehdit altındaki ve endemik 
türlerde sıfır kayıp 

Proje alanı 
▪ Yerinde denetim 

▪ Kaza kayıtları 
Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 

▪ IOSB/PYB 
 

Pestisit 
Kullanımı ve 
Yönetimi 

▪ "Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası 
Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne dair Rotterdam 
Sözleşmesi” nde listelenen kimyasalları içeren pestisitler 
kullanılmayacaktır 

▪ Pestisitlerin sıfır kullanımı veya " 
Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve 
Pestisitlerin Uluslararası 
Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul 
Usulüne dair Rotterdam 
Sözleşmesi, Ek III ”te listelenen 
belirtilen kimyasallardan 
kaçınılması 

Proje alanı 

▪ "Bazı Tehlikeli 

Kimyasallar ve 
Pestisitlerin Uluslararası 
Ticaretinde Ön Bildirimli 
Kabul Usulüne dair 
Rotterdam Sözleşmesi, 
Ek III ”te listelenen 
kimyasalları içeren 
pestisitlerin 
kullanımından kaçınmak 

Pestisit kullanımına 
ihtiyaç varsa 

Ek maliyet 
yok 

▪ Yüklenici 
(hazırlık ve 
uygulama) 

▪ IOSB/PYB 
(izleme/denet
im, 
performans 
kontrolü ve 
yönetimi 
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9.3 İşletme Aşaması için İzleme Planı 

Tablo 9-3. İşletme Aşaması için İzleme Planı 

Konu İzlenecek parametreler 
APG 

(Hedef/Eşik Değer) 

İzleme 
konumu 

İzleme Yöntemi 

İzleme 
Zamanlaması/ 

Sıklığı 

İzleme 
Maliyeti 

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Denetmenin 
gözlem ve 
yorumları 

(denetim sērasēnda 
yeterli ölçüm 
raporlarē referans 
alēnarak 
doldurulacaktēr) 

Çalışma 
Koşulları 

Şikâyet Kayıtları 
Tüm şikâyetler hedef zaman 

diliminde kapatılması 

Proje 
güzergahı 
ve bakım 
alanları 

▪ İç ve dış denetimler 

▪ Şikâyet kayıtları  

▪ Kaza kayıtları 

▪ Eğitim kayıtları 

▪ Örnek sözleşmeler 

▪ İnsan Kaynakları Politikası 

▪ Yerel çalışan sayısı 

▪ Yasal çalışma izni 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 
▪ IOSB/PYB  

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

▪ Hastalık 

▪ Vakalar 

▪ Şikâyetler 

▪ Eğitimler 

▪ ÇSG Denetimi 

▪ Hukuki Gereklilikler 

▪ Acil Durum Planlarına Uyum  

▪ Planlanan ÇSG Denetimlerinin 
%90'ından fazlası 

▪ ÇSG toplantılarına katılım oranı 
%90'ın üzerinde olması 

▪ Tüm UR'lerin kapatılması  

▪ Tüm güvenli gözlemlerin 
raporlanması 

▪ Tüm güvensiz gözlemlerin 
raporlanması 

▪ Tüm ramak kala kazaların 
raporlanması 

▪ %90'dan fazla risk 
değerlendirmesi uyumu 

▪ Tüm yasal gerekliliklere uyum 

▪ Planlanan denetimlerin 
%85'inden fazlasının 
sonuçlanması 

▪ Tüm ÇSG eğitimlerinin matrise 
uyumlarının %%90'ın üzerinde 
olması 

▪ Planlanan eğitimlere %90'ın 
üzerinde katılım  

Proje alanı 
Proje 

alanına 
yakın 

yerleşim 
yerleri 

▪ Yerinde denetimler 

▪ Çalışanlarla yapılan 
görüşmeler 

▪ Şikâyet kayıtları 

▪ Eğitim kayıtları 

▪ Sözleşme örnekleri 

▪ İç ve dış denetimler 

▪ Acil Durum Planları 

▪ Kaza kayıtları 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 
▪ IOSB/PYB  

Toplum Sağlığı 
ve Güvenliği 

▪ Şikâyetler 

▪ Olaylar 

▪ Kazalar 

▪ Azalan sayıda/şikâyet sayısında 
sürekli iyileşme 

▪ Yılda sıfır kaza 

Proje alanı 
Proje alanı 

çevresindeki 
yerleşim 
alanları 

▪ Yorum / öneri / şikâyetlerin 
Kayıtları 

▪ Yerinde Denetimleri 

▪ Eğitim kayıtları 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 
▪ IOSB/PYB  

Dokümantasyon 

Aşağıdaki ÇSYP Projeye özel planlar IOSBPYB tarafından 
geliştirilecek ve uygulamaya konulacaktır. 

▪ Atık Yönetim Planı, 

▪ Kimyasal Döküntü/Sızıntı Acil Durum Yönetim Planı, 

▪ Sürdürülebilir Su Yönetim Planı, 

▪ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, 

▪ Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, 

▪ Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, 

▪ İşgücü Yönetim Planı. 

Projenin ÇSYP'sine ve belirlenen 
Proje Standartlarına Uygunluk 

Proje alanı 
▪ Yerinde denetim 

▪ Kayıt kontrolü 

Sahada yapılan 
düzenlemeler ve 

alınan önlemler ile 
karşılaşılan 

durumlar, Şikâyet 
Kaydı ile birlikte 

inşaat aşamasında 
yüklenici 

tarafından aylık 
periyotlar halinde 
Proje ÇSGR'lerine 

raporlanacaktır. 

Ek maliyet 
yok 

▪ IOSB/PYB  
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Konu İzlenecek parametreler 
APG 

(Hedef/Eşik Değer) 

İzleme 
konumu 

İzleme Yöntemi 

İzleme 
Zamanlaması/ 

Sıklığı 

İzleme 
Maliyeti 

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Denetmenin 
gözlem ve 
yorumları 

(denetim sērasēnda 
yeterli ölçüm 
raporlarē referans 
alēnarak 
doldurulacaktēr) 

IOSB, ÇSİR'leri 
aylık olarak 

raporlayacaktır. 

Paydaş Katılımı 

▪ Şikâyet Kayıtları 
▪ Açıklama toplantısının katılımcı kayıtları 

▪ ÇSYP, ŞM Proje web sitesinde iki dilde (İngilizce ve Türkçe) 
yayımlanacak 

▪ ÇSYP ve ŞM hazırlanacak ve 
Proje web sitesinde 
açıklanacaktır 

Proje alanı 
Proje alanı 

çevresindeki 
yerleşim 
alanları 

▪ Yerinde denetimler 

▪ Toplantı tutanakları 

▪ Şikâyet mekanizması 
kayıtları 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 
▪ IOSB/PYB  

Şikâyet 
Mekanizması 

Şikâyet Kayıtları 
▪ Tüm şikâyetlerin hedef zaman 

diliminde kapatılması 

Proje alanı 
Proje 

alanına 
yakın 

yerleşim 
yerleri 

▪ Şikâyetlerin sayısı ve 
niteliği 

▪ Görüş/öneri/şikâyet 
kayıtları 

▪ Yerinde denetim 

Aylık 
Ek maliyet 

yok 
▪ IOSB/PYB  

Atık Yönetimi 
▪ Atık miktarı 

▪ Geri kazanım / yeniden kullanım / geri dönüşüm oranı 

▪ Oluşan toplam atık miktarının 
azaltılması. 

▪ Tehlikeli atıkların toplam atığa 
oranının azaltılması 
(kontaminasyon + üretim yoluyla) 

▪ Geri kazanılan/kullanılan/ geri 
dönüştürülen atıkların toplam 
oluşan atık içindeki oranının 
artırılması. 

Proje alanı 
▪ Atık kayıtları 

▪ Yerinde denetim 

Projenin ömrü 
boyunca. 
Şikâyet 

durumunda 
Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ IOSB/PYB  

Su Yönetimi 

▪ Kuyuların Su Debisi 

▪ Kuyuların Su Derinliği 

▪ Kuyu suyu kalite parametreleri 

▪ Proje Standartlarında belirtilen geri kazanılmış su kalitesi 

parametresi 

- İletkenlik 
- TDS 

- TSS 
- SAR (0-3), SAR (3-6), SAR (6-12), SAR (12-20), SAR (20-40) 

- Sodyum (Na+)- Damla sulama 

- Klorür (Cl-)- Damla sulama 
- Klor (Cl2)- Toplam kalıntı 

- Bikarbonat (HCO3
-) 

- Bor (B) 

- Hidrojen Sülfür (H2S) 

- Demir (Fe)- Damla sulama 
- Manganez- Damla sulama 

- Toplam Azot (TN) 

- pH 

▪ İzin belgesi mevcut 

▪ Sürdürülebilir Su Yönetimi 

▪ İzin verilen kuyu kullanım miktarı 

▪ Önemli bir olumsuz etki yok 

▪ Kuyu suyu kalitesi 

▪ İzin verilen arıtılmış su kalitesi 
sınır değerleri 

Proje alanı 
ve IOSB 

alanı 

▪ Kuyular için İzin 

▪ Kuyu sayacı veya su 
sayacı okuması ile kuyu 
su seviyesi kayıtları 

▪ Su kalitesi 

▪ Arıtılmış su kalitesi 

Projenin ömrü 
boyunca. 

Aylık 

Ek maliyet 
yok 

▪ IOSB/PYB  

Toprak Kalitesi ▪ Toprak kalitesiyle ilgili kaza ve olaylar 

▪ Toprak kalitesiyle ilgili rapor 
edilen olay ve kazaların sayısının 
en aza indirilmesi ve sürekli 
iyileştirilmesi. 

▪ Yılda sıfır UR 

▪ Yılda sıfır şikâyet 

Proje alanı 
▪ Yerinde denetimler 

▪ Olay/kaza kayıtları 
Günlük 

Ek maliyet 
yok 

▪ IOSB/PYB 
(performans 
kontrol ve 
yönetimi) 

 

Pestisit 
Kullanımı ve 
Yönetimi 

▪ "Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası 
Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne dair Rotterdam 
Sözleşmesi” nde listelenen kimyasalları içeren pestisitler 
kullanılmayacaktır 

▪ Pestisitlerin sıfır kullanımı veya " 
Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve 
Pestisitlerin Uluslararası 
Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul 

Proje alanı 

▪ "Bazı Tehlikeli Kimyasallar 
ve Pestisitlerin 
Uluslararası Ticaretinde 
Ön Bildirimli Kabul 

Pestisit 
kullanımına ihtiyaç 

varsa 

Ek maliyet 
yok 

▪ IOSB/PYB 
(performans 

kontrol ve 
yönetimi) 
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Konu İzlenecek parametreler 
APG 

(Hedef/Eşik Değer) 

İzleme 
konumu 

İzleme Yöntemi 

İzleme 
Zamanlaması/ 

Sıklığı 

İzleme 
Maliyeti 

Sorumlu 
Taraf/Taraflar 

Denetmenin 
gözlem ve 
yorumları 

(denetim sērasēnda 
yeterli ölçüm 
raporlarē referans 
alēnarak 
doldurulacaktēr) 

Usulüne dair Rotterdam 
Sözleşmesi, Ek III ”te listelenen 
belirtilen kimyasallardan 
kaçınılması 

Usulüne dair Rotterdam 
Sözleşmesi, Ek III ”te 
listelenen kimyasalları 
içeren pestisitlerin 
kullanımından kaçınmak 
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10 KURUMSAL DÜZENLEME VE EĞİTİM 

Proje, IOSB Yönetim Kurulu Başkanının koordinasyonu ve yönlendirmesi altında Bölge 

Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı (İnşaat Mühendisi, teknik operasyonlar), Proje Koordinatörü, 

Sosyal Koordinatör tarafından yürütülmektedir. Projenin organizasyon şeması Şekil 10-1'de 

sunulmuştur. 

 
Şekil 10-1. IOSB Güneş Enerjisi Santrali Projesi Organizasyon Şeması (hem inşaat hem de 

operasyon aşamaları için) 

IOSB, ilgili üçüncü taraflarla iş birliği içinde, tanımlanan gereklilikler ve kapsam doğrultusunda 

görevlendirilen danışman şirket (2U1K Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş.) dâhil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, Şekil 10-2'de bir model olarak sunulduğu gibi ÇSYP'nin uygulanması 

için rolleri, sorumlulukları ve yetkileri tanımlayan Projeye özgü bir organizasyon yapısı 

oluşturacak, sürdürecek ve gerektiğinde teşvik edecektir. 

Yönetim temsilcileri de dahil olmak üzere, sorumluluk ve yetki sınırları net olan belirli personel 

atanacaktır. Geliştirilecek Projeye özgü organizasyon yapısı, Projeyi koordine edecek ve 

yönetecek yöneticileri, Projenin inşaat ve operasyon aşamalarından sorumlu olacak Teknik ve 

Finansal Uzmanları ve en az bir Sosyal Uzmanı, bir Çevre Uzmanını ve bir İSG Uzmanını 

içerecektir. Temel çevresel ve sosyal sorumluluklar iyi tanımlanmalı ve ilgili personele ve Proje 

Yönetim Biriminin geri kalanına iletilmelidir. Ayrıca, personel ÇSYP kapsamında gerekli olan 

özel önlemleri ve eylemleri yetkin ve verimli bir şekilde almak için yeterli bilgi, beceri ve 

deneyime sahip olmalıdır. 
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10.1 Roller ve Sorumluluklar 

ÇSYP'nin uygulanmasıyla ilgili olarak, IOSB yönetimi tarafından oluşturulacak bir ekip (Proje 

Yönetim Birimi (PYB)) aşağıdaki tabloda belirtilen ve detaylandırılan ekip üyelerini içerecek 

şekilde belirlenecektir. 

Proje Koordinatörü  

✓ ÇSYP'nin uygulanması için genel sorumluluk, 

Proje Yöneticisi  

✓ Çevresel (İSG dahil) ve sosyal etkileri azaltmak için ÇSYP hükümlerinin 

uygulandığından emin olun, 

✓ Tüm çalışanların ÇSYP ile ilgili eğitim oturumlarına katılmasını sağlamak. ÇSYP'de 

belirtilen çevre ve güvenlik taahhütlerine uyulmasını sağlamak için personele yönelik 

eğitim ve farkındalık oturumlarının kaydını tutun, 

✓ STB PUB'a sunulmak üzere aylık çevresel ve sosyal izleme raporlarının 

hazırlanması. 

¢evre Uzmanē 

✓ Projenin çevre yönetim sistemlerinin ÇSYP ile uyumlu olmasını sağlamak, 

✓ Sahadaki inşaat faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve risklerini izlemek. 

✓ Çevresel ve sosyal etkilerin azaltılması için ÇSYP hükümlerinin uygulanmasını 

sağlamak, 

✓ ÇSYP'nin uygulanmasının izlenmesini üstlenmek. 

Sosyal Uzman  

✓ Proje için Ana Proje PKP'sinin kabul edilmesi ve uygulanması, 

✓ Kolay erişilebilir bir kamu şikâyet mekanizması oluşturun, 

✓ ŞM'yi yönetmek ve etkili bir şekilde operasyonel hale getirilmesini sağlamak, 

✓ Şikâyetlerin kaydedilmesi, 

✓ Şikâyetçiye açıklama yapılması, 

✓ Sahadaki inşaat faaliyetlerinin sosyal etkilerini ve risklerini izleyin, 

✓ Çevresel ve sosyal etkilerin azaltılması için ÇSYP hükümlerinin uygulanmasını 

sağlamak, 

✓ ÇSYP'nin uygulanmasının izlenmesini üstlenin. 

ĶSG Uzmanē 

✓ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı'nın uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak,  

✓ Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planına göre acil durumlara hazırlıklı olma ve 

müdahale etme 

✓ İşgücü sorunları, kazalar ve olaylar gibi beklenmedik durumları derhal STB PUB'ye 

bildirin. Kök neden analizi, alınan önlemler ve telafi tedbirlerini içeren olay raporu 30 iş 

günü içinde STB PUB ile paylaşılacaktır. 
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Teknik Uzman  

✓ Proje tasarımından sorumludur, 

✓ Mühendislik / tasarım değişiklikleri nedeniyle bir değişiklik olması durumunda eylemleri 

ve değerlendirmeleri koordine etmek. 

Şekil 10-2. Proje Yönetim Birimi Organizasyon Şeması 

Projenin uygulayıcı kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. STB, alt 

borçlu olarak borç alan OSB'lere kredi sağlayacaktır. STB Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 

genel proje faaliyetlerini günlük bazda koordine eden sorumlu Proje Uygulama Birimidir (PUB). 

PUB, ÇSYP ve PKP'nin ve ilgili gerekliliklerin uygulanmasını yönetmek için yeterli niteliklere 

ve deneyime sahip çevresel ve sosyal uzmanları içerir. 

IOSB, Proje kapsamında uygunsuzlukların tespit edilmesinden, STB'ye bildirilmesinden ve 

düzeltici faaliyetlerin izlenmesinden sorumlu olacaktır. 

Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar, durumun ciddiyetine göre uyarlanmış bir 

süreçle yönetilecektir. Uygunsuzluklar 4 kategoriye ayrılır: küçük uygunsuzluklar, Seviye 1, 2, 

3 uygunsuzluklar. 

Küçük uygunsuzlukların üstesinden küçük önlemlerle gelinebilir. Seviye 1 uygunsuzluklar, 

sağlık, çevre, toplum veya güvenlik için büyük bir acil risk oluşturmayan uygunsuzluklardır. 

Seviye 2 uygunsuzluklar, sağlık ve/veya çevre, toplum veya güvenlik için önemli sonuçları olan 

bir riski temsil eden tüm uygunsuzluklar için geçerlidir. Seviye 3 uygunsuzluklar, sağlığa veya 

çevreye zarar veren veya yüksek güvenlik tehlikesi veya yüksek sosyal risk teşkil eden tüm 

uygunsuzluklar için geçerlidir. 

IOSB'nin organizasyon şeması ve Proje koordinasyon biriminin organizasyon şeması Şekil 10-

1 ve Şekil 10-2'de sunulmuştur. 
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Projenin organizasyonel yönetimi Tablo 10-1'de sunulmuştur. 

Tablo 10-1. Projenin Organizasyon Yönetimi 

Kurum Sorumluluklar 

STB Proje Uygulama 

Birimi (PUB) 

¶ DB'nin gerekliliklerini (standartlar, kılavuzlar ve prosedürler) dikkate alarak bu 

ÇSYP ve PKP'nin hazırlanmasından sorumlu olan OSB'ye rehberlik sağlamak, 

¶ Projenin çevresel ve sosyal değerlendirmesine ilişkin dokümanların gözden 

geçirilmesi, Ç&S dokümanlarının geliştirilmesi (genel kalite güvencesinin 

sağlanması) için OSB'ye yorum/revizyon sağlanması, 

¶ Bu ÇSYP kapsamında paydaşlarla istişare ve duyuru gereklilikleri konusunda 

OSB'ye rehberlik etmek, 

¶ Bu ÇSYP'nin uygulanması, diğer çevresel ve sosyal etki azaltma önlemleri, 

şikâyet süreci ve Ana Proje'nin İşgücü Yönetimi Prosedürleri gibi izleme 

faaliyetlerinin takibi, 

¶ OSB'nin ÇSYP uygulamalarının denetlenmesi ve performansı hakkında geri 

bildirimde bulunulması ve genel proje denetimi kapsamında atılacak diğer 

adımlar, 

¶ Etkilenen gruplar ve yerel çevre yetkilileri tarafından proje uygulamasının 

çevresel yönleriyle ilgili olarak dile getirilen endişelere açık ve duyarlı olmak. 

Gerektiğinde saha ziyaretleri sırasında bu gruplarla bir araya gelin, 

¶ İhtiyaç halinde saha ziyaretleri ile ilgili koordinasyon ve iletişimin sağlanması 

¶ İnşaat faaliyetlerinden önce yüklenici ve PYB uzmanlarına DK, ŞM, CDŞ, 

CSİ/CT, İSG eğitimi vermek 

OSB Proje Yönetim Birimi 

(PYB) 

¶ Yeterli nitelik ve beceriye sahip bir çevre, bir sosyal uzman ve bir İSG uzmanının 

görevlendirilmesi/işe alınması 

¶ Sahadaki inşaat faaliyetleri sırasında çevresel, sosyal ve İSG konularıyla ilgili risk 

ve etkilerin belirlenmesi ve yönetilmesi 

¶ Bu ÇSYP'nin ve ilgili yönetim planlarının uygulanması ve bu planlar 

kapsamındaki tüm taahhütlerin yerine getirilmesi. Sözleşme paketlerinin hem 

teknik hem de idari ilerlemesini kontrol etmek ve 

¶ ÇSYP ve PKP'de verilen etki azaltma önlemlerinin ve taahhütlerinin sahada 

uygulanmasına destek sağlanması 

¶ Ç&S Ekibi ayrıca bu ÇSYP doğrultusunda çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri 

ortadan kaldırmak/en aza indirmek için gerekli önlemleri almaktan ve izleme 

planlarını uygulamaya koymaktan sorumlu olacaktır, 

¶ ÇSYP'nin Yüklenici ile paylaşılması, 

¶ Alt yönetim planlarının (Yüklenicinin İşgücü Yönetim Planı da dahil olmak üzere) 

hazırlanmasında Yükleniciye rehberlik etmek ve bunları gözden geçirip 

onayladıktan sonra STB PUB ile paylaşmak 

¶ Mühendislik/tasarım değişiklikleri, güzergâh/konum değişiklikleri, çevresel ve 

sosyal konularla ilgili mevzuat değişiklikleri, izin hüküm değişiklikleri, yeni 

çevresel/sosyal veriler, inşaat/işletme stratejisi değişiklikleri nedeniyle bir 

değişiklik olması durumunda eylem ve değerlendirmelerin koord ine edilmesi. 

¶ Gerektiğinde ÇSYP'nin güncellenmesi ve ek taahhütlerin Yüklenici ile 

paylaşılması, 

¶ ÇSYÇ'ye uygun olarak hazırlanacak ve yüklenici tarafından sunulacak aylık ÇS 

İzleme Raporları aracılığıyla STB PUB'un bilgilendirilmesi, 
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Kurum Sorumluluklar 

¶ Yüklenici faaliyetlerinin performansının ÇSYP gereklilikleri doğrultusunda 

izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

¶ Yüklenici faaliyetlerinin ÇSYP gereklilikleri doğrultusunda denetlenmesi, 

¶ Proje standartlarına uyulmasını sağlamak, uyumsuzluk durumunda STB PUB'un 

bilgisi ve onayı dahilinde acil önlem almak, 

¶ İnşaat faaliyetlerinden önce proje personeline DK, ŞM, CDŞ, CSİ/CT, İSG eğitimi 

vermek ve yıllık olarak tekrarlamak. Eğitim kayıtları tutulacaktır. 

¶ Denetimler sırasında bulunan herhangi bir uygunsuzluk, durumun ciddiyetine 

göre uyarlanmış bir süreçle yönetilecektir, Yüklenicinin proje personeline ve 

kendi personeline, inşaat faaliyetleri başlamadan önce, proje ile ilgili çevresel ve 

sosyal etkileri ve riskleri ve riskleri ve potansiyel olumsuz etkileri önlemek, 

azaltmak ve hafifletmek için uygulanan ilgili önlemleri, ilgili tarafa verilen rol ve 

sorumlulukları, izleme planını ve raporlama sürecini kapsayan ÇSYP 

uygulamaları, DK, İSG, ŞM, CDŞ, CSİ/CT eğitimleri ve taahhütleri hakkında 

eğitim vermek 

¶ Uygulama sırasında ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale süreçlerinin 

yürütülmesi. Bu ÇSYP ve İYP de dahil olmak üzere Dünya Bankası ve İnşaat 

Sözleşmesi gereklilikleri takip edilecek ve inşaat faaliyetlerinin denetimi için STB 

PUB ile iş birliği yapılacaktır. 

¶ İnşaat ve/veya rehabilitasyon çalışmalarının ve ekipman kurulumunun 

denetlenmesi, 

¶ Çevre ve toplum ile iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumda işin 

askıya alınması ve STB PUB'un bilgilendirilmesi, 

¶ Çevresel (İSG dahil) ve sosyal kazaların/olayların analiz edilmesi ve takip 

edilmesi. Özellikle, herhangi bir önemli çevresel veya sosyal olay için (ör. ölümler, 

kayıp zaman olayları, çevresel dökülmeler vb.), OSB'ler olayın veya kazanın 

meydana gelmesinden sonraki 48 saat içinde STB PUB'u bilgilendirecektir, 

¶ Çevre, sosyal ve işgücü sorunları veya çevre, etkilenen topluluklar, halk veya 

işçiler üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olan veya olması muhtemel kazalar, 

olaylar veya zaman kaybı gibi herhangi bir beklenmedik durum hakkında derhal 

STB PUB'a bildirimde bulunmak. Kök neden analizi, alınan önlemler ve telafi 

tedbirlerini içeren olay raporu, 30 iş günü içinde STB'ye sunulacaktır, 

¶ Sözleşmeden doğan cezaları takip etmek, Yüklenici tarafından yapılan işin 

uygunluğunu kontrol etmek, uyarı ve yönlendirmelerde bulunmak ve gerektiğinde 

STB PUB'a zamanında bildirimde bulunmak 

¶ Kamu çalışanlarının şikâyetlerinin alınması ve işleme konulması. 

Ç&S Danışmanı 

(2U1K) 

¶ Bu ÇSYP'nin Proje paydaşlarının endişeleri/görüşleri doğrultusunda 

hazırlanması ve STB PUB ve DB'nin onayına sunulması, 

¶ Bu ÇSYP ve PKP'nin taslak versiyonu için paydaş danışma toplantısının 

düzenlenmesi ve yürütülmesi için PUB'nin desteklenmesi, 

¶ İnşaat faaliyetleri başlamadan önce ilgili OSB'ye ÇSYP uygulamaları, ŞM, CDŞ, 

CSİ/CT eğitimleri ve taahhütleri hakkında, projeyle ilgili çevresel ve sosyal etkileri 

ve riskleri, riskleri ve potansiyel olumsuz etkileri önlemek, azaltmak ve hafifletmek 

için uygulanan ilgili önlemleri, ilgili tarafa verilen rol ve sorumlulukları, izleme planı 

ve raporlama sürecini kapsayan bir eğitim düzenlenmesi ve verilmesi. 
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Kurum Sorumluluklar 

Yüklenici 

¶ ÇSYP ve ilgili yönetim planlarının tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi, 

¶ İnşaat Sözleşmesine dahil edilecek ek taahhütlerin uygulanması, 

¶ Sahaya özgü alt yönetim planlarını (yukarıda ilgili bölümlerde ve etki azaltma 

önlemleri Tablolarında belirtilen), yöntem beyanlarının bir parçası olarak inşaat 

öncesi İSG planları da dahil olmak üzere bu ÇSYP'ye uygun olarak hazırlar ve 

inceleme ve onay için OSB ve STB PUB'a sunar, 

¶ Proje standartlarına uygunluğun sağlanması, ilgili tüm izin ve ruhsatların 

alınması, 

¶ Bu ÇSYP'de sağlanan etki azaltma önlemlerinin uygulanması ve inşaat 

faaliyetlerinin (alt yüklenici faaliyetleri de dahil olmak üzere) ulusal mevzuat ve 

DB standartlarına uygun olarak izlenmesi, 

¶ ÇSYP yapısına uygun olarak izleme planlarının/prosedürlerinin geliştirilmesi, 

OSB ve STB PUB'nin onayından sonra uygulanması, 

¶ İnşaat faaliyetlerinden önce proje personeline DK, ŞM, CDŞ, CSİ/CT, İSG eğitimi 

vermek ve yıllık olarak tekrarlamak. Eğitim kayıtları tutulacaktır. 

¶ Proje kapsamında yetkin Çevresel, Sosyal ve İSG Uzmanlarının (en az bir Sosyal 

Uzman, bir Çevre Uzmanı ve bir tam zamanlı İSG Uzmanı) istihdam edilmesi, 

¶ Kendi ve alt yüklenici personelini çevresel, sosyal ve İSG konularında eğitmek, 

¶ ÇSYP uygulamalarının sahada izlenmesi için çevresel ve sosyal denetimlerin 

gerçekleştirilmesi ve OSB'ye raporlanması, 

¶ İnşaat dönemi boyunca çevresel ve sosyal konular, etki azaltma, sonuçlar ve 

bulgulara ilişkin Çevresel ve Sosyal İlerleme Raporlarının (ÇSİR) OSB PYB'ye 

sunulması, 

¶ Çevresel, sosyal ve işgücü sorunları veya kazalar, olaylar veya zaman kaybı gibi 

beklenmedik durumların derhal OSB'ye bildirilmesi ve Proje ömrü boyunca 

sahada bir olay günlüğü tutulması. Kök neden analizi ve alınacak düzeltici 

önlemleri içeren olay raporu 48 saat içinde OSB'ye sunulacaktır, 

¶ Projenin İşgücü Yönetimi Prosedürleri temelinde, yüklenici tarafından 

hazırlanacak olan İşgücü Yönetim Planı, İş Mevzuatı (4857 İş Kanunu), İş Sağlığı 

ve Güvenliği Planı ve Prosedürleri (6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) ve 5510 

Sosyal Sigortalar Kanunu ile de uyumlu olacaktır. 

¶ Projenin inşaat aşaması için Çalışma ve İstihdam Politikası kapsamında çalışma 

koşulları, adil muamele, ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği, hassas/dezavantajlı 

işçiler, CDŞ, CSİ/CT, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve zorla çalıştırma konularını 

içeren TOSBP İşgücü Yönetim Planının projeye uygulanması. 

10.2 Raporlama 

Yüklenici, aylık Çevresel ve Sosyal Gelişme Raporunu (ÇSGR) OSB'ye sunar. OSB, 

Yüklenicinin aylık ÇSİR'ini değerlendirir, gözden geçirir ve Yüklenicinin aylık ÇSGR'sini kendi 

aylık Çevresel ve Sosyal İzleme Raporuna (ÇSİR) ekleyerek STB Proje Uygulama Birimine 

(PUB) sunar. 

Daha sonra, STB kendi Ç&S ekibinin raporları aracılığıyla IOSB'den elde edilen bilgilerle 

birlikte kendi denetim ve izlemesini gerçekleştirecektir. Daha sonra STB, bu ÇSİR'lerin özetini 

kapsayacak şekilde Çevresel ve Sosyal Rapor (ÇSR) hazırlayacak ve üç ayda bir Dünya 
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Bankası'na (DB) sunacaktır. İşletme aşamasında, varsa sosyal ve çevresel etkiler 

değerlendirilecek ve iki yılda bir DB ve STB'ye sunulacaktır. 

Projenin uygulama aşamasında devreye sokulması gereken raporlama süreçleri ve bu 

süreçlerin gereklilikleri Tablo 10-2'de sunulmaktadır.  
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Tablo 10-2. Raporlama Süreci Gereklilikleri ve Rol Dağılımı 

Sorumlu Taraf Roller ve Sorumluluklar 

STB Proje Uygulama 
Birimi (PUB) 

¶ İlerleme ve güncellemeler hakkında Çevresel ve Sosyal İzleme Raporlarının (ÇSİR) 

özetini içerecek şekilde üç ayda bir DB'yi Çevresel ve Sosyal Raporlar (ÇSR'ler) ile 

bilgilendirmek. Üç aylık ÇSR'ler, ÇSYP'deki ÇS gerekliliklerine uyulmamasından 

kaynaklanan sorunları ve bunların ÇSY gereklilikleri açısından nasıl ele 

alındığını/alınmakta olduğunu vurgulayacaktır. 

¶ Üç aylık Şikâyet Mekanizması Raporunun (ŞMR) DB'ye sunulması 

¶ Saha ziyaretleri üç ayda bir gerçekleştirilecek ve çevresel ve sosyal konular sahada 

incelenecektir. Saha ziyaretlerinden sonra elde edilen bulgular üç aylık ÇSR'lere 

dahil edilecektir. 

¶ OSB PYB ve Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal Uzmanlarına ŞM, CDŞ, CSİ/CT 

eğitimleri verilecek ve eğitim kayıtları tutulacaktır. 

OSB Proje Yönetim 
Birimi (PYB) 

¶ Aylık ÇSİR'lerin incelenmesi ve STB PUB'a sunulması 

¶ Yüklenicinin aylık Çevresel ve Sosyal Gelişme Raporu (ÇSGR) da dahil olmak 

üzere aylık ÇSİR'in hazırlanması ve PUB'a sunulması. Aylık ÇSİR'ler, ÇS 

gerekliliklerine uyulmamasından kaynaklanan sorunları ve bunların ÇS koruma 

önlemleri açısından nasıl ele alındığını/alınmakta olduğunu vurgulayacaktır. 

¶ Hem OSB'nin ŞMR'sini hem de Yüklenicinin ŞMR'sini kapsayacak ve alınan şikâyet 

doğrultusunda hazırlanan aylık ŞMR'nin STB PUB'a sunulması ve Yüklenici 

tarafından hazırlanan aylık Şikâyet Mekanizması Raporu ile birleştirilmesi 

¶ Çalışanlara ŞM, CDŞ, CSİ/CT eğitimleri verilecek ve eğitim kayıtları tutulacaktır. 

Yüklenici 

¶ İnşaat faaliyetlerinin ilerleyişini ve çevresel ve sosyal konuları kapsayan aylık 

ÇSGR'lerin hazırlanması ve OSB'ye sunulması 

¶ Aylık ŞMR'yi OSB'ye gönderin 

¶ Çalışanlara ŞM, CDŞ, CSİ/CT eğitimleri verilecek ve eğitim kayıtları tutulacaktır. 

10.3 Eğitim 

IOSB, proje ile ilgili çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri ve riskleri ve potansiyel olumsuz 

etkileri önlemek, azaltmak ve hafifletmek için uygulanan ilgili önlemleri kapsayan ÇSYP 

taahhütlerini kapsayan bir eğitim ve farkındalık programı uygulayacaktır. 2U1K, mevcut 

sözleşmesindeki iş kapsamına uygun olarak, IOSB ile birlikte bu eğitim için bir çalıştay 

düzenleyecek ve yürütecektir. Bu program asgari olarak ÇSYP'nin uygulanmasından sorumlu 

çalışanlara ve yüklenicilere eğitim sağlayacaktır. Eğitim, inşaat başlamadan önce çalışanlara 

ve OSB'ye verilecektir. İnşaat yüklenicisi ile sözleşme imzalandıktan sonra, IOSBbu eğitimleri 

Tablo 10-3'te belirtildiği gibi inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce inşaat yüklenicisine 

verecektir. Eğitim oturumları en fazla iki gün sürecek ve yılda iki kez yapılacaktır. 

Çevresel ve Sosyal İzleme Raporları (ÇSİR) ÇSYP etki azaltma önlemlerinin etkili bir şekilde 

uygulanmadığını ortaya koyarsa, istenen standartları karşılamak için ek eğitim programları 

gerekebilir. Eğitim, personele işe alındıktan hemen sonra verilecek ve her oturumun sonunda 

notlandırma ve değerlendirme yapılacaktır. IOSB, eğitim programının uygunluğunu ve 

değerlendirme sonuçlarını gözden geçirecektir. Bu sonuçlara dayanarak, etkinliği sağlamak ve 

personel yetkinliğini artırmak için gerekirse eğitim programı değiştirilebilir, eğitmenler 

değiştirilebilir veya eğitim oturumları tekrarlanabilir. 
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Eğitim programı/modülleri aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi 

konuyu ele alacaktır: 

¶ ÇSYP'nin proje faaliyetleri ile ilgili amacı, 

¶ Yönetim planlarındaki gereklilikler, uygulanacak hafifletme önlemleri ve bu plan 

kapsamında gerçekleştirilecek izleme faaliyetleri, 

¶ Proje alanı ve çevresindeki hassas çevresel ve sosyal alıcıların anlaşılması, 

¶ Proje faaliyetlerinden kaynaklanabilecek potansiyel riskler ve etkiler hakkında 

farkındalık yaratma, 

¶ Proje kapsamında geliştirilen şikâyet mekanizması, süreç, prosedürler ve hizmet 

standartları, şikâyet mekanizması iletişim kanalları ve çalışan hakları, 

¶ İş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, acil durum hazırlığı, 

¶ COVID-19 ile ilgili önlemler ve koruma tedbirleri, 

¶ Davranış kuralları ve kıyafet yönetmeliği, 

¶ CDŞ ve CSİ/CT eğitimleri, 

¶ Yerel toplulukla iletişim, 

¶ Cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz, cinsel istismar ve kötüye kullanımı içeren Davranış 

Kuralları (DK) eğitimi, 

¶ Trafik ve yol güvenliği ilkeleri, ve 

¶ Atıkların ayrıştırılması, depolanması ve çevresel planlaması amacıyla eğitim. 

¶ Proje sahasında herhangi bir kültürel miras/varlıkla karşılaşılması durumunda, 

Rastlantısal Buluntu Prosedürünü (RBP) uygulamak için proje personeli RBP 

konusunda eğitilecektir. 

ÇSYP'nin uygulanmasından sorumlu tüm personelin görevlerini etkin bir şekilde yerine 

getirebilmeleri için gerekli eğitim, öğretim ve deneyime sahip olmaları IOSB tarafından 

sağlanacaktır. Tüm personel, kendi özel faaliyetlerine ve sorumluluk düzeylerine göre 

uyarlanmış çevresel ve sosyal eğitim alacaktır. 

IOSB'nin kurumsal kapasitesi, STB PUB'dan çevresel, sosyal, paydaş katılımı ve İSG 

uzmanları tarafından yürütülen eğitim oturumları yoluyla geliştirilecektir. İhtiyaç duyulması 

halinde STB PUB, riskler konusunda farkındalığı artırmak ve Projenin potansiyel etkilerini 

azaltmak amacıyla, IOSB yetkililerinin ve personelinin eğitimine yardımcı olmak için Çevresel 

ve Sosyal Standartlar (ÇSS) konusunda uzman dış danışmanlar da görevlendirebilir. Önerilen 

eğitim programı hakkında bilgi Tablo 10-3'te verilmiştir. 

Tablo 10-3. Eğitim Programı 

Madde 
No 

Eğitim Başlığı 
Hedef 
Grup 

Sorumlu 
Taraf 

Zamanlama ve Süre Maliyet*** 

1 

Çevresel ve Sosyal Çerçeve: 

¶ ÇSY ve ÇSYP'nin 
hazırlanması da dahil olmak 
üzere Proje ile ilgili ÇSS'ler 
hakkında eğitim  

IOSB 
Personeli 

Yüklenici 
Personeli 

Danışman 

Sözleşmenin 
imzalanmasından 
hemen sonra. 

(5 gün) 

Ek maliyet 
yok 
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Madde 
No 

Eğitim Başlığı 
Hedef 
Grup 

Sorumlu 
Taraf 

Zamanlama ve Süre Maliyet*** 

¶ Projeye özel ÇSYP'nin ve 
TOSBP İYP, PKP ve ŞM'nin 
uygulanması 

2 

İnşaat öncesi Ç&S belgeleri 
eğitimleri: 

¶ Davranış Kuralları, CDŞ, 
CSİ/CT, 

¶ ŞM, İSG. 

¶ Rastlantısal Buluntu 
Prosedürleri 

IOSBPYB 
uzmanları 
ve 
personeli 

Yüklenicinin 
Uzmanları 

STB PUB 
(uzmanlar 
için) 

OSB PYB, 
Yüklenici 
(personel 
için) 

İnşaat öncesi 
aşaması 

Ek maliyet 
yok 

3 

İş Sağlığı ve Güvenliği: 

¶ İşyeri risk yönetimi 

¶ İş sahalarında kazaların 
önlenmesi 

¶ Kişisel Koruma 
Donanımlarının (KKD'ler) 
Kullanımı 

¶ Sağlık ve güvenlik 
standartları 

¶ Tehlikeli atık yönetimi 

¶ Katı ve sıvı atık yönetimi 

¶ Acil durumlara hazırlık ve 
müdahale 

¶ Bulaşıcı hastalıklar hakkında 
farkındalık (örn. Covid-19, 
HIV/AIDS vb.) 

Yüklenici 
Personeli 

IOSB 
Personeli 

Yüklenici 
OSB PYB 

Sözleşmenin 
imzalanmasından 
hemen sonra.  

(2 gün) 

Ek maliyet 
yok 

4 

İşgücü ve Çalışma Koşulları: 

¶ İYP'nin Uygulanması 

¶ Ulusal çalışma yasa ve 
yönetmeliklerine göre 
istihdam şartları ve koşulları 

¶ Yüklenici ve alt yüklenici 
davranış kuralları 

¶ İşçi örgütleri 

¶ Çocuk işçiliği ve zorla 
çalıştırma sorunları 

¶ İşçi Şikâyet Mekanizması 

Yüklenici 
Personeli 

IOSB 
Personeli 

Yüklenici 

IOSB 

Sözleşmenin 
imzalanmasından 
hemen sonra.  

(1 gün) 

Ek maliyet 
yok 

5 

Kamu Şikâyet Mekanizmaları: 

¶ ŞM'nin Uygulanması  

¶ Kayıt ve işlem prosedürü 

¶ Şikâyet prosedürü 

¶ Şikâyetlerin belgelenmesi ve 
işlenmesi 

Yüklenici 
Personeli 

IOSB 
Personeli 

Yüklenici 

IOSB 

Sözleşmenin 
imzalanmasından 
hemen sonra.  

(1 gün) 

Ek maliyet 
yok 

6 

İşçi Şikâyet Mekanizması 

¶ ŞM'nin Uygulanması  

¶ Kayıt ve işlem prosedürü 

¶ Şikâyet prosedürü  

¶ Şikâyetlerin belgelenmesi ve 
işlenmesi 

Yüklenici 
Personeli 

IOSB 
Personeli 

IOSBPYB 
Yüklenici  

Sözleşmenin 
imzalanmasından 
hemen sonra.  

(1 gün) 

Ek maliyet 
yok 
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11 ÇSYP KAPSAMINDA PAYDAŞ YÖNETİMİ 

TOSBP'nin PKP'si Proje için uyarlanacaktır. Bu bölüm paydaş katılımının kısa bir tanımını 

içermektedir. Projenin PKP'sinde bu konuyla ilgili veriler ve açıklamalar bulunmaktadır. 

Paydaş, Projeden potansiyel olarak etkilenen veya Proje ve etkileri ile ilgilenen herhangi bir 

kişi, kuruluş veya grup olarak tanımlanmaktadır. Paydaş tanımlamasının amacı, hangi 

paydaşların doğrudan ya da dolaylı olarak- olumlu ya da olumsuz- etkilenebileceğini 

(“etkilenen taraflar”) ya da Projeye ilgi duyabileceğini (“diğer ilgili taraflar”) belirlemektir. 

“Projeden etkilenen taraflar” terimi, fiziksel çevrelerine, sağlıklarına, güvenliklerine, kültürel 

uygulamalarına, refahlarına veya geçim kaynaklarına yönelik fiili etkiler veya potansiyel riskler 

nedeniyle projeden etkilenmesi muhtemel olanları kapsar. Bu paydaşlar, yerel topluluklar da 

dahil olmak üzere bireyleri veya grupları içerebilir. 

“Diğer ilgili taraflar” terimi, projenin yeri, özellikleri, etkileri veya kamu yararı ile ilgili konular 

nedeniyle projeye ilgi duyan bireyleri, grupları veya kuruluşları ifade eder. Örneğin, bu taraflar 

arasında düzenleyiciler, hükümet yetkilileri, özel sektör, bilim camiası, akademisyenler, 

sendikalar, kadın örgütleri, diğer sivil toplum kuruluşları ve kültürel gruplar yer alabilir 

Tablo 11-1. Paydaşlar ve Proje ile İlgileri 

Paydaş Grubu Projeyle İlgisi 

Projeden 
Etkilenen 
Gruplar 

Topluluklar 
(Sakinler ve 
İşletmeler) 

Ayazmana Mahallesi (Güneybatı 1,4 km) 
Vatan Mahallesi (Kuzeybatı 1,1 km) 
IOSB içindeki cami kullanıcıları (Kuzeybatı 90 
m) 
İnşaat aşamasında oluşabilecek potansiyel 
gürültü ve toz emisyonları, trafik, erişim 
kısıtlamaları 

İnşaat aşamasında 
oluşabilecek potansiyel 
gürültü ve toz 
emisyonları, trafik ve 
erişim kısıtlamaları 

İşletmeler ve 
Çalışanlar 

GES'ten yararlanacak OSB'deki işletmeler İnşaat aşamasında 
oluşabilecek potansiyel 
gürültü ve toz 
emisyonları, trafik ve 
erişim kısıtlamaları 

Diğer İlgili 
gruplar 

Proje sahibi Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi 
(IOSB) 

 

Merkezi ve Yerel 
Otoriteler 

Isparta Belediyesi (Batı 4,3 km) Projenin geliştirilmesi, 
uygulanması ve 
istihdam 

Isparta Belediyesi (Batı 4,3 km) 
Isparta Valiliği (Batı 4 km) 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü 
Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
TEİAŞ 
Alt projenin inşaat ve işletme aşamalarında 
sağlık, çevresel ve sosyal kurumlarla olan ilişkisi  

Alt projenin inşaat ve 
işletme aşamalarında 
sağlık, çevresel ve 
sosyal kurumlarla olan 
ilişkisi 
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Paydaş Grubu Projeyle İlgisi 

Sivil Toplum 
Kuruluşları 

Çevre koruma, halk sağlığı ve vatandaşlık temalı 
STK’lar 
Projenin ÇED ve ÇSED planlarında belirlenen 
potansiyel çevresel ve sosyal riskler ile 
uygulama sürecindeki genel çevresel ve sosyal 
performans 

Bu Projeye ait Çevresel 
ve Sosyal Yönetim 
Planı’nda (ÇSYP) 
belirlenen potansiyel 
çevresel ve sosyal 
riskler ile projenin 
uygulama sürecindeki 
genel çevresel ve 
sosyal performansı. 

Medya / 
Elektronik 
Medya 

Uluslararası, ulusal ve yerel medya kuruluşları 
Kamuoyunun bilgilendirilmesi 

Halkın Bilgilendirilmesi 

Hassas 
gruplar 

¶ Devlet yardımı 
alan haneler 
¶ Düşük gelirli 

aileler Fiziksel 
/ Zihinsel 
engelli bireyler 
¶ Yalnız 

yaşayan 65 
yaş üstü 
bireyler 
¶ Kadın hane 

reisleri 
 

Ayazmana ve Vatan mahallelerinde yaşayan 
sakinler. 
IOSB (Kuzeybatı 90 m) içerisindeki cami 
kullanıcıları. 

Proje faaliyetlerinden, 
özellikle de inşaat 

çalışmalarından daha 
fazla etkilenme riski 

taşıyan bireyler. 

 

11.1 Önceki Paydaş Katılım Faaliyetleri 

Proje kapsamında bu ÇSYP'nin hazırlanması sırasında 02.07.2024 tarihinde Ç&S 

Danışmanları tarafından IOSB'ye bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Danışmanlar ve IOSB 

yönetimi proje hakkında bir toplantı yaptıktan sonra güneş enerjisi santrallerinin kurulacağı 

parseller ziyaret edilmiştir. Ayrıca Ayazmana Muhtarı ile de bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Ayazmana Mahallesi'nde IOSB ile ilgili herhangi bir şikâyet olmadığı öğrenilmiştir. 

11.2 ÇSYP'nin Bilgilendirilmesi ve Danışma 

DB ÇSÇ ve ÇSS'lerin gerekliliklerinin bir parçası olarak, ÇSYP kamuya açıklanacaktır ve Proje 

Uygulama Biriminin (PUB) sorumluluğunda olacaktır. Isparta Deri Karma OSB, onaylanan 

nihai ÇSYP'nin yerel olarak Isparta Deri Karma OSB ofislerinde, muhtarlıklar ve yerel STK'lar 

gibi etkilenen grupların kolayca erişebileceği yerlerde bulunmasını ve Isparta Deri Karma OSB 

web sitesinde (www.Isparta osb.org) ve STB PUB web sitesinde (yesilosb.sanayi.gov.tr) 

yayınlanmasını sağlayacaktır. ÇSYP dinamik bir belgedir ve Proje'nin uygulanması boyunca 

gözden geçirilecek, güncellenecek ve gerektiğinde onaylanacaktır. Bu ÇSYP'nin onaylanan 

her güncellenmiş versiyonu için, Isparta Deri Karma OSB ve firma iletişim kanalları aracılığıyla 

açıklama yapmaktan sorumlu olacaktır. 

Bu Proje kapsamında paydaş katılımı için bir dizi araç kullanılacaktır. Aşağıda belirtildiği gibi 

inşaat öncesi, inşaat ve işletme aşamaları için farklı katılım yöntemleri önerilmekte ve farklı 

paydaş ihtiyaçlarını kapsamaktadır: 
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¶ Resmi/gayri resmi yüz yüze toplantılar, 

¶ Dijital iletişim araçları (web sayfaları, telefon/e-posta ile yazışma, WhatsApp, kısa 

mesaj servisi dahil), 

¶ Yazılı materyaller, 

¶ Şikâyet mekanizması, 

¶ Medya tanıtımları. 

Bu Taslak ÇSYP'nin görüşülüp onaylanmasını takiben 29.05.2025 tarihinde Isparta Deri 

Karma OSB idari binası toplantı salonunda 12 katılımcının katılımıyla Paydaş Katılım  

Toplantısı (PKT) yapılmıştır. Toplantı sırasında proje, projenin potansiyel çevresel ve sosyal 

etkileri/riskleri, alınacak etki azaltıcı önlemler ve farklı tarafların uygulama/izleme/raporlama 

sorumlulukları ile ilgili detaylar paydaşlarla paylaşılacak ve ardından soru-cevap oturumu 

sırasında görüş ve önerileri alınacaktır. Toplantıdan önce, Ayazmana Mahallesi sakinlerini 

toplantının tarihi, saati ve yeri hakkında bilgilendirmek amacıyla Muhtarlık ofisine bilgilendirici 

afişler asılmış ve yerel bir gazetede duyuru yayımlanmıştır. Toplantı günü, taslak ÇSYP ve 

proje detaylarını özetleyen broşürler toplantı salonunda tüm katılımcılara dağıtılmıştır. Yerel 

halkın yanı sıra, Isparta Deri OSB çalışanlarının da toplantıya katılımı teşvik edilmiş ve katılım 

sağlanmıştır. Paydaş Katılım Toplantısı tutanakları hazırlanacak ve Isparta Deri Karma OSB 

web sitesinde (www.Isparta osb.org) ve STB PUB web sitesinde (yesilosb.sanayi.gov.tr) 

yayınlanacaktır. 

11.3 Şikâyet Mekanizması 

Şikâyet mekanizması, bireylerin, toplulukların veya paydaşların bir kuruluşun faaliyetlerinin 

kendileri üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini veya şikâyetlerini dile getirmelerine olanak 

tanıyan yapılandırılmış bir süreçtir. Şikâyetçi ile kuruluş arasında diyalog kurulmasını 

sağlayarak sorunların adil ve şeffaf bir şekilde çözülmesi için bir yol sunar. Etkili şikâyet 

mekanizmaları şikâyetlerin erkenden ele alınmasına yardımcı olarak olası çatışmaları azaltır 

ve güven inşa eder. Genellikle işyerlerinde, tedarik zincirlerinde ve kalkınma projelerinde 

sosyal, çevresel ve insan hakları ile ilgili şikâyetleri ele almak için kullanılırlar. 

Şikâyet mekanizmasının temel amacı, şikâyetlerin ve mağduriyetlerin ilgili tüm tarafları tatmin 

edecek şekilde zamanında, etkili ve verimli bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaktır. ŞM (ve 

ayrıca işçi ŞM'si) projenin ömrü boyunca etkili olacaktır. Bu mekanizmanın aşağıdakilere 

hizmet etmesi amaçlanmaktadır: 

¶ Projeyi etkileyen sorunların tanımlanmasına ve tarafsız, zamanında ve etkili bir şekilde 

çözülmesine izin vermek,  

¶ Projeden etkilenen paydaşlar da dahil olmak üzere yararlanıcıların hesap 

verebilirliğinin güçlendirilmesi ve  

¶ Paydaşların geri bildirimde bulunmaları ve endişelerini dile getirmeleri için kanallar 

sağlayın.  

¶ Açık, şeffaf, kültürel açıdan duyarlı ve kolay erişilebilir bir danışma süreci sunun. 

¶ Özellikle Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDŞ), Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) ve Cinsel 

Taciz (CT) ile ilgili durumlarda anonim şikâyet ve geri bildirim seçeneği sunun. 
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¶ Özellikle kazalar, bulaşıcı hastalıklar ve kirlilik durumlarında toplum sağlığı, güvenliği 

ve çevresel risklerle ilgili şikâyetlerin acil olabileceğini kabul edin. Daha fazla zararı ele 

almak ve önlemek için derhal harekete geçilmelidir. 

Kamu ŞM'ye ek olarak, ÇSS 2, proje çalışanları için bir İşçi Şikâyet Mekanizması (İŞM) 

kurulmasını gerektirmektedir. İŞM'nin oluşturulması, Proje'nin İYP'si doğrultusunda 

hazırlanacak olan İşgücü Yönetim Prosedürü uyarınca Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. 

Proje çalışanları, çalışma koşulları ve işyeri ile ilgili endişelerini veya önerilerini iletmek için 

İŞM'yi kullanacaklardır. 

Proje bazlı ŞM, TOSBP Paydaş Katılım Planı Bölüm 7'de detaylandırılmıştır. Şikâyet 

mekanizmasını tamamlayan adımlar ve bu sürecin açıklaması. Şikâyet mekanizmasını 

tamamlayan adımlar vardır. Bu süreç Tablo 11-2'de detaylandırılmıştır. 

Tablo 11-2. Şikâyet Mekanizmasının Prosedürel Adımlar 

Adım Sürecin Açıklaması 
Zaman 

Çerçevesi 
Sorumluluk 

ŞM uygulama 
yapısı 

Ulusal Düzeyde üç Şikâyet Mekanizması 
bulunmaktadır: 
¶ Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve 

¶ Yabancılar İletişim Merkezi 
¶ STB düzeyinde ŞM 
Ayrıca, bir de Proje Seviyesi ŞM 
bulunmaktadır. 

- 

Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Merkezi ve 

Yabancılar İletişim 

Merkezi ve ilgili 

makamlar 

STB PUB 

OSB PYB 

Şikâyet alımı 

Şikâyetler aşağıdaki kanallar aracılığıyla 

iletilebilir: 

 

¶ E-Posta: 

ispartaderikarma@hotmail.com 

¶ Web sitesi aracılığıyla 

¶ Çevrimiçi toplantı veya buluşma 

¶ Yerel medya hesapları 

¶ Dilek-şikâyet kutuları 

Anonim Şikâyetler aşağıdaki kanallar 

aracılığıyla iletilebilir: 

¶ Telefon 

¶ Yerel tesislerdeki şikâyet odak 

noktalarına mektup 

¶ Öneri kutusu 

 
PYB 

Yüklenici 

Ayırma, 
işlemden 
geçirme 

Alınan herhangi bir şikâyet Proje Sahibinin 

sosyal uzmanına iletilir ŞM kayıt günlüğüne 

kaydedilir ve şikâyet türlerine göre kategorize 

edilir: 

Şikâyetin Şikâyet Mekanizması kapsamı 
dışında olduğu değerlendirilirse, ilgili kişi 
istenen iletişim yöntemiyle bilgilendirilecek ve 
alternatif bir çözüm yolu önerilecektir. 

Şikâyetin 
alınması üzerine 

OSB PYB 
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Adım Sürecin Açıklaması 
Zaman 

Çerçevesi 
Sorumluluk 

Kabul ve takip 
Şikâyetin alındığı Proje Sahibinin Sosyal 
Uzmanı tarafından şikâyetçiye bildirilir. 

Teslim alındıktan 
sonra 2 gün 
içinde 

OSB PYB/Sosyal 

Uzman 

Doğrulama, 
soruşturma, 
eylem 

Şikâyetin incelenmesi Sosyal Uzman 
tarafından yürütülür İlgili birim tarafından bir 
çözüm önerisi formüle edilir ve tercih edilen 
araçla şikâyet sahibine iletilir. 

10 iş günü 
içerisinde 

OSB PYB / Sosyal 

Uzman 

İlgili birim(ler) 

(gerekliyse) 

İşçi temsilcisi (eğer 

şikâyetçi işçilerin 

ŞM'si altında 

kaydedilmişse) 

Geri bildirim 
sağlanması 

Şikâyet sahiplerinin şikâyet çözümünden 
duydukları memnuniyete13 ilişkin geri 
bildirimleri günlükte toplanır 

Kararın 
uygulanmasından 
15 iş günü sonra 

OSB PYB 

Projenin iç ve dış paydaşları için ŞM'ye ek olarak, ÇSS 2, proje çalışanları için bir İşçi Şikâyet 

Mekanizması (İŞM) kurulmasını gerektirir. İşçi ŞM proje çalışanlarından (hem doğrudan hem 

de dolaylı çalışanlar dahil) gelen şikâyetler olarak tanımlanmaktadır. TOSBP'nin İYP'sinde 

tanımlanan ve yüklenicinin İşgücü Yönetim Planında uyulması gereken bu mekanizma, 

projenin ömrü boyunca şikâyetlerin erken tespiti, değerlendirilmesi ve çözümü için etkili bir 

yaklaşım olacaktır. 

İşçi ŞM'nin kapsamı şu şekilde özetlenebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: iş sağlığı ve 

güvenliği, çalışma koşulları, ücretler, yerel halkla veya iş arkadaşlarıyla yaşanan sorunlar, 

ortak alanlarda hijyen sorunları, yetersiz gıda ve/veya işçi güvenliği, vb. İSG ile ilgili şikâyetler, 

mümkün olan durumlarda derhal ele alınacak ve yönetilecektir. İşçi ŞM'sinin prosedürel 

adımları Tablo 11-2'de açıklananlarla aynıdır. 

Dünya Bankası ve Borçlu, Banka tarafından finanse edilen projeler hakkında görüşlerini 

paylaşan proje paydaşlarına karşı misillemelere tolerans göstermez. 

11.4 CDŞ/CT/CSİ ile İlgili Şikâyetler 

CSİ/CT risklerini uygun şekilde ele almak için, yüklenici harekete geçmeden önce bir Şikâyet 

Mekanizması (ŞM) kurulacak ve faaliyete geçirilecektir. Şikâyet sahiplerine karşı damgalanma, 

reddedilme ve misilleme risklerinin farkında olan ŞM, mağdurların korkmadan desteğe 

erişebilmelerini sağlamak için şikâyetlerin kaydedilmesi için birden fazla güvenli ve gizli kanal 

içerecektir. 

 
13 ŞM, şikâyetçinin önerilen çözümden memnun kalmaması halinde bir itiraz süreci sağlayacaktır. Şik âyetin çözüme 

kavuşturulması için mümkün olan tüm yollar önerildikten sonra, şikâyetçi hala tatmin olmamışsa, yasal yollara başvurma hakkı 
konusunda bilgilendirilmelidir 
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ŞM'nin Temel Özellikleri: 

¶ Güvenli Erişim: CDŞ, CT veya CSİ mağdurlarına, şikâyetlerini bildirmeleri için birden 

fazla, açık bir şekilde iletilmiş ve güvenli kanallar sağlanacaktır. Bu kanallar dil, okur-

yazarlık veya ifşa olma korkusu gibi engelleri en aza indirecek şekilde tasarlanacaktır. 

¶ Gizlilik ve Empati: ŞM operatörleri, CSİ/CT vakalarını gizli ve empatik bir şekilde 

toplamak ve yönetmek için özel bir eğitimden geçecektir. Mağdurların anonimliği sıkı 

bir şekilde korunacak ve hiçbir tanımlanabilir bilgi kaydedilmeyecek veya 

saklanmayacaktır. 

¶ Sınırlı Veri Toplama: Aşağıdakiler dahil olmak üzere, yalnızca şikâyetle ilgili temel 

bilgiler kaydedilecektir: 

o Şikâyetin niteliği (doğrudan sorgulama yapılmadan, mağdur tarafından 

paylaşıldığı şekliyle kelimesi kelimesine); 

o Fail olduğu iddia edilen kişinin projeyle bağlantılı olup olmadığı; 

o Mümkünse, mağdurun yaşı ve cinsiyeti; 

o Mağdurun uygun hizmetlere yönlendirilip yönlendirilmediği. 

Vaka Yönetimi ve Hayatta Kalan Desteğinin Ele Alınması: 

ŞM gizliliği sağlayacak ve raporlama mekanizmaları sunacak olsa da vaka çözümü için net 

protokoller eksiktir ve geliştirilmelidir. Bu, şikâyetlerin nasıl değerlendirileceğini, ele alınacağını 

ve çözüleceğini ana hatlarıyla belirtmeyi ve mağdurların gereksiz gecikmeler veya önyargılar 

olmaksızın adalet ve destek almalarını sağlamayı içerir. 

Yerel STK'lar ve Hizmetlerle İş birliği: 

ŞM'nin etkinliğini güçlendirmek için, CDŞ, CT ve CSİ mağdurlarına destek sağlayan il ve ilçe 

düzeyindeki mevcut STK'lar devreye sokulabilir. Bu kuruluşlar şunları yapabilir 

¶ Danışmanlık ve tıbbi yardım da dahil olmak üzere hayatta kalan merkezli bakım 

konusunda uzmanlık sunabilir. 

¶ Yeniden entegrasyon için destek sağlamak ve mağdurlar adına savunuculuk yapmak. 

¶ Damgalanmayı azaltmak ve raporlamayı teşvik etmek için toplum bilincini artırmaya 

yardımcı olmak. 

İlgili STK'lar ve hizmet sağlayıcılardan oluşan bir rehber tutulabilir ve mağdurların sorunsuz bir 

şekilde yönlendirilmesini sağlamak için ŞM çerçevesine entegre edilebilir. 
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EKLER 

Ek-A  Arazi Tapu Kayıtları 

Ek-B  Proje Genişleme Alanları ve İlgili Koordinat Bilgileri 

Ek-C  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (I46, Isparta Planlı Bölgesi) 

Ek-D  ÇED Kapsam Dışı Kararları 

Ek-E  İzinler ve Görüş Mektupları 

Ek-F  Ulusal Çevresel ve Sosyal Yasal ve Politika Çerçevesi Tablosu 

Ek-G  Mevcut Sertifikalar 

Ek-H  Projenin Çevresel Etkilerine İlişkin Hesaplamalar 

Ek-I  Rastlantısal Buluntu Prosedürü 

Ek-J  Saha Ziyareti, Proje Alanı Fotoğrafları, Toplantı ve Toplantı Tutanakları 

Ek-K  Dünya Bankası ÇSS'leri ve Ulusal Mevzuatın Boşluk Analizi 

EK-L  Analiz Raporları 

EK-M Paydaş Katılım Toplantısı Tutanakları 
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Ek-A  Arazi Tapu Kayıtları 
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Tapu Senetleri 
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Ek-B  Proje Genişleme Alanları ve İlgili 

Koordinat Bilgileri 
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Parsel Koordinatları (ED-50, 6 derece) 
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Isparta Deri Karma OSB Yerleşim Planı 
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Ek-C  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

(F-32, Isparta Planlı Bölgesi) 
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1/100.000 Ölçekli Bölge Planı  
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Ek-D  ÇED Kapsam Dışı Kararları 
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Güneş Enerjisi Santrali ÇED Kapsam Dışı Kararları  
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Ek-E  İzinler ve Görüş Mektupları 
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Ek-F  Ulusal Çevresel ve Sosyal Yasal ve 

Politika Çerçevesi Tablosu 
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Ulusal Çevresel, Hukuki ve Politik Çerçeve 

Genel Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu 

Kanun No. 4562; 24021 
sayılı ve 15.04.2000 
tarihli RG. 

Proje OSB alanında olduğu için, OSB için bu genel 

yasanın hükümlerine uyulmalıdır. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Çevre Kanunu 

Kanun No: 2872; 18132 
sayılı ve 11 Ağustos 
1983 tarih RG. 

Projenin ömrü boyunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetler 
için ana çevre kurallarını düzenleyen genel kanundur. 

Çevresel Etki 
Değerlendirmesi 
Yönetmeliği 

31907 sayılı ve 29 
Temmuz 2022 tarihli RG. 

Türkiye'deki ulusal çevresel etki değerlendirme süreçlerini 
düzenleyen yönetmeliktir. Bu bağlamda, ÇED Gerekli 
Değildir resmi yazısı temin edilmiştir. (bkz. Ek-D) 

Çevre İzin ve Lisansı 
Yönetmeliği 

29115 sayılı ve 10 Eylül 
2014 tarihli RG. 

Projenin işletme aşamasındaki ulusal çevre izin ve lisans 
süreçlerini düzenleyen yönetmeliktir. 

Su Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Yeraltı Suları Hakkında 
Kanun 

Kanun No: 167; 23 Aralık 
1960 tarihli ve 10688 
sayılı RG. 

Yeraltı sularının kullanımına ilişkin genel kanundur. 
Dolayısıyla, Proje'nin EA'sı içinde kullanılan kuyular 
nedeniyle bu yasaya uyum sağlanmalıdır. 

Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği 

25687 sayılı ve 31 Aralık 

2004 tarihli RG. 

(Son değişiklik 12 Mayıs 
2023 tarihinde 32188 
sayılı RG. Ile yapılmıştır) 

Proje, Proje'nin ömrü boyunca Proje'nin EA'sı içinde su 

kirliliğine neden olabilecek faaliyetler nedeniyle 
yönetmeliğe tabidir. 

Yüzeysel Sular ve Yeraltı 
Sularının İzlenmesine 
Dair Yönetmelik 

28910 sayılı ve 11 Şubat 
2014 tarihli RG. 

Proje kapsamında kullanılan (veya kullanılması planlanan) 
kuyular nedeniyle bu yönetmeliğe uygunluk sağlanmalıdır. 

Hassas Su Kütleleri ile 

Bu Kütleleri Etkileyen 
Alanların Belirlenmesi ve 
Su Kalitesinin 
İyileştirilmesi Hakkında 
Yönetmelik 

29927 sayılı ve 23 Aralık 
2016 tarihli RG. 

Proje Sahası Nitrata Duyarlı Alanlar içerisinde yer 
almamaktadır. Projenin EA'sı içindeki potansiyel etkileri 
nedeniyle yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. 

İnsani Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkında 
Yönetmelik 

25730 sayılı ve 17 Şubat 

2005 tarihli RG.  

Proje kapsamında kullanılan kuyuların ve ambalaj 
sularının insan tüketimine uygunluğunun izlenmesi 
nedeniyle bu yönetmeliğe uyum sağlanmalıdır. 

Yerüstü Su Kalitesi 
Yönetmeliği 

28483 sayılı ve 30 Kasım 
2012 tarihli RG. 

(Son değişiklik 1 Şubat 
2023 tarihinde 32091 
sayılı RG ile yapılmıştır) 

Proje'den kaynaklanan atık suların Proje'nin EA'sı 
içerisinde kalması nedeniyle yönetmelik hükümlerine 
uyulmalıdır. 

İçme Suyu Temin Edilen 
Suların Arıtılması 
Hakkında Yönetmelik 

30823 sayılı ve 06 

Temmuz 2019 tarihli RG. 

Proje kapsamında kullanılan kuyulardan ve ambalaj 
sularından içme suyu temini olarak uygunluğunun kontrol 
edilmesi nedeniyle bu yönetmeliğe uyum sağlanmalıdır. 

Tarımsal Kaynaklı Nitrat 

Kirliliğine Karşı Suların 
Korunması Yönetmeliği 

29779 sayılı ve 23 

Temmuz 2016 tarihli RG. 

Projenin EA'sı içerisindeki potansiyel etkileri nedeniyle 

yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. 

Tehlikeli Maddelerin Su 

ve Çevresinde Neden 
Olduğu Kirliliğin Kontrolü 
Yönetmeliği 

26005 sayılı ve 26 Kasım 

2005 tarihli RG. 

Proje'nin EA'sı içerisinde Proje ömrü boyunca 

gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında su ve çevresi 
üzerinde oluşabilecek etkiler nedeniyle Proje yönetmeliğe 
tabidir. 

Hava Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve 
Yönetimi Yönetmeliği 

26898 sayılı ve 06 

Haziran 2008 tarihli RG.  

Proje, Proje'nin EA'sı içerisinde Proje'nin inşaat aşaması 

başta olmak üzere Proje'nin ömrü boyunca hava kalitesinin 
bozulmasına neden olabilecek faaliyetler nedeniyle bu 
düzenlemeye tabidir. 
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Ulusal Çevresel, Hukuki ve Politik Çerçeve 

Egzoz Gazı Emisyonu 
Kontrolü Yönetmeliği 

30004 sayılı ve 11 Mart 
2017 tarihli RG. 

Proje, Proje'nin EA'sı içerisinde Proje'nin ömrü boyunca 
gaz emisyonlarına neden olabilecek araç kaynaklı 
faaliyetler nedeniyle yönetmeliğe tabidir. 

Toprak Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği 

Kanun No: 5403; 25880 
sayılı ve 03 Temmuz 
2005 tarihli RG. 

(Son değişiklik 5 Nisan 
2023 tarihinde 7442 
sayılı Kanun ile 
yapılmıştır) 

Proje kapsamındaki arazi kullanımı nedeniyle kanun ve 
ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır. 

Toprak Kirliliğinin 
Kontrolü ve Noktasal 
Kaynaklı Kirlenmiş 
Sahalara Dair Yönetmelik 

27605 sayılı ve 08 
Haziran 2010 tarihli RG. 

Proje, toprak kirliliği şüphesi nedeniyle, özellikle Proje 
Alanında arazi hazırlığı henüz yapılmamış olan alan 
yönetmeliğe tabidir. 

Gürültü Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Açık Alanda Kullanılan 
Teçhizat Tarafından 
Oluşturulan Çevredeki 
Gürültü Emisyonu ile İlgili 
Yönetmelik 

26392 sayılı ve 30 Aralık 
2006 tarihli RG. 

Proje, özellikle Projenin EA'sı içerisindeki inşaat aşaması 
boyunca ekipman kullanımı sırasında oluşabilecek gürültü 
nedeniyle yönetmeliğe tabidir. 

Çevresel Gürültü Kontrol 

Yönetmeliği 

32029 sayılı ve 30 Kasım 

2022 tarih RG.  

Proje, özellikle Projenin EA'sı içerisindeki inşaat aşaması 
boyunca oluşabilecek gürültü nedeniyle yönetmeliğe 
tabidir. 

Enerji Verimliliği Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Enerji Verimliliği Kanunu 

Kanun No: 5627, 26510 

sayılı ve 2 Mayıs 2007 
tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca doğrudan veya dolaylı olarak 

enerji gerektirecek tüm faaliyetlerin tabi olduğu 
yönetmeliktir. 

Atık Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 

29314 sayılı ve 02 Nisan 
2015 tarihli RG.  

Proje ömrü boyunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetler 
sonucunda oluşacak atıklara ilişkin ana yönetmeliktir. 

Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların 
Yönetimi Hakkında 
Yönetmelik 

32055 sayılı ve 26 Aralık 
2022 tarihli RG. 

Proje ömrü boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler sonucu 
oluşacak elektrikli ve elektronik ekipman atıklarına ilişkin 
yönetmeliktir. 

Hafriyat Toprağı, İnşaat 

ve Yıkıntı Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 

25406 sayılı ve 18 Mart 

2004 tarihli RG. 

(Son değişiklik 9 Ekim 
2021 tarihinde 31623 
sayılı RG ile yapılmıştır) 

Projenin özellikle inşaat aşamasında hafriyat toprağı, 

inşaat ve yıkıntı atıklarının oluşumuna neden olacak 
faaliyetlerin tabi olduğu yönetmeliktir. 

Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 

31523 sayılı ve 26 
Haziran 2021 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca gerçekleştirilebilecek faaliyetler 
sonucunda oluşacak ambalaj atıklarına ilişkin 
yönetmeliktir. 

Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği 

29959 sayılı ve 25 Ocak 

2017 tarihli RG. 

Proje ömrü boyunca ilk yardım tedavisi sonucu tıbbi atık 

oluşumuna ilişkin yönetmeliktir. 

Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği 

25569 sayılı ve 31 
Ağustos 2004 tarihli RG. 

Proje ömrü boyunca ofis veya araç kullanımı sonucu 
oluşabilecek pil ve akümülatör atıklarına ilişkin 
yönetmeliktir. 

Atık Yağların Yönetimi 

Yönetmeliği 

30985 sayılı ve 21 Aralık 

2019 tarihli RG. 

(Son değişiklik 12 Ocak 
2023 tarihinde 32071 
sayılı RG. ile yapılmıştır) 

Proje ömrü boyunca araç/ekipman bakımı sonucu 

oluşabilecek atık yağlara ilişkin yönetmeliktir. 
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Ulusal Çevresel, Hukuki ve Politik Çerçeve 

Bitkisel Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği 

29378 sayılı ve 06 
Haziran 2015 tarihli RG. 

Projenin özellikle işletme aşamasında yemekhanede 
yemek pişirilmesi sonucu oluşabilecek atık bitkisel yağlara 
ilişkin düzenlemedir. 

Ömrünü Tamamlamış 
Lastiklerin Kontrolü 
Yönetmeliği 

26357 sayılı ve 25 Kasım 
2006 tarihli RG. 

Projenin özellikle inşaat aşamasında araç/ekipman bakımı 
sonucu oluşabilecek atık yağlara ilişkin düzenlemedir. 

Atıkların Karayolunda 
Taşınmasına İlişkin 
Tebliğ 

29301 sayılı ve 20 Mart 

2015 tarihli RG. 

Proje ömrü boyunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetler 
sonucunda oluşacak atıkların taşınmasına ilişkin 
hükümleri içeren tebliğdir. 

Sıfır Atık Yönetmeliği 

30829 sayılı ve 12 
Temmuz 2019 tarihli RG. 

(Son değişiklik 9 Ekim 
2021 tarihinde 31623 
sayılı RG ile yapılmıştır) 

Proje ömrü boyunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetler 
sonucunda oluşacak atıklarla ilgili olarak çevre ve insan 
sağlığı ile tüm kaynakların korunmasını amaçlayan sıfır 
atık yönetim sistemine ilişkin yönetmeliktir. 

Doğa Koruma Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Orman Kanunu 

Kanun No: 6831; 9402 

sayılı ve 08 Eylül 1956 
tarihli RG. 

(Son değişiklik 5 Ekim 
2023 tarihinde 7442 
sayılı Kanun ile 
yapılmıştır) 

Proje'nin EA'sında Proje'nin ömrü boyunca 

gerçekleştirilecek tüm faaliyetler için ana ormancılık 
kurallarını düzenleyen genel kanundur. 

Ulusal Sosyal, Hukuki ve Politik Çerçeve  

Toplum Sağlığı ve Güvenliği Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu 

Kanun No: 1593; 1489 

sayılı ve 6 Mayıs 1930 
tarihli RG. 

Sağlıklı bir yaşam için gerekli tedbirler bütününü ifade 

eden kanundur. Proje döngüsü sürecinde halk sağlığının 
korunması ile ilgilidir. 

Engelliler Hakkında 

Kanun 

Kanun No: 5378; 25868 

sayılı ve 7 Temmuz 2005 
tarihli RG.  

Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasını 
teşvik ve temin etmek, eşit koşullarda tam ve etkin 
katılımlarını sağlamak ve engelliliği önleyici tedbirleri 
almak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak 
kanundur. 

Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği 

30471 sayılı ve 7 
Temmuz 2018 tarihli RG. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından 
yararlanmalarını sağlamaya yönelik bir düzenlemedir. 

Sağlık ve Güvenlik 

İşaretleri Yönetmeliği 

28762 sayılı ve 11 Eylül 

2013 tarihli RG. 

İşyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin 
uygulanmasına ilişkin asgari şartları belirleyen 
yönetmeliktir. 

Karayolu Trafik 
Yönetmeliği 

23053 sayılı ve 18 
Temmuz 1997 tarihli RG. 

Otoyollarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlayan 
yönetmeliktir. 

İşgücü ve Çalışma Koşulları Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu 

Kanun No: 6331; 28339 
sayılı ve 30 Haziran 2012 
tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ana 
kanundur. Projenin inşaat aşamasında inşaat işlerinde 
alınması gereken asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını 
düzenleyen yönetmeliktir. 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetmeliği 

28786 sayılı ve 5 Ekim 
2013 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca inşaat işlerinde alınması gereken 
asgari iş sağlığı ve güvenliği koşullarını düzenleyen 
yönetmeliktir. 

İşyerlerinde Acil 
Durumlar Hakkında 
Yönetmelik 

28681 sayılı ve 18 
Haziran 2013 tarihli RG. 

Proje süresince; acil müdahale planlarının hazırlanması, 
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve 
benzeri durumların güvenli bir şekilde yönetilmesi ve bu 
konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesine 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliktir. 
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İlk Yardım Yönetmeliği 
29429 sayılı ve 29 
Temmuz 2015 tarihli RG.  

Projenin ömrü boyunca; bireylerin ve toplumun temel 
sağlık bilgilerinin artırılması, halka ilk yardım bilgi ve 
becerilerinin öğretilmesi, tüm kamu ve özel 
kurum/kuruluşlarda personel sayısına göre ilk yardımcı 
bulundurulması ve kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin 
azaltılması, bu doğrultuda ilk yardım eğiticilerinin, ilk 
yardım eğitmenlerinin ve ilk yardımcıların yetiştirilmesi ile 
bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılması, 
işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenleyen yönetmeliktir. 

Kişisel Koruyucu 

Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması 
Hakkında Yönetmelik 

28695 sayılı ve 2 

Temmuz 2013 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, Proje süresince işyerindeki risklerin 
önlenmesi veya yeterli derecede azaltılmasının teknik 
tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya 
çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda 
kullanılacak kişisel koruyucu donanımların  özellikleri, 
temini, kullanımı ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları 
belirler. 

Çalışanların İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik 

28648 sayılı ve 15 Mayıs 

2013 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca çalışanlara verilecek iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen 
yönetmeliktir. 

Çalışanların Gürültü ile 
İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair 
Yönetmelik 

28721 sayılı ve 28 

Temmuz 2013 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca çalışanların gürültüye maruz 
kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik 
risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları 
için asgari gereklilikleri düzenleyen yönetmeliktir. 

Binaların Gürültüye Karşı 
Korunması Hakkında 
Yönetmelik 

30082 sayılı ve 31 Mayıs 

2017 tarihli RG 

Bu yönetmelik ile her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin 
işletme ve kullanım aşamalarında insanların maruz 
kalacağı, yapıların dışından veya içinden kaynaklanan 
gürültünün insanların huzur ve sükûnu, beden ve ruh 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi 
işitme ve algılama şartlarının sağlanması için tasarım, 
yapım, kullanım, bakım ve işletme yönünden uyulması 
gereken kurallar Proje ömrü boyunca belirlenmiştir. 

Çalışanların Titreşimle 
İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair 
Yönetmelik 

28743 sayılı ve 22 
Ağustos 2013 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca, çalışanların titreşime maruz 
kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik 
risklerinden korunmaları için asgari gereklilikleri 
düzenleyen yönetmeliktir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği 

28512 sayılı ve 29 Aralık 

2012 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca Proje Sahasında iş sağlığı ve 

güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul 
ve esaslarını düzenleyen yönetmeliktir. 

Afet ve Acil Durum 
Müdahale Hizmetleri 
Yönetmeliği 

31760 sayılı 24 Şubat 

2022 tarihli RG 

Ulusal ve yerel düzeyde afet ve acil durumlara müdahale 
için ihtiyaç duyulan kapasiteyi planlayan, bu kapasitenin 
olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını ve 
kullanılmasını sağlayan, müdahale hizmetleri ile bu 
hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek 
çözüm ortakları ile yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev, 
sorumluluk ve planlama esaslarını Proje ömrü boyunca 
belirleyen yönetmeliktir. 

Tozla Mücadele 
Yönetmeliği 

28812 sayılı ve 5 Kasım 
2013 tarihli RG. 

Proje boyunca tozun etkilerine karşı iş sağlığı ve güvenliği 
şartlarını düzenleyen ve tozdan kaynaklanabilecek riskleri 
önleyen yönetmeliktir. 

Kimyasal Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik 

28733 sayılı ve 12 

Ağustos 2013 tarihli RG. 

Herhangi bir şekilde bulunan, kullanılan veya işlenen 

kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut 
veya muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak 
ve Proje ömrü boyunca güvenli bir çalışma ortamı 
sağlamak için asgari gereklilikleri belirleyen yönetmeliktir. 

Asbestle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik 

28539 sayılı ve 25 Ocak 

2013 tarihli R.G. 

Projenin ömrü boyunca Proje Alanında asbest ile 

yapılacak çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin usul 
ve esaslarını düzenleyen yönetmeliktir. 
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Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 

Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların 
Tehlikelerinden 
Korunması Hakkında 
Yönetmelik 

28633 sayılı ve 30 Nisan 

2013 tarihli RG. 

Proje ömrü boyunca Proje Sahasında iş sağlığı ve 
güvenliği açısından çalışanların patlayıcı ortamların 
tehlikelerinden korunmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenleyen yönetmeliktir. 

Genel Aydınlatma 
Yönetmeliği 

28720 sayılı ve 27 
Temmuz 2013 tarihli RG. 

Bu yönetmelik ile proje genelinde genel aydınlatma ile ilgili 
rol ve sorumluluklar belirlenmiştir. 

Elektrik Tesisatçıları 

Hakkında Yönetmelik 

18129 sayılı ve 08 

Ağustos 1983 tarihli RG. 

Proje ömrü boyunca elektrik tesisatlarının yapımı, bakımı 

ve işletilmesinde çalışanların eğitimini ve yetki sınırlarını 
belirleyen yönetmeliktir. 

Ekranlı Araçlarla 
Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik 

28620 sayılı ve 16 Nisan 

2013 tarihli RG. 

Proje ömrü boyunca ekranlı araçlarla çalışmalarda 
alınacak asgari sağlık ve güvenlik tedbirlerine ilişkin usul 
ve esaslar bu yönetmelik ile belirlenir. 

Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar 
Yönetmeliği 

24500 sayılı ve 21 
Ağustos 2001 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, proje ömrü boyunca can ve mal güvenliği 
açısından elektrik tesislerine yönelik topraklama 
tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi ve güvenli 
bir şekilde yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan 
Teçhizat ve Koruyucu 
Sistemler ile İlgili 
Yönetmelik 

29758 sayılı ve 30 
Haziran 2016 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan 
teçhizat ve koruyucu sistemlerin güvenli bir şekilde 
piyasaya arzı için gerekli temel sağlık ve güvenlik kuralları 
ile Proje için uygunluk değerlendirme işlemleri ve piyasa 
gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirler. 

Makine Koruyucuları 

Yönetmeliği 

18050 sayılı ve 17 Mayıs 

1983 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, projenin ömrü boyunca kullanılacak olan 

ekipmanlar için gerekli güvenlik koruyucularını belirtir. 

Makina Emniyeti 
Yönetmeliği 

27158 sayılı ve 03 Mart 
2009 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca Proje Alanında makine 
kullanımına ilişkin güvenlik açısından uyulması gereken 
asgari koşulları düzenleyen yönetmeliktir. 

İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği 

28628 sayılı ve 25 Nisan 
2013 tarihli RG. 

Proje ömrü boyunca Proje Alanında iş ekipmanlarının 
kullanımına ilişkin sağlık ve güvenlik açısından uyulması 
gereken asgari koşulları düzenleyen yönetmeliktir. 

İşyeri Bina ve 
Eklentilerinde Alınacak 
Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik 

28710 sayılı ve 
17.07.2013 tarihli RG. 

Projenin işletme aşamasında işyeri binalarında bulunması 
gereken ve üzerine inşa edilen asgari sağlık ve güvenlik 
koşullarını düzenleyen yönetmeliktir. 

Binaların Yangından 
Korunması Hakkında 
Yönetmelik 

26735 sayılı ve 19 Aralık 
2007 tarihli RG.  

Proje ömrü boyunca, kullanılan her türlü yapı, bina, tesis 
ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletilmesi, bakımı ve 
kullanımı aşamalarında çıkabilecek yangınların en aza 
indirilmesi ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can 
ve mal kaybını en aza ind irerek söndürülmesi için 
organizasyon, eğitim ve denetim usul ve esaslarını, yangın 
öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri düzenleyen 
yönetmeliktir. 

Organize Sanayi 
Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği 

30674 sayılı ve 02 Şubat 

2019 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, Proje süresince geçerli olacak imar ve 
parselasyon planlarının onaylanmasını, arsa tahsislerini, 
altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkına ilişkin 
hususları, kredi kullanan OSB'lerde ihale usul ve 
esaslarını, OSB üst kuruluşunun görevlerini ve çalışma 
yöntemlerini ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 
uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulları Hakkında 
Yönetmelik 

28532 sayılı ve 18 Ocak 

2013 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi 
işyerlerinde kurulacağını, oluşumunu, görev ve yetkilerini, 
çalışma usul ve esaslarını, birden fazla kurul bulunması 
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halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği 
yöntemlerini belirlemektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetleri Yönetmeliği 

28512 sayılı ve 29 Aralık 

2012 tarihli RG. 

Bu yönetmelik ile proje süresince iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve 
güvenlik birimlerinin kuruluşu, ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinin yetkilendirilmesi, yetki belgelerinin iptali, görev, 
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları proje 
alanı için belirlenmiştir. 

Alt İşverenlik Yönetmeliği 
27010 sayılı ve 27 Eylül 

2008 tarihli RG. 

Proje süresince asıl yüklenici-alt yüklenici ilişkisinin 

kurulma şartlarını, alt yükleniciye ait işyerinin bildirim ve 
tescilini, alt yüklenici sözleşmesinde yer alması gereken 
hususları düzenleyen yönetmeliktir. 

İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik 

28512 sayılı ve 29 Aralık 

2012 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, Proje süresince alınacak iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinde görev yapan iş güvenliği 
uzmanlarının niteliklerini, eğitim ve belgelendirilmelerini, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 
belirler. 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve 

Analiz Laboratuvarları 
Hakkında Yönetmelik 

32086 sayılı ve 27 Ocak 

2023 tarihli RG.  

Proje Sahası'nda Proje'nin ömrü boyunca, kişisel 
maruziyet ve çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine 
ilişkin yükümlülükler ile bu işlemleri yapacak 
laboratuvarların yetkilendirilmesi, belgelendirilmesi ve 
denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 
yönetmeliktir. 

Geçici veya Belirli Süreli 

İşlerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hakkında 
Yönetmelik 

28744 sayılı ve 23 

Ağustos 2013 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, geçici veya belirli süreli iş sözleşmeleri ile 

çalışanların, Projenin ömrü boyunca sağlık ve güvenlik 
açısından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde 
koruma almasını sağlar. 

Elle Taşıma İşleri 

Yönetmeliği 

28717 sayılı ve 24 

Temmuz 2013 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca Proje Alanında elle taşıma ile ilgili 

güvenlik açısından uyulması gereken asgari koşulları 
düzenleyen yönetmeliktir. 

Sağlık ve Güvenlik 
İşaretleri Yönetmeliği 

28762 sayılı ve 11 Eylül 
2013 tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca Proje Sahasında kullanılacak 
sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanmasına ilişkin 
asgari gereklilikleri düzenleyen yönetmeliktir. 

İşyerlerinde İşin 
Durdurulmasına Dair 
Yönetmelik 

28603 sayılı ve 30 Mart 

2013 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş 
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir 
husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan 
yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı 
veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, 
bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya 
tamamında işin durdurulması ve bu yönetmeliğe uygun 
olarak durdurma kararı verilen işyerinde işe devam 
edilmesine izin verilmesi hususlarını düzenlemektedir. Bu 
yönetmelik, projenin ömrü boyunca geçerlidir. 

Hazırlama, Tamamlama 
ve Temizleme İşleri 
Yönetmeliği 

25446 sayılı ve 28 Mart 
2004 tarihli RG. 

Bu yönetmelik, bir işyerinde yürütülen asıl işin proje ömrü 
boyunca düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
sürdürülebilmesi için yapılması gereken hazırlık, 
tamamlama ve temizlik işlerine yönelik çalışma koşullarını 
belirler. 

İş Hukuku 

4857 sayılı Kanun; 25134 
sayılı ve 10 Haziran 2003 
tarihli RG. 

(Son değişiklik 28 Aralık 
2022 tarihinde 7429 
sayılı Kanun ile 
yapılmıştır) 

İşverenler ile yapılan iş sözleşmesine dayalı olarak 

istihdam edilen işçilerin, projenin ömrü boyunca çalışma 
koşulları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve 
sorumluluklarını düzenleyen ana kanundur. 
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Ulusal Çevresel, Hukuki ve Politik Çerçeve 

Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu 

6356 sayılı Kanun; 28460 
sayılı ve 7 Kasım 2012 
tarihli RG. 

Proje süresince işçi ve işveren sendika ve 
konfederasyonlarının kuruluşu, yönetimi, işleyişi, 
denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesi, işçi ve 
işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları 
ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi 
yapmaları, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemeleri, 
grev ve lokavta başvurmaları ile ilgili usul ve esasları 
düzenleyen kanundur. 

Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu 

4982 sayılı Kanun; 25269 
sayılı ve 24 Ekim 2003 
tarihli RG. 

Projenin ömrü boyunca, demokratik ve şeffaf yönetimin 
gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun 
olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 
esas ve usulleri düzenleyen kanundur. 

Paydaş Katılımı Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunları 

4982 sayılı Kanun; 25269 
sayılı ve 24 Ekim 2003 
tarihli RG. 

Demokratik ve şeffaf yönetimin bir gereği olarak bireylerin 
bilgi edinme hakkını kullanmasını düzenleyen kanundur. 

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Sorumluluklar Proje için Uygunluk / Çıkarımlar 

Kamulaştırma Kanunu 

2942 sayılı Kanun; 18215 

sayılı ve 8 Kasım 1983 
tarihli RG. 

(Son değişiklik 26 Kasım 
2022 tarihinde 7421 
sayılı Kanun ile 
yapılmıştır) 

Arazi edinimi/kamulaştırma ile ilgili yasaların amacı, 
Devletin kamulaştırma yetkisini kullanma ve kamu 
kullanımı için mülk edinme hakkı için çerçeve sağlamaktır. 

Belediye Kanunu 

5393 sayılı Kanun; 25874 
sayılı ve 13 Temmuz 
2005 tarihli RG. 

(Son değişiklik 5 Nisan 
2023 tarihinde 7446 
sayılı Kanun ile 
yapılmıştır) 

İmar Kanunu 

3194 sayılı Kanun; 18749 
sayılı ve 9 Mayıs 1985 
tarihli RG. 

(Son değişiklik 26 Kasım 
2022 tarihinde 7421 
sayılı Kanun ile 
yapılmıştır) 
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Ek-G  Mevcut Sertifikalar 
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IOSB Kalite Belgeleri
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EK-H Projenin Çevresel Etkilerine İlişkin 

Hesaplamalar 
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Hava Kalitesi 

Proje kapsamında inşaat aşamasında üst toprak kaldırma çalışmaları yapılmayacaktır. Bu 

nedenle, kazı çalışmaları için toz emisyonu hesaplamaları aşağıda verilmiştir. 

Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında 

+ÁÚą (ÁÃÍÉ  ρπ Íύ 

+ÁÚą -ÁÌÚÅÍÅÓÉ 9ÏøÕÎÌÕøÕ  ρȟφ ÔÏÎȾÍύ ÙÕÍÕĥÁË ÔÏÐÒÁË ÏÌÁÒÁË ÖÁÒÓÁÙąÌÍąĥÔąÒ 

+ÁÚą -ÁÌÚÅÍÅÓÉ -ÉËÔÁÒą  ρπ Íύ  ρȟφ ÔÏÎȾÍύ  ρφ ÔÏÎ 

'İÎÌİË +ÁÚą -ÉËÔÁÒą  ρφ ÔÏÎ  φπ ÇİÎ  πȟςφ ÔÏÎȾÇİÎ 

3ÁÁÔÌÉË +ÁÚą -ÉËÔÁÒą  πȟςφ ÔÏÎȾÇİÎ  ψ ÓÁÁÔȾÇİÎ  πȟπσ ÔÏÎȾÓÁÁÔ 

0ÒÏÊÅ !ÌÁÎąÎÄÁËÉ /ÒÔÁÌÁÍÁ -ÅÓÁÆÅ  χπ Í 

4ÁĥąÍÁ +ÁÍÙÏÎÕ +ÁÐÁÓÉÔÅÓÉ  ςπ ÔÏÎȾÁÒÁë 

'İÎÌİË ¤ÁÎÔÉÙÅ dëÉ 4ÁĥąÍÁÃąÌąË  πȟςφ ÔÏÎȾÇİÎ  ςπ ÔÏÎȾÁÒÁë ḙ ρ ÁÒÁëȾÇİÎ 

¤ÁÎÔÉÙÅ dëÉ 'İÎÌİË 4ÁĥąÍÁ 3ÅÆÅÒ 3ÁÙąÓą  ρ ÁÒÁëȾÇİÎ  ρ ÓÅÆÅÒȾ ÁÒÁë-ÇİÎ  ḙ ρ ÓÅÆÅÒȾÇİÎ 

Kazı Malzemesinin Sahaya Boşaltılması Sırasında 

"ÏĥÁÌÔąÌÁÃÁË -ÁÌÚÅÍÅ -ÉËÔÁÒą  ρπ Íύ  ρȟφ ÔÏÎȾÍύ  ρφ ÔÏÎ 

'İÎÌİË "ÏĥÁÌÔÍÁ -ÉËÔÁÒą  ρφ ÔÏÎ  φπ ÇİÎ  πȟςφ ÔÏÎȾÇİÎ 

3ÁÁÔÌÉË "ÏĥÁÌÔÍÁ -ÉËÔÁÒą  πȟςφ ÔÏÎȾÇİÎ  ψ ÓÁÁÔȾÇİÎ  πȟπσ ÔÏÎȾÓÁÁÔ 

Hafriyat Malzemesi ile İlgili Oluşabilecek Toz Emisyon Debisinin Hesaplanması 

Çalışma Süresi 
Miktar 

Süre Kazı 

Kazı Dönemi 60 gün Toplam 16 ton 

Günlük 8 saat Günlük 0,26 ton 

Vardiya 1  Saatlik 0,03 ton 

1. Kazı Malzemesinin Sıyrılması 

Üretim miktarı (ton/saat) x Emisyon faktörü (kg/ton) 

1.a Kontrolsüz 0,03 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0,00075 kg/saat 

1.b Kontrollü 0,03 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 0,000375 kg/saat 

2. Kazı Malzemesinin Yüklenmesi 

Üretim miktarı (ton/saat) x Emisyon faktörü (kg/ton) 

2.a Kontrolsüz 2,7 ton/saat x 0,010 kg/ton = 0,0270 kg/saat 

2.b Kontrollü 2,7 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,0135 kg/saat 

3. Sahadaki Kazı Malzemesinin Taşınması (21,3 ton/gün) (24 tonluk 1 araç, 1 sefer)  

Tur sayısı (tur/gün) x Taşıma Mesafesi (km) x Emisyon Faktörü (kg/km) x gün/saat 

3.a Kontrolsüz 
1 tur/gün x 0,07 km/tur x 0,70 kg/km x 1 gün/8 saat = 
0,0006kg/saat 

3.b Kontrollü 
1 tur/gün x 1,25 km/tur x 0,35 kg/km x 1 gün/8 saat = 0,0547 
kg/saat 

4. Kazı Malzemesinin Boşaltılması 

Üretim miktarı (ton/saat) x Emisyon faktörü (kg/ton) 

4.a Kontrolsüz 0,03 ton/saat x 0,010 kg/ton = 0,0270 kg/saat 

4.b Kontrollü 0,03 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,0135 kg/saat 
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Arazi Hazırlığı ve İnşaat Aşamalarından Kaynaklanan Toz Emisyonunun Kütlesel Debisi  

Aşama No İşlem 
Kontrolsüz 
(kg/saat) 

Kontrollü 
(kg/saat) 

Kazı malzemesi için 
oluşabilecek toz miktarı 

1 Kazı Malzemesinin Sıyrılması 0,00075 0,0338 

2 
Hafriyat Malzemesinin Kamyonlara 
Yüklenmesi 

0,0003 0,0135 

3 Kazı Malzemesinin Taşınması 0,0006 0,0547 

4 
Hafriyat Malzemesinin Kamyonlarla 
Boşaltılması 

0,0003 0,0135 

Toplam 0,00195 0,00097 

Tüm emisyon kaynaklarından kaynaklanan kontrollü toz emisyonları yukarıda verilmiştir. Söz 

konusu değer (0,1155 kg/saat), SKHKKY Ek-2 kapsamında belirtilen baca dışı sınır değer olan 

1 kg/saat'ten düşüktür. 

Avrupa Çevre Ajansı'na (AÇA) göre, PM10 'un ortalama PM2.5 içeriğinin %10 olarak kabul 

edilmesi önerilmektedir14. Projenin hesaplanan toz emisyon değeri ~ 0.00097 kg/saat 

olduğundan, Projenin inşaat aşaması için PM2.5 değeri ~ 0.000097 kg/saat olarak 

hesaplanmıştır. 

Öte yandan, yakıt yanmasından kaynaklanan diğer emisyonların kaynağı olarak, Projenin 

inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makinelerinde dizel kullanılacaktır. Kullanılacak 

dizelin özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Dizel Spesif ikasyonu 

Spesifikasyon Birim Değer 

Yoğunluk (15 0C’de)  kg/m3 820-845 

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % ağırlık 11 

Alevlenme Noktası 0C 55 

Soğuk Filtre Tıpa Noktası 0C  

       Kış (a)  -15 

      Yaz (b)  5 

Damıtma   

      250 0C’de elde edildi % hacim 65 

      350 0C'de elde edildi % hacim 85 

95% (hacim/hacim) oranına ulaşılan sıcaklık 0C 360 

Kükürt mg/kg 10 

Karbon Kalıntısı 
% hacim 0,3 

(%10 damıtma kalıntısı) 

Viskozite (40 0C’de) cst 2,0-4,5 

Bakır Şerit Korozyonu 
 No.1 

(50 0C’de 3 saat) 

Kül % ağırlık 0,01 

Setan sayısı  51 

 
14 AÇA Hava Kirletici Emisyon Envanteri Kılavuzu 2023 / 2.A.5.b İnşaat ve Yıkım / Bölüm 3.2.2 Varsayılan Emisyon Faktörleri (EF 
PM10) (Sayfa 7) 
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Spesifikasyon Birim Değer 

Setan Endeksi hesaplanan 46 

Su mg/kg 200 

Toplam Kirlilik mg/kg 24 

Oksidasyon Stabilitesi g/m3 25 

60 0C'de yağlama özelliği 
µm 460 

Düzeltilmiş aşınma iz çapı 

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA) tarafından geliştirilen emisyon 

faktörleri, Proje inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak araçlardan kaynaklanabilecek 

emisyonları hesaplamak için kullanıldı. 

Dizel Araçlardan Kaynaklanan Emisyon Faktörleri (kg/ton) 

Kirletici Dizel 

Karbon Monoksitler 7,2 

Hidrokarbonlar 16,3 

Azot Oksitler 26,6 

Kükürt Oksitler 4,8 

Kaynak: Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri Derlemesi Cilt I: Sabit Nokta ve Alan Kaynakları”, 4. baskı, AP-42, ABD EPA, Hava 

Kalitesi Planlama ve Standartları Ofisi, 1985, Eylül 1991'e kadar güncellemelerle birlikte. 

IOSB'den edinilen bilgiye göre, tüm hafriyat işlerinin bir (1) iş makinesi, bir (1) kamyon ve toz 

bastırma için bir (1) su tankeri ile yapılması planlanmaktadır. Projenin inşaat aşaması boyunca 

kullanılan tüm makine ve ekipmanlar aşağıda listelenmiştir. 

Projenin İnşaat Aşamasında Kullanılan Makine ve Ekipman Sayısı 

Makine ve Ekipman Sayı 

Kamyon/römork 1 

Kazıcı Yükleyici 1 

Su Kamyonu 1 

Toplam 3 

Projenin inşaat aşamasında aynı anda çalışan en fazla üç (3) iş makinesi kullanılması 

planlanmakta olup, işletme aşamasında iş makinesi kullanımı olmayacaktır. Bu araçların aynı 

anda çalışacağı en kötü durum varsayımı ile bir aracın tüketeceği maksimum dizel yakıt 

miktarının 10 L/saat-araç olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda egzoz emisyonları için 

kütlesel debi hesaplamaları yapılmış olup hesaplamalar aşağıda verilmiştir. 

$ÉÚÅÌ 9ÏøÕÎÌÕøÕ πȟψσπ ὯὫὒϳ  

$ÉÚÅÌ +ÕÌÌÁÎąÍąÎÁ "ÁøÌą ρπὒίὥὥὸὥὶὥëϳ πȟψσπ ὯὫὒϳ σ ÁÒÁë

ςτȟω ὯὫίὥὥὸπȟπςτω ὸέὲίὥὥὸϳϳ  

+ÁÒÂÏÎ -ÏÎÏËÓÉÔÌÅÒ χȟς ὯὫὸέὲπȟπςτω ὸέὲίὥὥὸπȟρψὯὫίὥὥὸϳϳϳ  

+İËİÒÔ /ËÓÉÔÌÅÒ τȟψ ὯὫὸέὲπȟπςτω ὸέὲίὥὥὸπȟρςὯὫίὥὥὸϳϳϳ  

!ÚÏÔ /ËÓÉÔÌÅÒ  ςφȟφ ὯὫὸέὲπȟπςτω ὸέὲίὥὥὸπȟφφὯὫίὥὥὸϳϳϳ  
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(ÉÄÒÏËÁÒÂÏÎÌÁÒ ρφȟσ ὯὫὸέὲπȟπςτω ὸέὲίὥὥὸπȟτρὯὫίὥὥὸϳϳϳ  

İnşaat çalışmaları sırasında çalışacak araçlardan kaynaklanacak egzoz emisyonlarının 

kütlesel debileri (SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1'de modelleme çalışması gerekliliğini belirleyen alt 

sınır değerler ile alan kaynaklarından kaynaklanan emisyonların hesaplanan kütlesel debileri) 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Parametreler için hesaplanan tüm ilgili egzoz emisyon kütle 

debisi değerleri, SKHKKY'de belirtilen ilgili sınır değerlerin altındadır. 

Hesaplanan Egzoz Emisyonları Kütlesel Debileri ile Modelleme Çalışmasının Alt Sınır Değerleri  

Emisyonlar 
Hesaplanan Egzoz Emisyonları 

Kütle Debileri (kg/saat) 

Ek-2 SKHKKY Tablo 2.1  
Baca Dışındaki Konumlar için Alt 

Sınır Değerleri (kg/saat) 

Karbon Monoksitler (CO) 0,18 50 

Kükürt Oksitler (SOx) 0,12 6 

Azot Oksitler [NOx (NO2 olarak)] 0,66 4 

Toplam Organik Bileşikler (TOC) 0,41 3 

Tüm hesaplamalar en kötü durum senaryosuyla, tüm ekipman ve araçların aynı anda 

çalıştırılması prensibiyle yapılmıştır.  
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Gürültü 

Proje faaliyetleri kapsamında arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında kullanılacak araç, makine 

ve ekipmanlardan kaynaklı gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. Bu aşamada kullanılacak 

makine ve ekipmanların eşdeğer gürültü seviyeleri (Leq) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından yayınlanan “Açık Havada Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki 

Gürültü Emisyonu Yönetmeliği (2000/14/EC)” hükümlerine uygun olarak ve Türk Akustik 

Derneği tarafından yayınlanan “Gürültü Kontrolü Endüstriyel ve Çevresel Gürültü” 

dokümanından referans alınarak belirlenmiş olup, bu değerler kullanılacak ekipman sayıları ile 

birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine/Ekipman Sayısı ve Gürültü Seviyeleri  

Makine ve Ekipmanlar 
Aynı Anda Çalışan Maksimum Makine ve 

Ekipman Sayısı 
Gürültü Seviyesi (dBA) 

Kamyon/römork 1 103 

Kazıcı Yükleyici 1 83 

Su Kamyonu (Püskürtücü) 1 82 

Gürültü hesaplamaları aşağıdaki formüller kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gürültü değerleri 

hesaplanırken tüm araçların aynı anda aynı noktada çalışacağı en kötü durum senaryosu 

dikkate alınmıştır. 

Gürültü hesaplamalarında atmosferik emilim ihmal edilmiştir; bu nedenle gerçek koşullar 

altında gürültü seviyelerinin hesaplama ile elde edilen gürültü seviyelerinden çok daha düşük 

olacağı öngörülmektedir. 

Gürültü kaynakları tarafından üretilen toplam eşdeğer gürültü seviyesi aşağıda verilen formül 

(1) yardımıyla hesaplanmıştır15. Bu formülde gürültü kaynaklarının aynı düzlemde olduğu 

varsayılmıştır. 

ä
=

³=
n

i

L

eq

i

L
1

1010log10 ………………………………… (1) 

Bu formülde; 

N  : Gürültü kaynaklarının sayısı 

Li  : Her bir kaynağın ses gücü seviyesi (dB(A)) 

wtL  : Toplam eşdeğer gürültü seviyesi 

 
15 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi, A Tipi Sertifika Programı Seminer Notları- ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, 
ANKARA, 2007 
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ὒ ρπὰέὫςὼρπ ςὼρπ ρὼρπ  

ὒ ρπφȟπχ Ä"! 

Makine/ekipmandan kaynaklanan ve belirli bir mesafeyi kat eden ses gücü seviyesi (Lp) 

aşağıda verilen formül (2) aracılığıyla hesaplanır. 

ö
÷

õ
æ
ç

å
³+=

2..4
log10

r

Q
LL eqP

p
…………………………….... (2) 

Lp  : Ses gücü (gürültü) seviyesi (dBA) 

Q  : Arazinin düz veya engebeli olmasına göre seçilen ve 2 olarak alınan azaltma faktörü 

r  : Mesafe (m) 

Mesafeye bağlı olarak ses seviyesindeki değişim aşağıdaki tablo ve şekilde sunulmuştur. 

Makine/Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü Seviyesinin Mesafeye Göre Değerleri  

r (m) Hassas Alıcı Lp (dBA) 
0  111,27 

96 OSB içi Cami 55.45 
170 Sosyal tesis 50.49 

200 Yerleşim Yeri 49.07 

 

Makine/Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültünün Mesafeye Göre Dağılımı 

Çevresel gürültü sınır değerleri Tablo 3-1'de detaylandırılmıştır. Proje Alanına 96 metre 

mesafede bulunan hassas alıcı. Bu mesafede beklenen gürültü seviyesi 45 dBA'dır. Belirtilen 

sınır değerlere göre, hassas alıcıda en kötü durumda oluşabilecek gürültü seviyesi Tablo 3-

1'de verilen proje standartlarına göre yüksek kalmaktadır. 

0 m
111.27 dBA
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Bu durumda, hassas alıcı proje alanının 96 m kuzeyindeki cami olduğu için gürültü proje 

standardı DBG Genel ÇSG Kılavuzları olacaktır. En yoğun inşaat çalışması döneminde, söz 

konusu reseptördeki gürültü seviyeleri sınır değerden daha yüksektir. 
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Su Kaynakları ve Kullanımı 

İhtiyaç duyulan suyun, IOSB içerisinde yer alan ve halihazırda kullanımda olan iki su 

kuyusundan çekilmesi planlanmaktadır. Ayrıca içme / kullanma suyunun şişelenmiş / 

paketlenmiş sudan karşılanması planlanmaktadır. 

İnşaat Aşaması 

Projenin İnşaat Aşamasında evsel kullanım için suya ihtiyaç duyulacaktır. İnşaat aşaması için 

çalışan 15 kişinin günlük ortalama su tüketimi aşağıda hesaplanmıştır. 

dÎĥÁÁÔ ÁĥÁÍÁÓą ÉëÉÎ ÇİÎÌİË ÓÕ ÉÈÔÉÙÁÃą ËÉşÉ ÏÒÔȢÓÕ ÔİËÅÔÉÍÉ16  ρπ ËÉşÉ

 ςψρὰὸὯὭĥὭ Ὣİὲϳ τȢςρυ ὰὸὫİὲ ḙτȟτ ά Ὣİὲϳϳ   

Buna ek olarak, inşaat aşamasında toz bastırma için günlük kullanılacak su miktarı aşağıda 

hesaplanmıştır. (m2' lik bir alan için kullanılacak su miktarı 1,5 lt/gün-m2 olarak alınır17). 

4ÏÚ ÅÍÉÓÙÏÎÕÎÕÎ ÏÌÕĥÁÃÁøą )/3"ÙÏÌÌÁÒą ÄÁÈÉÌ ÙÁËÌÁĥąË ÔÏÐÌÁÍ ÁÌÁÎρ ÈÁ ρπȢπππ ά  

ά  ÁÌÁÎ ÂÁĥąÎÁ ËÕÌÌÁÎąÌÁÃÁË ÍÁËÓÉÍÕÍ ÓÕ ÍÉËÔÁÒą 

ρπȢπππ ά ρȟυὰὸὫüὲ άϳ ρ ά ρȢπππ ὰὸϳ  ρυ ά Ὣİὲϳ  

dἰἼἱὁἩë ἬἽὁἽἴἩἫἩἳ ἼἷἸἴἩἵ ἻἽ ἵἱἳἼἩἺą τȟς ά Ὣİὲϳ  ρυ ά Ὣİὲϳ ȟ □ ▌İ▪ϳ  

Operasyon Aşaması 

Projenin İşletme Aşamasında evsel kullanım için su gerekecektir. İşletme aşaması için çalışan 

4 kişinin günlük ortalama su tüketimi aşağıda hesaplanmıştır. 

dĥἴἭἼἵἭ ἩĥἩἵἩἻą ἱëἱἶ Ἧİἶἴİἳ ἻἽ ἱἰἼἱὁἩἫą ËÉşÉ ÏÒÔȢÓÕ ÔİËÅÔÉÍÉ τ ËÉşÉ

 ςψρὰὸὯὭĥὭ Ὣİὲϳ ρȢφψφ ὰὸὫİὲ ḙρȟχ ά Ὣİὲḙ ȟ □ ◐ ■ϳϳϳ   

Güneş panellerinin temizliği için 

Güneş paneli temizliği için su tüketim miktarı, tesisin bulunduğu bölgenin iklim koşullarına, 

kullanılan teknolojiye ve bakım sıklığına bağlı olarak değişebilir. Güneş panelleri için planlanan 

ana su kullanımı, iyi performans için panellerin yüzeylerindeki tozdan arındırılması amacıyla 

tuzdan arındırılmış su ile temizlenmesidir. 

Bir GES için su ihtiyacı yaklaşık 25 m3 MW/yıl18 olabilir. Güneş paneli temizliği için gereken 

yıllık yaklaşık su miktarı aşağıda hesaplanmıştır. 

 
16 TÜİK, Kişi Başına Günlük Su Kullanım Miktarı (Litre/Kişi -Gün) Verileri (Isparta ), 2022 

17 Dr. İzzet Öztürk, Dr. Hacer Timur, Dr. Ufuk Koşkan 2005, Atıksu Arıtımının Esasları, ÇŞİDB 

18 Kaynak web sitesi: geka.gov.tr/uploads/pages_v/mugla-gunes-enerjisi-sektor-yatirim-raporu.pdf 
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ἑİἶἭĥ ἸἩἶἭἴἱ ἼἭἵἱὂἴἱøἱ ἱëἱἶ ὁąἴἴąἳ ἻἽ ἱἰἼἱὁἩἫą  ςυ Í  ὓὡ ώ ὰϳ  ςȟπψ ὓὡ  □ ◐ ■ϳ  

Atıksu Yönetimi 

İnşaat Aşaması 

İnşaat sırasında, Güneş Enerjisi Santrali Projesi için 10 çalışanın sahada olacağı tahmin 

edilmektedir. 

İnşaat aşaması için çalışan 150kişinin günlük ortalama atıksu üretimi aşağıda hesaplanmıştır.  

dἶĥἩἩἼ ἩĥἩἵἩἻą ἱëἱἶ İἺἭἼἱἴἭἶ Ἧİἶἴİἳ ἩἼąἳἻἽ ËÉşÉ ÏÒÔȢÁÔąËÓÕ İÒÅÔÉÍÉ19  ρπ ËÉşÉ

 ρςυὰὸὯὭĥὭ Ὣİὲϳ ρȢψχυ ὰὸὫİὲ ḙ ȟ □ ▌İ▪ϳϳ   

İnşaat aşamasında 1,9 m3/gün olarak hesaplanan atıksu miktarı, kanalizasyon sistemi ile 

Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi'ne gönderilecektir. 

Operasyon Aşaması 

İşletme aşamasında proje için toplam 4 kişinin çalışması planlanmaktadır. 

İşletme aşaması için çalışan 4 kişinin günlük ortalama atıksu üretimi aşağıda hesaplanmıştır. 

dĥἴἭἼἵἭ ἩĥἩἵἩἻą ἱëἱἶ İἺἭἼἱἴἭἶ Ἧİἶἴİἳ ἩἼąἳἻὁËÉşÉ ÏÒÔȢÁÔąËÓÕ İÒÅÔÉÍÉ  τ ËÉşÉ

 ρςυὰὸὯὭĥὭ Ὣİὲϳ χυπ ὰὸὫİὲ ḙ ȟ □ ▌İ▪ϳϳ   

İşletme aşaması için günlük üretilen miktar olan 2 m3 arıtılmak üzere Isparta Belediyesi AAT'ye 

bağlanacaktır. 

Güneş paneli temizliği için kullanılacak suyun işletme aşamasında buharlaşması 

beklendiğinden, işletme aşaması için herhangi bir atıksu oluşumu öngörülmemektedir. 

Atık Yönetimi 

Mevcut IOSB'nin mevcut durum bölümünde ele alınan atık yönetimi, güvence altına alınan 

çevre izni ve lisansı kapsamında yürütülmeye devam edecektir. Öte yandan, Projenin inşaat 

aşamasından kaynaklanan hesaplama atıkları aşağıda detaylandırılmıştır. 

İnşaat Aşaması 

Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkması beklenen atıklar aşağıdaki gibidir. 

Evsel Katı Atıklar 

Projenin inşaat aşamasının en yoğun olduğu dönemde 10 kişinin çalışması planlanmaktadır. 

 
19 TÜİK, Belediyelerde Kişi Başına Deşarj Edilen Günlük Atıksu Miktarı (Litre/Kişi -Gün) Verileri (Isparta), 2022 
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­ÒÅÔÉÌÅÎ ÔÏÐÌÁÍ ÅÖÓÅÌ ÁÔąË ÍÉËÔÁÒąρπ ËÉşÉ πȟω ὯὫὯὭĥὭ Ὣİὲ20ϳ  ḙωȟυ ὯὫὫüὲϳ  

Oluşacak belediye atıkları Proje Alanı içerisinde konteynerlerde toplanmalıdır. Konteynerlerde 

biriken atıkların toplanması Isparta Belediyesi tarafından yapılmalı ve belirli periyotlarda 

Isparta Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına nakledilmelidir. 

Ambalaj Atıkları 

Türkiye'de büyükşehirlerde geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının oranı aşağıdaki gibidir: 48 

kg/yıl kâğıt ve karton, 14 kg/yıl plastik, 6 kg/yıl naylon, 8 kg/yıl metal, 8 kg/yıl cam olmak üzere 

toplam 84 kg/yıl21 

­ÒÅÔÉÌÅÎ ÔÏÐÌÁÍ ÁÍÂÁÌÁÊ ÁÔąøąρπ ËÉşÉ ψτ ὯὫὯὭĥὭ ώ ὰϳ ρώ ὰσφυ Ὣİὲϳ ḙσȟς ὯὫὫüὲϳ  

Hafriyat Atıkları 

Hafriyat miktarının hesaplanmasına göre, Proje Sahası dışına taşınacak fazla hafriyat 

malzemesi olmayacaktır. 

İnşaat Atıkları 

Proje Alanı'nda yıkım gerektiren herhangi bir yapı bulunmadığından, inşaat atığı oluşumu 

beklenmemektedir. İnşaat atıklarının oluşması durumunda, bu atıkların yönetimi Hafriyat 

Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 

yürütülmelidir. 

Tehlikeli Atıklar 

Tehlikeli atıklar lisanslı nakliyecilere taşınacak ve lisanslı geri kazanım ve bertaraf şirketlerine 

teslim edilmesi sağlanacaktır. Herhangi bir asbest tespit edilirse, etki azaltma önlemleri Bölüm 

8'de tanımlanmıştır. 

Projenin inşaat aşamasında yağlı veya kontamine eldivenler ve giysiler, boya ve kırık/hasarlı 

paneller gibi tehlikeli atıkların ortaya çıkması beklenmektedir. Bu nedenle, bu tehlikeli atıkların 

toplanması ve bertarafı Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılmalıdır. 

Atık Lastikler 

Ömrünü tamamlamış lastiğin inşaat süreçlerinde kullanılacak iş makineleri ve araçlardan 

dolayı oluşması muhtemeldir. İnşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makineleri ve araçlar 

yüklenici firmalara ait olacağından, bu araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yüklenici 

firma tarafından yapılmalıdır. Proje Alanı'nda bakım, onarım ve servis işlemleri yapılmamalı, 

herhangi bir nedenle ömrünü tamamlamış lastiklerin ortaya çıkması durumunda, lastikler yetkili 

firmalara veya lisanslı lastik ara depolama/geri kazanım tesislerine gönderilmelidir. 

 
20 TÜİK, Kişi Başına Günlük Belediye Atık Miktarı (Kg/Kişi -Gün) Verileri (Isparta), 2022 

21 Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanımı, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Yayınları  
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Atık Aküler ve Akümülatörler 

İnşaat süreçlerinde kullanılacak iş makineleri ve araçlar nedeniyle atık akümülatörlerin 

oluşması muhtemeldir. İnşaat faaliyeti sırasında kullanılacak iş makineleri ve araçlar yüklenici 

firmaya ait olacağından, bu araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yüklenici firma 

tarafından yapılmalıdır. Proje Alanı'nda bakım, onarım ve servis yapılmamalı, herhangi bir 

nedenle atık akümülatör oluşması durumunda atık akümülatörler yetkili firmalara veya lisanslı 

tehlikeli atık geri dönüşüm tesislerine gönderilmelidir. 

Tıbbi Atıklar 

İnşaat aşamasında çalışacak personelin tıbbi ihtiyaçları Proje Alanı dışındaki sağlık 

kuruluşlarında karşılanacaktır. Acil ve önemli durumlarda ilk müdahalede kullanılacak basit ilk 

yardım ekipmanları Proje Sahasında bulundurulacak, olası bir kaza nedeniyle müdahaleler 

sonucu tıbbi atık oluşması durumunda lisanslı tıbbi atık sterilizasyon tesislerine 

gönderilecektir. 

Atık Yağlar 

İnşaat faaliyetleri sırasında kullanılacak iş makineleri ve araçlardan atık yağ oluşması 

muhtemeldir. İnşaat faaliyeti sırasında kullanılacak iş makineleri ve araçlar yüklenici firmaya 

ait olacağından, bu araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yüklenici firma tarafından 

yapılacaktır. Proje Alanı'nda bakım, onarım ve servis işlemleri yapılmayacak, herhangi bir 

nedenle atık yağ oluşması durumunda atık yağlar yetkili kuruluşlara ve lisanslı atık yağ geri 

kazanım tesislerine gönderilecektir. 

Atık Bitkisel Yağlar 

İnşaat süreçlerinde çalışacak personelin yemek ihtiyaçları Proje Alanı dışında 

sağlanacağından ve Proje Alanı'nda yemek hizmeti verilmeyeceğinden atık bitkisel yağ 

oluşması beklenmemektedir. 

Operasyon Aşaması 

Projenin işletme aşamasında oluşması beklenen atıklar aşağıdaki gibidir. 

Evsel Katı Atıklar 

Projenin işletme aşaması için 4 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. 

­ÒÅÔÉÌÅÎ ÔÏÐÌÁÍ ÅÖÓÅÌ ÁÔąË ÍÉËÔÁÒąτ ËÉşÉ πȟω ὯὫὯὭĥὭ Ὣİὲ22ϳ  ḙσȟφ ὯὫὫüὲϳ  

Ambalaj Atıkları 

 
22 TÜİK, Kişi Başına Günlük Belediye Atık Miktarı (Kg/Kişi -Gün) Verileri , 2022 
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Türkiye'deki büyükşehirlerde geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının oranı aşağıdaki gibidir: 

48 kg/yıl kâğıt ve karton, 14 kg/yıl plastik, 6 kg/yıl naylon, 8 kg/yıl metal, 8 kg/yıl cam olmak 

üzere toplam 84 kg/yıl23 

­ÒÅÔÉÌÅÎ ÔÏÐÌÁÍ ÁÍÂÁÌÁÊ ÁÔąøąτ ËÉşÉ ψτ ὯὫὯὭĥὭ ώ ὰϳ ρώ ὰσφυ Ὣİὲϳ ḙπȟχ ὯὫὫüὲϳ  

Plastik, metal, cam, kâğıt ve karton, kompozit ve benzeri malzemelerden oluşan ambalaj 

atıkları diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı ve ÇŞİDB tarafından lisanslandırılmış Ambalaj 

Atığı Toplama, Ayırma ve Geri Kazanım Tesislerine verilmelidir. 

Tehlikeli Atıklar 

Projenin işletme aşamasından kaynaklanan tehlikeli atıklar, IOSB yerleşkesi içinde tahsis 

edilecek Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanındaki konteynerlerde diğer atıklardan ayrı olarak 

geçici olarak depolanmaya devam edecektir. Bu durum atık sevkiyatlarının sıklığında bir artışa 

yol açacaktır. Projenin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yağlı eldiven ve giysiler, 

kırık/hasarlı paneller, ömrünü tamamlamış yazıcı kartuşu ve led ampuller gibi atıklar ortaya 

çıkacaktır. Ayrıca, tesis laboratuvarında kontrol amaçlı alınan numunelerin analiz kitleri de 

oluşacaktır. Özelliklerine göre sınıflandırılması gereken ve geçici depolanan atıkların üzerinde 

tehlikeli atık etiketi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunacaktır. Bu 

nedenle, bu tehlikeli atıkların toplanması ve bertarafı Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre 

yapılmaya devam edecektir. 

Atık Pil ve Akümülatörler 

Projenin işletme aşamasında Ofis vb. alanlarda pil kullanımı nedeniyle atık pil oluşması 

muhtemeldir. Bu atıklar ilgili kurumlara gönderilecektir. Projenin işletme aşamasında 

kullanılacak araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yetkili servislerde yapılacağından tesis 

alanında atık akümülatör oluşmayacaktır. Herhangi bir nedenle atık akümülatörler ortaya 

çıkarsa, bunlar yetkili şirketlere veya lisanslı ara depolama/geri kazanım tesislerine 

gönderilecektir. 

Tıbbi Atıklar 

İşletme aşamasında çalışacak personelin tıbbi ihtiyaçları tesis alanı dışındaki sağlık 

kuruluşlarında karşılanacaktır. Acil ve önemli durumlarda ilk müdahalede kullanılacak basit ilk 

yardım ekipmanları tesis sahasında bulundurulacak, olası bir kaza nedeniy le müdahaleler 

sonucu tıbbi atık oluşması durumunda lisanslı tıbbi atık sterilizasyon tesislerine 

gönderilecektir. 

Atık Lastikler 

 
23 Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanımı, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Vakfı (ÇEVKO) Yayınları  
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Projenin işletme aşamasında kullanılacak araç ve ekipmanların bakım, onarım ve servis 

işlemlerinin yetkili servislerde yapılması gerektiğinden, tesis alanında ömrünü tamamlamış 

lastik oluşmayacaktır. Herhangi bir nedenle ömrünü tamamlamış lastiklerin ortaya çıkması 

durumunda, lastikler yetkili firmalara veya lisanslı lastik ara depolama/geri kazanım tesislerine 

gönderilmelidir. 

Atık Bitkisel Yağlar 

İşletme aşamasında çalışacak personelin yemek ihtiyacı tesis alanı dışında sağlanacağından 

ve tesis alanında ikram yapılmayacağından atık bitkisel yağ oluşması beklenmemektedir. 

Atık Yağlar 

Proje işletme faaliyetlerinde kullanılacak makine-ekipman ve araçların bakım, onarım ve servis 

işlemlerinden kaynaklı atık yağ oluşacaktır. İşletme aşamasında kullanılacak araçların bu 

işlemleri yetkili servislerde yapılacağından tesis alanında atık yağ oluşmayacaktır. Herhangi 

bir nedenle atık yağ oluşması durumunda, atık yağlar yetkilendirilmiş kuruluşlara ve lisanslı 

atık yağ geri kazanım tesislerine gönderilecektir. 

Elektronik Atıklar 

Tesis alanında bakım, onarım veya değiştirme faaliyetleri nedeniyle özellikle kablo bileşenleri 

ve mekanik ekipmanlar gibi elektronik atıklar oluşacaktır. Tehlikeli veya tehlikesiz atık olmasına 

göre ilgili lisanslı veya yetkili firmalar ile bertaraf edilecektir. 
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Ek-I  Rastlantısal Buluntu Prosedürü 
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GİRİŞ 

Bu doküman, kazı çalışmaları da dahil olmak üzere arazi hazırlık çalışmaları sırasında Projenin 

kültürel miras üzerindeki olası etkilerini önlemeyi amaçlamaktadır. Mevcut durum 

çalışmalarında, potansiyel arkeolojik ve taşınmaz kültür varlıklarını belirlemek için Proje ve 

çevresinde saha araştırması ve literatür taraması yapılmıştır.  

KAPSAM 

Bu Prosedür Kapsamındaki Kültürel Miras Türleri 

Somut Kültürel Miras 

Somut (fiziksel) kültürel miras, arkeolojik, paleontolojik, tarihi, mimari, dini, estetik veya diğer 

kültürel öneme sahip taşınır veya taşınmaz nesneler, alanlar, yapılar, yapı grupları ve doğal 

özellikler ve manzaralar anlamına gelir. 

ROLLER VE SORUMLULUKLAR 

Roller Sorumluluklar 

Yükleniciler 

¶ Yüklenici sözleşmelerinde öngörülen Rastlantısal Buluntu Prosedürüne 
uygunluk 

¶ Projelerde çalışan ve kültürel mirasa zarar verebilecek şantiye personeline, 
kültürel mirasa ilişkin sorumluluklarını anlamaları için uygun eğitim ve bilgi 
sağlamak 

Proje Sahibi (IOSB) 

¶ Projenin Proje Standartlarına ve bu Planda belirtilen diğer gerekliliklere 
uygunluğunu sağlamak 

¶ Planın kapsamı ve uygulanmasına ilişkin genel sorumluluk 
¶ Bu Planın geliştirilmesi, izlenmesi ve revizyonu  

¶ Kültürel miras değerlendirme süreçlerinin yerine getirilmesi  

¶ Faaliyetlerin, ilgili makamın onayı olmadan kültürel varlıklara ve alanlara 
zarar vermemesini sağlamak 

¶ Çalışma sahasına verilen izinsiz zararların ve prosedür ihlallerinin 
araştırılması, raporlanması ve izlenmesi 

¶ Kanun veya politikalarda yapılan değişikliklerin yönetimi  

¶ Uygulamada yer alan kuruluşlar ve diğer paydaşlarla koordinasyon  

Tüm Çalışanlar 
¶ İşe başlama eğitimi ve verilen diğer eğitimler aracılığıyla Rastlantısal 

Buluntu Prosedürü hakkında bilgi edinin 

PROJE STANDARTLARI 

¶ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korunma Kanunu (KTVKK) (No: 2863), 

¶ Dünya Bankası Fiziksel Kültürel Kaynaklar Koruma Politikası (ÇSS-8), 

¶ Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme (Dünya Mirası 

Sözleşmesi). 
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RASTLANTISAL BULUNTU PROSEDÜRÜ 

Yüklenici Tarafından Benimsenen İlk Yaklaşım 

¶ Eylem 1: Arkeolojik buluntuların keşfi durumunda, rastlantısal buluntu yerinin 

çevresindeki tüm inşaat çalışmalarını derhal durdurun. 

¶ Eylem 2: Proje yöneticisini ve/veya çevre departmanını derhal bilgilendirin, 

¶ Eylem 3: Fotoğraflar çekin veya teknik çizimler yapın, 

¶ Eylem 4: Tüm kalıntıları yerinde (hareket ettirmeden) tutarak konumun kaydını yapın; 

¶ Eylem 5: Taşınabilir nesnelerin zarar görmesini veya kaybolmasını önlemek için alanı 

çevreleyin, 

¶ Eylem 6: Yerel bir üniversiteden bir arkeologla iletişime geçin. 

¶ Eylem 7: Rastlantısal Buluntu Prosedürü Formunu Hazırlayın. 

Arkeoloğun Benimsediği Yaklaşım 

Buluntunun tanımına dayanarak, arkeolog telefon/e-posta veya ziyaret yoluyla alınacak 

önlemler hakkında önerilerde bulunacaktır. Proje ekibi, arkeolog(lar) arkeolojik 

buluntuların/kalıntıların/alanların varlığını doğrularsa aşağıdaki olası stratejileri dikkate 

alacaktır: 

Strateji 1: Kısmi veya tam proje yeniden tasarımı veya yer değiştirme ile kaçınma 

Herhangi bir arkeolojik buluntu veya keşif durumunda, AOSB ilgili bilgileri yetkililere iletecektir. 

Bu sorumluluk, proje yeniden tasarlansa veya yer değiştirirse bile geçerli olacaktır. Her 

durumda, arkeolojik buluntu veya keşif ilgili devlet kurumuna bildirilecektir. 

Strateji 2: İş yeri koruma önlemlerinin uygulanması 

Bu seçenek, çit veya engelleme gibi alan koruma önlemlerinin uygulanmasını içerir. KTVKK 

No. 2863'e göre, herhangi bir arkeolojik buluntu Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir ve hükümet 

organları, alan koruma önlemlerinin coğrafi kapsamı ve uygulanması konusunda karar 

verecektir. 

Strateji 3: Kurtarma veya acil kazı 

Eğer IOSB Projeyi taşımayı veya yeniden tasarlamayı başaramazsa, bu kurtarma veya acil 

kazı çalışmaları gerektirebilir. Eğer bildirim KTVKK tarafından belirtilmişse, hükümet 

kurumlarına bir başvuru yapılacaktır. Resmi bir başvuru yapılırsa, ilgili Bölge Kurulu karar 

verme yetkisine sahip olacaktır. 

İzin alındıktan sonra, üniversitelerin arkeoloji bölümlerinden bilimsel danışmanların katılımıyla 

arkeolojik kazılar gerçekleştirilecektir. Arkeolojik kazıların tamamlanmasının ardından, 
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sonuçlar projenin ilerlemesi için nihai kararın alınması amacıyla ilgili devlet kurumlarına 

sunulacaktır. 

Potansiyel İnsan Kalıntılarının Keşfi Prosedürü 

İnsan kalıntılarının tanımlanması mezarlar veya defin alanları açısından çok nettir. Eğer bir 

mezar veya defin yeri bulunursa, izlenecek prosedürler KTVKK'nın 6. Maddesi uyarınca 

arkeolojik buluntulara uygulanacak prosedürlerden farklı değildir. Modern mezarlar veya adli 

insan kalıntıları KTVKK kapsamına alınmayacaktır. 

ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Bu Prosedürün uygulanması sırasında kullanılacak anahtar performans göstergeleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

Anahtar Performans Göstergeleri (APG) 

No APG Hedef İzleme Ölçütü 

1 Bu Planda belirlenen anahtar yönetim 
kontrollerine ilişkin yıl içinde bildirilen 
uygunsuzluklar 

Bildirilen uygunsuzlukların sıfıra 
indirilmesi 

Veri tabanı 
Raporlama 
Denetim Raporları  

2 Yıl boyunca yerel topluluklar tarafından 
kültürel miraslarla ilgili yapılan şikâyet 
sayısı 

Kültürel mirasla ilgili 
şikâyetlerin (saygısızlık, 
tahribat, kaldırma, eserlerin 
satışı) incelenmesi ve ilgili 
eylemlerin yerine getirilmesi. 

¶ Yerel topluluklardan 
kültürel mülklere yönelik 
personel davranışlarıyla 
ilgili şikâyetlere hızlı yanıt 
verilmesi. 

Veri tabanı 
Şikâyet Mekanizması 
Kayıtlar 
Raporlama 

Örnek Rastlantısal Buluntu Formu 

Yer: Rastlantısal Buluntu No: Tarih: 

Konum Verisi: 
Koordinasyon: 
Yükseklik: 
Kısaca Alan Açıklaması: 

 

Buluntu Türü: ¶ Arkeolojik Eşyalar 
¶ Metal Buluntular 
¶ Terrakotta Buluntular 

¶ Seramik Parçaları 

¶ Cam Buluntular 

¶ Heykel vb. 
¶ İnsan / Hayvan Kemiği 

¶ Tanımsız 

Geçici Önlemler  
 
 

Fotoğraf  

Keşfedenin Adı-Soyadı:  

İmza:  



Isparta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Güneş Enerjisi Santralleri Projesi 

 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

 

Nihai Rapor  Temmuz 2025 

Proje No: 23 / 023 190 / 210 
 

 

 

 
Ek-J  Saha Ziyareti, Proje Alanı 

Fotoğrafları, Toplantı ve Toplantı 

Tutanakları 
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Saha Ziyareti Fotoğrafları 
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GES Alanē 
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Toplantı Katılımcı Listesi 
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Ek-K  Dünya Bankası ÇSS'leri ve Ulusal 

Mevzuatın Boşluk Analizi 
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Dünya Bankası ÇSS'leri ile Ulusal Mevzuat Arasındaki Boşluk Analizi  

DB Çevresel ve 
Sosyal Standartları 
(ÇSS) 

Türk ÇED Yönetmeliği ile DB'nin ÇSÇ'si 
arasındaki boşluklar 

Belirlenen Boşluğu Kapatmaya 
Yönelik Tedbirler 

ÇSS1: Çevresel ve 
Sosyal Risklerin ve 
Etkilerin 
Değerlendirilmesi ve 
Yönetilmesi 

Ulusal ÇED ile ÇSS1 arasındaki başlıca 
eksiklikler aşağıdaki gibidir:  

¶ Türk ÇED'inde yönetici özetinin ve yasal 
ve kurumsal çerçeveye ilişkin bilgilerin 
bulunmaması (Türk ÇED'inde istenen 
teknik olmayan özetteki teknik bilgi 
düzeyi DB gerekliliklerini 
karşılamayabilir) 

¶ Projenin çevresel ve sosyal etkilerinin, 
alternatiflerinin ve etkilere yönelik etki 
azaltma önlemlerinin tartışıldığı 
seviyeye ilişkin olası tutarsızlıklar 
(örneğin, artık etkilerin tartışılmaması, 
dolaylı ve uyarılmış etkilere ilişkin sınırlı 
tartışma 

¶ (i) toplum sağlığı ve güvenliği; (ii) iş 
sağlığı ve güvenliği; ve (iii) iş ve çalışma 
koşulları ile ilgili risk ve etkileri 
kapsamaya yönelik sınırlı gereklilikler 
bulunmaktadır. 

¶ İlişkili tesislere sınırlı vurgu. 

Bununla birlikte, Türk ÇED'inin projeye özel 
formatı, bu başlıkların bazılarında genel 
formatta belirtilenden daha fazla ayrıntı 
gerektirebilir. Sonuç olarak, DB gereklilikleri 
ile ilgili eksiklikleri belirlemek için Türk 
ÇED'lerinin vaka bazında incelenmesi 
gerekmektedir. 

ÇSYP'ye ilişkin projeye özel Çevresel 
ve sosyal değerlendirme çalışmaları 
ÇSS1'e uygun olarak hazırlanacaktır. 
Bu bağlamda, TOSBP için DB 
tarafından onaylanan Çevresel ve 
Sosyal Yönetim Çerçevesi'nin (ÇSYÇ) 
Ek 2'sinde yer alan İş Tanımı'nda 
tanımlandığı üzere, Projelerin 
potansiyel sosyal etkileri 
değerlendirmenin bir parçası olacaktır. 
Bu ÇSYP, bu boşluğu doldurmak için 
ÇSS1 ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 

Bu bağlamda, Ç&S Tarama raporuna 
göre, Projenin çevresel ve sosyal 
riskleri DB ÇSS'leri ve ÇSYÇ 
kapsamında belirlenmiştir. Projenin 
genel çevresel ve sosyal riski “Orta” risk 
grubunda değerlendirilmiştir. ÇSYP ile 
ilgili projeye özgü çevresel ve sosyal 
değerlendirme çalışmaları ÇSS1'e 
uygun olarak hazırlanacaktır. Etki 
azaltma önlemlerinin bir parçası olarak, 
farklı konularda yönetim planları ve 
prosedürleri geliştirilmelidir. 

Projenin ilgili aşamaları için gerekli 
yönetim planlarının bir listesi Bölüm 
1.1'de listelenmiştir. 

ÇSS2: İş Gücü ve 
Çalışma Koşulları 

Genel olarak, iş ve çalışma koşullarına ilişkin 
Türk ulusal yasa ve yönetmelikleri ÇSS2 
gerekliliklerini karşılamaktadır. Ulusal 
mevzuat gereklilikleri ile ÇSS2 arasındaki 
temel boşluk işçi şikâyet mekanizmasıdır. İş 
ve çalışma koşullarına ilişkin Türk ulusal 
mevzuatına göre, işçilerin şikâyetlerini 
işverene iletmelerine olanak tanıyan şikâyet 
mekanizmasına ilişkin özel bir gereklilik 
bulunmamaktadır. 

İnşaat ve işletme aşamalarında, ÇSS2 
tarafından öngörülen ŞM, Davranış 
Kuralları (DK), yazılı sözleşmeler vb. 
dahil olmak üzere TOSBP'nin İşgücü 
Yönetimi Prosedürlerine göre İşgücü 
Yönetim Planları (İYP) geliştirilecek ve 
işçiler ve çalışanlarla ilgili gerekli 
hafifletmeler veya yönetim önlemleri 
hakkında rehberlik sağlayacaktır. 

ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve Kirlilik 
Kontrol ve Yönetimi 

Kanun ve yönetmeliklere ilişkin ilgili ulusal 
mevzuatların çoğu AB direktifleriyle 
uyumludur. ÇSS3 ile mevzuat gereklilikleri 
arasında büyük bir boşluk 
bulunmamaktadır. 

Mevcut ÇED Yönetmeliğine göre, Sıfır Atık 
Planı, Sera Gazı Azaltım Planı, İklim 
Değişikliği Üzerindeki Etkiler, Çevresel 
İzleme Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Planı gibi birçok planın “Sürdürülebilirlik 
Planı” altında ÇED Raporlarına dahil 
edilmesi gerekmektedir. 

Alt yönetim planları ÇSED/ÇSYP'nin 
bir parçası olarak geliştirilecektir. Bu 
yönetim planları aynı zamanda ilgili 
Dünya Bankası ÇSG Kılavuzlarında 
öngörülen gereklilikleri de sağlar.  

İhtiyaç duyulması halinde, ÇSED/ÇSYP 
kapsamında ek çalışmalar (örn. WSVA, 
GHG vb.) yapılacaktır. 

ÇSS4: Toplum 
Sağlığı ve Güvenliği 

Genel olarak, politika düzeyinde herhangi bir 
boşluk bulunmamaktadır. Öte yandan, 
işgücü akını, cinsel sömürü ve istismar ve 
cinsel taciz gibi belirli risklerin proje 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Planı ile Ulaşım ve Trafik Yönetim Planı 
ÇSYP'nin bir parçası olarak ÇSS4 ile 
uyumlu bir şekilde hazırlanacaktır. 
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DB Çevresel ve 
Sosyal Standartları 
(ÇSS) 

Türk ÇED Yönetmeliği ile DB'nin ÇSÇ'si 
arasındaki boşluklar 

Belirlenen Boşluğu Kapatmaya 
Yönelik Tedbirler 

düzeyinde yönetimi, ÇSS4 açısından temel 
eksikliklerdir. 

ÇSS6: 
Biyoçeşitliliğin 
Korunması ve 
Yaşayan Doğal 
Kaynakların 
Sürdürülebilir 
Yönetimi 

Genel olarak, politika düzeyi açısından 
herhangi bir boşluk bulunmamaktadır. Öte 
yandan, bazı durumlarda, Ulusal ÇED 
Sürecinde Önemli Doğa Alanları gibi yasal 
olarak korunmayan hassas ekolojik alanların 
dikkate alınma düzeyi ÇSS6 tarafından 
öngörülen gereklilikleri karşılamamaktadır. 
Genel olarak, potansiyel etkilerin yönetimi ve 
izlenmesi, etki azaltıcı önlemlerin 
uygulanması ve kalan etkilerin 
değerlendirilmesine ilişkin gereklilikler 
konusunda ayrıntı eksikliği bulunmaktadır. 

Projenin konumuna ve etkinin proje 
seviyesine bağlı olarak, Biyoçeşitlilik 
Yönetim Planları ÇSED/ÇSYP'ye 
eklenebilir. 

ÇSS10: Paydaş 
Katılımı ve Bilgi 
Paylaşımı 

Etkili ve şeffaf paydaş katılımı, ÇSS10 
gerekliliği açısından ana boşluktur. Bu 
kapsamda, farklı paydaşları (projeden 
etkilenen taraflar ve dezavantajlı veya 
hassas olanlar da dahil olmak üzere diğer 
ilgili taraflar) belirlemek için bir Paydaş 
Katılım Planı gereklidir. Paydaş katılımı 
sürekli bir süreç olmalıdır. İyileştirilmiş bir 
şikâyet mekanizması, ÇED mevzuatı ile 
ÇSS10 arasındaki boşluğun kapatılmasına 
yardımcı olacaktır. 

TOSBP'nin PKP'si Proje için 
uyarlanacaktır. Bu bölüm paydaş 
katılımının kısa bir tanımını 
içermektedir. Projenin PKP'sinde bu 
konuyla ilgili veriler ve açıklamalar 
bulunmaktadır. 
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EK-L  Analiz Raporları 
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EK-M Paydaş Katılım Toplantısı 

Tutanakları 
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Paydaş Katılım Toplantı 

Isparta Organize Sanayi Bölgesi (İOSB), İOSB'ye ait arazi üzerine inşa edilecek olan "Isparta 

Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerjisi Santrali Projesini hayata geçirmeyi planlıyor. 

IOSB, toplantı öncesinde Ayazmana mahalle muhtarı, sanayi bölgesi çalışanları, yerel halk ve 

projenin etki alanındaki işletme sahipleri dahil olmak üzere paydaşlara gerekli duyuruları yaptı. 

Ayrıca danışman tarafından hazırlanan broşürler ve posterler katılımcılara dağıtıldı. 

Toplantı 29 Mayıs 2025 tarihinde 14:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşti. 

Oturum sırasında 2U1K'dan bir Şehir ve Bölge Plancısı, paydaş toplantısı için özel olarak 

hazırlanmış bir sunum yaptı. Seyircilere Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), proje 

konumu, planlanan kapasitesi, olası çevresel ve sosyal etkiler ve uygulanacak azaltma 

önlemleri hakkında bilgi verildi. Paydaş toplantısının amacı ve şikâyet mekanizmasıyla ilgili 

ayrıntılar da açıklandı. 

Soru & Cevap Oturumu 

Soru 1: ÇSYP inşaat müteahhitlerine nasıl iletilecek? (OSB Bölge Müdürü) 

Cevap: ÇSYP sözleşme şartnamelerine dahil edilecek ve tüm müteahhitlere planı tam olarak 

anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak için eğitim oturumları sağlanacaktır. 

Soru 2: İnşaat sırasında hangi iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemleri alınacak? (OSB Teknik 

Personel) 

Cevap: Tüm işçiler ve müteahhitler işe başlamadan önce İSG eğitimi alacaklardır. Kişisel 

koruyucu ekipman (KKD) sağlanacak ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak ve 

riskleri en aza indirmek için düzenli saha denetimleri yapılacaktır. 

Soru 3: Proje çevredeki alanda toz, gürültü veya kirlilik yaratacak mı? (Ayazmana Mahalle 

Muhtarı) 

Cevap: Toz ve gürültü, su püskürtme teknikleri, taşınan malzemelerin örtülmesi ve gürültülü 

işlemlerin belirlenen gündüz saatleriyle sınırlandırılması kullanılarak kontrol edilecektir. 

Emisyonların yasal sınırlar içinde kalmasını sağlamak için düzenli olarak çevresel izleme 

yapılacaktır. 

Soru 4: Proje yerel biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyecek mi veya bölgedeki hayvanlara zarar 

verecek mi? (OSB Personeli) 

Cevap: Çevresel değerlendirmeler, proje sahasının kritik yaşam alanlarıyla örtüşmediğini 

göstermektedir. Yine de yerel türlere zarar vermemek için inşaat sırasında koruyucu önlemler 

uygulanacak ve biyolojik çeşitlilik, çevre yönetim sürecinin bir parçası olarak izlenecektir. 
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Soru 5: Proje yerel mahalleyi sosyal olarak etkileyecek mi? (Ayazmana Mahalle Sakini) 

Cevap: Projenin asgari düzeyde olumsuz sosyal etkiye sahip olması bekleniyor. Aslında, yerel 

iş fırsatları gibi dolaylı faydalar yaratabilir ve yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunabilir. 

Herhangi bir topluluk endişesi, proje süresi boyunca mevcut kalacak olan şikâyet mekanizması 

aracılığıyla dile getirilebilir. 
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EKLER 

Ek-1: Paydaş Katılım Toplantısı Posteri 
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Ek-2: Paydaş Katılım Toplantısı Broşürü 
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Ek-3: Katılımcı Listesi 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, toplantı katılımcılarının listesi 

yayınlanmaz ve yalnızca proje yönetimi amaçları için Proje Uygulama Birimi (PUB) arşivinde 

tutulur. Proje süresince saklanacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.
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Ek-4: Paydaş Katılım Toplantısından Fotoğraflar  
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Ek-5: Paydaş Katılım Toplantısına Gazete Daveti 
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